ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 12 de agosto de 2025

Hora de inicio: 10:00 a.m.

Modalidad: Virtual

Lugar: Sala de reuniones en línea

1. Asistentes

Ministerio de Minas y Energía – MME:

- Kelly Alexandra Hernández – Ministerio de Minas y Energía
- Omar Olarte – Ministerio de Minas y Energía
- Ángel Leonardo Molina – Ministerio de Minas y Energía
- Camilo Andrés Avella Rincón – Ministerio de Minas y Energía

Contratista – DISPOWER:

- Catalina Jiménez – Gerente DISPOWER S.A. E.S.P. (Contratista DISPAC)
- Juan Pablo Uribe Barco – Coordinador de Sostenibilidad
- Javier Felipe Prada – Equipo técnico

2. Objetivo

La reunión tuvo como propósito coordinar la planificación de visitas de seguimiento a proyectos de energización en zonas rurales, evaluando las condiciones de orden público, acceso y estado de las comunidades, a fin de garantizar la adecuada prestación del servicio a los usuarios.

3. Desarrollo

1. El MME expuso la necesidad de realizar visitas de campo en Paz de Ariporo y Puerto Leguízamo durante el mes de agosto, con el fin de verificar el estado de las soluciones fotovoltaicas y la prestación del servicio a los usuarios.
2. En Puerto Leguízamo se informó sobre la situación de orden público-derivada de enfrentamientos entre grupos armados, lo que obligó a cancelar visitas previamente programadas y genera alto riesgo para el equipo técnico y las comunidades.
3. En Paz de Ariporo se indicó que el invierno ha dificultado el acceso, extendiendo los trayectos de 3 días hasta una semana y limitando la movilidad.
4. Como alternativas de visita se plantearon: Cartagena del Chairá (1.118 soluciones en operación, acceso estable), Zambrano (104 usuarios, acceso relativamente sencillo) y Candelaria – Paz de Ariporo (131 usuarios, cercana al casco urbano y con menor afectación por lluvias).

5. En zonas críticas como Puerto Leguízamo el servicio se encuentra en riesgo por la imposibilidad de realizar mantenimientos regulares. En Paz de Ariporo las condiciones climáticas han limitado las visitas técnicas, afectando la continuidad del servicio. En Cartagena del Chairá y Zambrano se evidencian mejores condiciones de acceso y seguridad, lo que facilita la prestación del servicio y la sostenibilidad de los sistemas.
6. Se acordó priorizar las visitas en Paz de Ariporo (sector Candelaria), Cartagena del Chairá y Zambrano, mientras que Puerto Leguízamo se pospondrá hasta que existan garantías mínimas de seguridad.

4. Compromisos

Por parte del Ministerio de Minas y Energía:

- Confirmar antes de finalizar agosto las fechas exactas de las visitas y los funcionarios que asistirán.
- Coordinar con el Grupo de Subsidios el acompañamiento en campo.

Por parte de DISPOWER:

- Definir la logística en campo para las visitas, garantizando transporte interno y acompañamiento técnico.
- Remitir al MME reportes actualizados de los usuarios en cada proyecto, destacando el estado del servicio.
- Ajustar la planeación de campo a las zonas priorizadas (Paz de Ariporo – Candelaria, Cartagena del Chairá y Zambrano).

5. Cierre

Se acordó que las visitas se programarán para finales de agosto, con ajustes logísticos según las condiciones de orden público y climáticas. Se reiteró la importancia de garantizar la prestación continua y segura del servicio a los usuarios, priorizando zonas con mejores condiciones de acceso y seguridad. La reunión finalizó a las 11:30 a.m.