	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	**Codigo: F-PCT-008**
		Versión: 10
		Hoja 1 de 1
	Proceso de Contratacion	**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: julio de 2025		**ESTADO DEL CONTRATO:** En ejecución	
CONTRATO N°:	00557-2025	**TIPO DE CONTRATO:** Contrato de Compraventa	
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES BELMER S.A.S Representante Legal: LUIS BELEÑO MERCADO		
Nit o C.C. No.	NIT: 901.318.513 / C.C. 72.282.423	**No. DE INFORME:** 1	
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE USUARIO - ENTIDAD POR MEDIO DE LA CREACIÓN DE LA EMISORA ON LINE DE LA CAS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL		
VALOR INICIAL:	$ 27.300.000	**VALOR ADICIONAL:**	$ 2.023.000
PLAZO CONTRATO:	UN (1) MES	**PLAZO ADICIONAL:**	UN (1) MES
SUPERVISOR:	Ana Cristina Martinez Carreño		
CARGO SUPERVISOR:	Jefe de Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo -GIT		
INTERVENTOR:	N/A		
FECHA INICIO:	Mayo 20 de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	Junio 19 de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	Julio 19 de 2025		
PERIODO DEL INFORME:	mayo 20 a junio 19 de 2025		

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	**$ 29.323.000**	1	mayo 20 a junio 19 de 2025

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
Adquisición de equipos	$ 13.300.000	$ 0	$ 0	Dos (2) meses	Dos (2) meses	45,36%	-
Adquisicion de servicio de streaming profesional	$ 9.000.000	$ 0	$ 0		Dos (2) meses	30,69%	-
Montaje, configuración y pruebas de la emisora	$ 3.000.000	$ 0	$ 0		Dos (2) meses	0,00%	-
Capacitar al personal de la CAS en el uso de la emisora institucional en línea	$ 2.000.000	$ 0	$ 0		Dos (2) meses	0,00%	-
Automatizador de radio: Software de producción de audio profesional para emisoras	$ 0	$ 2.023.000	$ 0		Dos (2) meses	0,00%	-

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta de Inicio	mayo 20 de 2025	85-46-101045562	junio 19 de 2025	$ 0	$ 29.323.000	$ 0	$ 0
2	Adicional N° 1 y Prorroga N°	junio 19 de 2025		julio 19 de 2025	$ 0		$ 0	$ 0

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

ANA CRISTINA MARTINEZ CARREÑO

Firmado digitalmente por ANA CRISTINA MARTINEZ CARREÑO
Fecha: 2025.08.14 08:50:49 -05'00'

FIRMA INTERVENTOR	FIRMA SUPERVISOR

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

Anexo al presente informe de actividades presentada por el contratista

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	**Codigo: F-PCT-008**
		Versión: 10
		Hoja 1 de 1
	Proceso de Contratacion	**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: agosto de 2025		**ESTADO DEL CONTRATO:** En ejecución	
CONTRATO N°:	00557-2025	**TIPO DE CONTRATO:** Contrato de Compraventa	
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES BELMER S.A.S Representante Legal: LUIS BELEÑO MERCADO		
Nit o C.C. No.	NIT: 901.318.513 / C.C. 72.282.423	**No. DE INFORME:** 2	
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE USUARIO - ENTIDAD POR MEDIO DE LA CREACIÓN DE LA EMISORA ON LINE DE LA CAS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL		
VALOR INICIAL:	$ 27.300.000	**VALOR ADICIONAL:**	$ 2.023.000
PLAZO CONTRATO:	UN (1) MES	**PLAZO ADICIONAL:**	UN (1) MES
SUPERVISOR:	Ana Cristina Martinez Carreño		
CARGO SUPERVISOR:	Jefe de Oficina de Gestión de la Información y Tecnologías de Apoyo -GIT		
INTERVENTOR:	N/A		
FECHA INICIO:	Mayo 20 de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	Junio 19 de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	Julio 19 de 2025		
PERIODO DEL INFORME:	junio 20 a julio 19 de 2025		

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	**$ 29.323.000**	2	junio 20 a julio 19 de 2025

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
Adquisición de equipos	$ 13.300.000	$ 0	$ 0	Dos (2) meses	Dos (2) meses	45,36%	-
Adquisicion de servicio de streaming profesional	$ 9.000.000	$ 0	$ 0		Dos (2) meses	30,69%	-
Montaje, configuración y pruebas de la emisora	$ 3.000.000	$ 0	$ 0		Dos (2) meses	10,23%	-
Capacitar al personal de la CAS en el uso de la emisora institucional en línea	$ 2.000.000	$ 0	$ 0		Dos (2) meses	6,82%	-
Automatizador de radio: Software de producción de audio profesional para emisoras	$ 0	$ 2.023.000	$ 0		Dos (2) meses	6,90%	-

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta de Inicio	mayo 20 de 2025	85-46-101045562	junio 19 de 2025	$ 0	$ 29.323.000	$ 0	$ 0
2	Adicional N° 1 y Prorroga N°	junio 19 de 2025		julio 19 de 2025	$ 0		$ 0	$ 0
3	Acta unica de pago	1/08/2005			$ 0		$ 0	$ 0

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

ANA CRISTINA MARTINEZ CARREÑO

Firmado digitalmente por ANA CRISTINA MARTINEZ CARREÑO
Fecha: 2025.08.14 08:51:00 -05'00'

FIRMA INTERVENTOR	FIRMA SUPERVISOR

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

Anexo al presente informe de actividades presentada por el contratista