SECRETARÍA GENERAL	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSIÓN	001
		FECHA DE APROBACIÓN	2024-10-22

Informe de Supervisión No:	2
Contrato No:	202501775

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	FUNDACIÓN HOGAR AZUL		
Identificación:	900.927.971-0		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	MANUEL DÍAZ JIMENO		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ORIENTADOS A LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES PSICOSOCIALES Y PRODUCTIVAS PARA MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN EL BUEN PASTOR YA PERSONAS POSPENADAS, TANTO HOMBRES COMO MUJERES. ESTAS INTERVENCIONES ESTÁN DISEÑADAS PARA INCIDIR EN LA PREVENCIÓN DE DELITOS Y EN LA REDUCCIÓN DE LOS FACTORES QUE DESENCADENAN LA REINCIDENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL QUE PROMUEVA EL BIENESTAR SOCIAL, EMOCIONAL.		
Plazo de Ejecución:	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA HASTA 16 DE OCTUBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202501253	**Fecha de C.D.P.**	23/04/2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202503718	**Fecha del R.P.**	30/05/2025

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 500.000.000,00
	Adición 1	$ 0
	Adición 2	$ 0
	Adición 3	$ 0
	Total	$ 500.000.000,00

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
17/06/2025	16/10/2025		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza		Amparos	Vigencia

Scanned with CamScanner

		Actualización de Póliza (En caso que aplique)		Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	85-44-101138649	N/A	Calidad del servicio	30-05-2025	30-01-2026
			Cumplimiento	30-05-2025	30-01-2026
			Anticipo	N/A	N/A
			Pago anticipado	N/A	N/A
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A
			Salarios y prestaciones	30-05-2025	30-09-2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A	85-40-101063851	N/A	Responsabilidad Civil Extracontractual	30-05-2025	30-09-2025
			Otros	N/A	N/A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 500.000.000,00
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 500.000.000,00
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 250.000.000,00
Valor por ejecutar		$ 250.000.000,00
Valor a pagar en el presente Informe		$ 125.000.000,00
No. Factura o Cuenta de Cobro		HA 556

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 DE JULIO DE 2025 AL 17 DE AGOSTO DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Scanned with CamScanner

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
2. Recopilar y analizar información respecto de la caracterización de las personas pospenadas que se beneficiaran del programa en el departamento del Atlántico.	Se llevó a cabo: - Lanzamiento del programa tú puedes fase II, de que consta y los beneficios a los que puede acceder la persona pospenada. - Se realizó procesos de consentimiento y evaluación de riesgo de reincidencia y que factores protectores se pueden aplicar a partir de las 4 dimensiones mediante entrevista.
3. Identificar y atender los factores de riesgo que se pueden presentar desde el ámbito individual y potenciar los factores protectores que podrían favorecer el desistimiento del delito a las beneficiarias mujeres privadas de la libertad y pospenados.	Se implementó el enfoque psicosocial a partir del: - Desarrollo de dos (2) talleres de concientización sobre el impacto del estigma social y como enfrentarlo. - Desarrollo de dos (2) talleres de resolución de conflicto en contextos sociales. - Desarrollo de dos (2) talleres de identificación de oportunidades pospenitenciarias. - Desarrollo de dos (2) talleres de impacto del delito en la vida del victimario, la víctima y la sociedad. - Desarrollo de dos (2) talleres de la construcción de relaciones saludables tras la libertad. - Desarrollo de dos (2) talleres de reconciliación con el núcleo familiar. - Desde la dimensión individual se implementaron 3 sesiones de atención psicológica a la población pospenada.
6. Brindar la formación de la actividad productiva enfocada en emprender por medio de las cuales la persona pospenada y las mujeres privadas de la libertad puede satisfacer dignamente sus necesidades básicas y las de sus familias en el marco de la legalidad	Se llevó a cabo: - Implementación oferta de curso teórico-práctico de Belleza, ofertado por profesional en el área. En el cual se han realizado 4 de 5 sesiones del curso dirigido a la primera cohorte de mujeres beneficiarias del programa.
11. Entregar la evidencia fotográfica y/o listados de asistencia, de cada una de las actividades desarrolladas.	Se cumple con este compromiso mediante la entrega periódica de la evidencia fotográfica y los listados de asistencia de cada una de las actividades desarrolladas, los cuales se presentan

Scanned with CamScanner

	de manera sistemática a través de los informes de gestión, garantizando así el soporte y la verificación de la ejecución.
13. Presentar los informes que se soliciten en cumplimiento de su objeto contractual.	De manera periódica se presenta la información correspondiente a través de los informes de gestión, garantizando así la trazabilidad, seguimiento y transparencia en la ejecución del proyecto.
15. Fomentar el aprendizaje en las mujeres privadas de la libertad y pospenados.	Se está dando cumplimiento a este compromiso, en tanto que a través de los talleres y módulos del enfoque psicosocial se promueve de manera continua el aprendizaje en las mujeres privadas de la libertad, y de igual forma se garantiza la oferta formativa dirigida a la población pospenada, conformada por 180 personas, fortaleciendo así sus capacidades y oportunidades de reintegración.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

MANUEL DIAZ JIMENO quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Scanned with CamScanner

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS			

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato).

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 28 días del mes de AGOSTO de 2025.

MANUEL DIAZ JIMENO
C.C.: 72150598
SUPERVISOR

MARTA LUCIA NASSAR ARCINIEGAS
C.C.: 22.461.674
CONTRATISTA

Scanned with CamScanner