2025020004467
Fecha Radicado: 2025-09-30 15:02:51

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

INFORME No.:	No.1	**SUPERVISIÓN** ☐	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**		X
		INTERVENTORÍA ☐	**PARA PAGO**	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/09/2025	Hasta:	30/09/2025		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/09/2025	Hasta:	30/09/2025		

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE					FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO					ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS DE COLOMBIA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)					900199473-1
CONTRATO	☐	NÚMERO:			4600018332
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			14/08/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:					14/08/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADOS PARA TRABAJOS SEGUROS EN ALTURAS PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA – EICE.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	VEINTICINCO MILLONES SEISIENTOS TREINTA Y UNMIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($ 25.631.440) incluido IVA del 19% y todos los demás gastos en que incurra el contratista.			
	ADICIONES N/A		**VALOR ADICIONADO**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	VEINTICINCO MILLONES SEISIENTOS TREINTA Y UNMIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($ 25.631.440) incluido IVA del 19% y todos los demás gastos en que incurra el contratista.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	**INICIAL**		EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SERÁ DE DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 OCTUBRE DE 2025.		

2025020004467
Fecha Radicado: 2025-09-30 15:02:51

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		14/08/2025		31/10/2025
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SERÁ DE DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 31 DE OCTUBRE DE 2025.		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato*		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			4200011789
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			01/08/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				100886

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	CLAUDIA MARCELA ROJAS OSORIO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$25.631.440
Valor total adiciones	$0

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$25.631.440
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$25.631.440
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$25.631.440
Recursos ejecutados	$25.631.440
Recursos no ejecutados	$0
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje por ejecutar	0%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial		$25.631.440		$0		$25.631.440
Pago N° 1	04/07/2025		$25.631.440		$25.631.440	$0
TOTALES				$0		$0

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	A6637	2025010007535	08/09/2025	$25.631.440
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				$25.631.440

Nota 1: Se deberán agregar tantas filas, como facturas se relacionen.

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.1 al contratista/conveniente, por valor de VEINTICINCO

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

MILLONES SEISIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($ 25.631.440) M/L el cual se relaciona en la tabla anterior.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
1. Entregar dos (2) torres de andamios certificados multidireccionales con base fija y móvil, conforme a las siguientes características: (1) Dimensiones: 1.40 x 1.40 metros. (2) Altura de plataforma: 4 metros conformado por dos cuerpos de andamio de 2 metros cada uno. (3) Altura total: 5 metros (incluyendo baranda de seguridad de 1 metro y altura de la torre de 4 metros). (4) Componentes incluidos: plataformas metálicas con	• Recibo de Satisfacción el cual fue otorgado tras verificar que el suministro de las dos (2) torres de andamios es correcto y completo. • Fichas técnicas del producto entregado. • Certificados del producto en donde se evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

escotilla y sin escotilla, barandas de seguridad, rodapiés, escaleras internas, ruedas con tornillo nivelador y pasadores de unión vertical. 2. Garantizar que los andamios cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad, así como con la normatividad técnica aplicable, incluyendo las normas NTC 1641 de 1981, NTC 1642 de 1981, NTC 1735 de 1982, resolución 4272 del 2021, o las disposiciones que las modifiquen o sustituyan. 3. Entregar la FICHA TÉCNICA y CERTIFICADOS del producto al momento de la entrega, permitiendo verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas. 4. Los andamios suministrados deben contar con garantía de mínimo un (1) año a partir de la entrega.		

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministro de dos torres de Andamios con todas las especificaciones solicitadas.	• Recibo de satisfacción.	Ninguna
Entrega de las fichas técnicas de los productos solicitados.	• Fichas técnicas entregadas el 2 de septiembre de 2025	
Entrega de certificados de los productos solicitados	• Certificados entregados el 2 de septiembre.	

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
2 torres de andamios con todas las especificaciones solicitadas.	• Recibo de satisfacción • Fichas técnicas entregadas el 2 de septiembre de 2025. • Certificados entregados el 2 de septiembre de 2025.	

- **No olvide que este informe busca dar seguimiento sobre la ejecución del contrato /convenio por lo que debe realizarse de manera periódica y no limitarse solo para los pagos.**
- **Si el informe es solo para realizar un pago, y ya existe un informe de seguimiento del mismo mes completamente diligenciado,** puede indicar solo los cuadros que sean pertinentes para justificar el pago relacionado, dejando la nota por escrito de la referencia cruzada con dicho informe (mencionar Número y fecha, además de los datos que considere pertinentes).

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)		
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	100%	Ninguna
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	100%	Ninguna
3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	
	N/A	

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). En caso de que no se presenten situaciones anormales, se deberá indicar que no aplica (N/A).**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.
(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

(Detallar el estado de la garantía, esto es, si se encuentra vigente o sufrió alguna modificación o afectación).

GARANTÍA	**N°**	549000313
	FECHA EXPEDICIÓN	11-08-2025
	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS Seleccione las aplicables al contrato y estipuladas en el mismo	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10	13	08	2025	30	05	2026
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	10	13	08	2025	30	05	2026

8. ANEXOS.

En este espacio se relacionan los anexos del informe que se elabora.
Ejemplos:

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2022/06/15**

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Soporte del contador.
- Informe del Contratista.
- Recibo a satisfacción.

Atentamente,

Claudia M. Rojas O.

CLAUDIA MARCELA ROJAS OSORIO
SUPERVISOR