INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4
FECHA	2 (Día)	1 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1895 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 4 LOTE 5

INTERVENTOR PROCON ING SAS (ADMINISTRADOR VIAL)

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MARTIN ALONSO ESPITIA MALAGON RESOLUCIÓN No.: 059 DE 19-06-2024 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1491-24, 1523-24, 1495-24 y 1482-24

CONTRATISTA: COOP JUVENTUD 99, COOP LA ESPERANZA, COOP CHITA Y COOP LOS CABALLEROS

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **20 de junio de 2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.034.872,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.034.872,00**

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 de julio de 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 1 - 2024					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 02 de fecha 01-12-2024			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 07 de fecha 31/12/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00			6,36	$ 47.038.560,00		0,00	$ -		6,36	$ 47.038.560,00	6,36	$ 47.038.560,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00			6,36	$ 30.858.720,00		0,00	$ -		6,36	$ 30.858.720,00	6,36	$ 30.858.720,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00			6,36	$ 22.094.640,00		0,00	$ -		6,36	$ 22.094.640,00	6,36	$ 22.094.640,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 6.667.400,00			$ 50.000.000,00												$ -
		PERSONAL AUXILIAR																
5	1	Inspector SISO	$ 2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00			6,36	$ 14.494.440,00		0,00	$ -		6,36	$ 14.494.440,00	6,36	$ 14.494.440,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.543.000,00		10,00	$ 15.430.000,00			6,36	$ 9.813.480,00		0,00	$ -		6,36	$ 9.813.480,00	6,36	$ 9.813.480,00
7	2	Conductor	$ 1.499.000,00		10,00	$ 29.980.000,00			6,36	$ 19.067.280,00		0,00	$ -		6,36	$ 19.067.280,00	6,36	$ 19.067.280,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 275.420.000,00**				**$ 143.367.120,00**			**$ -**			**$ 143.367.120,00**		**$ 143.367.120,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40			$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 661.008.000,00**				**$ 344.081.088,00**			**$ -**			**$ 344.081.088,00**		**$ 344.081.088,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS																
		VIATICOS																
8	1	Ingeniero Residente	$ 260.000,00	DIA	10,00	$ 2.600.000,00			2,00	$ 520.000,00		0,00	$ -		2,00	$ 520.000,00	2,00	$ 520.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.383.000,00	Mes	10,00	$ 127.660.000,00			6,36	$ 81.191.760,00		0,00	$ -		6,36	$ 81.191.760,00	6,36	$ 81.191.760,00
		OTROS COSTOS																
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 75.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 75.000.000,00			1,024	$ 76.800.000,00		0,000	$ -		1,024	$ 76.800.000,00	1,024	$ 76.800.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.713.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.713.000,00			0,045	$ 257.085,00		0,000	$ -		0,045	$ 257.085,00	0,045	$ 257.085,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 21.200.000,00			6,36	$ 13.483.200,00		0,00	$ -		6,36	$ 13.483.200,00	6,36	$ 13.483.200,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 636.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 6.360.000,00			6,36	$ 4.044.960,00		0,00	$ -		6,36	$ 4.044.960,00	6,36	$ 4.044.960,00
14	1	Papeleria, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 230.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 2.300.000,00			1,99	$ 457.700,00		0,00	$ -		1,99	$ 457.700,00	1,99	$ 457.700,00
15	1	Comunicaciones	$ 470.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 4.700.000,00			3,55	$ 1.668.500,00		0,00	$ -		3,55	$ 1.668.500,00	3,55	$ 1.668.500,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 460.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 4.600.000,00			0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
17	1	Peajes	$ 470.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	$ 4.700.000,00			1,15	$ 540.500,00		0,00	$ -		1,15	$ 540.500,00	1,15	$ 540.500,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 254.833.000,00**							**$ -**			**$ 178.963.705,00**		**$ 178.963.705,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 35.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 35.000.000,00			0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	63,00	$ 47.250.000,00			0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	5,00	$ 15.960.000,00			0,00	$ -		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.074.000,00	global	1,00	$ 3.074.000,00			3,25	$ 9.990.500,00		0,00	$ -		3,25	$ 9.990.500,00	3,25	$ 9.990.500,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.961,00	Unidad	2,00	$ 3.922.000,00			1,00	$ 1.961.000,00		0,00	$ -		1,00	$ 1.961.000,00	1,00	$ 1.961.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 105.206.000,00**				**$ 190.915.205,00**			**$ -**			**$ 11.951.500,00**		**$ 11.951.500,00**
		Ajuste por Acta de modificación				$ -												$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 360.039.000,00**				**$ 190.915.205,00**			**$ -**			**$ 190.915.205,00**		**$ 190.915.205,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	$ 1.021.047.000,00			**TOTAL**	$ 534.996.293,00		**TOTAL**	$ -		**TOTAL**	$ 534.996.293,00	**TOTAL**	$ 534.996.293,00
		Provisión (D)				$ 141.851.000,00				$ 627.901.707,00			**$ (627.901.707,00)**			$ -		$ -
		RESERVA (E)				$ -				$ -						$ -		$ -
		Subtotal costos básicos (F) = (C) + (D) + (E)				**$ 1.162.898.000,00**				**$ 1.162.898.000,00**			**$ (627.901.707,00)**			**$ 534.996.293,00**		**$ 534.996.293,00**
		IVA (G) = (F) * (% IVA)				**$ 220.950.620,00**				**$ 220.950.620,00**			**$ (119.301.324,00)**			**$ 101.649.295,67**		**$ 101.649.296,00**
		Costo Total (AÑO 1 - 2024) = (E) + (F)				**$ 1.383.848.620,00**				**$ 1.383.848.620,00**			**$ (747.203.031,00)**			**$ 636.645.588,67**		**$ 636.645.589,00**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1895 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 4 LOTE 5

INTERVENTOR PROCON ING SAS (ADMINISTRADOR VIAL)

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MARTIN ALONSO ESPITIA MALAGON RESOLUCIÓN No.: 059 DE 19-06-2024 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1491-24, 1523-24, 1495-24 y 1482-24

CONTRATISTA: COOP JUVENTUD 99, COOP LA ESPERANZA, COOP CHITA Y COOP LOS CABALLEROS

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **20 de junio de 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.034.872,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.034.872,00**

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 de julio de 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2 - 2025					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 07 de fecha 31/12/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 02 de fecha 01-12-2024		PRESENTES							
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.440.000,00			12,00	94.440.000,00			$ -		$ -	12,00	$ 94.440.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	62.040.000,00			$ -		$ -	12,00	$ 62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	44.520.000,00			$ -		$ -	12,00	$ 44.520.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.070.000,00			$ 55.000.000,00			0,00	55.000.000,00			$ -			0,00	$ 55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR																
5	1	Inspector SISO	$ 2.420.000,00		12,00	$ 29.040.000,00			12,00	29.040.000,00			$ -		$ -	12,00	$ 29.040.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.635.000,00		12,00	$ 19.620.000,00			12,00	19.620.000,00			$ -		$ -	12,00	$ 19.620.000,00
7	2	Conductor	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	38.160.000,00			$ -		$ -	12,00	$ 38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 342.820.000,00**				**$ 342.820.000,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 342.820.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 822.768.000,00**				**$ 822.768.000,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 822.768.000,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	$ 275.000,00	DIA	10,00	$ 2.750.000,00			10,00	2.750.000,00			$ -		$ -	10,00	$ 2.750.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS							0,00	0,00							
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.770.000,00	Mes	12,00	$ 162.480.000,00			12,00	162.480.000,00			$ -		$ -	12,00	$ 162.480.000,00
		OTROS COSTOS							0,00	0,00							
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 50.562.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 50.562.000,00			1,00	50.562.000,00			$ -		$ -	1,00	$ 50.562.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.060.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.060.000,00			1,00	6.060.000,00			$ -		$ -	1,00	$ 6.060.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	27.000.000,00			$ -		$ -	12,00	$ 27.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 675.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 8.100.000,00			12,00	8.100.000,00			$ -		$ -	12,00	$ 8.100.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes. fotocopias.fotografias.etc.	$ 245.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 2.940.000,00			12,00	2.940.000,00			$ -		$ -	12,00	$ 2.940.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 497.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 5.964.000,00			12,00	5.964.000,00			$ -		$ -	12,00	$ 5.964.000,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 480.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 5.760.000,00			12,00	5.760.000,00			$ -		$ -	12,00	$ 5.760.000,00
17	1	Peajes	$ 497.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	$ 5.964.000,00			12,00	5.964.000,00			$ -		$ -	12,00	$ 5.964.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 277.580.000,00**				**$ 277.580.000,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 277.580.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 24.719.200,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comorobantes)	1,00	$ 24.719.200,00			1,00	24.719.200,00			$ -		$ -	1,00	$ 24.719.200,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000,00	Km	60,00	$ 47.700.000,00			60,00	47.700.000,00			$ -		$ -	60,00	$ 47.700.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000,00	Km	5,00	$ 16.920.000,00			5,00	16.920.000,00			$ -		$ -	5,00	$ 16.920.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.260.000,00	global	1,00	$ 3.260.000,00			1,00	3.260.000,00			$ -		$ -	1,00	$ 3.260.000,00
22	1000	Pegables (1000 semestrales)	$ 2.080,00	Unidad	2,00	$ 4.160.000,00			2,00	4.160.000,00					$ -	2,00	$ 4.160.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 96.759.200,00**				**$ 96.759.200,00**			**$ -**		**$ -**	0,00	**$ 96.759.200,00**
		Ajuste por Acta de modificación				$ -				$ -					$ -		$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 374.339.200,00**				**$ 374.339.200,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 374.339.200,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	$ 1.197.107.200,00			**TOTAL**	$ 1.197.107.200,00		**TOTAL**	$ -	**TOTAL**	$ -	**TOTAL**	$ 1.197.107.200,00
		Provisión (D)				$ 118.365.000,00				$ 118.365.000,00			$ -		$ -		$ 118.365.000,00
		RESERVA VIGENCIA 2024 (E)											$ 627.901.707,00				$ 627.901.707,00
		Subtotal costos básicos (F) = (C) + (D) + (E)				**$ 1.315.472.200,00**				**$ 1.315.472.200,00**			$ 627.901.707,00		$ -		**$ 1.943.373.907,00**
		IVA (G) = (F) * (% IVA)				**$ 249.939.718,00**				**$ 249.939.718,00**			$ 119.301.324,00		$ -		**$ 369.241.042,00**
		Costo Total (AÑO 2 - 2025) = (E) + (F)				**$ 1.565.411.918,00**				**$ 1.565.411.918,00**			**$ 747.203.031,00**		$ -		**$ 2.312.614.949,00**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1895 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 4 LOTE 5

INTERVENTOR PROCON ING SAS (ADMINISTRADOR VIAL)

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MARTIN ALONSO ESPITIA MALAGON RESOLUCIÓN No.: 059 DE 19-06-2024 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1491-24, 1523-24, 1495-24 y 1482-24

CONTRATISTA: COOP JUVENTUD 99, COOP LA ESPERANZA, COOP CHITA Y COOP LOS CABALLEROS

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **20 de junio de 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.034.872,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.034.872,00**

PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 de julio de 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 3 - 2026					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 07 de fecha 31/12/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 02 de fecha 01-12-2024			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.862.000,00	500.000,00	7,00	$ 58.534.000,00			7,00	58.534.000,00			$ -			$ -	7,00	$ 58.534.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.000.000,00	500.000,00	7,00	$ 38.500.000,00			7,00	38.500.000,00			$ -			$ -	7,00	$ 38.500.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.460.000,00	500.000,00	7,00	$ 27.720.000,00			7,00	27.720.000,00			$ -			$ -	7,00	$ 27.720.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.500.000,00			$ 26.250.000,00			0,00	26.250.000,00			$ -					$ 26.250.000,00
		PERSONAL AUXILIAR																
5	1	Inspector SISO	$ 2.570.000,00		7,00	$ 17.990.000,00			7,00	17.990.000,00			$ -			$ -	7,00	$ 17.990.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.740.000,00		7,00	$ 12.180.000,00			7,00	12.180.000,00			$ -			$ -	7,00	$ 12.180.000,00
7	2	Conductor	$ 1.685.000,00		7,00	$ 23.590.000,00			7,00	23.590.000,00			$ -			$ -	7,00	$ 23.590.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 204.764.000,00**				**$ 204.764.000,00**			**$ -**			**$ -**		**$ 204.764.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR	2,40			2,40				2,40			2,40			2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 491.433.600,00**				**$ 491.433.600,00**			**$ -**			**$ -**		**$ 491.433.600,00**

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS																
		VIATICOS																
8	1	Ingeniero Residente	$ 300.000,00	DIA	5,00	$ 1.500.000,00			5,00	1.500.000,00			$ -			$ -	5,00	$ 1.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS							0,00	0,00								
9	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.175.000,00	Mes	7,00	$ 100.450.000,00			7,00	100.450.000,00			$ -			$ -	7,00	$ 100.450.000,00
		OTROS COSTOS																
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.500.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 53.500.000,00			1,00	53.500.000,00			$ -			$ -	1,00	$ 53.500.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.420.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.420.000,00			1,00	6.420.000,00			$ -			$ -	1,00	$ 6.420.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.380.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 16.660.000,00			7,00	16.660.000,00			$ -			$ -	7,00	$ 16.660.000,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 720.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 5.040.000,00			7,00	5.040.000,00			$ -			$ -	7,00	$ 5.040.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes. fotocopias.fotografias.etc.	$ 260.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 1.820.000,00			7,00	1.820.000,00			$ -			$ -	7,00	$ 1.820.000,00
15	1	Comunicaciones	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.710.000,00			7,00	3.710.000,00			$ -			$ -	7,00	$ 3.710.000,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 515.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.605.000,00			7,00	3.605.000,00			$ -			$ -	7,00	$ 3.605.000,00
17	1	Peajes	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.710.000,00			7,00	3.710.000,00			$ -			$ -	7,00	$ 3.710.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 196.415.000,00**				**$ 196.415.000,00**			**$ -**			**$ -**		**$ 196.415.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 26.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 26.000.000,00			1,00	26.000.000,00			$ -			$ -	1,00	$ 26.000.000,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000,00	Km	63,00	$ 53.109.000,00			63,00	53.109.000,00			$ -			$ -	63,00	$ 53.109.000,00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000,00	Km	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	17.935.000,00			$ -			$ -	5,00	$ 17.935.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.000.000,00	global	1,00	$ 4.000.000,00			1,00	4.000.000,00			$ -			$ -	1,00	$ 4.000.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 2.250,00	Unidad	1,00	$ 2.250.000,00			1,00	2.250.000,00						$ -	1,00	$ 2.250.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 103.294.000,00**				**$ 103.294.000,00**			**$ -**			**$ -**	0,00	**$ 103.294.000,00**
		Ajuste por Acta de modificación				$ -				$ -						$ -		$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 299.709.000,00**				**$ 299.709.000,00**			**$ -**			**$ -**		**$ 299.709.000,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	$ 791.142.600,00			**TOTAL**	$ 791.142.600,00		**TOTAL**	$ -		**TOTAL**	$ -	**TOTAL**	$ 791.142.600,00
		Provisión (D)				$ 79.256.000,00				$ 79.256.000,00			$ -			$ -		$ 79.256.000,00
		RESERVA VIGENCIA 2025 (E)				$ -				$ -								$ -
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 870.398.600,00**				**$ 870.398.600,00**			$ -			**$ -**		**$ 870.398.600,00**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 165.375.734,00**				**$ 165.375.734,00**			$ -			**$ -**		**$ 165.375.734,00**
		Costo Total (AÑO 3 - 2026) = (E) + (F)				**$ 1.035.774.334,00**				**$ 1.035.774.334,00**			**$ -**			**$ -**		**$ 1.035.774.334,00**
		VALOR BÁSICO (AÑO 1 - 2024, AÑO 2 - 2025 y AÑO 3 - 2026)				**$ 3.348.768.800,00**				**$ 3.348.768.800,00**			**$ -**			**$ 534.996.293,00**		**$ 2.523.246.093,00**
		PROVISIÓN																**$ 197.621.000,00**
		RESERVA											**$ -**					**$ 627.901.707,00**
		IVA (AÑO 1 - 2024, AÑO 2 - 2025 y AÑO 3 - 2026)				**$ 636.266.072,00**				**$ 636.266.072,00**			**$ -**			**$ 101.649.295,67**		**$ 636.266.072,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 1 - 2024, AÑO 2 - 2025 y AÑO 3 - 2026)				**$ 3.985.034.872,00**				**$ 3.985.034.872,00**			**$ -**			**$ 636.645.588,67**		**$ 3.985.034.872,00**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1895 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 4 LOTE 5

INTERVENTOR PROCON ING SAS (ADMINISTRADOR VIAL)

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MARTIN ALONSO ESPITIA MALAGON RESOLUCIÓN No.: 059 DE 19-06-2024
(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1491-24, 1523-24, 1495-24 y 1482-24

CONTRATISTA: COOP JUVENTUD 99, COOP LA ESPERANZA, COOP CHITA Y COOP LOS CABALLEROS

PLAZO INICIAL:	29 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	**20 de junio de 2024** (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**31 de julio de 2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	NA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	**$ 3.985.034.872,00** (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	**$ 3.985.034.872,00**		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (MESES)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.348.768.800,00	$ 636.266.072,00	$ 3.985.034.872,00	INICIAL	29
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DIC-24:	$ 534.996.293,00	$ 101.649.295,67	$ 636.645.588,67		
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -		
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.813.772.507,00	$ 534.616.776,33	$ 3.348.389.283,33	FALTANTE	22

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: Se requiere la modificación de cantidades debido a que se está ejecutando el objeto del contrato y que se hace necesario continuar con la programación y control del mantenimiento rutinario del sector a cargo, señalización temporal de sitios con paso restringido, realizar Interventorías de obras menores, velar por el buen uso y defensa de las vías y participar activamente en atención de emergencias a fin de garantizar la transitabilidad del corredor, entre otras actividades primordiales

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JIMMY RAMÓN ROMERO PEÑATA**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matricula No. : 08202-65566 ATL

Firma:
Nombre : **MARTIN ALONSO ESPITIA MALAGON**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 01198-0489 CPITVC
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre : **GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO**
Director Territorial BOYACA
Matrícula No. : 15219-17469 BYC
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Nombre: **GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO**
Jefe Unidad Ejecutora DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA
Matrícula No. : 15219-17469 BYC

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

Firma NO APLICA
Nombre:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.