INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Dependencia: GOCAN RM Armenia

Fecha del Informe: 15 de septiembre de 2025

Orden de Compra N.º: 615-MC-008-2025

Fecha de Firma del Contrato: 19 DE junio de 2025

Fecha de Inicio de Ejecución: 19 DE junio de 2025

Duración Transcurrida: 83 días

Porcentaje de Avance: 100%

2. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato tiene como finalidad la prestación de servicios veterinarios integrales, que incluyen consulta veterinaria, urgencia médica veterinaria, exámenes de laboratorio (coprológico y hemograma) exámenes clínicos, diagnósticos, tratamientos, cirugías, internación, rehabilitación, prevención de enfermedades y asesoramiento en materia de CUIDADO Y SALKUD DE LOS EMOVIENTES CANINOS de la cárcel y penitenciaria de mediana seguridad para las mujeres de Armenia.

Este proceso es fundamental para garantizar el bienestar de salud física y emocional de los semovientes caninos, dando cumplimiento a las leyes y reglamentos colombianos del bienestar animal. Por ello, es indispensable una supervisión rigurosa que asegure el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato.

3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.1 Cumplimiento del Contratista

Tras una revisión detallada de la ejecución del contrato, se evidencia que el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones contractuales, atendiendo los requerimientos establecidos en la orden de compra y el manual de contratación.

Se ha verificado que los productos suministrados cumplen con las especificaciones de calidad, cantidad y tiempos de entrega estipulados, lo que garantiza la adecuada prestación del servicio y minimiza el riesgo de desabastecimiento.

3.2 Problemas o Incumplimientos Detectados

Incumplimientos: NO se han identificado incumplimientos en la ejecución del contrato.

Observaciones: Hasta la fecha, el contratista ha respondido de manera efectiva a los requerimientos, cumpliendo con los plazos establecidos y garantizando la calidad del suministro.

Powered by CamScanner

Sin embargo, se recomienda mantener un seguimiento continuo para garantizar que el cumplimiento se sostenga durante toda la vigencia del contrato.

3.3 Supervisión y Control

La supervisión del contrato se ha desarrollado conforme a las disposiciones del manual de contratación, asegurando que:

- ✓ Se ejerza un control riguroso sobre el cumplimiento de las condiciones pactadas.
- ✓ Se realicen verificaciones constantes de la calidad de los productos recibidos.
- ✓ Se mantenga una comunicación fluida con el contratista para atender cualquier eventualidad de manera oportuna.

Se destaca que el proceso de supervisión ha permitido detectar a tiempo cualquier posible desviación, garantizando la correcta ejecución del contrato.

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.760.382
VALOR EJECUTADO	$1.760.381
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%
SALDO DISPONIBLE	$1

El avance financiero del contrato es consistente con el avance operativo, lo que indica que la ejecución se desarrolla de manera adecuada y dentro de los parámetros presupuestales previstos.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actualmente, la ejecución del contrato no está estructurada sobre un cronograma de actividades formalmente definido. Sin embargo, se ha realizado una planificación interna basada en los requerimientos de suministro, lo que ha permitido una adecuada gestión y distribución de los recursos.

Se sugiere evaluar la posibilidad de estructurar un cronograma detallado para facilitar un mejor control de las entregas y optimizar la planificación de abastecimiento.

6. DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

El contratista ha demostrado un desempeño acorde con los términos y condiciones establecidos en los documentos contractuales, cumpliendo con:

- ✓ La entrega oportuna de los productos requeridos.
- ✓ La calidad esperada en cada suministro.

Powered by CamScanner

- ✓ La disposición para atender observaciones o ajustes necesarios dentro del proceso.

Hasta la fecha, el contratista ha actuado con diligencia y compromiso, facilitando la correcta ejecución del contrato.

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO ANALIZADO

Durante el mes de **JULIO**, se realizaron las siguientes adquisiciones dentro del marco del contrato:

NUMERO DE FACTURA	FECHA	VALOR
FN975	10/09/2025	$1.760.381

Se verificó que la materia prima fue recibida a satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra **615-MC-008-2025**

Esta verificación se realizó mediante inspección física y revisión documental, asegurando la calidad e idoneidad del producto recibido.

8. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

8.1 Recomendaciones

Mantener un seguimiento continuo para garantizar que el contratista sostenga el cumplimiento de sus obligaciones durante toda la ejecución del contrato.

Evaluar la posibilidad de estructurar un cronograma detallado de actividades para mejorar la planificación y control de entregas.

Continuar con las verificaciones de calidad en cada recepción de producto para evitar desviaciones en las especificaciones técnicas.

8.2 Conclusión

El contrato se ha venido ejecutando de manera adecuada, con un avance del **100%** y sin evidencias de incumplimientos por parte del contratista. La supervisión ha garantizado el cumplimiento de las condiciones pactadas, asegurando la correcta recepción y utilización de los insumos adquiridos.

Se recomienda continuar con el seguimiento estricto para asegurar que el contrato se cumpla en su totalidad bajo los términos establecidos, garantizando la eficiencia y calidad en el proceso de abastecimiento.

Supervisora Responsable:
CRISTHIAN DAVID ORDOÑEZ AGUIRRE
C.C. 1.085.268.907
Cargo: Dragoneante - Responsable GOCAN

Powered by CamScanner