

FUNDACION MANOS UNIDAS DE COLOMBIA JARDIN INFANTIL EMANUEL CRONOGRAMA GENERAL 2025
PROYECTO PEDAGOGICO

#	TEMA	METODOLOGIA	OBJETIVO	ESTRATEGIA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2	**Revisión, seguimiento y ajuste del proyecto pedagógico (Responsable del servicio- Lider del componente)**	Ajuste al proyecto pedagogiuco segun las correcciones por parte de la responsable del servicio y lider del componente	Revisar , ajustar y corregir el proyecto pedagógico de la unidad operativa	La responsable del servicio y lider del componenete realizaran la revisión y y los respectivos ajustes al proyecto pedagogico segun las recomendaciones dadas.	31/7/2025					
	Revisión, seguimiento y ajuste del proyecto pedagógico (Responsable del servicio- Lider del componente)	Ajuste al proyecto pedagogiuco segun las correcciones por parte de la responsable del servicio y lider del componente	Revisar , ajustar y corregir el proyecto pedagógico de la unidad operativa	La responsable del servicio y lider del componenete realizaran la revisión y y los respectivos ajustes al proyecto pedagogico segun las recomendaciones dadas.		10/9/2025				
3	**Diagnóstico participativo y contextualización del proyecto. (Familias)**	Socialización de caracterización, lluvia de ideas	Identificar saberes, necesidades y percepciones de familias y TH frente al proyecto pedagógico.	Socializacion con familias de forma creativa y participativa ¿Qué sabemos y vivimos de la cultura en nuestro jardín?" Análisis colectivo del contexto (entorno, comunidad, familias). Línea del tiempo: historia viva del JIC Emanuel.			8/9/2025			
4	**Revisión colaborativa del enfoque, propósitos y líneas pedagógicas. (TH)**	Taller de lectura crítica del documento base, círculos de diálogo.	Generar aportes desde las experiencias familiares y del TH para ajustar el proyecto pedagógico.	En medio de encuentro con las profesionales se realizara una cartografía participativa. Revisión conjunta de los ejes y actividades rectoras.				3/10/2025		
5	**Evaluación de estrategias pedagógicas implementadas. (TH)**	Observación reflexiva, documentación pedagógica y análisis en colectivo.	Revisar qué estrategias están respondiendo a los intereses y realidades del jardín.	Ronda de experiencias significativas: "Lo que más nos conecta". Matriz de valoración de estrategias por TH					7/11/2025	
6	**Clima organizacional y bienestar de las familias. (Familias)**	Autodiagnóstico, círculos de cuidado, trabajo emocional.	Identificar condiciones emocionales, relacionales y operativas que impactan la ejecución del proyecto.	Socializacion por medio de video "Mi lugar en el proyecto pedagógico". Encuesta de bienestar institucional.						3/12/2025

*** La socialización y/o divulgacion en la promoción y prevención se realizara de manera presencial y con piezas comunicativas diversas; de acuerdo a accesibilidad de las familias a medios tecnologicos y mediante piezas comunicativas visuales frente a la unidad operativa.