Outlook

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Desde comunfer sas <comunfersas@gmail.com>
Fecha Lun 22/09/2025 5:14 PM
Para TERESITA DE JESUS RENGIFO MARTINEZ <Teresita.Rengifo@antioquia.gov.co>

4 archivos adjuntos (1 MB)
ACTA REUNION 1.2.pdf; ACTA REUNION1.pdf; ACTA REUNION 1.3.pdf; ENTREGAS.pdf;

Sra
TERESITA DE JESUS RENGIFO M

Cordial saludo
A continuacion le envio el cronograma de entregas y las actas que tenia pendiente de firma

Cualquier inquietud con gusto sera atendida

LUISA FDA RODAS L
Representante Legal
COMUNFER S.A.S
3184137477
MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos" ---------- ----------
CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately

COMUNFER SAS

Medellin, 22 de septiembre de 2025


Señores : GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Ref: FECHAS APROXIMADAS DE ENTREGAS

A continuacion, relacionamos las fechas aproximadas de entrega de los Municipios

FECHAS	DIA	MUNICIPIO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MARTES	MONTEBELLO	Comunfer Sas	
3 DE OCTUBRE DE 2025	VIERNES	BETANIA	Comunfer Sas	
7 DE OCTUBRE DE 2025	MARTES	ANDES	Comunfer Sas	
9 DE OCTUBRE DE 2025	JUEVES	UNION	Comunfer Sas	
10 DE OCTUBRE DE 2025	VIERNES	ARGELIA	Comunfer Sas	
14 DE OCTUBRE DE 2025	MARTES	AMAGA	Comunfer Sas	
15 DE OCTUBRE DE 2025	MIERCOLES	SAN VICENTE	Comunfer Sas	
16 DE OCTUBRE DE 2025	JUEVES	CAICEDO	Comunfer Sas	
16 DE OCTUBRE DE 2025	JUEVES	CAÑAS GORDAS	Comunfer Sas	
17 DE OCTUBRE DE 2025	VIERNES	GIRALDO	Comunfer Sas	
21 DE OCTUBRE DE 2025	MARTES	CISNEROS	Comunfer Sas	
21 DE OCTUBRE DE 2025	MARTES	GIRARDOTA	Comunfer Sas	
23 DE OCTUBRE DE 2025	JUEVES	DON MATIAS	Comunfer Sas	
24 DE OCTUBRE DE 2025	VIERNES	YOLOMBO	Comunfer Sas	
24 DE OCTUBRE DE 2025	VIERNES	YALI	Comunfer Sas	
28 DE OCTUBRE DE 2025	MARTES	SANTO DOMINGO	Comunfer Sas	
28 DE OCTUBRE DE 2025	MARTES	VEGACHI	Comunfer Sas	
29 DE OCUBRE DE 2025	MIERCOLES	ZARAGOZA	Comunfer Sas	
29 DE OCUBRE DE 2025	MIERCOLES	EL BAGRE	Comunfer Sas	
4 DE NOVIEMBRE DE 2025	MARTES	ABEJORRAL	Comunfer Sas	
6 DE NOVIEMBRE DE 2025	JUEVES	SAN RAFAEL	Comunfer Sas	
10 DE NOVIEMBRE DE 2025	LUNES	SAN LUIS	Comunfer Sas	
10 DE NOVIEMBRE DE 2025	LUNES	SAN RAFAEL	Comunfer Sas	
12 DE NOVIEMBRE DE 2025	MIERCOLES	TOLEDO	Comunfer Sas	
18 DE NOVIEMBRE DE 2025	MARTES	SABANALARGA	Comunfer Sas	
20 DE NOVIEMBRE DE 2025	JUEVES	CACERES	Comunfer Sas	
21 DE NOVIEMBRE DE 2025	VIERNES	CAUCACIA	Comunfer Sas	
25 DE NOVIEMBRE DE 2025	MARTES	DABEIBA	Comunfer Sas	
25 DE NOVIEMBRE DE 2025	MARTES	MUTATA	Comunfer Sas	
26 DE NOVIEMBRE DE 2025	MIERCOLES	CHIGORODO	Comunfer Sas	
26 DE NOVIEMBRE DE 2025	MIERCOLES	APARTADO	Comunfer Sas	
27 DE NOVIEMBRE DE 2025	JUEVES	TURBO	Comunfer Sas	
27 NOVIEMBRE DE 2025	JUEVES	NECOCLI	Comunfer Sas	

Atentamente



Luisa Fda Rodas L
Representante Legal
COMUNFER SAS