DEPENDENCIA	NOMBRE DEL SOLICITANTE	FECHA	FIRMA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	ANDRES GALLEGO CHICA	OCTUBRE/2025	

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROCEDA- PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA LA MIEL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA, BAJO LA METODOLOGÍA PRISER								
TIPO DE CONTRATO	**CONVENIO SOLIDARIO**						**DURACIÓN**	**Prorroga de dos meses y dieciséis días**	
MODALIDAD DE SELECCIÓN **(Marque con una X)**	**LICITACIÓN**		**CONTRATACIÓN DIRECTA**	x	**Nombre del contratista:**				
	MÍNIMA CUANTÍA		**SELECCIÓN ABREVIADA** **DE MENOR CUANTÍA**		**CONCURSO DE MÉRITOS**		**SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA**		
Tipo de solicitud (Especifique si requiere un contrato nuevo – adición – prórroga – cesión - otrosí o modificación)	**PRORROGA**								

Breve descripción de la necesidad:	Entre la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) y el Municipio de La Ceja se suscribió un convenio cuyo objeto es: "Implementar el Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental – PROCEDA, orientado a mejorar las condiciones ambientales de la vereda La Miel, mediante la metodología PRISER, en el municipio de La Ceja del Tambo." Con el propósito de fortalecer la ejecución territorial del proyecto, el Municipio de La Ceja celebró un convenio adicional con la Junta de Acción Comunal de la vereda La Miel, entidad que actualmente lidera su implementación. Sin embargo, el desarrollo del proyecto ha enfrentado diversos retrasos que han afectado el cumplimiento del cronograma inicialmente establecido. Entre las principales dificultades identificadas se encuentran: El presente proyecto cuenta con la cofinanciación de CORNARE, entidad que, de acuerdo con los compromisos establecidos en el convenio, ejerce la supervisión técnica y administrativa de las actividades ejecutadas. En este sentido, el pago correspondiente al informe de cobro presentado por el contratista está sujeto a la revisión y aprobación previa por parte del supervisor designado por CORNARE. Actualmente, el supervisor de CORNARE no ha finalizado la revisión de las actividades y resultados consignados en el informe, por lo que no es posible autorizar el pago hasta contar con su validación formal. Esta situación hace necesario ampliar el plazo contractual, con el fin de garantizar que el proceso de supervisión se realice de manera completa y conforme a los lineamientos establecidos, asegurando así la transparencia, la correcta ejecución técnica y la adecuada utilización de los recursos del proyecto. En consecuencia, se solicita la prórroga del contrato hasta que el supervisor de CORNARE emita su concepto favorable sobre el informe, lo que permitirá proceder al respectivo pago y cierre de la fase contractual sin afectar la calidad ni la legalidad del proceso. Sumado a esto se tienen varios aspectos iniciales que afectaron el inicio del contrato:

	• Condiciones climáticas adversas, que han dificultado la realización de actividades en campo. • Limitaciones en la adquisición de materiales y en la logística para su transporte hacia los diferentes sectores de la vereda. • Dificultades para reunir a los actores comunitarios, debido a la dispersión geográfica de la población y a la necesidad de fomentar procesos participativos efectivos. Estas situaciones han generado un desfase significativo en la ejecución de varias actividades clave del proyecto, comprometiendo los tiempos establecidos para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Por lo tanto, se hace necesaria la prórroga del convenio.	
Número de contrato o convenio:	2025.04.07.14.405	
PRESUPUESTO OFICIAL $ 28.000.000 (Veintiocho millones de pesos) **Fuente de origen de los recursos:** Recursos Propios y Cofinanciación	**RUBRO PRESUPUESTAL** **2.3.2.02.02.009. 105** Servicio de Administración y Manejo de Áreas Protegidas Locales en el Municipio de La Ceja del Tambo	**LÍNEA DE PLAN DE DESARROLLO Y RADICADO DEL NÚMERO DE PROYECTO** **No. De Proyecto** 2024053760073 **Nombre del Proyecto:** Servicio de administración y manejo de áreas protegidas locales en el Municipio de La Ceja **Línea Plan de Desarrollo:** 4 Es el Momento del Territorio Sostenible **Programa:** Sostenibilidad Ambiental Gestión de Recursos Hídricos y Adaptación al Cambio Climático Actividad asociada al proyecto: Convenio PRISER CORNARE Actividad asociada al proyecto: Convenio PRISER – CORNARE

Alcaldía de La Ceja del Tambo	FORMATO DE NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-035 Versión: 07 Fecha: 31/03/2025 Página: 4 de 4

Vo. Bo. Alcalde(sa) Municipal		
Vo. Bo. Secretario de Hacienda		**Vo. Bo. Banco de Proyectos:**
Vo. Bo. Subdirector de Contratación		

APROBACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN				Vo. Bo. COMITÉ DE CONTRATACIÓN	No. DE ACTA Y FECHA	OBSERVACIONES:
SÍ	X	NO		FIRMA:	NO APLICA	

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO	
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión, Consultoría, interventoría, arrendamiento, obra pública, compraventa y/o suministro, comodato, convenio, etc.
OBJETO DEL CONTRATO	Describir el objeto de la contratación
DURACIÓN	En días, meses, etc. en todo caso sin exceder el XX de Diciembre de 20XX (En los casos que el contrato sea de duración inferior al año de vigencia fiscal)
PRESUPUESTO OFICIAL	Valor total (si es un convenio discriminar el aporte de los asociados), discrimine el % IVA incluido de acuerdo a la propuesta y al régimen tributario del contratista
RUBRO PRESUPUESTAL Y NÚMERO DE INCLUSIÓN DEL PRODUCTO EN EL PLAN DE COMPRAS	Si son varios rubros discriminar el valor por el cual se afecta cada uno de ellos
Esta solicitud deberá ser notificada a la oficina de Contratación, acompañada de los Estudios y Documentos Previos para su oportuna revisión (enviados al correo electrónico). Solo se validará la necesidad en el momento de su aprobación por parte del comité de contratación. Las solicitudes tendrán que estar suscritas por el Jefe Área (Secretario de Despacho, Jefe de Oficina, Director de Área)	