SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL	
INFORME DE SUPERVISION No 2	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI - CD – 001 - 2025	
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC - EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD PÚBLICA 2025 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL.
CONTRATANTE	BAYRON OSPINA TRESPALACIO
CONTRATISTA	**ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS – COROZAL - SUCRE**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/02/2025
DURACIÓN	10 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$543.528.392
FECHA DE INCIO	27/02/2025
N° C.D.P	25000037
PERIODO DE INFORME DEL CONTRATISTA	ACTA PARCIAL No 2 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC - EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD PÚBLICA 2025 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL.

Verificado el informe de ejecución contractual entregado por el contratista **ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS DE COROZAL - SUCRE,** con NIT N° 823.000.878 - 5 representada legalmente por **ANGELY MORA ROBLES** identificado con cedula N° 1.143.155.976, correspondiente al período comprendido entre el 21 de Mayo de 2025 y el 21 de Agosto de 2025, se pudo establecer que cumplió las siguientes obligaciones contractuales:

	REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL– SUCRE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2 INFORME GESTION DE CONTRATO		
Código: F- CI- EV-01	Versión: 01	Fecha: Noviembre 28 de 2011	1

1. ASPECTOS ADMINSTRATIVOS

1.1 DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES EJECUTADAS:

INTERVENCION (Desripción de la actividad)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	CRITERIOS y SOPORTES DE EJECUCIÓN REQUERIDOS PARA AUDITORIA Y EVALUACION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VALOR TOTAL	TOTAL EJECUTADO ACTA NO 2	PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL
Mantener actualizada al 100 % la caracterización de la población del sector de la economía informal, incluyendo población clave y migrantes de los territorios priorizados (Zona Urbana)	100	100	1.Plan de trabajo 2.Cronograma 3.Planilla de registro 4.Entrega de los formatos diligenciado de ficha de Caracterización. 5.Material educativo e informativo de apoyo 6.Veinte (20) Registros fotográficos de calidad. 7.Base de Datos 8 Informe final según lineamientos del ministerio de salud y protección social	$ 30.000.000	$ 30.000.000	100%
Desarrollar seis (6) campañas educativas sobre el auto cuido en la salud (según el riesgo al que están expuestos) dirigidos a 150 trabajares informales ambulantes, estacionarios y semi- estacionario de la zona céntrica, esquina caliente y plaza de mercado la macarena de la zona urbana del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	6	6	1.Mínimo de participantes 25 por cada campaña 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 8.000.000	$ 8.000.000	100%
Realizar cuatro (4) talleres teóricos / prácticos orientados al componentes del AIEPI comunitario dirigido 80 personas dirigido a: agentes comunitarias, madres FAMI, madres y padres líderes y comunidad en general del municipio, de los territorios priorizados en la zona urbana ; incluyendo población clave y migrantes.	4	0	1.Mínimo de participante 20 por cada Taller 2.Plan de trabajo con la RED 3.Cronograma 4.Acta de Concertación con la RED para el apoyo al desarrollo de las actividades 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada actividad. 6.Informe final	$ 4.305.172	$ 0	100%
Realizar dos (2) jornadas de intervención para el control de la geohelmintosis en las instituciones educativas u otros sitios, de la zona urbana y rural, dirigidas a niños y niñas de 5 a 14 años de edad de acuerdo a los lineamientos del Ministerio De Salud Y Protección Social, teniendo en cuenta la meta estimada de la población objeto de 12.000 mil niños y niñas, por semestre , incluyendo población clave y migrantes	2	0	1.Cronograma de jornadas por institución o sector. 2.Anexar seis (6) Registros 3.Plantilla de registros en formato del MSPS. 4.Informe de desparasitación mensual, más informe final 5.acta de concertación con la cada IE, líder u otra institución u organización, y acta de concertación de inicio de ejecución de las jornadas con la secretaria de salud	$ 15.000.000	$ 0	50%
Realizar dos (2) capacitaciones que empoderen a los cuidadores con habilidades prácticas y conocimientos sobre el cuidado de personas con discapacidad, dirigido a 25 cuidadores de personas en condición de discapacidad (1) en la zona urbana y (1) en la zona rural del municipio, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	2	0	1.Mínimo de participante 25 Personas 2.Plan de trabajo con la RED 3.Cronograma 4.Acta de Concertación con la RED para el apoyo al desarrollo de las actividades 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada actividad. 6.Informe final	$ 4.000.000	$ 0	100%
Desarrollar dos (2) actividades Lúdico recreativas que permitan a los cuidadores desconectarse de sus responsabilidades diarias. Estas pueden incluir talleres de arte, música o deportes, que no solo proporcionan un espacio de esparcimiento, sino que también fomentan la socialización. dirigido a 25 cuidadores de personas en condición de discapacidad (1) en la zona urbana y (1) en la zona rural del municipio , de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	2	0	1.Mínimo de participante 25 Personas 2.Plan de trabajo con la RED 3.Cronograma 4.Acta de Concertación con la RED para el apoyo al desarrollo de las actividades 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada actividad. 6.Informe final	$ 4.000.000	$ 0	100%

Desarrollar dos (2) sesiones de asesoría psicológica donde los cuidadores puedan recibir apoyo psicológico individual o grupal, para abordar problemas como la ansiedad, la depresión y el agotamiento emocional, dirigido a 25 cuidadores de personas en condición de discapacidad (1) en la zona urbana y (1) en la zona rural del municipio, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	2	0	1.Mínimo de participante 25 Personas 2.Plan de trabajo con la RED 3.Cronograma 4.Acta de Concertación con la RED para el apoyo al desarrollo de las actividades 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada actividad. 6.Informe final	$ 4.000.000	$ 0	100%
Realizar dos (2) capacitaciones orientadas a los derechos de las personas con discapacidad en el marco la estrategia RBC, dirigido a 40 personas de la personas en condición de discapacidad, familias y sus cuidadores, una (1) en la zona urbana y (1) en la zona rural del municipio, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	2	0	1.Mínimo de participante 25 Personas 2.Plan de trabajo con la RED 3.Cronograma 4.Acta de Concertación con la RED para el apoyo al desarrollo de las actividades 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada actividad. 6.Informe final	$ 4.000.000	$ 0	100%
Realizar cuatro (4) intervenciones educativas para socilizar el protocolo de atencion integral en salud con enfoque psicosocial la las victimas del conflicto armado en cuatro (4) barrios con presencia de población víctima del conflicto armado en la zona urbana del municipio, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes	4	4	1.Mínimo de participantes 30 por cada Intervención 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 4.000.000	$ 4.000.000	100%
Desarrollar cuatro (4) campañas educativas sobre la Estrategia Espacios libres de humo dirigida a 400 estudiantes de dos Instituciones educativas de la zona urbana del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	4	1	1.Mínimo de participantes 100 por cada sesion 2.Plan de trabajo 3.Acta de concertación firmada por el actor social y/o institucional para el desarrollo de la actividad. 4.Material educativo de apoyo. 5.Listado de relación de asistencia. 6.Seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada jornada 7.Formato de Pre – Post Asesoría 8.Consentimiento Informado. 9.Informe final	$ 10.000.000	$ 2.500.000	25%
Realizar cuatro (4) campaña lúdico recreativa bajo el lema "Moviéndonos por la salud", dirigidos a 200 personas en edades de adultez y vejez de la zona urbana del municipio,de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	4	0	1.Mínimo de participantes 50 por cada campaña 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 10.000.000	$ 0	100%
Realizar cuatro (4) jornadas de salud en el marco de la estrategia "VEO BIEN /APRENDO BIEN" en coordinación con las entidades promotoras de salud (EAPB), dirigido a 160 NN en edades entre los 2 y 8 años, de dos (2) institución educativa de municipio, una (1)en la zona urbana y una (1) en la zona rural ,de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	4	0	1. Mínimo de participantes 40 por cada campaña 2. Plan de trabajo de los temas y contenido. 3. Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4. Listado de relación de asistentes. 5. Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6. Informe final 7. Material educativo de apoyo.	$ 10.000.000	$ 0	100%
Realizar cuatro (4) capacitaciones sobre la identificación de señales de alarma para la prevención y la perdida auditiva en el marco de estrategia "SOMOS TODO OIDOS", dirigido a 200 personas de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes	4	2	1. Mínimo de participantes 50 por cada capacitación 2. Plan de trabajo de los temas y contenido. 3. Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4. Listado de relación de asistentes. 5. Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6. Informe final 7. Material educativo de apoyo.	$ 10.000.000	$ 5.000.000	50%

Desarrollar SEIS (6) jornadas educativas sobre la salud bucal en el marco de la estrategia "SOY GENERACIÓN MAS SONRIENTE", dirigido a estudiantes entre las edades entre 1 y 17 años , de las instituciones educativas del municipio , (3) en la zona urbana y (3) en la zona rural ,de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	6	6	1.Minimo de participantes 40 por cada Jornada 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 10.000.000	$ 10.000.000	100%
Desarrollar seis (6) sesiones educativas sobre la prevención del uso del productos de tabacos pipas de agua y cigarrillo electrónicos en marco del día mundial sin tabaco , dirigido a 180 adolecentes y jóvenes entre los 13 y 17 años ; de seis instituciones educativas del municipio; en la zona urbana (3) y (3) zona rural. de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes	6	3	1.Minimo de participantes 30 por cada sesion 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 10.000.000	$ 5.000.000	50%
Realizar cuatros (4) capacitaciones sobre los signos y síntomas para la detección temprana del cáncer infantil ,dirigido a 150 personas (padres de familias cuidadores y al talento humano de los CDI) , de la zona urbana y rural del municipio, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	4	0	1.Minimo de participantes 38 por cada sesion 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 10.000.000	$ 0	0%
Efectuar cuatro (4) talleres encaminados al cuidado del corazón , dirigidos a 150 personas mayores de 18 años del municipio, (2) en la zona urbana y (2) en la zona rural, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes	4	2	1.Minimo de participantes 38 por cada Taller 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 10.000.000	$ 5.000.000	50%
Celebrar la semana (5 días) de estilos de vida saludable en marco de los lineamientos impartidos desde el ministerio de salud y protección social , dirigido a la comunidad en general de la zona urbana y rural del municipio, de los territorios priorizados Incluyendo población clave y migrantes	1	0	1.Minimo de participantes 40 por cada Actividad 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 15.000.000	$ 0	0%
Desarrollar cuatro (4) capacitaciones sobre la prevención del cáncer de mama, dirigido a 150 personas de la población femenina y masculina en la zona urbana (2) y (2) rural del municipio, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	4	0	1.Minimo de participantes 38 por cada Actividad 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 10.000.000	$ 0	0%
Celebrar el día mundial del cáncer de mama , a través de: Talleres educativos sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano, activación de espacios públicos para enseñar la técnica del autoexamen, importancia de la mamografía, , homenaje a mujeres sobrevivientes del cáncer de mama dirigido a la comunidad en general, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes	1	0	1.Minimo de participantes 30 por cada Actividad 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 8.000.000	$ 0	0%

Desarrollar la estrategia vivienda saludable en 150 viviendas urbanas y 150 Rurales del municipio de los territorios priorizados	1	1	1.Mínimo de participantes 50 familias por cada Campaña Educativa 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Cronograma 4.Material educativo de apoyo. 5.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario para el desarrollo de las actividades. 6.Listado de relación de asistentes. 7.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención. 8.Informe final	$ 10.000.000	$ 10.000.000	100%
Implementar la estrategia de escuelas saludable en 8 instituciones o centros educativos cuatro (4) en la zona urbana y cuatro (4) en la zona rural del municipio de los territorios priorizados	1	12,50%	1.Cronograma 2.Acta de concertación firmada por actor social y/o institucional 3.Entrega del formato diligenciado de ficha de Caracterización de la institución 4.Material educativo de apoyo 5.Listado de relación asistentes 6.Doce (12) Registros fotográficos de calidad. 7.Informe final	$ 30.000.000	$ 3.750.000	13%
Desarrollar cuatro (4) campañas educativas dirigidos a 160 personas de lazona rural, sobre metodos caseros de potabilizacion del agua de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	4	4	1.Mínimo de participantes 40 Hogares por cada Campaña Educativa 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Cronograma 4.Material educativo de apoyo. 5.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario para el desarrollo de las actividades. 6.Listado de relación de asistentes. 7.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención. 8.Informe final	$ 10.000.000	$ 10.000.000	100%
Realizar cuatro (4) intervenciones educativa para promover los espacios libres de humo dirigidas a 200 personas que laboran en empresas del sector comercio de la zona urbana del municipio, de los territorios priorizadosincluyendo población clave y migrantes	4	0	1.Mínimo de participantes 50 por cada Actividad 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 10.000.000	$ 0	25%
Realizar cuatro (4) talleres sobre el manejo seguro, sostenible y sustentable de las sustancias químicas, dirigido a cien (100) personas vinculadas a los establecimientos de ventas y distribución de sustancias químicas en la zona urbana del municipio, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	4	0	1.Mínimo de participantes 25 por cada Actividad 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 8.000.000	$ 0	0%
Actualizar censo de la población canina y felina de la zona urbana del municipio Corozal	1	0	1.Plan de trabajo 2.Cronograma 3.Planilla de registro 4.Entrega de los formatos diligenciado de ficha de Caracterización. 5.Material educativo e informativo de apoyo 6.Veinte (20) Registros fotográficos de calidad. 7.Base de Datos 8.Informe final	$ 8.000.000	$ 0	0%
Efectuar dos (2) campañas educativos sobre la tenencia responsable de las mascotas, dirigidos a 200 personas miembros comunidad en la zona urbana (2) del municipio, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes	2	0	1.Mínimo de participantes 50 por cada jornada 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 8.000.000	$ 0	0%

Realizar seis (6) camapañas educativas sobre las medidas prevención de las infecciones respiratorias aguas dirigidas a 120 estudiantes y padres de familias de tres (3) IE de basica primaria del municipio, (4) en la zona urbana y (2) en la zona rural de, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	6	2	1.Mínimo de participantes 20 por cada campaña 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Cronograma 4.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 5.Listado de relación de asistentes. 6.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 7.Formato de Pre – Post Asesoría 8.Informe final 9.Material educativo de apoyo.	$ 8.000.000	$ 2.666.666	33%
Hacer cuatros (4) talleres lúdicos participativos sobre las barreras de la sexualidad haciendo especial énfasis en los roles estereotipados y sus consecuencias negativas incluyendo el papel de las redes sociales en la propagación de ellos, dirigidos a 160 estudiantes de una institución educativa de la zona urbana del municipio, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	4	0	1.Mínimo de participantes 40 por cada campaña 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 8.000.000	$ 0	100%
Celebrar la semana (5) dias de la maternidad segura y saludable dirigida a la población gestante, fértil y comunidad en general de la zona urbana y zona rural del municipio, incluyendo población clave y migrantes.	1	1	1.Mínimo de participantes 15 por cada actividad. (cinco dias) 2.Plan de trabajo de los temas y contenido de la semana de estilos de vida saludable. 3.cronograma de actividades de la semana 4.Material educativo de apoyo. 5.Acta de concertación firmada por el actor social y/o instituciona l para el desarrollo de las actividades. 6.Listado de relación de asistencia. 7.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada actividad. 8.Informe final	$ 12.000.000	$ 12.000.000	100%
Desarrollar la estrategia de educacion sexual integral " PONTE PILAS AMA TU CUERPO" dirigidos a 200 estudiantes de una IE de la zona rural del municipio de los territorios priorizados	1	1	1.Mínimo de participantes 50 por cada actividad 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 27.223.220	$ 27.223.220	100%
Celebrar la semana Andina (5) dias para la prevención de los embarazos en adolescentes dirigida a adolescentes y jóvenes de la zona urbana y zona rural del municipio, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	1	0	1.Mínimo de participantes 40 por cada Jornada 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 12.000.000	$ 0	0%
Realizar una campaña educativa en el marco del día mundial para la prevención del del VIH - SIDA orientado al acceso oportuno a las ruta de atención en paciente con VIH dirigidos a 100 personas de la comunidad en general de la zona urbana del municipio	1	0	1.Mínimo de participantes 100 por campaña 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 6.000.000	$ 0	0%
Realizar seis (6) sesiones educativas sobre las infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y hepatitis B, dirigido 150 personas de población CLAVE, amas de casa, LGBTIQ+, trabajadoras sexuales, etc) y comunidad en general del municipio, (3) en la zona urbana y (3) en al rural, de los territorios priorizados incluyendo población migrante	6	0	1.Mínimo de participantes 25 por cada sesion 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social l y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 8.000.000	$ 0	0%

Desarrollar cuatro (4) jornadas de Tamizaje para detección de VIH/SIDA (pruebas de 3ra. Generación) en Articulación con las EAPB dirigido a poblaciones claves, Amas de Casa, trabajadores sexuales, comunidad en general, entre otros, (2) en la zona urbana y 2 en la zona rural del municipio, de los territorios priorizados incluyendo población migrante.	4	0	1.Mínimo de participantes 30 por jornada 2.Plan de trabajo 3. Cronograma 4.Acta de concertación firmada por el actor social y/o institucional para el desarrollo de la actividad. 5.Material educativo de apoyo. 6.Listado de relación de asistencia. 7.Seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada jornada 8.Formato de Pre – Post Asesoría 9.Consentimiento Informado. 10.Informe final	$ 20.000.000	$ 0	50%
Realizar cuatro (4) intervenciones educativas enfocadas a la socializacion de la ruta de violencia de genero y sexual dirigida a 100 personas de poblaciones claves (la población víctima del conflicto armado, amas de casa, LGBTIQ+) del municipio, (2) en la zona urbana y (2) en la zona rural, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrante.	4	1	1.Mínimo de participantes 25 por intervención 2.Plan de trabajo 3. Cronograma 4.Acta de concertación firmada por el actor social y/o institucional para el desarrollo de la actividad. 5.Material educativo de apoyo. 6.Listado de relación de asistencia. 7.Seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada jornada 8.Formato de Pre – Post Asesoría 9.Consentimiento Informado. 10.Informe final	$ 6.000.000	$ 1.500.000	25%
Celebrar el día mundial de la prevención del suicidio, a través actividades Lúdicas, pedagógicas. artisiticas y deportivas que promuevan la reflexión sobre el suicidio y la importancia de la salud mental dirigido a 200 estudiantes y padres de familia de una institución educativa de la zona urbana del municipio. de los territorios priorizados Incluyendo las población clave y migrantes	1	0	1.Mínimo de participantes 50 por cada actividad 2.Plan de trabajo de los temas y contenido. 3.Acta de concertación firmada por el líder social y/o comunitario o para el desarrollo de las actividades. 4.Listado de relación de asistentes. 5.Anexar seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada intervención 6.Informe final 7.Material educativo de apoyo.	$ 10.000.000	$ 0	0%
Desarrollar dos (2) actividades lúdicas en el marco del día mundial de prevención del abuso sexual ,dirigido a 100 adolescentes y jóvenes de una (1) institución educativa de la zona urbana del municipio, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes	2	0	1.Mínimo de participantes 50 por actividad 2.Plan de trabajo 3.Cronograma 4.Acta de concertación firmada por el actor social y/o institucional para el desarrollo de la actividad. 5.Material educativo de apoyo. 6.Listado de relación de asistencia. 7.Seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada jornada 8.Formato de Pre – Post Asesoría 9.Consentimiento Informado. 10.Informe final	$ 8.000.000	$ 0	0%
Realizar seis (6) talleres sobre la prevención de los distintos tipos de violencia dirigida a 150 padres de familia de dos (2) instituciones educativas del municipio; tres (3) en la zona urbana y (3) en la zona rural, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	6	4	1.Mínimo de participantes 25 por actividad 2.Plan de trabajo 3.Cronograma 4.Acta de concertación firmada por el actor social y/o institucional para el desarrollo de la actividad. 5.Material educativo de apoyo. 6.Listado de relación de asistencia. 7.Seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada jornada 8.Formato de Pre – Post Asesoría 9.Consentimiento Informado. 10.Informe final	$ 10.000.000	$ 6.666.666	67%
Realizar cuatro (4) campañas educativas fomentando la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales significativas en el marco de los "factores protectores de la salud mental", dirigidos a 200 mujeres de la red de mujeres, madres fami, madres cabeza de hogar , madres lideres , madres comunitarios y grupos de apoyos comunitarios; de dos (2) barrios de la zona urbana del municipio, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	4	0	1.Mínimo de participantes 50 por actividad 2.Plan de trabajo 3.Cronograma 4.Acta de concertación firmada por el actor social y/o institucional para el desarrollo de la actividad. 5.Material educativo de apoyo. 6.Listado de relación de asistencia. 7.Seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada jornada 8.Formato de Pre – Post Asesoría 9.Consentimiento Informado. 10.Informe final	$ 10.000.000	$ 0	0%
Desarrollar cuatro (4) jornadas lúdicos recreativas para fomentar la estrategia "ESTOY BIEN" para el reconocimiento y manejo de la autoestima, la reducción del estigma social y discriminación, dirigidos a 160 jóvenes y adolescentes de instituciones educativas de la zona URBANA del municipio,de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	4	0	1.Mínimo de participantes 40 por actividad 2.Plan de trabajo 3.Cronograma 4.Acta de concertación firmada por el actor social y/o institucional para el desarrollo de la actividad. 5.Material educativo de apoyo. 6.Listado de relación de asistencia. 7.Seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada jornada 8.Formato de Pre – Post Asesoría 9.Consentimiento Informado. 10.Informe final	$ 8.000.000	$ 0	0%

Realizar seis (6) talleres sobre los efectos a largo plazo que genera el consumo de las sustancias psicoactivas dirigido a 200 adolescente y jovenes de dos (2) institución educativa de la zona rural en el municipio, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	6	0	1.Minimo de participantes 34 por actividad 2.Plan de trabajo 3.Cronograma 4.Acta de concertación firmada por el actor social y/o instituciona l para el desarrollo de la actividad. 5.Material educativo de apoyo. 6.Listado de relación de asistencia. 7.Seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada jornada 8.Formato de Pre – Post Asesoría 9.Consentimiento Informado. 10.Informe final	$ 8.000.000	$ 0	100%
Realizar cuatro (4) procesos formativos a través de cuatro sesiones del diálogos del saber sobre inclusión social , reducción del estigma social y primeros auxilios emocionales en el marco de la estrategia de rehabilitación basada comunidad - RBC- en salud mental dirigido a 200 familias, cuidadores y pacientes con problemas y trastornos mentales del municipio, dos (2) en la zona urbana y dos (2) en la zona rural, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	4	0	1.Minimo de participantes 50 por actividad 2.Plan de trabajo 3.Cronograma 4.Acta de concertación firmada por el actor social y/o instituciona l para el desarrollo de la actividad. 5.Material educativo de apoyo. 6.Listado de relación de asistencia. 7.Seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada jornada 8.Formato de Pre – Post Asesoría 9.Consentimiento Informado. 10.Informe final	$ 8.000.000	$ 0	0%
Apoyar en un 100% las jornadas de vacunación según lineamientos del Ministerio de Salud y de la Protección Social en el marco de las competencias del PIC, en la zona urbana y rural del municipio,de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	100%	0	1.Plan de trabajo de los temas y contenido 2.Cronograma de puestos de vacunación 3.listados de registro de vacunación 4.Ocho (8) Registros fotográficos de calidad por cada Jornada de salud. 5.Base de datos Nominal 6.Material educativo de apoyo con el esquema de vacunación, 7.Perifoneo (certificación) 8.Acta de concertación con la secretaria de salud municipal y actas institucionales y comunitarios	$ 70.000.000	$ 0	50%
Celebrar la semana (5 días) de la lactancia materna en atención a los lineamientos impartidos desde el ministerio de salud y protección social dirigida a las mujeres gestantes, lactantes y sus familias, de la zona urbana y rural del municipio, de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	1	1	1.Minimo de participantes 25 por actividad (5 dias) 2.Plan de trabajo 3.Cronograma 4.Acta de concertación firmada por el actor social y/o instituciona l para el desarrollo de la actividad. 5.Material educativo de apoyo. 6.Listado de relación de asistencia. 7.Seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada jornada 8.Informe final	$ 16.000.000	$ 16.000.000	100%
Desarrollar seis (6) campañas educativas en temas relacionados con la alimentación infantil (lactancia materna, alimentación complementaria saludable) cuidado, buen trato y promoción del juego y la estimulación, dirigido 150 personas entre padres de familia, cuidadores y talento humano de los centro de desarrollo infantil – CDI- de la zona urbana y rural del municipio ,de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	6	0	1.Minimo de participantes 25 por actividad 2.Plan de trabajo 3.Cronograma 4.Acta de concertación firmada por el actor social y/o instituciona l para el desarrollo de la actividad. 5.Material educativo de apoyo. 6.Listado de relación de asistencia. 7.Seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada jornada 8.Formato de Pre – Post Asesoría 9.Consentimiento Informado. 10.Informe final	$ 8.000.000	$ 0	0%
Realizar cuatro (4) capacitaciones sobre manipulación de alimentos, en coordinación con el departamento, dirigido a 120 expendedores, tenderos, dueños de depósitos, de restaurantes, etc, en la zona urbana (2) y (2) rural del municipio,de los territorios priorizados incluyendo población clave y migrantes.	4	0	1.Minimo de participantes 30 por actividad 2.Plan de trabajo 3.Cronograma 4.Acta de concertación firmada por el actor social y/o instituciona l para el desarrollo de la actividad. 5.Material educativo de apoyo. 6.Listado de relación de asistencia. 7.Seis (6) Registros fotográficos de calidad por cada jornada 8.Formato de Pre – Post Asesoría 9.Consentimiento Informado. 10.Informe final	$ 6.000.000	$ 0	0%
				TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**$ 159.306.552**	

Atendiendo a lo estipulado en la cláusula DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE, en la cual se designa a la Secretara de Planeación el control sobre calidad del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI - CD – 001 - 2025,** me permito certificar que el informe presentado por el contratista cumple parcialmente con las obligaciones establecidas en la cláusula QUINTA-*OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA*-del mencionado contrato.

Avance de Ejecución	60%

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato inicial	$543.528.392
RP. 25000146	**25000146 – ($ 543.528.392)**
Valor ejecutado Según Acta Parcial No 2	CIENTO CINCUENTA y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C ($ 159.306.552)
Valor Pago anticipado	CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIESISIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($163.058.517,60)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe	CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUANTE Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($451.670.241,6)
Saldo por Ejecutar	NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($91.858.150,4

3. DETALLE DEL PAGO A REALIZAR

	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PAGO		
Periodo a Pagar	Valor a pagar ($)	Valor ejecutado (Pagos anteriores + Pago Actual)	Saldo por ejecutar ($)
Acta Parcial	$159.306.552	$451.670.241,6	$91.858.150.4

Avance Financiero	83%

4. GARANTIAS.

El contratista presenta garantías de CUMPLIENTO, a través de la aseguradora, mediante las cuales se ampara lo siguiente:

COBERTURA	VIGENCIA DEL SEGURO		LIMITE COBERTURA
	DESDE	HASTA	
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	20/02/2025	20/04/2026	$163.058.517,60
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/02/2025	20/04/2026	$54.352.839.20
PAGO DE SALARIOS, RESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/02/2025	20/12/2028	$27.176.419.60
CALIDAD DEL SERVICIO	20/02/2025	20/04/2026	54.352.839.20

5. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL MES JUNIO, JULIO, AGOSTO	
PLANILLA MES DE JUNIO N°	**34077139 - 34077051**
VALOR COTIZADO POR EL CONTRATISTA	$19.265.700
¿CUMPLE CON EL REQUISITO EXIGIDO?	SI

PLANILLA MES DE JULIO N°	**34436944 - 34436890**
VALOR COTIZADO POR EL CONTRATISTA	$19.265.700
¿CUMPLE CON EL REQUISITO EXIGIDO?	SI

PLANILLA MES DE AGOSTO N°	**34768156 - 34767937**
VALOR COTIZADO POR EL CONTRATISTA	$19.231.900
¿CUMPLE CON EL REQUISITO EXIGIDO?	SI

5.- **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.**

Durante el periodo de contrato verificado, no se presentaron anomalías en la prestación del servicio.

Para lo cual, el contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en la cláusula QUINTA, que contiene el contrato en mención.

Dado en Corozal a los treinta (30) días del mes de Septiembre de 2025

LESTER YULIET MEDINA BARRETO
SECRETARIO DE SALUD