CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-003 de 2025
02/09/2025

FECHA DEL ACTA: 01 DE OCTUBRE DEL 2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	CP-003 DEL 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE HÁBITAT Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CONTRATISTA	V&G MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO S.A.S
C.C. o N.I.T.	NIT:900.706.876-0
REPRESENTANTE LEGAL	VLADIMIR ANDRES GALVIS SERRANO
C.C. o N.I.T.	CC. 88.236.312
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRAS DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES EN CONDICIÓN DE RIESGO SITUADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO No. 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS Y OCHENTA CENTAVOS ($ 89.929.207,80) M/CTE
VALOR FINAL DE CONTRATO	OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($89.169.174,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCÓN
FECHA ACTA DE INICIO	SEPTIEMBRE 02 DE 2025
FECHA DE TERNIMACIÓN FINAL	OCTUBRE 01 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE OCTUBRE DE 2025

En Villa del Rosario, al 01 día del mes de octubre de 2025 se reunieron en las oficinas de la secretaría de Hábitat y Desarrollo Sostenible, La doctora NELLY ALEXANDER DÍAZ RINCÓN Supervisor del contrato y VLADIMIR ANDRES GALVIS SERRANO, representante legal de V&G MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO S.A.S. en su calidad de contratista, con el objeto de suscribir la presente acta de recibo final referente a "OBRAS DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES EN CONDICIÓN DE RIESGO SITUADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL

ROSARIO, NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO No. 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER "de acuerdo al siguiente detalle:

De conformidad con lo expresado en el contrato de calamidad pública N° CP-003 de 2025 la ejecución de actividades en el proyecto corresponde al (97%) del contrato, y se resumen en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente acta.

CANTIDADES FINALES DE OBRA RECIBIDAS HASTA LA FECHA:

VALOR CONTRATO	**$89.929.207,80**	
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	$ 0,00
VALOR SALDO POR COBRAR	$0,00	**$89.169.174,00**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD TERRITORIAL (-)	**$760.033,8**	**$0,00**
SUMAS TOTAL IGUALES	**$89.169.174,00**	**$89.169.174,00**

Valor Total a pagar presente acta: $89.169.174,00

Discriminados así:

ACTA DE RECIBO FINAL
OBRAS DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES EN CONDICIÓN DE RIESGO SITUADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO No. 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.

PRESUPUESTO GENERAL OBRAS DE PODA Y TALA		
CONDICIONES INICIALES		
PODA Y TALA DE ARBOLES EN CONDICION DE RIESGO SITUADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, APROBADOS PARA SU INTERVENCION POR PARTE DE CORPONOR.	ACTA DE RECIBO FINAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VALOR FINAL	%
1	PODA DE ARBOLES	UND	150	$ 327.744,00	$ 49.161.600,00	150	$ 49.161.600,00	100%
2	TALA DE ARBOLES	UND	31	$ 562.988,00	$ 17.452.628,00	30	$ 16.889.640,00	97%
				COSTO DIRECTO	**$ 66.614.228,00**		**$ 66.051.240,00**	
				ADMINISTRACION 29%	$ 19.318.126,12		$ 19.154.859,60	
				IMPREVISTOS 0%	$ 0,00		$ 0.00	
				UTILIDAD 6%	$ 3.996.853,68		$ 3.963.074,40	
				COSTO TOTAL DE LA OBRA	**$ 89.929.207,80**		**$ 89.169.174,00**	

SON: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS **($89.169.174,00)** M/CTE

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

V&G MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO S.A.S
R/L VLADIMIR ANDRES GALVIS SERRANO
Contratista

NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCÓN
Supervisor