| | GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | VERSIÓN | 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | FECHA | 23/12/2016 | | |
| | PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS<br>ACTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

UNIDAD EJECUTORA: SIVA

En Valledupar, a los seis (06) días del mes de Octubre de 2025, se reunieron PAOLO MAFIOLI PUCHE, en representación de SERVINC SAS y JAIME ANDRES GONZALEZ MEJÍA, Supervisor Contrato, con el fin de reanudar el contrato, suspendido mediante Acta de suspensión No 1 y fecha 10 de Diciembre de 2024, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

**CONTRATO No.** CI-105 (Numero de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO:**
CONTRATO No. CI-105- 2023 INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE
(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

**VALOR ACTUAL** $ 1.030.074.689,00 IVA incluido
(Indique el valor actual del contrato en números)

**FECHA DE SUSPENSION** 10 (Día) **DE** Diciembre (Mes) **DE** 2024 (Año)

**PLAZO DE SUSPENSION** 9 meses y 23 dias
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y/o días )

**FECHA DE REANUDACIÓN** 6 (Día) **DE** Octubre (Mes) **DE** 2025 (Año)

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO** 6 (Día) **DE** Febrero (Mes) **DE** 2026 (Año)

**NOTA:**
1. SE ENTIENDE DEBIDAMENTE LEGALIZADA LA PRESENTE ACTA DE REANUDACIÓN, CON LA CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES QUE CUBREN LA NUEVA VIGENCIA DE LOS AMPAROS RESPECTIVOS.
2. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES QUE CUBREN LA NUEVA VIGENCIA DE LOS AMPAROS RESPECTIVOS.
3. CON LA REANUDACION LA INTERVENTORIA HA SOLICITADO LA PRORROGA DEL CONTRATO POR UN PERIODO DE CUATRO MESES PARA PODER TERMINAR LAS LABORES DEL CONTRATO. PARA LA PRESENTE ACTA, SE TIENE EN CUENTA QUE LA INTERVENTORÍA, ANTE LA NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INFORMADA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA CULMINACIÓN DE LAS LABORES DEL CONTRATO, ASUMIRÁ LOS COSTOS DEL PERSONAL Y DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE INTERVENTORÍA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA PRÓRROGA DE 4 MESES SOLICITADA, EN TODO CASO EL SALDO PENDIENTE POR COBRAR DEL CONTRATO SERÁ COBRADO EN SU TOTALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA, DE ACUERDO CON LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO. POR TANTO, LA PRESENTE REANUDACION NO GENERA RECURSOS ADICIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y AL RESPECTO NO SE PRESENTARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN ECONÓMICA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA A LA ENTIDAD CONTRATANTE, CON OCASIÓN A LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE REANUDACION, LA PRÓRROGA SOLICITADA Y A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.
4. LA PRESENTE ACTA NO GENERA RECURSOS ADICIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Para constancia de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron a los seis (06) (Día en letras)

días del mes de Octubre de 2025

Firma
Nombre PAOLO MAFIOLI PUCHE
Interventor
SERVINC SAS

Firma
Nombre JAIME ANDRES GONZALEZ MEJÍA
Supervisor de Contrato
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.

Firma:
Nombre: DEIMAR MARTINEZ PEDROZA
Apoyo a la Supervision del Contrato
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.

Revisado y aprobado asesor jurídico LLIS GABRIEL RIVERA ARIAS

Original: Gestión de obras de infraestructura
Copias: Contratista,Interventor