| Anexo 2 - Cronograma - Documento tipo de licitación de obra pública de inrfaestructura de transporte - Versión 4 | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | CCE-EICP-IDI-02 | **Versión** | 4 |

| Actividad | Fecha | Lugar | Norma | [número del Proceso de Contratación] |
|---|---|---|---|---|
| Publicación del aviso de convocatoria pública | 06 de octubre de 2025 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. | |
| Publicación Estudios y Documentos Previos | 06 de octubre de 2025 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. | gerencia@rapllanos.gov.co |
| Publicación del Proyecto de pliego de condiciones | 06 de octubre de 2025 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. | Carrera 21 #6-78 Barrio San Martin en Yopal-Casanare |
| Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones | Hasta el 21 de octubre de 2025 | SECOP I; gerencia@rapllanos.gov.co o en Carrera 21 #6-78 Barrio San Martin en Yopal-Casanare, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [número del Proceso de Contratación] | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4. | http://www.rapllanos.gov.co |
| Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 06 de octubre de 2025 | [Enlace SECOP I]<br>[Página web de la Entidad] | L. 80/93 art. 30 | |
| Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones | 23 de octubre de 2025 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. | |
| Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes | No aplica | [Enlace SECOP I]<br>[La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación]. | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2 | |
| Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección | 24 de octubre de 2025 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. | |
| Publicación del pliego de condiciones definitivo | 24 de octubre de 2025 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. | |
| Audiencia de asignación de Riesgos | 27 de octubre de 2025, 09:30 am | Se realizará de forma virtual. La entidad antes de la fecha y hora fijada para la misma, publicará a través de mensaje público del expediente del contrato en plataforma secop 2, respectivo link de ingreso a dicha audiencia. | L. 80/93 art. 30 | |
| Presentación de Observaciones al pliego de condiciones | Hasta el 27 de octubre de 2025 | Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones. | Fecha definida por la Entidad. | |
| Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones | Hasta las 6:00 pm del 28 de octubre de 2025 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. | |
| Plazo máximo para la expedición de Adendas | Hasta las 7:00 pm del 28 de octubre de 2025 | [Enlace SECOP I] | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1. | |
| Fecha de cierre | Hasta las 9:00 am del 04 de noviembre de 2025 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. | |
| Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1 | Hasta el 04 de noviembre de 2025 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. | |
| Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1 | 10 de noviembre de 2025 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. | |
| Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones) | Hasta el 14 de noviembre de 2025 | [Enlace SECOP I] | L. 1882/18 art. 1 | |
| Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1 | 21 de noviembre de 2025 | [Enlace SECOP I] | L. 1882/18 art. 1 | |
| Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2 | 24 de noviembre de 2025, 09:00 am | Se realizará de forma virtual. La entidad antes de la fecha y hora fijada para la misma, publicará a través de mensaje público del expediente del contrato en plataforma secop 2, respectivo link de ingreso a dicha audiencia. | Fecha definida por la Entidad. | |
| Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto | 25 de noviembre de 2025 | [Enlace SECOP I] | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1. | |
| Firma del Contrato | 25 de noviembre de 2025 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. | |
| Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual | 28 de noviembre de 2025 | Carrera 21 #6-78 Barrio San Martin en Yopal-Casanare | Fecha definida por la Entidad. | |
| Aprobación de garantías | 01 de diciembre de 2025 | [Enlace SECOP I] | Fecha definida por la Entidad. | |

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la oferta]