"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial		Final	X

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.			01						
1.2	Período del informe	Del	20	06	2025	Al	14	08	2025	
1.3	Contrato #	FGN-NC-0134-2025	Fecha	20	06	2025	Tipo de Contrato	Prestación de Servicios		
1.4	Objeto									
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, SOPORTE, ASISTENCIA TÉCNICA Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE PARA EL EQUIPO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CIBERCASE, PARA LA SECCIÓN DE CONTROL TELEMÁTICO DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN - CTI DE LA FNG.									
1.5	Nombre del contratista									
CIBER-TEC S.A.S.										
1.6	Cédula o NIT				1.7	Correo electrónico				
901.086.031-6					franklin.herrera@ciber-tec.com.co					
1.8	Dirección				1.9	Teléfono				
Cra 9 # 59-91 Bogotá D.C					3122149334					
1.10	Fecha de Inicio		07		07		2025			
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio		23/07/2025		Registro Presupuestal		750125				
Aprobación Garantía		26/06/2025		Suscripción del Contrato		20/06/2025				
1.12	Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica	X	No Aplica		Fecha	14	08	2025	

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) *(Agregar las filas que se requieran)*
FRANCISCO JAVIER BASTIDAS LAMPREA	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga será sólo una Copia No Controlada

2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
SECCIÓN CONTROL TELEMÁTICO		13392 - 3223652207	
2.4	Correo electrónico	francisco.bastidas@fiscalia.gov.co	
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
N/A		N/A	
2.8	Correo electrónico	N/A	

3.	RESUMEN FINANCIERO				
3.1	Valor inicial del contrato				
Es hasta por la suma de	$105,588,700.00				Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI		NO	X

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	$
N/A	N/A	$
TOTAL		**$**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
23125	28/05/2025

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
750125	20	06	2025

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

							D	M	A

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
14/08/2025	$105,588,700.00	0	$105,588,700.00	0
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1 Acta de liquidación:

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	100%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	100%

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N/A	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	13	08	2025

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

Certificación expedida Por el señor Jesus E. Hernandez Gonzalez, revisor Fiscal de la empresa CIBER-TEC S.A.S sobre pago de seguridad social y aportes legales

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		Solución cuya función principal es realizar el inventario, procesamiento y análisis de la información de celdas que operan en redes 2G, 3G, 4G/4.5G VolTE TD-LTE y 5G, voz y Datos, para todos los proveedores de servicios del país y con cobertura nacional. cumplió con todas las especificaciones técnicas presentadas en el estudio previo de contratación.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		Cumplió, por cuanto se cambiaron 27 elementos entre accesorios y componentes del hardware, se realizó el mantenimiento Y	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

			actualización al software del CIBERCASE V3	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		El día 14/08/2025 el contratista realizó entrega del sistema táctico en las instalaciones del almacén de la Fiscalía General de la Nación Nivel Central de Bogotá	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		Si, se entregaron la cantidad de accesorios y componentes de hardware y software pactados en el contrato, con su respectivo mantenimiento y actualización.	
Los bienes fueron ingresados al almacén	X		El sistema táctico fue recibido por el almacén de la Fiscalía General de la Nación el día 14/08/2025 y se entregó su respectiva plaqueta	
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.			N/A	X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X		Si, por cuanto realiza la puesta en funcionamiento del equipo CIBERCASE el día 14 de agosto de 2025, los servidores de la FGN efectuaron pruebas sobre el equipo a entregar y el ese mismo día en instalaciones de la FGN se volvió a revisar su funcionamiento.	
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X		Si, se efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware y Software del CIBERCASE	
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		Si, se tenía plazo para entregar sistema táctico y toda la información necesaria hasta el día 14/08/2025, el contratista cumplió con los tiempos establecidos, entregando el equipo y la documentación el día 14/08/2025	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		El contratista dispuso de todo el personal humano necesario para la entrega del equipo, mantenimiento, actualización y documentación	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				

Este documento es copia del original que reposa en la entidad. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos		SI		NO		N/A	X
Tipo y detalle del informe:							
5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**X**	**No Cumplió**			

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió con la entrega del Solución cuya función principal es realizar el inventario, procesamiento y análisis de la información de celdas que operan en redes 2G, 3G, 4G/4.5G VolTE TD-LTE y 5G, voz y Datos, para todos los proveedores de servicios del país y con cobertura nacional

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	Cambiode Batería - Posibles fallos futuros CIBERBAT- 12 V - 20 amp	amp	1	1
2	Cambioconcentrador industrial HUB Industrial 16 puertos_ marca CIBER-TEC	Mbit/s	1	1
3	Cambio de cable 110 V AWG 3 hilos	mts	1	1
4	Cable kit cable US 3.0 tipo industrial con extensor	mts	1	1
5	Cable de potencia de 600 V 3*14, AWG-Multiplex THWN, 90 grados Celsius – DC	mts	1	1
6	Cambio de cable USB Tipo C, cable trenzado de nylon + carcasa de aleación de aluminio con diseño de alta tensión resistente y duradero, cables de cobre compatibles con transmisión de datos, de salida:5 v/3	mts	13	13

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

7	Conversor fuente de voltaje swchada de 12 V	Volt	1	1
8	Terminales móviles especializadas	2	2	2
9	Inclusión de protector de vuelo	1	1	1
10	Cambio de tornillería general pavonada negra	Kit	1	1
11	Cambio Tapas Frontales Polietileno de aletas derecha, central e izquierda	3	3	3
12	Monitor de Batería inteligente con derivación – 6.5-70 VDC – Pantalla y bluetooth	1	1	1

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato FGN-NC-0314-2025
Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno	X	N/A	

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Solución cuya función principal es realizar el inventario, procesamiento y análisis de la información de celdas que operan en redes 2G, 3G, 4G/4.5G VolTE TD-LTE y 5G, voz y Datos, para todos los proveedores de servicios del país y con cobertura nacional. Al utilizarlo en trabajo de campo cumplió con los requisitos mínimos para el objetivo trazado en la recolección de la información. Se cumplió con todos los requisitos del mantenimiento preventivo, correctivo y actualización del Software y Hardware

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

Se dio trámite a la factura No. CT - 63 del 29 de agosto de 2025, siguiendo las consideraciones de la cláusula tercera y el parágrafo cuarto.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga será considerada una Copia No Controlada

FIRMA RESPONSABLES					
Francisco J. Bastidas L. Interventor (es) / Supervisor (es)					
Nombre			**Cedula**		
Francisco Javier Bastidas Lamprea			93.403.384		
Ciudad	Bogotá D.C.	**fecha**	**06**	**10**	**2025**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó			
Revisó			

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada