	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 10 . Año: 2025

CONTRATO N°. 102-00-A-COFAC-DILOS-2025

CONTRATISTA: INVERSIONES MPX

VALOR DEL CONTRATO: $ 40.830.312

FORMA DE PAGO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, con cargo al PAC del último bimestre de 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre de 2026.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 08 . Mes 07 . Año 2025 .

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN DE KIT PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001:

FECHA DE FIRMA: 26-08-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: "Prórroga del plazo contractual hasta el 29 de septiembre de 2025 en atención a demoras soportadas por parte del fabricante de la materia prima para la elaboración de la reata bajo la norma técnica 0223-A2, insumos que fueron entregados al contratista el día 19 de Agosto de2025,este nuevo plazo permitiría cumplir con las condiciones técnicas y contractuales exigidas, asegurando la calidad del suministro y el cumplimiento efectivo de las obligaciones adquiridas" FAC-S-2025-161349-CI

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002:

FECHA DE FIRMA: 29-09-25

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: "Mediante oficio FAC-S-2025-000193-CEDIG con asunto Solicitud de prórroga – Proceso de contratación No. 102-00-A-COFAC-DILOS-2025, por parte de la empresa Inversiones MPX SAS, la cual solicita: "una prórroga de dos (2) días calendario, pasando la fecha de entrega del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2025, dentro del contrato No. 102-00-A-COFAC-DILOS-2025 para el suministro del KIT PERSONAL DESEGURIDAD Y DEFENSA; la solicitud obedece al retraso en la entrega de pasadores plásticos color gris por parte del proveedor, debido al bajo volumen del pedido y al proceso especial requerido para obtener la tonalidad específica exigida, situación que ya fue confirmada oficialmente por el proveedor, quien se comprometió a realizar entrega parcial el 26 de septiembre y total el 29 de septiembre de 2025".

CONTRATO MODIFICATORIO No. 003:

FECHA DE FIRMA: 10-01-25

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: " Mediante oficio No FAC-S-2025-000195-CEDIG con asunto Solicitud de prórroga – Proceso de contratación No. 102-00-A-COFAC-DILOS-2025, la empresa Inversiones MPX S.A.S. solicita: una prórroga en el plazo contractual del proceso No. 102-00-ACOFAC- DILOS-2025, relacionado con el suministro del kit personal de seguridad y defensa. La ampliación se pide debido a que un lote de pasadores plásticos grises entregado por un proveedor presentó fallas de calidad, por lo cual fue necesario iniciar la producción con un nuevo proveedor. En este sentido, la empresa pide que la fecha límite de entrega se extienda hasta el 15 de octubre de 2025, garantizando la entrega en condiciones óptimas y conforme a las especificaciones técnicas exigidas."

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 08/07/2025 hasta el 15/10/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 92%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _0_ %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: __100___%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_N/A___

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_N/A__

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí __X_

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)
Se realiza reunión de coordinación el día 15 de agosto del presente año según Hermes No FAC-S-2025-000963-CIDIG.

Actividades a Realizar en referencia a oficio No FAC-S-2025-000178-CEDIG CRONOGRAMA VIGENCIA 2025		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA ENTREGA**
ENTREGA DE LA MUESTRA	Contratista	02/09/2025
LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	03/09/2025
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES,	Contratista Subdirección calidad	05/09/2025

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-02-2025

EMPAQUE Y ROTULADO	Supervisor del contrato	
ENTREGA INFORMES RESULTADOS DE LABORATORIO MATERIA PRIMA Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	10/09/2025
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	26/09/2025
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	Contratista Supervisor del contrato	29/09/2025

Según el Cronograma el contratista hace entrega de la muestra el día 02-09-25 en las instalaciones del CAN al señor MY Caballero el cual se las hace llegar a la TE OCHOA.

Según cronograma el día 03-09-2025 se hace visita a la empresa MPX para verificar la muestra de materia prima, en donde el contratista tiene novedades con unos elementos del kit, entre ellos el color de los ganchos.



El día 05 de septiembre el contratista envía una solicitud para que la visita del 2% se realice el día 12 de septiembre como se evidencia en el oficio FAC-S-2025-000974-CIDIG, La presente solicitud obedece a una confusión en las fechas inicialmente definidas, motivo por el cual agradecemos de antemano su comprensión y colaboración en la reprogramación de esta actividad.

El día 09 de septiembre La empresa Inversiones MPX S.A.S. solicita reprogramar la visita del 2%, prevista para el 12 de septiembre de 2025, debido a un retraso en el corte de telas e insumos. Pide que la visita se realice el 16 de septiembre de 2025 en horas de la tarde, en el horario que disponga la Entidad, agradeciendo la comprensión y colaboración.

El día 10 de septiembre en referencia a al Acta Evaluación Técnica Muestra Kit de SDBA CTO 102 DILOS 2025 con radicado FAC-S-2025-000996-CIDIG, La muestra entregada por Inversiones MPX es considerada CONFORME, dado que cumple los requisitos generales exigidos en la norma técnica. Sin embargo, se recomienda ajustar las observaciones señaladas en diseño, acabados y uniformidad de tonalidades, a fin de garantizar la estandarización de los elementos.

En la reunión virtual del 12 de septiembre de 2025 “Reunión de seguimiento del cronograma de actividades del contrato 102-00-A-COFAC-DILOS-2025” según radicado FAC-S-2025-078718-AG, se revisó el avance del contrato No. 102-00-A-COFAC-DILOS-2025 entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana e Inversiones MPX S.A.S. para el suministro de kits de seguridad y defensa personal. Se evidenciaron retrasos en la producción por inconvenientes técnicos y logísticos, así como observaciones sobre la colorimetría de los materiales. El contratista se comprometió a presentar avances el 16 de septiembre y cumplir con la entrega total el 29 de septiembre de 2025, mientras que la FAC realizará el seguimiento técnico y verificará la calidad del producto conforme a las especificaciones establecidas.

El informe FAC-S-2025-000185-CEDIG presenta los resultados de los ensayos realizados por el laboratorio M&G S.A.S. al kit personal de seguridad y defensa de bases (tela y reata) utilizado por el personal de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, conforme a la norma ET-FAC-086-03. Los análisis verificaron el cumplimiento de especificaciones técnicas en aspectos como composición (100 % poliamida), resistencia a la tensión, desgarre, impermeabilidad, repelencia al agua, solidez del color, resistencia a la luz ultravioleta y estabilidad dimensional. Tanto la tela como las reatas evaluadas cumplieron con los parámetros exigidos por las normas nacionales e internacionales (ASTM, AATCC, NTC y NTMD), demostrando alta calidad, durabilidad y adecuación para su uso en equipos de campaña y materiales de dotación institucional.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

El día 26 de septiembre se solicita Solicitud modificatorio contrato 102-00-A-COFAC-DILOS-2025, La empresa contratista Inversiones MPX S.A.S. solicitó una prórroga de dos días, extendiendo la fecha de entrega del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2025, debido a retrasos en la entrega de pasadores plásticos color gris por parte de su proveedor.

En referencia a oficio No FAC-S-2025-001097-CIDIG del 30 de septiembre, cuyo asunto es Acta de Visita Técnica 100%, el contratista NO CUMPLE debido a que la ET-FAC-086-03, 3.1.3 Acabado, el color de las chapas, hebillas y pasadores debe ser gris a tono con el color de la reata. Las cintas gancho y lazo, la cinta faya y los hilos utilizados en la confección deberán ser en color gris, a tono con el color de la reata.

El día 01 de octubre, Solicitud modificatorio contrato 102-00-A-COFAC-DILOS-2025, La empresa contratista Inversiones MPX S.A.S. solicitó una prórroga hasta el 15 de octubre de 2025 debido a fallas de calidad en los pasadores plásticos entregados por un proveedor, lo que obligó a reiniciar la producción con un nuevo suministrador. FAC-S-2025-190575-CI.



ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. CABALLERO SAENZ DIEGO LEONARDO

FIRMA:

C.C. No. 1075653952

DEPENDENCIA: JEFATURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.