DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA DE GUAMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SOPORTAR LA CUBIERTA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL BARRIO LAS VILLAS Y LA ESCUELA DE LA VEREDA OROTOY, EN EL GUAMAL , META
FECHA:	1 de agosto de 2025

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO (Incluido Iva)	MESES (SEMANAS)					
					MES 01					MES 02
					SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06
1.2	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (Incluye personal, equipo topografico, nivel y elementos complementarios).	GLB	1,00	$ 3.968.543,00	$ 3.968.543,00					
1.4	ESTUDIOS DE SUELOS (Incluye Equipo Completo, ensayos, apiques y sondeos, entrega de Informes de Ensayos y Resultados)	GLB	1,00	$ 9.274.700,00		$ 6.492.290,00	$ 2.782.410,00			
1.8	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE ESTRUCTURAS ESPECIALES (Puentes, Muros de contención, etc)	GLB	1,00	$ 16.667.028,00				$ 8.333.514,00	$ 8.333.514,00	
1.11	PRESUPUESTO, MEMORIAS DE CALCULO, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	GLB	1,00	$ 6.279.183,00						$ 6.279.183,00
	VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA			**$ 36.189.454,00**	**$ 3.968.543,00**	**$ 6.492.290,00**	**$ 2.782.410,00**	**$ 8.333.514,00**	**$ 8.333.514,00**	**$ 6.279.183,00**

Elaboro:
Ing. Victor Hugo Ladino Castro
Asesor Externo SPI

Aprobo:
Ruby Nataly Salgar Carreño
Secretaria de Planeacion e Infraestructura