CONSORCIO TAURI 2

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 39

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081494832 que habilita desde FE 22 hasta FE 100. Vence 2025-10-15

CONSORCIOTAURI2

Nit 901735664

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4210 7600.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT	800215807 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 25G # 73B-90	Bogota D.C.	NA

POR CONCEPTO DE

ACTA DE AJUSTE DE OBRA No 19 MES JUNIO 2025
CONTRATO 2715
#$24-02-00;2715-2023;wmolano@invias.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/09/2025	12/09/2025	KATIANA BARRIOS ROMERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	413010	ACTA DE AJUSTE DE OBRA No. 19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, DEL CONTRATO DE OBRA No. 2715-2023 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA Notas 1: #$24-02-00;2715-2023;wmolano@invias.gov.co#$	1	Und.	3.883.786	0%	0	3.883.786
2	41309504	Utilidad (5%)	1	Und.	155.351	19%	29.517	155.351

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**4.039.137**
DESCUENTO	**0**
IVA	**29.517**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.068.654**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 50%	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.068.654**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Nota 2: CONSORCIO TAURI 2 NIT: 901.735.664-3
GRUPO INTERVIAS SAS (90%) NIT: 901.051.961-1
GRUPO DINAMO INGENIERIA SAS (10%) NIT: 901.160.292-8

Favor realizar transferencia electronica a la cuenta Ahorros No 468370009390 - BANCO DAVIVIENDA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/09/2025 15:06:00

CRA 7 C BIS 139 18 OF 603 Teléfono 3013381960 Bogota D.C.

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 540ceda17af541e2d8f01a5e9a5c65e3048eda1f7983ff0f100cc37918ccf931f555c3c344cee9ef365aad37e0e9a1c4 --Fecha y Hora de Expedición : 12/09/2025 11:35:35 a. m.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	03/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA PERIODO MES: jun-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 19 (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 4.039.137,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3-sep-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. Cesar Agusto Palacios Wilches		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	3-sep-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. Cesar Agusto Palacios Wilches		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	3-sep-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Jesús Eduardo Rincón Silva		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	3-sep-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. Jesús Eduardo Rincón Silva		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL APOYO DE LA SUPERVISIÓN	10-Sep-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Luis Guillermo Pinto Soler		Se deja la observación en la lista de chequeo, requiere acta de mod, con reversión de cantidades. Se da tramite por solicitud de Supervisor
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO DE LA SUPERVISIÓN DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO DE LA SUPERVISIÓN DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12-09-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Arq. William Molano Rodriguez		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2715 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2 **NIT.** 901735664-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES (E) (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO TAURI 2

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 4.068.654,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.19 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** JUNIO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Firma
Nombre: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
Matrícula Profesional No. 19202-65504 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO
Firma
Nombre: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
Matrícula Profesional No. 19202-65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER
Matrícula profesional No.: 1 5202-281003 BYC
APOYO A LA SUPERVISION
Fecha firma: RES 970 02/04/2024
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM
Firma
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matrícula profesional No.: A25072000-79463217
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES (E)
ORDENADOR DEL PAGO SVR (E)
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE AJUSTE CON (Ia)**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA 1 de 1	.

FECHA: 19/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** **(P)** **ACTA FINAL:** **SI** ☐ **NO** ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** JUNIO DE 2025 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 19 **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 2715 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2884 DE 2023 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 20 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 NOVIEMBRE DE 2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 22 DE ENERO DE 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 07 DE MARZO DE 2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: 06 DE AGOSTO DE 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): **$ 17,737,369,496.00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 17,737,369,496.00**

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ -

GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (50,000%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado junio de 2023	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado noviembre de 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Junio de 2025	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
01. Preliminares y explanación	$ 825,419.00	$ 412,710.00	$ 412,709.00	119.900	121.720	132.16	1.01518	1.08577	$ 837,948.00	$ 448,107.00	$ 873,346.00	$ 47,927.00	$ 3,107,669.00
02. Afirmados, subbases y bases	$ 63,228,360.00	$ 31,614,180.00	$ 31,614,180.00	121.410	123.340	134.99	1.01590	1.09445	$ 64,233,473.00	$ 34,600,277.00	$ 67,219,570.00	$ 3,991,210.00	$ 286,801,748.00
03. Pavimentos asfalticos / concretos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	132.970	134.490	146.28	1.01143	1.08766	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 36,680,545.00
04. Estructuras hidráulicas y drenaje	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	125.220	123.930	130.32	0.98970	1.05156	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 951,873.00
05. Obras de urbanismo	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	125.560	125.700	142.72	1.00112	1.13540	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
06. Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	126.730	126.110	134.25	0.99511	1.06455	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
07. Señalización y control de transito	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	129.940	136.620	147.46	1.05141	1.07934	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
08. Transporte y sobre acarreos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	116.310	119.680	130.89	1.02897	1.09367	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTALES									**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 4,039,137.00**	**$ 327,541,835.00**
											VALOR AJUSTE	$ 4,039,137.00	**$ 327,541,835.00**
PORCENTAJE AMORTIZADO: 74.732% (%) (tres decimales)											VALOR IVA	$ 29,517.00	**$ 2,393,576.00**
											VALOR TOTAL	$ 4,068,654.00	**$ 329,935,411.00**

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE ACTA 18 DEFINITIVO	$ 4,039,137.00
VALOR IVA	$ 29,517.00
*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA 18 DEFINITIVO	$ 4,068,654.00

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$ 4,039,137.00	**$ 327,541,835.00**
VALOR IVA	$ 29,517.00	**$ 2,393,576.00**
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	**$ 4,068,654.00**	**$ 329,935,411.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 4,039,137.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 4,068,654.00 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: MANUEL ENRIQUE BERMÚDEZ MENDOZA
Representante Legal o Apoderado
Contratista: CONSORCIO TAURI 2
Matrícula Profesional No. 25202-107459 CND

Firma:
Nombre: CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: Representante Legal
Matrícula Profesional No. 25202-79229 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 64.053.779,00 **MES** JUNIO DE 2025

CONTRATO No : 2715 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2 (VÍA TERCIARIA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS; CÓDIGO 13321) (Indique la nota y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2884 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 20 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 NOVIEMBRE DE 2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 DE ENERO DE 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 07 DE MARZO DE 2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 17.737.369.496,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 17.737.369.496,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No, 2 de fecha 28-05-25		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	270,00	$ 155.525,00	$ 41.991.750,00	172,98	$ 26.902.706,63		$ 0,00	109,94	$ 17.098.418,00
2	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	350,00	$ 71.826,00	$ 25.139.100,00	59,20	$ 4.252.099,20		$ 0,00	59,20	$ 4.252.099,00
3	11601	210 - 22		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	8.163,00	$ 13.803,00	$ 112.673.889,00	10.949,00	$ 151.129.047,00	59,80	$ 825.419,00	8.844,46	$ 122.080.081,00
4	11606	237 - 22		Estabilización de la subrasante con sal inorgánica	m3	17.244,00	$ 147.754,00	$ 2.547.869.976,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 2.727.674.715,00**		**$ 182.283.852,83**		**$ 825.419,00**		**$ 143.430.598,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
5	11602	320 - 22		Subbase Granular clase B	m3	240,00	$ 217.818,00	$ 52.276.320,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6	11602	330 - 22		Base granular clase B	m3	841,00	$ 226.605,00	$ 190.574.805,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 242.851.125,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS														
7	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-S7	m2	55.062,00	$ 4.431,00	$ 243.979.722,00	23.714,40	$ 105.079.506,40		$ 0,00	14.688,00	$ 65.082.528,00
8	11603	430 - 22		Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-65 Tipo I	m2	55.062,00	$ 23.136,00	$ 1.273.914.432,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9	11603	442 - 22		Mezcla densa con asfalto natural MAN - 19	m3	7.754,00	$ 569.441,00	$ 4.415.445.514,00	2.203,00	$ 1.254.477.796,18		$ 0,00	2.203,20	$ 1.254.592.411,00
Subtotal								**$ 5.933.339.668,00**		**$ 1.359.556.302,58**		**$ 0,00**		**$ 1.319.674.939,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
10	11604	600 - 22		Excavación varias sin clasificar	m3	500,00	$ 43.379,00	$ 21.689.500,00	6.403,00	$ 277.755.737,00		$ 0,00	4.413,66	$ 191.457.554,00
11	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	720,00	$ 38.377,00	$ 27.631.440,00	565,76	$ 21.712.171,52		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	100,00	$ 179.335,00	$ 17.933.500,00	865,24	$ 155.167.815,40		$ 0,00	828,40	$ 148.561.114,00
13	14102		621.1P	Pilote vaciado "in situ" en concreto de resistencia f'c 28 MPa, diámetro 1,00 m, incluye excavación (No incluye acero de refuerzo)	m	162,00	$ 2.264.957,00	$ 366.923.034,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
14	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa	m3	135,00	$ 1.184.469,00	$ 159.903.315,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
15	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	780,00	$ 1.095.356,00	$ 832.470.560,00	415,10	$ 454.682.275,60		$ 0,00	295,70	$ 323.896.769,00
16	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	250,00	$ 960.027,00	$ 240.006.750,00	108,27	$ 103.945.723,39		$ 0,00	100,41	$ 96.396.311,00
17	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	350,00	$ 696.932,00	$ 243.926.200,00	196,62	$ 137.027.285,18		$ 0,00	122,00	$ 85.025.704,00
18	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	350.000,00	$ 7.582,00	$ 2.653.700.000,00	83.618,49	$ 633.995.406,34		$ 0,00	62.335,90	$ 472.630.794,00
19	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	80.200,00	$ 2.194,00	$ 175.958.800,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
20	14103		650.1P	Estructura metálica para barandas	kg	5.400,00	$ 21.440,00	$ 115.776.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
21	11604	661 - 22		Tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm (36") de diámetro interior	m	300,00	$ 686.439,00	$ 205.931.700,00	146,00	$ 100.220.094,00		$ 0,00	146,00	$ 100.220.094,00
22	11604		663.1P	Tubería de plástico perforada de diámetro 4"	m	2.000,00	$ 53.134,00	$ 106.268.000,00	2.936,00	$ 156.001.424,00		$ 0,00	1.954,00	$ 103.823.836,00
23	11604	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada "in situ"; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	1.028,00	$ 790.659,00	$ 812.797.452,00	707,20	$ 559.154.044,80		$ 0,00	0,00	$ 0,00

24	11604	673 - 22		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1600 N	m2	10,400,00	$ 9.604,00	$ 99.881.600,00	9.395,20	$ 90.231.500,80		$ 0,00	6.398,80	$ 61.454.075,00
25	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	2.400,00	$ 221.352,00	$ 531.244.800,00	1.802,07	$ 398.891.798,64		$ 0,00	1.317,40	$ 291.609.124,00
Subtotal								**$ 6.612.042.651,00**		**$ 3.088.785.276,68**		**$ 0,00**		**$ 1.875.075.375,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
26	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	30.000,00	$ 2.819,00	$ 84.570.000,00	12.400,00	$ 34.955.600,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
27	11607	700 - 22		Demarcación con pintura en frío	m2	300,00	$ 42.958,00	$ 12.887.400,00	50,00	$ 2.147.900,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
28	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	2.000,00	$ 9.848,00	$ 19.696.000,00	3.051,00	$ 30.046.248,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
29	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de transito SP, SR y/o SI (75cm x 75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva TIPO IX	u	50,00	$ 766.351,00	$ 38.317.550,00	92,00	$ 70.504.292,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
30	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	100,00	$ 278.487,00	$ 27.848.700,00	591,59	$ 164.750.124,33		$ 0,00	0,00	$ 0,00
31	11607	730 - 22		Sección final	u	10,00	$ 74.545,00	$ 745.450,00	26,00	$ 1.938.170,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
32	11607	740 - 22		Captafaro	u	100,00	$ 12.761,00	$ 1.276.100,00	160,00	$ 2.041.760,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 185.341.200,00**		**$ 306.384.094,33**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
OBRAS VARIAS														
33	11606	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión de tipo manto permanente	m2	800,00	$ 48.055,00	$ 38.444.000,00	247,50	$ 11.893.612,50		$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 38.444.000,00**		**$ 11.893.612,50**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
TRANSPORTES														
34	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	20.000,00	$ 1.787,00	$ 35.740.000,00	10.947,41	$ 19.563.012,74		$ 0,00	5.747,90	$ 10.271.497,00
Subtotal								**$ 35.740.000,00**		**$ 19.563.012,74**		**$ 0,00**		**$ 10.271.497,00**
ITEM NO PREVISTOS														
35	11601	201.12-22		Remoción de especies vegetales	u		$ 172.335,00	$ 0,00	56,00	$ 9.650.760,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
36	11601		201.16P	Remoción y reinstalación de cerca eléctrica 5 hilos	ml		$ 15.474,00	$ 0,00	5.700,00	$ 88.201.800,00		$ 0,00	3.710,00	$ 57.408.540,00
37	11602	220.1-22		Material para Terraplén	m3		$ 260.150,00	$ 0,00	10.699,95	$ 2.783.591.559,21		$ 0,00	10.140,30	$ 2.637.999.045,00
38	11602	310.1-22		Conformación de calzada existente	m2		$ 1.469,00	$ 0,00	89.026,00	$ 130.779.194,00		$ 0,00	44.150,00	$ 64.856.350,00
39	11602	312.4-22		Material granular de adición	m3		$ 252.451,00	$ 0,00	5.421,00	$ 2.125.889.871,00	67,40	$ 17.015.197,00	8.204,40	$ 2.071.208.984,00
40	11602	350.3-22		Material granular tratado con cemento (MGTC) clase 3, gradación tipo MGTC-25, no incluye cemento	m3		$ 267.547,00	$ 0,00	5.311,00	$ 1.420.942.117,00	128,40	$ 34.353.035,00	4.638,00	$ 1.240.882.986,00
41	11602	350.9-22		Cemento hidráulico para capa tratada con cemento	KG		$ 888,00	$ 0,00	638.183,23	$ 566.706.708,92	13.356,00	$ 11.860.128,00	612.206,00	$ 543.638.928,00
42	11601	600.2-22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3		$ 43.541,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
43	11603		450.2P	Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-19	m3		$ 1.940.387,00	$ 0,00	1.897,15	$ 3.681.205.197,05		$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 0,00**		**$ 10.806.967.207,19**		**$ 63.228.360,00**		**$ 6.615.994.833,00**
SUBTOTAL OBRA								**$ 15.775.433.359,00**		**$ 15.775.433.359,00**		**$ 64.053.779,00**		**$ 9.364.447.242,00**
	*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA						$ 934.291.561,00		$ 934.291.561,00		$ 0,00		$ 323.502.698,00
	*	PROVISIÓN PARA JORNADAS 7x24 (Artículo 17 Ley 1682 de 2013) - Numeral 14 Anexo Técnico						$ 50.000.000,00		$ 50.000.000,00		$ 0,00		$ 0,00
	*	VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA						$ 16.759.724.920,00		$ 16.759.724.920,00		$ 0,00		$ 10.287.949.940,00
	*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)						$ 122.474.912,88		$ 122.474.913,00		$ 468.085,00		$ 75.181.173,00
	*	SUBTOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA Y PROVISIONES)						$ 16.882.199.832,88		$ 16.882.199.833,00		**$ 64.521.864,00**		$ 10.363.131.113,00
	*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						$ 300.000.000,00		$ 300.000.000,00		$ 0,00		$ 270.000.000,00
	*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						$ 57.000.000,00		$ 57.000.000,00		$ 0,00		$ 51.300.000,00
	*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						$ 357.000.000,00		$ 357.000.000,00		$ 0,00		$ 321.300.000,00
	*	GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL						$ 498.169.663,00		$ 498.169.663,00		$ 0,00		$ 0,00
	*	**VALOR TOTAL**						**$ 17.737.369.496,00**		**$ 17.737.369.496,00**		**$ 64.521.864,00**		**$ 10.684.431.113,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Alu ..... 30,00 ..... %
Utilidad ..... 5,00 ..... %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 8.778.947.292,00	50,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 32.026.889,00	0,36%
Valor Amortizado Acumulado	$ 6.560.650.879,00	74,73%
Valor Saldo por Amortizar	$ 2.218.296.413,00	25,27%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 64.053.779,00	$ 468.085,00	$ 64.521.864,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 825.419,00	$ 143.430.598,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 - 01. Preliminares y explanación	$ 0,00	$ 3.059.742,00

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS 7x24 (Artículo 17 Ley 1682 de 2013) - Numeral 14 Anexo Técnico	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 64.053.779,00**	**$ 468.085,00**	**$ 64.521.864,00**

SB	$ 0,00	$ 0,00
B	$ 0,00	$ 0,00
P	$ 0,00	$ 1.319.674.939,00
OA	$ 0,00	$ 1.875.075.375,00
SCT	$ 0,00	$ 0,00
OV	$ 0,00	$ 0,00
T	$ 0,00	$ 10.271.497,00
NP	$ 63.228.360,00	$ 6.615.994.833,00
TOTAL	**$ 64.053.779,00**	**$ 9.964.447.242,00**

11602 - 02. Afirmados, subbases y bases	$ 0,00	$ 282.810.538,00
11603 - 03. Pavimentos asfálticos / concretos	$ 0,00	$ 36.680.545,00
11604 - 04. Estructuras hidráulicas y drenaje	$ 0,00	$ 951.873,00
11605 - 05. Obras de urbanismo	$ 0,00	$ 0,00
11606 - 06. Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 0,00	$ 0,00
11607 - 07. Señalización y control de tránsito	$ 0,00	$ 0,00
11608 - 08. Transporte y sobre acarreos	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 0,00**	**$ 323.502.698,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 64.053.779
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 32.026.890

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 32.494.975
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por este y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: MANUEL ENRIQUE BERMÚDEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-107459 CND

Firma:
Nombre: CESAR PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-79229 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2715 DE 2023

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE	X	19	JUNIO DE 2025
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1247824 RUBRO No. C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 RECURSO No. ___10_____

VALOR AFECTADO $ 4,068,654.00
TOTAL ACTA $ 4,068,654.00

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)
Resolución 2248 del 19 de Junio de 2025
JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
M.P. 19202-65504 CAU

Formulado RP;1247824;10;4068654
Texto libre SVG GR5 - ACTA DE AJUSTE 19 CONTRATO DE OBRA 2715 DE 2023 CONSORCIO TAURI 2 NIT 901735664-3
Asunto RESERVA SVG GR5 - ACTA DE AJUSTE 19 CONTRATO DE OBRA 2715 DE 2023 CONSORCIO TAURI 2 NIT 901735664-3;RP1247824;10;4068654

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N° **2715 DE 2023** Contratista **CONSORCIO TAURI 2**

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Acta N° **19** Valor basico $ **$ 4,039,137.00** Período **JUNIO DE 2025**

Valor Incluido Iva **$ 4,068,654.00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	13321	SAN VICENTE DEL CAGUAN- LOS POZOS, DEL K 0+0000 AL K 10+000	$ 4,068,654.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,068,654.00
		TOTALES				**$ 4,068,654.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO - CAQUETA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	$ 4,068,654.00	$ 4,039,137.00
			$ 0.00	$ 0.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 4,068,654.00**	**$ 4,039,137.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			$ 0.00	$ 0.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 0.00**	**$ 0.00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			$ 0.00	$ 0.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ 0.00**	**$ 0.00**
		VALOR TOTAL BASICO	**$ 4,068,654.00**	**$ 4,039,137.00**

CONTRATISTA
CONSORCIO TAURI 2
MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA
Representante Legal
Matricula profesional No.:25202-107459 CND

INTERVENTOR
CONSORCIO CAQUETA JINT 027
CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES
Representante Legal
Matricula profesional No.:25202-79229 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MIN 1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	25/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 2715 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TAURI 2

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2884 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CAQUETA JINT 027

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice S (ver nota 6) (SBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	YEIBER CUBILLOS TOVAR	7721841	INSPECTOR LABORATORISTA	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 2.200.000,00	$ 153.200	V	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	34111488	$ 88.000	COLFONDOS-231001	34111488	$ 352.000	$ -	$ -	
2	GILBERTO VEGA FIERRO	17673216	CONDUCTOR	$ 1.650.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 1.650.000,00	$ 114.900	V	ESSC ASMET SALUD- ESSC62	34111488	$ 66.000	COLPENSION ES-25-14	34111488	$ 264.000	$ -	$ -	
3	MIREYA VILLADA OCAMPO	40695514	TRABAJADORA SOCIAL	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 2.000.000,00	$ 139.200	V	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	34111488	$ 80.000	PORVENIR-230301	34111488	$ 320.000	$ 80.000		
4	YENY ALEXANDRA ATUESTA AMATEUS	52370215	CONTADOR	$ 1.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 1.700.000,00	$ 8.908	I	FAMISANAR-EPS017	34111488	$ 68.000	COLPENSION ES-25-14	34111488	$ 272.000	$ 68.000	$ -	$ -
5	WILLIAM RICARDO VANEGAS GONZALEZ	79187821	TOPÓGRAFO	$ 5.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 5.900.000,00	$ 410.700	V	SALUD TOTAL- EPS002	34111488	$ 236.000	PORVENIR-230301	34111488	$ 944.000	$ 236.000	$ -	$ -
6	MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA	79187821	DIRECTOR DE OBRA	$ 4.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 4.800.000,00	$ 334.100	V	SANITAS-EPS005	34111488	$ 192.000	COLPENSION ES-25-14	34111488	$ 768.000	$ 192.000	$ -	$ -
7	YENNYFER NATALIA OSORIO PAREDES	1003814798	AUXILIAR DE INGENIERÍA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 866.667,00	$ 60.400	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV- EPS041	34111488	$ 34.700	PORVENIR-230301	34111488	$ 138.700	$ 34.700	$ -	SLN
8	YENNYFER NATALIA OSORIO PAREDES	1003814798	AUXILIAR DE INGENIERÍA	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 1.133.334,00	$ -	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV- EPS041	34111488	$ -	PORVENIR-230301	34111488	$ 136.100	$ -	$ -	
9	EDWIN ANIBAL RODRIGUEZ GUTIERREZ	1023909585	GERENTE DE PROYECTO	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 5.500.000,00	$ 382.800	V	SANITAS-EPS005	34111488	$ 220.000	PROTECCION -230201	34111488	$ 880.000	$ 220.000	$ -	
10	DIANA CAROLINA DIAZ PALENCIA	1026299369	INSPECTOR SST	$ 2.350.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 1.566.667,00	$ 109.100	V	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	34111488	$ 62.700	PORVENIR-230301	34111488	$ 250.700	$ 62.700	$ -	ING
11	ALEJANDRA PATRICIA GARCÍA MEJÍA	1047444565	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 1.000.027,00	$ 10.000	I	SANITAS-EPS005	34111488	$ 76.100	PORVENIR-230301	34111488	$ 304.100	$ 76.100	$ -	VST
12	IVAN DARIO TORDECILLA BENITEZ	1048802678	COORDINADOR DE PROYECTOS	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 3.000.000,00	$ 208.800	V	SANITAS-EPS005	34111488	$ 120.000	COLFONDOS-231001	34111488	$ 480.000	$ 120.000	$ -	
13	OSCAR FABIÁN GARCÍA NARVÁEZ	1075211397	INGENIERO RESIDENTE	$ 4.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 4.350.000,00	$ 302.800	V	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	34111488	$ 174.000	PROTECCION -230201	34111488	$ 696.000	$ 174.000	$ -	
14	OSCAR FABIÁN GARCÍA NARVÁEZ	1075211397	INGENIERO RESIDENTE	$ 4.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 150.000,00	$ -	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	34111488	$ -	PROTECCION -230201	34111488	$ 18.000	$ -	$ -	SLN
15	JEISSON STEVEN MARTINEZ TRUJILLO	1117805396	AYUDANTE DE TOPOGRAFÍA	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 1.500.000,00	$ 104.400	V	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	34111488	$ 60.000	PORVENIR-230301	34111488	$ 240.000	$ 60.000	$ -	
16	DARWIN HENRY SAENZ CLAROS	1117827035	CADENERO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO TAURI 2	$ 2.000.000,00	$ 139.200	V	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	34111488	$ 80.000	PORVENIR-230301	34111488	$ 320.000	$ 80.000	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Da acuerdo a que el INT del Consorcio se 901.035.684 (Teniendo en digitos 84), a la fecha de generación del presente documento no se ha realizado el pago de la Seguridad Social del mes correspondiente; ya que el plazo máximo es el onceavo (11) día hábil del mes siguiente.
Por tal razón el Consorcio Tauri 2, se compromete a presentar los documentos actualizados una vez y se cuente con la planilla vigente. Lo anterior para el informe correspondiente al mes consecuente y así sucesivamente.

El contratista adjunta la certificación de fecha 7-jul-25 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un ("I") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-107459 CND

Firma
Nombre: SIGIAN AUGUSTO ORTIVALDOS WILCHES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-79229 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901735664	3	CONSORCIO TAURI2	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 7 C NO 139 18	3115392405	RRHH.CONSORCIOTAURI2@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	34111488	E	2025-07-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.082.000	45.900	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
14	34111488	2025-07-15	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7721841	CUBILLOS TOVAR YEIBER	2.200.000	F																0		30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.200.000	352.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.200.000	88.000	COMFACA-CCF13	2.200.000	88.000	2.200.000	153.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	681.200	S	5422001
2	CC 17673216	VEGA FIERRO GILBERTO	1.650.000	F																0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.650.000	264.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.650.000	66.000	COMFACA-CCF13	1.650.000	66.000	1.650.000	114.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	510.900	S	5422001
3	CC 40690514	VILLADA OCAMPO MIREYA	2.000.000	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFACA-CCF13	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5422001
4	CC 52370215	ATUESTA MATEUS JENY ALEXANDRA	1.700.000	F																0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.700.000	272.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.700.000	68.000	COMPENSAR-CCF24	1.700.000	68.000	1.700.000	8.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	416.900	S	1711001
5	CC 79187821	GONZALEZ VENEGAS WILLIAM RICARDO	5.900.000	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.900.000	944.000	29.500	29.500	SALUD TOTAL-EPS002	5.900.000	236.000	COMPENSAR-CCF24	5.900.000	236.000	5.900.000	410.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.885.700	S	5422001
6	CC 80088670	BERMUDEZ MENDOZA MANUEL ENRIQUE	4.800.000	F																0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.800.000	768.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.800.000	192.000	COMPENSAR-CCF24	4.800.000	192.000	4.800.000	334.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.486.100	S	5422001
7	CC 1003814798	OSORIO PAREDES YENNYFER NATALIA	2.000.000	F																0		13	13	13	13	PORVENIR-230301	866.667	138.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	866.667	34.700	COMFACA-CCF13	866.667	34.700	866.667	60.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	268.500	S	5422001
8	CC 1003814798	OSORIO PAREDES YENNYFER NATALIA	2.000.000	F									X							0		17	17	17	17	PORVENIR-230301	1.133.334	136.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.133.334	0	COMFACA-CCF13	1.133.334	0	1.133.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	136.100	S	5422001
9	CC 1023909985	RODRIGUEZ GUTIERREZ EDWIN ANIBAL	5.500.000	F																0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	5.500.000	880.000	0	0	SANITAS-EPS005	5.500.000	220.000	COMPENSAR-CCF24	5.500.000	220.000	5.500.000	382.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.702.800	S	5422001
10	CC 1026299369	DIAZ PALENCIA DIANA CAROLINA	2.350.000	F	X															0		20	20	20	20	PORVENIR-230301	1.566.667	250.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.566.667	62.700	COMFACA-CCF13	1.566.667	62.700	1.566.667	109.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	485.200	S	5422001
11	CC 1047444565	GARCIA MEJIA ALEJANDRA PATRICIA	1.500.000	F										X						0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.900.027	304.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.900.027	76.100	COMPENSAR-CCF24	1.900.027	76.100	1.900.027	10.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	466.300	S	1701001
12	CC 1048602876	TORDECILLA BENITEZ IVAN DARIO	3.000.000	F																0		30	30	30	30	COLFONDOS-231001	3.000.000	480.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.000.000	120.000	COMPENSAR-CCF24	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	5422001
13	CC 1075211397	GARCIA NARVAEZ OSCAR FABIAN	4.500.000	F																0		29	29	29	29	PROTECCION-230201	4.350.000	696.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.350.000	174.000	COMFACA-CCF13	4.350.000	174.000	4.350.000	302.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.346.800	S	5422001
14	CC 1075211397	GARCIA NARVAEZ OSCAR FABIAN	4.500.000	F									X							0		1	1	1	1	PROTECCION-230201	150.000	18.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	150.000	0	COMFACA-CCF13	150.000	0	150.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	18.000	S	5422001
15	CC 1117805396	MARTINEZ TRUJILLO JEISSON STEVEN	1.500.000	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFACA-CCF13	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5422001
16	CC 1117827035	SAENZ CLAROS DARWIN HENRY	2.000.000	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFACA-CCF13	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5422001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901735664	3	CONSORCIO TAURI2	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 7 C NO 139 18		3115392405			RRHH.CONSORCIOTAURI2@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	34111488	E	2025-07-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.082.000	45.900	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	34111488	2025-07-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
40.216.695	40.216.695	40.216.695	40.216.695	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				14	6.442.600	0	24.500	0	6.467.100
PORVENIR	230301	800224808	8	7	2.712.600	0	10.400	0	2.723.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	832.000	0	3.200	0	835.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.304.000	0	4.900	0	1.308.900
PROTECCION	230201	800229739	0	2	1.594.000	0	6.000	0	1.600.000
EPS(Administradoras: 6)				14	1.557.500	0	6.100	0	1.563.600
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	66.000	0	300	0	66.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	68.000	0	300	0	68.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	34.700	0	200	0	34.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	544.700	0	2.100	0	546.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	236.000	0	900	0	236.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	608.100	0	2.300	0	610.400
ARP(Administradoras: 1)				14	2.478.500	0	9.300	0	2.487.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	14	2.478.500	0	9.300	0	2.487.800
CCF(Administradoras: 2)				14	1.557.500	0	6.000	0	1.563.500
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	6	912.100	0	3.500	0	915.600
COMFACA	CCF13	891190047	2	8	645.400	0	2.500	0	647.900
Gran Total					12.036.100	0	45.900	0	12.082.000

CONSORCIO TAURI 2

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MANUEL E. BERMUDEZ MENDOZA**, identificado con C.C. **No. 80.088.670** de Bogotá y **JENY ALEXANDRA ATUESTA MATEUS**, identificada con C.C. No. 52.370.215 de Bogotá, con TP: 118172-T, en nuestra condición de representante legal y Contadora de CONSORCIO TAURI 2, identificada con el NIT 901.735.664-3, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por consorcio durante EL MES DE JUNIO DE 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigente

Dada en Bogotá a los (07) días del mes de julio de 2025.

Firma

Nombre **MANUEL E. BERMUDEZ MENDOZA**
C.C No. 80.088.670 de Bogotá
Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Firma

Nombre **JENY ALEXANDRA ATUESTA MATEUS**
C.C No. 52.370.215 de Bogotá
Cargo CONTADORA

Consorcio
CAQUETA JINT 027

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRIGIDO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.

Yo, CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES Identificado con cédula No.79.620.397 de Bogotá Obrando como representante Legal del CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027 Identificado con Nit. 901.739.870-2, CERTIFICO con la verificación de la documentación presentada por el contratista de obra CONSORCIO TAURI 2 identificado con NIT. 901.735.664-3, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN – LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgo Laborales ARL y aportes a la caja de compensación familiar, correspondiente al Periodo JUNIO DE 2025.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES
Representante Legal
CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027

Calle 125 No. 20-70, Oficina 602
Teléfonos: (1) 612 9464 - (1) 612 9454
comercial@jpsingenieria.com
Bogotá D.C. - Colombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141052342669

(415)7707212489984(8020) 000014105234266 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 5 6 6 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO TAURI 2

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 C BIS 139 18 OF 603

42. Correo electrónico facturaciontauri2@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 3 3 8 1 9 6 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 3 0 6 1 5	4 9 2 3	2 0 2 3 0 6 1 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	4	2	5	2	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BERMUDEZ MENDOZA MANUEL ENRIQUE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052342669

(415)7707212489984(8020) 000014105234266 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 5 6 6 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	9 9
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 6 1 5	2 0 2 3 0 7 1 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	9 8
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 7 1 4	2 0 2 3 0 7 1 8
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 6 1 5
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 7 2 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141052342669

(415)7707212489984(8020) 000014105234266 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 5 6 6 4	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 7 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 8 6 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BERMUDEZ	MENDOZA	MANUEL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 3 1 4 3 0 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUEVARA	BAQUERO	MARIO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052342669

(415)7707212489984(8020) 000014105234266 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 5 6 6 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 5 1 9 6 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO INTERVIAS SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
19,397,462,639	9 0	2 0 2 3 0 6 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 6 0 2 9 2	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO DINAMO INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,155,273,627	1 0	2 0 2 3 0 6 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141052342669

(415)7707212489984(8020) 000014105234266 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 5 6 6 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 3 7 0 2 1 5		1 1 8 1 7 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ATUESTA	MATEUS	JENY	ALEXANDRA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 6 0 4 2 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141052406071

(415)7707212489984(8020) 000014105240607 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 1 9 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO INTERVIAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 C BIS 139 18 OF 603

42. Correo electrónico grupointerviassas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 3 3 8 1 9 6 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 7 0 2 0 8	4 3 2 1	2 0 1 7 0 2 0 8		4 2 9 0	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	4	8	5	2	5	5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BERMUDEZ MENDOZA MANUEL ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052406071

(415)7707212489984(8020) **000014105240607 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 1 9 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 1 2 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 2 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 7 7 8 5 5 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 1 2 0 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 7 0 2 0 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141052406071

(415)7707212489984(8020) **000014105240607 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 1 9 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 6 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 8 6 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BERMUDEZ	MENDOZA	MANUEL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 2 8 2 7 1 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUEVARA	BAQUERO	NELSON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141052406071

(415)7707212489984(8020) **000014105240607 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 1 9 6 1	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 3 7 0 2 1 5		1 1 8 1 7 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ATUESTA	MATEUS	JENY	ALEXANDRA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141047927051

(415)7707212489984(8020) 000014104792705 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 0 2 9 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO DINAMO INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 58 B 135 49 IN 3 OF 803

42. Correo electrónico grupodinamoinfo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 7 9 5 2 8 2	3 1 4 2 3 7 4 0 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 8 0 2 2 3	4 3 3 0	2 0 1 8 0 2 2 3	4 7 9 9	7 7 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GIL VILLAMIL RICARDO ANDRES
985. Cargo Analista V

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141047927051

(415)7707212489984(8020) **000014104792705 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 0 2 9 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	1	3
73. Fecha	2 0 1 4 0 2 0 5	2 0 2 0 0 1 1 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 2 1 2	2 0 2 0 0 2 2 6
77. No. Matrícula mercantil	0 2 4 1 3 0 2 1	0 2 3 5 1 3 8 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 0 2 0 5
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141047927051

(415)7707212489984(8020) **000014104792705 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 0 2 9 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 6 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 8 5 3 0 2 8 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	MARTINEZ	MARIA	CAMILA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 6 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 7 1 2 2 5 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	SOLANO	HERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141047927051

(415)7707212489984(8020) **000014104792705 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 0 2 9 2	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 7 7 5 0 4	0	1 3 0 8 4 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GONZALEZ	PAEZ	HENRY	LISANDRO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 3 0 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 2715 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TAURI 2

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DELA VIA SAN VICENTE - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2884 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CAQUETA JINT 027

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1247824	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACION	2715 DE 2023	$ 4,138,112,710	$ 643,569,015
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 17,737,369,496.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARC	NOV. 2023	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,778,947,292.00	948623 17-08-2023	$ 8,958,422,204.00	$ 17,737,369,496.00	NA			Preacta en 0
2	PARC	DIC. 2023	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,778,947,292.00	948623 17-08-2023	$ 8,958,422,204.00	$ 17,737,369,496.00	NA			Preacta en 0
3	PARC	ENE. 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,778,947,292.00	948623 17-08-2023	$ 8,958,422,204.00	$ 17,737,369,496.00	NA			Preacta en 0
4	PARC	FEB. 2024	$ 235,177,688.00	$ 29,122,452.00	$ 264,300,140.00	$ 117,588,844.00	$ 146,711,296.00	$ 8,661,358,448.00	948623 17-08-2023	$ 8,811,710,908.00	$ 17,473,069,356.00	7716 del 23/07/2024			
5	PARC	MAR. 2024	$ 122,411,162.00	$ 11,856,082.00	$ 134,267,244.00	$ 61,205,581.00	$ 73,061,663.00	$ 8,600,152,867.00	948623 17-08-2023	$ 8,738,649,245.00	$ 17,338,802,112.00	7724 del 23/07/2024			
6	PARC	ABR. 2024	$ 327,439,035.00	$ 2,392,824.00	$ 329,831,859.00	$ 163,719,518.00	$ 166,112,341.00	$ 8,436,433,349.00	948623 17-08-2023	$ 8,572,536,904.00	$ 17,008,970,253.00	7738 del 23/07/2024			
7	PARC	MAY. 2024	$ 55,618,123.00	$ 406,440.00	$ 56,024,563.00	$ 27,809,061.00	$ 28,215,502.00	$ 8,408,624,288.00	948623 17-08-2023	$ 8,544,321,402.00	$ 16,952,945,690.00	7857 del 24/07/2024			
8	PARC	JUN. 2024	$ 92,844,120.00	$ 678,476.00	$ 93,522,596.00	$ 46,422,060.00	$ 47,100,536.00	$ 8,362,202,228.00	948623 17-08-2023	$ 8,497,220,866.00	$ 16,859,423,094.00	8663 del 09/08/2024			
9	PARC	JUI. 2024	$ 60,000,000.00	$ 11,400,000.00	$ 71,400,000.00	$ 30,000,000.00	$ 41,400,000.00	$ 8,332,202,228.00	948623 17-08-2023	$ 8,455,820,866.00	$ 16,788,023,094.00	10609 del 09/09/2024			
10	PARC	AGO. 2024	$ 249,622,078.00	$ 1,824,161.00	$ 251,446,239.00	$ 124,811,039.00	$ 126,635,200.00	$ 8,207,391,189.00	948623 17-08-2023	$ 8,329,185,666.00	$ 16,536,576,855.00	13370 el 21/10/2024			
11	PARC	SEP. 2024	$ 141,317,954.00	$ 1,032,708.00	$ 142,350,662.00	$ 120,954,037.00	$ 21,396,625.00	$ 7,708,540,031.00	1247824 31-12-2024	$ 3,421,508,364.00	$ 15,321,121,351.00				
12	PARC	OCT . 2024	$ 2,767,785,321.00	$ 20,226,123.00	$ 2,788,011,444.00	$ 2,368,947,456.00	$ 419,063,988.00	$ 5,339,592,575.00	1247824 31-12-2024	$ 3,002,444,376.00	$ 12,533,109,907.00				
13	PARC	NOV. 2024	$ 5,362,383,740.00	$ 39,186,650.00	$ 5,401,570,390.00	$ 3,089,269,273.00	$ 2,312,301,117.00	$ 2,250,323,302.00	1247824 31-12-2024	$ 690,143,259.00	$ 7,131,539,517.00				
1	AJUS	NOV. . 2023	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,207,391,189.00	948623 17-08-2023	$ 4,138,112,710.00	$ 16,536,576,855.00	NA			Acta en 0
2	AJUS	DIC. 2023	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,207,391,189.00	948623 17-08-2023	$ 4,138,112,710.00	$ 16,536,576,855.00	NA			Acta en 0
3	AJUS	ENE. 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,207,391,189.00	948623 17-08-2023	$ 4,138,112,710.00	$ 16,536,576,855.00	NA			Acta en 0
4	AJUS	FEB. 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,207,391,189.00	948623 17-08-2023	$ 4,138,112,710.00	$ 16,536,576,855.00	NA			Acta en 0
5	AJUS	MAR. 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,207,391,189.00	948623 17-08-2023	$ 4,138,112,710.00	$ 16,536,576,855.00	NA			Acta en 0
6	AJUS	ABR. 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,207,391,189.00	948623 17-08-2023	$ 4,138,112,710.00	$ 16,536,576,855.00	NA			Acta en 0
7	AJUS	MAY. 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,207,391,189.00	948623 17-08-2023	$ 4,138,112,710.00	$ 16,536,576,855.00	NA			Acta en 0
8	AJUS	JUN. 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,207,391,189.00	948623 17-08-2023	$ 4,138,112,710.00	$ 16,536,576,855.00	NA			Acta en 0
9	AJUS	JUL. 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,207,391,189.00	948623 17-08-2023	$ 4,138,112,710.00	$ 16,536,576,855.00	NA			Acta en 0

10	AJUS	AGO. 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,207,391,189.00	948623 17-08-2023	$ 4,138,112,710.00	$ 16,536,576,855.00	NA			Acta en 0
11	AJUS	SEP. 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,207,391,189.00	948623 17-08-2023	$ 4,138,112,710.00	$ 16,536,576,855.00	NA			Acta en 0
12	AJUS	OCT. 2024	$ 96,305,871.00	$ 703,774.00	$ 97,009,645.00	$ 0.00	$ 97,009,645.00	$ 8,207,391,189.00	1247824 31-12-2024	$ 4,041,103,065.00	$ 16,439,567,210.00	1790 del 01/04/2025			
13	AJUS	NOV. 2024	$ 185,114,476.00	$ 1,352,760.00	$ 186,467,236.00	$ 0.00	$ 186,467,236.00	$ 8,207,391,189.00	1247824 31-12-2024	$ 3,854,635,829.00	$ 16,253,099,974.00	1854 del 01/04/2025			
14	PARC	DIC. 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,207,391,189.00	948623 17-08-2023	$ 3,854,635,829.00	$ 16,253,099,974.00	NA			Acta en 0
14	AJUS	DIC. 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,207,391,189.00	1247824 31-12-2024	$ 3,854,635,829.00	$ 16,253,099,974.00	NA			Acta en 0
15	PARC	ENE. 2025	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,207,391,189.00	1247824 31-12-2024	$ 3,854,635,829.00	$ 16,253,099,974.00	NA			Acta en 0
15	AJUS	ENE. 2025	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,207,391,189.00	1247824 31-12-2024	$ 3,854,635,829.00	$ 16,253,099,974.00	NA			Acta en 0
16	PARC	MAR. 2025	$ 83,516,511.00	$ 610,313.00	$ 84,126,824.00	$ 41,758,255.00	$ 42,368,569.00	$ 8,165,632,934.00	1247824 31-12-2024	$ 3,812,267,260.00	$ 16,168,973,150.00	5139 del 11/06/2025			
16	AJUS	MAR. 2025	$ 4,543,848.00	$ 33,205.00	$ 4,577,053.00	$ 0.00	$ 4,577,053.00	$ 8,165,632,934.00	1247824 31-12-2024	$ 3,807,690,207.00	$ 16,164,396,097.00	5141 del 11/06/2025			
17	PARC	ABR. 2025	$ 431,021,626.00	$ 3,149,773.00	$ 434,171,399.00	$ 215,510,813.00	$ 218,660,586.00	$ 7,950,122,121.00	1247824 31-12-2024	$ 3,589,029,621.00	$ 15,730,224,698.00	5144 del 11/06/2025			
17	AJUS	ABR. 2025	$ 23,561,375.00	$ 172,179.00	$ 23,733,554.00	$ 0.00	$ 23,733,554.00	$ 7,950,122,121.00	1247824 31-12-2024	$ 3,565,296,067.00	$ 15,706,491,144.00	5623 del 16/06/2025			
18	PARC	MAY. 2025	$ 241,256,106.00	$ 1,763,025.00	$ 243,019,131.00	$ 120,628,053.00	$ 122,391,078.00	$ 7,829,494,068.00	1247824 31-12-2024	$ 3,442,904,989.00	$ 15,463,472,013.00	5934 del 26/06/2025			
18	AJUS	MAY. 2025	$ 13,977,128.00	$ 102,141.00	$ 14,079,269.00	$ 0.00	$ 14,079,269.00	$ 2,250,323,302.00	1247824 31-12-2024	$ 676,063,990.00	$ 7,117,460,248.00				
19	PARC	JUN. 2025	$ 64,053,779.00	$ 468,085.00	$ 64,521,864.00	$ 32,026,889.00	$ 32,494,975.00	$ 2,218,296,413.00	1247824 31-12-2024	$ 643,569,015.00	$ 7,052,938,384.00				
19	AJUS	JUN. 2025	$ 4,039,137.00	$ 29,517.00	$ 4,068,654.00	$ 0.00	$ 4,068,654.00	$ 2,218,296,413.00	1247824 31-12-2024	$ 639,500,361.00	$ 7,048,869,730.00				
TOTALES			**$ 10,561,989,078.00**	**$ 126,510,688.00**	**$ 10,688,499,766.00**	**$ 6,560,650,879.00**	**$ 4,127,848,887.00**								


Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 270,000,000.00	$ 51,300,000.00	**$ 321,300,000.00**
OBRA	$ 10,291,989,078.00	$ 75,210,688.00	**$ 10,367,199,766.00**
*			
VALOR TOTAL	$ 10,561,989,078.00	$ 126,510,688.00	**$ 10,688,499,766.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.



Firma
Nombre: MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA
Representante Legal Consorcio Tauri 2
Matrícula Profesional No.: 25202-107459 CND



Firma
CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES
Director Interventoría
Matricula profesional No.:25202-79229 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DANE

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2023							2025					
								Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_04	Sistemas de contenc	11402	02	Excavaciones, movimiento de tierra, rel	20.70	124.06	124.34	124.48	124.50	124.66	124.61	124.81	132.62	133.56	134.44	134.90	135.04	134.83
530201	53211	53211_04	Sistemas de contenc	11403	03	Estructuras de contención, drenaje, sist	43.33	127.47	127.31	126.81	126.23	126.31	126.91	127.66	135.07	135.92	136.35	136.66	136.12	135.86
530201	53211	53211_04	Sistemas de contenc	11404	04	Obras de drenaje, estructura de conten	18.52	122.51	124.11	124.16	124.06	123.78	124.24	123.92	132.95	133.84	134.29	134.40	134.26	134.55
530201	53211	53211_04	Sistemas de contenc	11405	05	Obras complementarias y estructura de	3.79	123.67	123.89	124.28	124.55	124.66	124.64	124.80	133.50	134.56	135.85	136.24	136.48	136.50
530201	53211	53211_04	Sistemas de contenc	11406	06	Obras ambientales	0.22	116.75	116.86	117.33	117.52	117.83	117.88	117.91	129.14	130.69	132.25	132.44	132.98	133.08
530201	53211	53211_04	Sistemas de contenc	11407	07	Acabados	0.15	120.75	120.72	121.17	121.34	121.66	121.75	121.82	133.01	134.19	134.98	135.53	135.77	136.02
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11501	01	Rotura de pavimento y preliminares	0.95	117.04	117.21	117.31	117.53	117.63	117.67	117.76	131.42	133.57	135.22	135.49	135.33	135.44
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11502	02	Excavación, cimentación y canalización	8.03	120.42	121.62	121.91	122.34	122.22	122.21	122.49	130.09	131.86	133.45	133.94	132.79	132.74
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11503	03	Caja de paso, cimentación, estructura y	15.68	130.56	130.48	130.25	130.33	130.27	129.74	130.23	136.24	137.46	138.55	138.76	138.61	138.62
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11504	04	Bases en concreto, placas de entrepiso,	4.80	127.96	128.53	128.49	129.01	129.24	129.37	129.70	137.13	139.04	140.51	141.20	140.49	140.59
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11505	05	Vías de circulación de buses a platafor	21.06	123.51	123.84	123.72	124.05	124.30	124.99	125.14	133.36	135.77	136.59	136.85	136.77	137.00
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11506	06	Plataformas de embarque y desembarq	30.77	129.45	129.97	130.00	130.29	130.61	130.41	130.38	135.46	137.02	138.38	138.75	138.09	137.62
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11507	07	Acabados tipo 1, tipo 3 y mobiliario	9.76	135.13	135.52	135.11	134.15	133.85	133.93	133.75	137.18	137.82	138.41	138.82	139.10	138.91
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11508	08	Plataforma y acabados tipo 2	8.53	127.53	127.93	128.18	128.09	128.57	128.24	128.40	135.44	136.35	137.14	137.54	138.05	138.19
530201	53211	53211_05	Transporte masivo	11509	09	Acabados tipo 3	0.42	124.25	124.62	125.45	124.48	125.59	125.59	125.83	143.27	144.24	144.56	145.12	144.65	144.19
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	119.90	120.71	121.04	121.17	121.51	121.72	121.82	129.38	130.41	131.29	131.71	131.91	132.16
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	121.41	121.78	122.44	122.70	122.84	123.34	122.89	132.47	132.91	133.27	133.53	133.71	134.99
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	38.51	132.97	134.18	133.42	133.96	133.23	134.49	134.76	141.96	146.50	147.77	148.31	146.39	146.28
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	125.22	124.87	124.32	123.49	123.81	123.93	123.96	128.88	129.78	130.61	130.62	130.58	130.32
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	125.56	125.69	125.51	125.69	125.71	125.70	125.75	138.60	140.94	141.82	142.16	142.29	142.72
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambien	4.07	126.73	127.04	126.46	126.50	126.17	126.11	126.38	132.67	133.90	134.67	134.60	134.62	134.25
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de transito	4.40	129.94	132.76	131.80	132.59	131.40	136.62	134.17	147.89	146.15	146.42	148.26	147.43	147.46
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4.22	116.31	116.41	117.92	118.35	119.30	119.68	119.69	126.76	127.27	129.10	129.20	130.85	130.89
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y explanación	13.81	118.14	118.34	119.07	119.29	119.85	120.17	120.12	128.19	128.87	130.09	130.37	131.11	131.34
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afirmado, subba	12.21	118.27	118.40	119.06	119.31	119.65	119.83	119.71	128.99	130.04	131.10	131.29	131.81	132.33
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimiento, pavimentos a	38.21	122.98	123.13	123.67	123.86	123.70	123.43	123.25	132.41	133.59	133.83	133.67	133.58	135.18
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitigación ambient	21.15	129.74	129.77	129.23	129.65	129.11	129.72	130.01	135.50	138.67	140.16	140.53	138.53	138.60
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y drenajes, rede	10.83	123.27	123.88	123.83	123.99	123.77	123.71	123.98	133.69	135.21	136.28	136.78	136.47	136.37
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios, redes hidro	0.92	128.86	128.64	128.50	128.40	128.38	127.85	127.36	131.16	132.03	133.16	133.38	134.09	133.96
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbanas de servi	1.25	126.48	125.56	125.24	125.32	124.93	124.83	124.63	133.88	135.86	137.05	137.55	136.81	136.93
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios, señalizació	0.81	130.50	130.20	130.19	130.08	129.68	129.50	129.70	136.13	137.58	139.22	139.67	139.58	139.70
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	0.53	126.82	129.14	128.58	128.98	128.64	132.06	130.12	141.94	140.83	141.17	142.49	142.61	142.54
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horizontal	0.28	128.99	129.58	129.39	130.25	129.98	130.90	130.70	138.89	139.94	140.92	141.59	140.76	140.88
530201	53212	53212_08	Transporte elevado	12101	01	Preliminares	1.88	118.16	118.17	118.10	118.36	118.14	117.95	118.19	127.91	129.41	130.46	130.92	130.57	130.56
530201	53212	53212_08	Transporte elevado	12102	02	Excavación y cimentación	14.57	123.27	123.44	123.58	123.77	123.95	124.01	124.06	138.02	139.99	141.08	141.47	141.57	141.81
530201	53212	53212_08	Transporte elevado	12103	03	Rellenos	2.86	122.44	122.50	122.76	123.06	123.29	123.17	122.48	131.40	133.61	134.82	134.95	136.01	135.68
530201	53212	53212_08	Transporte elevado	12104	04	Subestructura	41.52	127.82	127.46	126.83	126.32	126.04	126.05	127.19	133.90	135.04	135.59	135.68	134.60	134.25
530201	53212	53212_08	Transporte elevado	12105	05	Superestructura	2.43	137.84	138.52	137.47	138.11	136.72	140.07	139.19	143.04	143.18	143.52	144.47	143.49	143.02
530201	53212	53212_08	Transporte elevado	12106	06	Estaciones y zona de parqueo	36.73	131.36	131.56	131.29	131.63	131.70	131.88	131.92	138.51	139.37	140.34	140.56	140.12	139.89
530201	53212	53212_09	Vías férreas	12201	01	Infraestructura	41.78	124.15	124.51	124.93	124.88	124.79	124.70	124.95	133.69	135.03	135.78	136.06	135.76	136.30
530201	53212	53212_09	Vías férreas	12202	02	Superestructura	49.18	128.29	129.09	128.71	130.26	130.19	131.00	130.85	138.53	144.57	147.89	148.49	143.17	142.24
530201	53212	53212_09	Vías férreas	12203	03	Obras de arte	4.32	125.84	126.37	126.05	126.12	125.70	126.17	126.70	136.38	137.80	138.56	139.17	137.87	137.74
530201	53212	53212_09	Vías férreas	12204	04	Urbanismo	1.92	125.56	125.69	125.51	125.69	125.71	125.70	125.75	138.60	140.94	141.82	142.16	142.29	142.72
530201	53212	53212_09	Vías férreas	12205	05	Obras complementarias y ambientales	2.81	125.98	126.28	126.18	126.25	125.60	125.18	126.15	135.48	137.04	137.98	138.59	137.55	137.25
530201	53213	53213_10	Infraestructura aeroç	13101	01	Preliminares, explanación y obra eléctri	10.85	123.52	123.53	123.45	123.69	123.76	124.27	123.24	132.36	133.59	134.29	134.61	134.98	134.57
530201	53213	53213_10	Infraestructura aeroç	13102	02	Excavación, cimentación, rellenos, afirm	19.33	122.65	122.74	123.15	123.41	123.56	123.64	123.52	131.37	132.30	133.08	133.14	133.34	133.70
530201	53213	53213_10	Infraestructura aeroç	13103	03	Afirmados, subbases, bases, cimentació	19.87	131.57	132.36	131.93	132.24	131.99	132.81	132.66	139.32	142.78	143.94	144.40	144.03	143.92
530201	53213	53213_10	Infraestructura aeroç	13104	04	Estructuras hidráulicas y drenajes , obra	14.77	135.50	135.80	135.60	136.03	135.70	135.81	136.39	141.99	144.18	145.33	145.74	144.46	144.32
530201	53213	53213_10	Infraestructura aeroç	13105	05	Concreto y acero, estructuras hidráulic	13.71	127.90	128.49	127.95	128.69	128.06	129.19	129.52	135.63	140.28	143.31	144.00	138.67	138.13
530201	53213	53213_10	Infraestructura aeroç	13106	06	Estructuras hidráulicas y drenajes, acab	5.12	128.91	129.36	128.91	128.66	128.23	128.96	128.60	136.38	137.32	138.23	138.69	138.38	138.23
530201	53213	53213_10	Infraestructura aeroç	13107	07	Acabados tipo 1, tipo 2 y obras ambien	10.97	134.50	134.11	133.42	132.10	131.39	131.70	131.79	133.43	134.62	135.50	135.71	135.20	134.94
530201	53213	53213_10	Infraestructura aeroç	13108	08	Acabados tipo 2 , tipo 3 y señalización	5.03	125.79	127.40	127.11	127.84	127.44	130.13	128.99	139.87	139.88	140.67	141.70	141.02	141.01
530201	53213	53213_10	Infraestructura aeroç	13109	09	Acabados tipo 3	0.36	117.27	117.48	117.78	118.02	118.24	118.30	118.38	130.24	131.98	133.33	133.68	134.03	134.17