PROCESO CONTRACTUAL

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR
NIT: 892301093-3

Asunto	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	N°	008-2025 SMC-073-2025

25 de septiembre de 2025

TIPO DE CONTRATO	:	**CONTRATO DE OBRA**
LOCALIZACIÓN	:	**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN – CESAR**
CONTRATANTE	:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN**
NIT		**892.301.093-3**
CONTRATISTA	:	**SAMUEL DAVID PINZON GONZALEZ**
NIT		**1063621755-7**
REPRESENTANTE LEGAL	:	**SAMUEL DAVID PINZON GONZALEZ**
CÉDULA DE CIUDADANIA	:	**1.063.621.755 DE SAN MARTÍN, CESAR**
OBJETO	:	**"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE SAN JOSÉ, TERRAPLÉN Y PUERTO OCULTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR".**
VALOR DEL CONTRATO	:	**TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($39.354.450)**
TIEMPO DE EJECUCION	:	**TREINTA (30) DIAS**
SUPERVISOR	:	**SANDRA RENOGA TELLEZ**
FECHA DE INICIO	:	**25 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	:	**25 DE OCTUBRE DE 2025**

En el Municipio de San Martín - Cesar, se reunieron la secretaría de infraestructura **SANDRA RENOGA TELLEZ;** como supervisora designada en representación del Municipio, **El Sr. SAMUEL DAVID PINZON GONZALEZ**, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la

Carrea 7 N° 13-56 B. El Socorro / CP. 205050
acaldia@sanmartin-cesar.gov.co
contactenos@sanmartin-cesar.gov.co
www.sanmartin-cesar.gov.co
(605) 54 80 58

presente acta de inicio del contrato de obra N° 008 del dieciocho (18) de septiembre de 2025, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE SAN JOSÉ, TERRAPLÉN Y PUERTO OCULTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR".**

Para mayor constancia se firma en San Martín - Cesar a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025.

SANDRA RENOGA TELLEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SAMUEL DAVID PINZON GONZALEZ
CONTRATISTA