Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa MAKRO INGENIERIA S.A.S identificado(a) con NIT 9016334577 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 203906581 desde el 10 de Julio de 2025, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 16 de Julio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

MAKRO INGENIERIA SAS
NIT 901.633.457-7
CR 9 6 43 CENTRO
Tel: (57) 3183705209
Valledupar - Colombia
pere41389317@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 324

Señores	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE LA RECREACION EL APRO VECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARR		
NIT	829.000.477-7	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	AV CIRCUNVALAR ESTADIO FUTBOL DANIEL VILLA	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/09/2025, 14:40
Expedición	29/09/2025, 15:02
Vencimiento	29/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 243-2025 OBJETO: ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	1.00	99,504,381.00

Total items: 1

Total Bruto	99,504,381.00
Total a Pagar	99,504,381.00

Valor en Letras:
Noventa y nueve millones quinientos cuatro mil trescientos ochenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 99,504,381.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071132235 aprobado en 20240522 prefijo FEV desde el número 201 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 172bbe3c64834fd0a367d4771581c642fc9e4b27a405effc212074b31a74d4dfabe607050691f5acb33bf3c9a1c9ab70

ACTA E INFORME FINAL Y DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No 243 DE 2025

CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA – INDERBA
NIT:	829.000.477-7
REPRESENTANTE LEGAL:	HENRY YAIR CORREA CARABALLO
CONTRATISTA	MAKRO INGENIERIA SAS
NIT:	901633457-7
REPRESENTANTE LEGAL:	NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
C.C.	1.098.659.413
DOMICILIO:	CARRERA 9 N 6 – 43 CENTRO
OBJETO:	ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($618.238.097,65)
PLAZO:	UN (01) MES
PLAZO PRORROGA No 01:	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO PRORROGA No 02:	QUINCE (15) DÍAS
PLAZO TOTAL:	DOS (02) MESES Y CINCO (05) DÍAS
ANTICIPO:	N.A.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00343
FECHA ACTA DE INICIO:	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3-43.4301-1604-4301004-240048-4-2.3.2.02.02.008-53270 2.3-43.4301-1604-4301004-240048-4-2.3.2.02.02.008-53270 2.3-43.4301-1604-4301004-240048-4-2.3.2.02.02.008-53270
DISPONIBILIDAD N°	24-00703 25-00313
SUPERVISOR	DIRECTOR GENERAL

En la ciudad de Barrancabermeja, se reunieron HENRY YAIR CORREA CARABALLO – DIRECTOR GENERAL INDERBA ordenador del gasto y en calidad de supervisor, así mismo el interventor denominado **INTERVENTOR – CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024** representado legalmente por **JORGE ALEXIS LEBOLO SUAREZ** identificado con cédula de ciudadanía número 1.096.210.998 y el contratista de obra, la señora **NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA** identificada con cédula de ciudadanía número 1.098.659.413 representante legal de **MAKRO INGENIERIA S.A.S** con nit 901633457-7, con el fin de suscribir la presente ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN BILATERAL, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. CONSIDERACIONES

1.1. Que, el 05 de mayo del 2025 se suscribió el Contrato No. 243-2025 cuyo objeto es: **"ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".**

1.2. Que, el 16 de junio del 2025 se suscribió el acta de inicio del Contrato No. 243-2025.

1.3. Que se adicionó en plazo al Contrato No. 243-2025, para una Duración Total; DOS (02) MESES Y (05) CINCO DIAS, con fecha de terminación de 20 de agosto de 2025.

1.4. Que, el 20 de agosto de 2025 se suscribió el acta de recibo final del contrato No. 243-2025.

1. PLAN DE PAGOS

ACTA	DESCRIPCIÓN - PERIODO	VALOR
01	AVANCE DE OBRA DEL 16 DE JUNIO DE 2025 A 07 DE JULIO DE 2025. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV 323 DEL 18 DE JULIO DE 2025.	$518.733.607,00
Liquidación	AVANCE DE OBRA DEL 08 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2025. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV 324 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	$99.504.381,00
	Saldo a favor del Inderba	$109,65
	TOTAL, CONTRATO	**$618.238.097,65**

Valor de la presente acta: NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COP ($ 99.504.381,00).

2. PAGO SEGURIDAD SOCIAL

El Supervisor certifica conforme a lo estipulado en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019, Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables en la materia, que el Contratista realizó los pagos de aportes a la seguridad social, así:

Nombre: DIEGO JULIAN PEREZ PARRA

Cedula:1098743876

Cargo: Director de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	1-09-2025
	N.° de Planilla	79675500
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$ 250.000
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	1-09-2025
	N.° de Planilla	79675500
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$320.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025

TIPO DE APORTE	DETALLE	
	Fecha de pago	1-09-2025
	N.° de Planilla	79675500
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$ 139.200
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	No aplica.
	I.C.B.F.	No aplica.
	Caja de Compensación	No aplica.
VALOR TOTAL PAGADO		**$ 714.300**

Nombre: JORDAN SAID PEREZ MERCADO

Cedula: 1095820159

Cargo: INGENIERO RESIDENTE

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N.° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 57.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N.° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N.° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100

TIPO DE APORTE	DETALLE	
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$ 440.900**

Nombre: DIANA ANZOLA VELASQUEZ

Cedula: 63461577

Cargo: Representante legal

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$47.450
	Valor cotizado	$1.900
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$47.4500
	Valor cotizado	$ 7.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$47.450
	Valor cotizado	$ 3.400
	A.R.L.	SURA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$1.900 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$14.800**

Nombre: NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA

Cedula: 1098659413

Cargo: Representante legal

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112527
	Ingreso Base de Cotización	1.423.500
	Valor cotizado	$57.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112527
	Ingreso Base de Cotización	$1423.500
	Valor cotizado	$227.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112527
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.

TIPO DE APORTE	DETALLE	
	Caja de Compensación	$57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$440.900**

Nombre: OLGA ISABEL TRESPALACIOS

Cedula: 1096225984

Cargo: profesional SST

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 57.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$440.900**

Nombre: ALCOCER TORRES YONIS

Cedula: 9167953

Cargo: AYUDANTE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 57.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$440.900**

Nombre: ARIAS LUIS ALFREDO

Cedula: 1096253641

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 57.000
	EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA

PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$440.900**

Nombre: CASTRO MARTINEZ ADRIANO

Cedula: 1005297259

Cargo: Ayudante de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 57.000
	EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$440.900**

Nombre: FORERO GUILLEN JORGE ALBERTO

Cedula: 1101685876

Cargo: OFICIAL DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.500.000
	Valor cotizado	$ 60.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.500.000
	Valor cotizado	$ 240.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.500.000
	Valor cotizado	$ 104.400
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 60.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$464.400**

Nombre: GUTIERREZ PERALTA GIOVANNY

Cedula: 77172729

Cargo: OFICIAL DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.500.000
	Valor cotizado	$ 60.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.500.000
	Valor cotizado	$ 240.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.500.000
	Valor cotizado	$ 104.400
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 60.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$464.400**

Nombre: PACHECO BOHORQUEZ ALEXANDER

Cedula: 1096190122

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 57.000
	EPS	NUEVA EPS

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$440.900**

Nombre: CRISTIAN STIVEN OVIEDO RINCON

Cedula: 1066568331

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 806.650
	Valor cotizado	$ 32.300
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 806.650
	Valor cotizado	$ 129.100
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 806.650
	Valor cotizado	$ 56.200
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 32.300 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$249.900**

Nombre: VANEGAS TORRES LUIS FELIPE

Cedula: 1050457837

Cargo: OFICIAL DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.500.000
	Valor cotizado	$ 60.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.500.000
	Valor cotizado	$ 240.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.500.000
	Valor cotizado	$ 104.400
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 60.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$464.400**

Nombre: VILLAFAÑE SIMANCA ALEJANDRO

Cedula: 13568699

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 57.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N° de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$440.900**

Nombre: DIEGO JULIAN PEREZ PARRA

Cedula:1098743876

Cargo: Director de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N.° de Planilla	80358965
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$ 250.000
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N.° de Planilla	80358965
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$320.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N.° de Planilla	80358965
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$ 20.900
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	No aplica.
	I.C.B.F.	No aplica.
	Caja de Compensación	No aplica.
VALOR TOTAL PAGADO		**$ 590.900**

Nombre: JORDAN SAID PEREZ MERCADO

Cedula: 1095820159

Cargo: INGENIERO RESIDENTE

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025

TIPO DE APORTE	DETALLE	
	N.º de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N.º de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 151.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N.º de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$ 294.000**

Nombre: NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA

Cedula: 1098659413

Cargo: Representante legal

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	1.423.500

TIPO DE APORTE	DETALLE	
	Valor cotizado	$57.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$227.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$440.900**

Nombre: OLGA ISABEL TRESPALACIOS

Cedula: 1096225984

Cargo: profesional SST

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	SALUD TOTAL

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 151.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$294.000**

Nombre: ALCOCER TORRES YONIS

Cedula: 9167953

Cargo: AYUDANTE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 151.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA

PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$294.000**

Nombre: ARIAS LUIS ALFREDO

Cedula: 1096253641

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 151.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$294.000**

Nombre: CASTRO MARTINEZ ADRIANO

Cedula: 1005297259

Cargo: Ayudante de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 151.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$294.000**

Nombre: FORERO GUILLEN JORGE ALBERTO

Cedula: 1101685876

Cargo: OFICIAL DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$1.000.000
	Valor cotizado	$ 40.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 69.600
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$40.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$309.600**

Nombre: GUTIERREZ PERALTA GIOVANNY

Cedula: 77172729

Cargo: OFICIAL DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$1.000.000
	Valor cotizado	$ 40.000
	EPS	NUEVA EPS

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 69.600
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 40.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$309.600**

Nombre: PACHECO BOHORQUEZ ALEXANDER

Cedula: 1096190122

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 151.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$294.000**

Nombre: VANEGAS TORRES LUIS FELIPE

Cedula: 1050457837

Cargo: OFICIAL DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 151.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$294.000**

Nombre: VILLAFAÑE SIMANCA ALEJANDRO

Cedula: 13568699

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 151.900
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$294.000**

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

ITEM	OBLIGACIÓN / ALCANCE	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	EL CONTRATISTA DEBERÁ DESARROLLAR EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN LPO-002-2024, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ENTIDAD A EJECUTAR, A LOS PRECIOS COTIZADOS EN LA PROPUESTA Y CON SUS PROPIOS MEDIOS, MATERIALES, MAQUINARIA, LABORATORIOS, EQUIPOS Y PERSONAL, EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL, LAS CANTIDADES DE OBRA QUE SE DETALLAN EN SU PROPUESTA ECONÓMICA, CONFORME LO SEÑALÓ EN EL FORMULARIO 1 – FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL.	SE EFECTÚA EN EL PERÍODO OBJETO DE COBRO EL MANTENIMIENTO EQUIVALENTE AL 100 % DEL AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO, CUMPLIÉNDOSE LAS NORMAS APLICABLES Y LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.FEV 324 (1 FOLIO) INFORME DE EJECUCCION DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL 08 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2025. CERTIFICACION PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.

4. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

A) BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	DEBE	HABER
Valor Ejecutado	$618.237.988	
Valor pagado por el INDERBA ACTA PARCIAL 1		$518.733.607
Valor por pagar por el INDERBA		$99.504.381
Valor No Ejecutado		
Valor a Favor del INDERBA	$109.65	
Valor Total del Contrato	$618.238.097,65	$618.238.097,65

NOTA: EL CONTRATO DE OBRA Nº 243 de 2025, se cumplió a entera satisfacción de la Entidad, tal como consta en el Acta de Finalización; por lo tanto, las partes quedarán a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el contrato que liquida, renunciando a cualquier posterior reclamación.

5. GARANTIAS DEL CONTRATO

Que mediante certificado ID DE GARANTIA CO1.WRT.17179267 y CO1.WRT.17179665 REFERENCIA DE LA GARANTIA N° Cumplimiento No. 56-44-101010245 y RCE 56-40101004391, se legalizó el Contrato No. 243 - 2025, en la cual se aprobaros todos los amparados requeridos en el contrato.

Que las demás modificaciones a las garantías conforme con las adiciones en valor y en plazo realizadas, se encuentran debidamente aprobadas en la plataforma del Secop II.

6. CONSTANCIAS

Así, las partes firmantes de esta acta manifestamos estar de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias:

1. Que el CONTRATO DE OBRA, fue desarrollado bajo la supervisión del director general de Inderba.
2. Que la empresa MAKRO INGENIERIA SAS, manifiesta que el INDERBA cumplió con todas sus obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente liquidación.
3. Que el CONTRATISTA presentó todos los documentos de legalización del contrato a través de actas parciales suscritas por el supervisor y el representante legal del CONTRATISTA y se encuentran de acuerdo con lo exigido dentro del contrato.
4. Que, con la presente acta de liquidación, la entidad adelantará los trámites pertinentes para la cancelación de esta, que es por valor de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($99.504.381).**
5. Que en la presente Acta de Liquidación del contrato están incluidos todos los valores correspondientes al total del valor contratado.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en Barrancabermeja el 07 OCT 2025

HENRY YAIR CORREA CARABALLO
Director General INDERBA
Supervisor del Contrato

Narly Johana Sanchez

MAKRO INGENIERIA SAS
Nit. 901633457-7
R/L NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
C.C No. 1.098.659.413
CONTRATISTA OBRA

CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024
R/L JORGE ALEXIS LEBOLO SUAREZ
INTERVENTOR

Actividad	Responsable	Firma
Proyectó aspectos técnicos	Hector Juan Sierra Tolosa - CPS INDERBA	
Revisó aspectos contables	Marion Andrea Ardila Porras - CPS INDERBA	
Revisó aspectos jurídicos	Elver Danilo Fúquene Rincón – CPS INDERBA	
Aprobó Aspectos Jurídicos	Diana Marcela Meneses Iturriago - CPS INDERBA	

INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA
Periodo comprendido desde el 08 de julio del 2025 al 20 de Agosto del 2025.

TIPO DE CONTRATO:	Obra	
CONTRATO No. Y FECHA:	CONTRATO N°243-25	05 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA:	**MAKRO INGENIERIA SAS** **R.L. NARLY JOHANA SANCHEZ** C.C. 1.098.659.413	
Nit o C.C. No.	901.633.457-7	
OBJETO:	ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	

VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($618.238.097,65)	
ANTICIPO INICIAL:	NA	
ANTICIPO ADICIONAL:	NA	
ANTICIPO TOTAL:	NA	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA: $00.000.00	ACUMULADO: $00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA: $00.000.00	ACUMULADO $00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	100 %	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	100 %	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025	
PLAZO 01:	VEINTE (20) DIAS	
PLAZO 02:	QUINCE (15) DIAS	
PLAZO TOTAL:	DOS MESES Y (05) DIAS	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CONTRATO N°259-25	21 MAYO DE 2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024	
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	901.948.800-3	
SUPERVISOR:	HENRY YAIR CORREA CARABALLO	
CARGO	DIRECTOR GENERAL	

FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE JUNIO DE 2025

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	NA	Fecha:	NA

No.	NA	Fecha:	NA

ACTAS DE REINICIO			
No.	NA	Fecha:	NA
No.	NA	Fecha:	NA

FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2025

OFICINA GESTORA:	INDERBA

TRÁMITE DE ACTA DE PAGO:	**SI**	**X**	**NO**	

VALOR A PAGAR:	$99.504.381

Periodo de Pago:	**Desde:**	**08 JULIO 2025**	**Hasta:**	**20 AGOSTO 2025**

VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 99.504.381

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre Del Proyecto	ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00343
No. CDP	24-00703 25-00313
Código de presupuesto	2.3-43.4301-1604-4301004-240048-4-2.3.2.02.02.008-53270 2.3-43.4301-1604-4301004-240048-4-2.3.2.02.02.008-53270 2.3-43.4301-1604-4301004-240048-4-2.3.2.02.02.008-53270
No. BPIN	2024680810048
Numero BPPID	20240680810042
Valor total del Proyecto	SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($618.238.097,65)
Alcance	Este proyecto consiste en la ejecución de actividades de adecuación y recuperación de la infraestructura deportiva de cuatro (04) polideportivas ubicadas en la comuna 3 y comuna 5 del Distrito Especial de Barrancabermeja: Santa Isabel, Simón Bolívar, La Libertad y La Floresta, lo que permitirá contar con espacios seguros, funcionales y adecuados para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas, así como para el óptimo desarrollo de las actividades misionales que le competen al **INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 243-25

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. Y FECHA:	CONTRATO N°243-25	05 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA:	**MAKRO INGENIERIA SAS** **R.L. NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA** C. C. 1.098.659.413	
Nit o C.C. No.	901633457-7	

OBJETO:	ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($618.238.097,65)	
ANTICIPO INICIAL:	NA	
ANTICIPO ADICIONAL:	NA	
ANTICIPO TOTAL:	NA	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
	$00.000.00	$00.000.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	100 %	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	100 %	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 15 DE JULIO	
PLAZO 01:	VEINTE (20) DIAS	
PLAZO 02:	QUINCE (15) DIAS	
PLAZO TOTAL:	(02) DOS MESES Y (05) CINCO DIAS	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	CONTRATO N°259-25	21 MAYO DE 2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	901.948.800-3	
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	
SUPERVISOR:	HENRY YAIR CORREA CARABALLO	

FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE JUNIO DE 2025

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	NA	Fecha:	NA
No.	NA	Fecha:	NA

ACTAS DE REINICIO			
No.	NA	Fecha:	NA
No.	NA	Fecha:	NA

ACTAS DE ADICION OTRO SI 2			
No.	NA	Fecha:	NA
No.	NA	Fecha:	NA

FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE JULIO DE 2025

2.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
APROBACIÓN DE POLIZAS	13 DE JUNIO DE 2025	APROBACIÓN DE POLIZAS CON LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
INICIO	16 DE JUNIO DE 2025	ACTA DE INICIO
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	18 DE JUNIO DE 2025	APROBACIÓN DE POLIZAS ACTUALIZADAS DESPUES DE ACTA DE INICIO.
MODIFICACIÓN 1	24 DE JUNIO DE 2025	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES
ACTA PARCIAL 1	22 DE JULIO DE 2025	PAGADA
ADICIONAL EN TIEMPO 01	15 DE JULIO DE 2025	OTROSÍ EN PRÓRROGA NO. 01
ACTA ACLARATORIA	23 DE JULIO DE 2025	ACTA ACLARATORIA AL ACTA PARCIAL NO. 01
ADICIONAL EN TIEMPO 02	05 DE AGOSTO DE 2025	OTROSÍ EN PRÓRROGA NO. 02
ACTA DE RECIBO FINAL	20 DE AGOSTO DE 2025	ACTA DE RECIBO FINAL
ACTA DE LIQUIDACION	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	EN TRAMITE

2.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

ACTO ADMINISTRTIVO	FECHA 24 JUNIO DE 2025
Acta de modificación de cantidades y precios no previstos No.01.	

JUSTIFICACIÓN:
Las mayores cantidades presentadas en este proyecto responden a la identificación de condiciones imprevistas y a la necesidad de garantizar la calidad y seguridad en la ejecución de la obra.

En primer lugar, el mantenimiento de los cerramientos requirió un volumen de trabajo superior al previsto inicialmente, debido a que, tras la inspección, se detectó un deterioro estructural más avanzado. Esta situación implicó un aumento en las labores de reparación y refuerzo necesarias para asegurar la estabilidad de las estructuras.

Asimismo, el desmonte de tuberías y cerramientos deteriorados resultó indispensable, ya que las condiciones del sistema existente eran más deficientes de lo anticipado. Esto obligó a realizar un trabajo más extenso de remoción y reposición de los elementos comprometidos.

En cuanto al resane de graderías, se requirió una intervención más amplia, debido a la aparición de grietas y fisuras a lo largo de toda la estructura, lo que incrementó significativamente el uso de materiales para su correcta reparación.

Por otra parte, considerando las dimensiones específicas de cada una de las polideportivas, fue necesario aumentar las cantidades de pintura para asegurar una cobertura total de las superficies de juego, garantizando así un acabado uniforme y duradero.

Estos ajustes en las cantidades son fundamentales para cumplir con los objetivos del proyecto, asegurar su durabilidad y garantizar su funcionalidad a largo plazo. Las modificaciones realizadas están respaldadas por criterios técnicos, económicos y financieros, lo que permite cumplir con las metas físicas establecidas y entregar un espacio deportivo y cultural de alta calidad.

El balance presentado refleja un enfoque transparente y justifica las decisiones adoptadas, facilitando el diálogo y la comprensión por parte de la entidad contratante y la interventoría.

2.4. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

2.4.1. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR	
		PRELIMINARES			
1.02	Desmonte y retiro de mobiliario existente en mal estado o deterioro (Tubería de las porterías, tableros de madera o acrílico y aros)	Retiro de tableros en la floresta	2 und	373.138,00	ANEXO A
		MAMPOSTERIA Y ACABADOS			
3.02	Impermeabilización para Muros	Impermeabilización de muros perimetrales en la floresta	69 m2	2.208.276	ANEXO A
		DEMARCACION Y PINTURA DE PISOS			
4.01	Demarcación de líneas blancas de 10cm de ancho para Cancha De Fútbol De Salón, Baloncesto Y Voleibol Con Pintura epoxica para canchas. (Incluye logo distrital e inderba)	Demarcación de cancha en la floresta	310 ml	4.884.980,00	ANEXO A
4.02	Pintura epoxica para canchas en áreas generales y especificas para placa de polideportiva (Incluye resane de orificios y grietas existentes)	Pintura de canchas en la floresta	603 m2	63.012.294,00	ANEXO A
4.03	Pintura para muros perimetrales y gradas (2 Manos)	Pintura de muros perimetrales en la floresta	69 m2	2.929.809,00	ANEXO A
		CARPINTERIA METALICA Y MADERA			
5.01	Suministro e instalación de tableros (acrílicos o fibra de vidrio) personalizados con su respectivo aro, portería para futbol-baloncesto y voleibol (incluye malla para portería de futbol)	N/A	NA	NA	NA
5.02	Mantenimiento de malla y estructura de cerramiento polideportiva, incluye (refuerzos en varilla lisa de 1/2 en costado de las porterías, remplazo de tubería en mal estado, estiramiento y punteo de malla, acabado en pintura anticorrosiva y esmalte (color según diseño).	N/A	NA	NA	NA
		ITEM NO PREVISTO			
NP1	Mantenimiento de porterías polideportiva (Incluye remplazo de tramos de tubería en mal estado con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte blanco).	Mantenimiento de porterías en la floresta	2 und	3.403.836,00	ANEXO A

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS			EVIDENCIAS
		DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR	
NP2	Pintura de cerramiento	Suministro e instalación de pintura de cerramiento en la polideportiva la floresta.	266	19.419.064,00	NA
NP3	Suministro e instalación de tableros (madera zapan) personalizados con su respectivo aro, (incluye malla para portería de micro-futbol y baloncesto)	Instalación de tableros en la floresta.	2 und	3.272.984,00	ANEXO A
TOTAL		ACTA LIQUIDACION		99.504.381,00	

2.4.2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

PERIODO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	
				EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN DEL PLAZO
1	16/06/2025	07/07/2025	$ 518.733.607,00	83.91 %	73.33%
2	08/07/2025	20/08/2025	$99.504.381,00	16.09%	26.67%
TOTAL, ACUMULADO			$ 618.237.688	100%	100%
OBSERVACIONES:					

2.4.3. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

El estado del tiempo durante el periodo comprendido entre el 08 de julio de 2025 al 20 de agosto de 2025, conto en su mayoría con días nublados, y precipitaciones en el mes de julio y principios de agosto.

2.5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Diligenciamiento de la bitácora de obra.	Anexo B

2.5.1 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
Director de obra	40%	DIEGO JULIAN PEREZ PARRA	1.098.743.876	16 DE JUNIO 2025	ACTIVO
Residente de obra	100%	JORDAN SAID PEREZ MERCADO	1.095.820.159	16 DE JUNIO 2025	ACTIVO
R. LEGAL	100%	NARLY JOHANA SANCHEZ	1.098.659.413	01 DE JULIO DE 2025	ACTIVO
RESIDENTE SISO	100%	OLGA ISABEL TRESPALACIOS	1.096.225.984	16 DE JUNIO 2025	ACTIVO

2.5.2 RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de obra. A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

Nombre: DIEGO JULIAN PEREZ PARRA
Cedula:1098743876
Cargo: Director de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	1-09-2025
	N.º de Planilla	79675500
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$ 250.000
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	1-09-2025
	N.º de Planilla	79675500
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$320.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	1-09-2025
	N.º de Planilla	79675500
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$ 139.200
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	No aplica.
	I.C.B.F.	No aplica.
	Caja de Compensación	No aplica.
VALOR TOTAL PAGADO		**$ 714.300**

Nombre: JORDAN SAID PEREZ MERCADO
Cedula: 1095820159
Cargo: INGENIERO RESIDENTE

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N.º de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 57.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N.º de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	N.º de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$ 440.900**

Nombre: DIANA ANZOLA VELASQUEZ
Cedula: 63461577
Cargo: Representante legal

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025

TIPO DE APORTE	DETALLE	
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$47.450
	Valor cotizado	$1.900
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$47.4500
	Valor cotizado	$ 7.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$47.450
	Valor cotizado	$ 3.400
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$1.900 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$14.800**

Nombre: NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
Cedula: 1098659413
Cargo: Representante legal

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112527
	Ingreso Base de Cotización	1.423.500
	Valor cotizado	$57.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112527
	Ingreso Base de Cotización	$1423.500
	Valor cotizado	$227.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112527
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$440.900**

Nombre: OLGA ISABEL TRESPALACIOS
Cedula: 1096225984
Cargo: profesional SST

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 57.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025

TIPO DE APORTE	DETALLE	
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$440.900**

Nombre: ALCOCER TORRES YONIS
Cedula: 9167953
Cargo: AYUDANTE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 57.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$440.900**

Nombre: ARIAS LUIS ALFREDO
Cedula: 1096253641
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 57.000
	EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
	Periodo de cotización	JULIO DE 2025

APORTE A.R.L.	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$440.900**

Nombre: CASTRO MARTINEZ ADRIANO
Cedula: 1005297259
Cargo: Ayudante de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 57.000
	EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$440.900**

Nombre: FORERO GUILLEN JORGE ALBERTO
Cedula: 1101685876
Cargo: OFICIAL DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.500.000
	Valor cotizado	$ 60.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.500.000
	Valor cotizado	$ 240.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.500.000
	Valor cotizado	$ 104.400
	A.R.L.	SURA

PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 60.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$464.400**

Nombre: GUTIERREZ PERALTA GIOVANNY
Cedula: 77172729
Cargo: OFICIAL DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.500.000
	Valor cotizado	$ 60.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.500.000
	Valor cotizado	$ 240.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.500.000
	Valor cotizado	$ 104.400
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 60.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$464.400**

Nombre: PACHECO BOHORQUEZ ALEXANDER
Cedula: 1096190122
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 57.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 57.000 CAJASAN

VALOR TOTAL PAGADO	$440.900

Nombre: CRISTIAN STIVEN OVIEDO RINCON
Cedula: 1066568331
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 806.650
	Valor cotizado	$ 32.300
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 806.650
	Valor cotizado	$ 129.100
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 806.650
	Valor cotizado	$ 56.200
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 32.300 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$249.900**

Nombre: VANEGAS TORRES LUIS FELIPE
Cedula: 1050457837
Cargo: OFICIAL DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.500.000
	Valor cotizado	$ 60.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.500.000
	Valor cotizado	$ 240.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.500.000
	Valor cotizado	$ 104.400
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 60.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$464.400**

Nombre: VILLAFAÑE SIMANCA ALEJANDRO
Cedula: 13568699

Cargo: AYUDANTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 57.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO DE 2025
	Fecha de pago	01-09-2025
	Nº de Planilla	9490112540
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$440.900**

Nombre: DIEGO JULIAN PEREZ PARRA
Cedula:1098743876
Cargo: Director de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N.º de Planilla	80358965
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$ 250.000
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N.º de Planilla	80358965
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$320.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N.º de Planilla	80358965
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$ 20.900
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	No aplica.
	I.C.B.F.	No aplica.
	Caja de Compensación	No aplica.
VALOR TOTAL PAGADO		**$ 590.900**

Nombre: JORDAN SAID PEREZ MERCADO
Cedula: 1095820159
Cargo: INGENIERO RESIDENTE

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N.º de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	NUEVA EPS

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N.° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 151.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N.° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$ 294.000**

Nombre: NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
Cedula: 1098659413
Cargo: Representante legal

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	1.423.500
	Valor cotizado	$57.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$227.800
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 99.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$57.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$440.900**

Nombre: OLGA ISABEL TRESPALACIOS
Cedula: 1096225984
Cargo: profesional SST

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 151.900

TIPO DE APORTE	DETALLE	
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$294.000**

Nombre: ALCOCER TORRES YONIS
Cedula: 9167953
Cargo: AYUDANTE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 151.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$294.000**

Nombre: ARIAS LUIS ALFREDO
Cedula: 1096253641
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 151.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000

	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$294.000**

Nombre: CASTRO MARTINEZ ADRIANO
Cedula: 1005297259
Cargo: Ayudante de obra

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 151.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$294.000**

Nombre: FORERO GUILLEN JORGE ALBERTO
Cedula: 1101685876
Cargo: OFICIAL DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$1.000.000
	Valor cotizado	$ 40.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	N° de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 69.600
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.

	Caja de Compensación	$40.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$309.600**

Nombre: GUTIERREZ PERALTA GIOVANNY
Cedula: 77172729
Cargo: OFICIAL DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$1.000.000
	Valor cotizado	$ 40.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.000.000
	Valor cotizado	$ 69.600
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 40.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$309.600**

Nombre: PACHECO BOHORQUEZ ALEXANDER
Cedula: 1096190122
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 151.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$294.000**

Nombre: VANEGAS TORRES LUIS FELIPE
Cedula: 1050457837
Cargo: OFICIAL DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 151.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$294.000**

Nombre: VILLAFAÑE SIMANCA ALEJANDRO
Cedula: 13568699
Cargo: AYUDANTE DE OBRA

TIPO DE APORTE	DETALLE	
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$949.000
	Valor cotizado	$ 38.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 151.900
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2025
	Fecha de pago	15-09-2025
	Nº de Planilla	9491716937
	Ingreso Base de Cotización	$ 949.000
	Valor cotizado	$ 66.100
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	I.C.B.F.	Art.114-1. Exoneración de aportes.
	Caja de Compensación	$ 38.000 CAJASAN
VALOR TOTAL PAGADO		**$294.000**

2.5.3. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: Seguros del estado SA

POLIZAS LEGALIZACION DEL CONTRATO

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 56-44-101010245 Anexo 0			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 13/06/2025			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$123.647.619,60	05/05/2025	15/12/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$61.823.809,80	05/05/2025	15/06/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$123.647.619,60	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y O DÍAS	

Póliza de Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 56-40-101004391 Anexo 0			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 13/06/2025			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$284.700.000,00	5/05/2025	15/06/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$284.700.000,00	5/05/2025	15/06/2025
VEHICULOS Y NO PROPIOS	$284.700.000,00	5/05/2025	15/06/2025

POLIZAS INICIO

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 56-44-101010245 Anexo 2			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 18/06/2025			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$123.647.619,60	16/06/2025	26/01/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$61.823.809,80	16/06/2025	27/07/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$123.647.619,60	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y O DÍAS	

Póliza de Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 56-40-101004391 Anexo 2			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 18/06/2025			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$284.700.000,00	15/06/2025	26/07/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$284.700.000,00	15/06/2025	26/07/2025
VEHICULOS Y NO PROPIOS	$284.700.000,00	15/06/2025	26/07/2025

POLIZAS OTROSI No. 01

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 56-44-101010245 Anexo 3			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 31/07/2025			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$123.647.619,60	16/06/2025	10/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$61.823.809,80	16/06/2025	10/08/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$123.647.619,60	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	

Póliza de Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 56-40-101004391 Anexo 3			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 31/07/2025			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$284.700.000,00	15/06/2025	10/08/205
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$284.700.000,00	15/06/2025	10/08/205
VEHICULOS Y NO PROPIOS	$284.700.000,00	15/06/2025	10/08/205

POLIZAS OTROSI No. 02

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 56-44-101010245 Anexo 4			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 18/09/2025			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$123.647.619,60	16/06/2025	20/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$61.823.809,80	16/06/2025	20/08/2028

LEGALES E INDEMNIZACIONES		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$123.647.619,60	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS

Póliza de Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 56-40-101004391 Anexo 4			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 18/09/2025			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$284.700.000,00	15/06/2025	31/08/205
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$284.700.000,00	15/06/2025	31/08/205
VEHICULOS Y NO PROPIOS	$284.700.000,00	15/06/2025	31/08/205

POLIZAS ACTA DE RECIBO

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 56-44-101010245 Anexo 6			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 18/09/2025			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$123.647.619,60	16/06/2025	20/02/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$61.823.809,80	16/06/2025	20/08/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$123.647.619,60	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	

Póliza de Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 56-40-101004391 Anexo 5			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha 18/09/2025			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$284.700.000,00	15/06/2025	31/08/205
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$284.700.000,00	15/06/2025	31/08/205
VEHICULOS Y NO PROPIOS	$284.700.000,00	15/06/2025	31/08/205

2.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
ACTA PARCIAL 01	TRAMITADA
A la fecha se encuentra en proceso acta de liquidación	

2.6.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL:	$618.238.097,65
VALOR TOTAL:	$618.238.097,65
EJECUCIÓN FINANCIERA:	100 % A la fecha del presente informe se encuentra en proceso de cobro el acta de liquidación.

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible
2500313	24/04/2025	$618.982.071,00	25-00343	05/05/2025	$618.238.097,65	$0,00	$618.238.097,65

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO		$00.000.00	NO APLICA
ACTA N°1	22/07/2025	$ 518.733.607,00	$00.000.00
ACTA DE LIQUIDACION	17/09/2025	$99.504.381,00	
TOTAL		$ 618.237.988,00	$00.000.00

ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00
ANTICIPO ADICIONAL:	NO APLICA
VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO:	NO APLICA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	NO APLICA
REINTEGROS:	NO APLICA
FIDUCIARIA:	NO APLICA
OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO FIDUCIARIO:	NO APLICA
DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA:	NO APLICA
OBSERVACIONES:	

NO APLICA.

2.7 ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Dotación de implementos de seguridad industrial para los trabajadores	Anexo E
Señalización de obra	Anexo E
Seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental	Anexo E

2.8 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

PLAN DE CALIDAD	EVIDENCIAS
Dentro del seguimiento del plan de calidad, se referencia el cumplimiento con la presentación de los certificados de calidad de los materiales que se emplearon en el presente periodo de ejecución. Documentos de calidad del laboratorio contratado para los respectivos ensayos y plan gerencial	Anexo I

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DEL PLAN DE GERENCIA EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

PLAN DE CALIDAD	EVIDENCIAS
La gerencia del proyecto contempla una planificación integral que abarca desde la definición del alcance, la asignación de recursos, la gestión de riesgos y la programación de actividades, hasta el monitoreo y cierre del proyecto. Se busca, además, mantener una comunicación efectiva entre los diferentes actores involucrados, así como el cumplimiento de los estándares técnicos y normativos aplicables. Este documento servirá como una hoja de ruta para coordinar y supervisar todas las fases del proyecto, permitiendo una toma de decisiones informada y alineada con los objetivos de calidad, tiempo y costo previamente establecidos. A través de una gestión proactiva y orientada a resultados, se pretende lograr una pista atlética en condiciones óptimas para su uso seguro y continuo.	Anexo I

2.8.1 PRUEBAS Y ENSAYOS

Para verificar que se cumplió con las especificaciones técnicas el contratista de obra realizó los siguientes ensayos:

LABORATORIO:		EVIDENCIAS	Anexo Resultados de ensayos de laboratorio.	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS
OBSERVACIONES: NA				

2.8.2 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
Tronzadora	1	14 pulgadas
Andamios	4	
Equipo de soldadura	2	
Hidro lavadora	1	
Compresor y dos Pistolas para pintura	2	
Pulidora	2	14 pulgadas

2.9. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS
OFICIO No. 002/243-2025	02/07/2025	Informe de finalización de actividades – Polideportiva Simón Bolivar y Santa Isabel	INTERVENTORÍA – INDERBA-	Anexo C
OFICIO No. 003/243-2025	05/07/2025	Informe de finalización de actividades – Polideportiva La Libertad	INTERVENTORIA-INDERBA	Anexo C
OFICIO No. 004/243-2025	11/07/2025	Solicitud de adición en el plazo contractual – Contrato de Obra No. 243-2025	INDERBA – INTERVENTORÍA	Anexo C
OFICIO No. 006/243-2025	04/08/2025	Solicitud de adición 2 en el plazo contractual – Contrato de Obra No. 243-2025	INTERVENTORÍA – INDERBA-	Anexo C
OFICIO No. 007/243-2025	19/08/2025	Informe de finalización de actividades – Polideportiva La Floresta	INTERVENTORIA-INDERBA	Anexo C

3. RECOMENDACIONES

A la fecha de elaboración del presente informe no se presentan recomendaciones ni observaciones.

4. ANEXOS

- **A.** Informe de obra
- **B.** Bitácora de obra.
- **C.** Oficios
- **D.** Planillas de seguridad social
- **E.** Paz y salvo de personal de obra
- **F.** Paz y salvo proveedores
- **G.** Acta de recibo de polideportivas
- **H.** Registro fotográfico
- **I.** Certificado de calidad
- **J.** Acta de recibo final
- **K.** INFORME SST

ELABORADO A LOS DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Narly Johana Sanchez

MAKRO INGENIERIA SAS
Nit. 901633457-7
R/L NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
C.C No. 1.098.659.413
CONTRATISTA OBRA

INFORME TECNICO DE OBRA

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

ANEXO A

CONTRATO 243-2025

INFORME DE OBRA FINAL

ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

MAKRO INGENIERIA SAS
NIT. 901633457-7
PERIODO: DEL 08 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2025

BARRANCABERMEJA, 2025

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
   2.1. LOCALIZACIÓN 4
   2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 4
3. CONTRATO DE OBRA 6
   3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 6
      3.1.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 6
      3.1.2. SEGURIDAD SOCIAL OBRA 7
      3.1.3. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA 7
      3.1.4. CANTIDADES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA 10
      3.1.5. PROGRAMACIÓN DE OBRA 17
      3.1.6. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 17
   3.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO DE OBRA 18
   3.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO DE OBRA 18
4. CONCLUSIONES 19

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Para El Fomento Del Deporte, La Recreación El Aprovechamiento Del Tiempo Libre Y La Educación Física De Barrancabermeja – INDERBA, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios deportivos de la ciudad y garantizar su adecuado uso por parte de la comunidad, formuló y contrató el proyecto de ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

En desarrollo de esta visión, se celebró el contrato de obra No. 243-2025 entre INDERBA y SINCOMAQ SAS, mediante el cual se contempló la intervención de cuatro (04) polideportivas, las cuales están distribuidas de la siguiente forma:

- COMUNA 3: Polideportiva Santa Isabel
  Polideportiva La Libertad
  Polideportiva La Floresta
- COMUNA 5: Polideportiva Simón Bolívar

El contrato fue suscrito con un plazo inicial de ejecución de un (01) mes contado a partir del Acta de Inicio del 16 de junio de 2025, con fecha límite al 31 de diciembre del mismo año. Posteriormente, se suscribió el Otrosí en prorroga No. 01 mediante el cual se amplió el plazo de ejecución en veinte (20) días calendario. El 05 de agosto se suscribió Otrosí en prorroga No. 02 mediante el cual se amplió el plazo de ejecución en quince (15) días calendario estableciendo como nueva fecha de terminación el 20 de agosto de 2025.

A través del siguiente, se detalla el estado de ejecución de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 08 de julio y 20 de agosto de 2025, en el marco del citado contrato.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

Barrancabermeja es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Santander, en la región del Magdalena Medio. Geográficamente, se encuentra en la margen occidental del río Magdalena, el principal afluente del país, lo que le otorga una posición estratégica en términos logísticos, económicos y de conectividad fluvial.

Limita al norte con el municipio de Puerto Wilches, al sur con Yondó (Antioquia), al oriente con los municipios de San Vicente de Chucurí y Betulia, y al occidente con el río Magdalena, que lo separa del departamento de Antioquia. Esta ubicación ha hecho de Barrancabermeja un punto clave para el desarrollo de actividades industriales, especialmente relacionadas con la producción y refinación de petróleo.


Además, la ciudad cuenta con una amplia zona urbana y rural que alberga diversos sectores residenciales, comerciales y recreativos. Su clima cálido, topografía predominantemente plana y desarrollo urbano han permitido la consolidación de espacios deportivos y recreativos en distintas comunas, que son objeto de intervención en el marco del contrato de obra mencionado en este informe.

Los espacios para intervenir se localizan en la zona urbana del distrito de la siguiente manera:

COMUNA 3:	Polideportiva Santa Isabel	Calle 76C # 27 – 01
	Polideportiva La Libertad	Calle 71 # 23 – 29
	Polideportiva La Floresta	Carrera 31 # 71 – 86
COMUNA 5:	Polideportiva Simón Bolívar	Carrera 36B # 44-42



Ubicación Barrancabermeja



Comunas de Barrancabermeja

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El contrato de ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA tiene como finalidad mejorar las condiciones actuales de los escenarios deportivos, con el propósito de brindar a la comunidad y a los deportistas espacios adecuados, seguros y de calidad para la práctica del deporte y la recreación. Esta iniciativa busca fortalecer la infraestructura social del municipio, promoviendo el bienestar y la integración ciudadana a través de entornos físicos mejorados.

El alcance del proyecto contempló diversas intervenciones orientadas a garantizar condiciones técnicas, funcionales y de seguridad que permitan un uso óptimo y sostenible de los espacios deportivos intervenidos. Entre las actividades incluidas se encuentran la reparación e instalación de sistemas de cerramiento, el mejoramiento de superficies deportivas, la rehabilitación de graderías, así como la demarcación y pintura reglamentaria

de las canchas. Adicionalmente, se llevará a cabo la instalación de tableros deportivos y el mantenimiento o construcción de cerramientos en malla eslabonada.

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

3. CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.:	243-2025
CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA – INDERBA
CONTRATISTA:	MAKRO INGENIERIA SAS NIT 901.633.457-7
REPRESENTANTE LEGAL:	NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA C. C. 1.098.659.413
OBJETO	ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR:	$ 618.238.097,65
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
OTROSI No. 01:	VEINTE (20) DÍAS
OTROSI No. 02:	QUINCE (15) DÍAS
PLAZO TOTAL:	DOS (02) MES Y CINCO (05) DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2025

3.1.1. PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Las Pólizas de Garantía del contrato de obra a la fecha del presente Informe se encuentran vigentes.

GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA			
SEGÚN ACTA DE INICIO			
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA			
N° PÓLIZA: 56-44-101010245			
PÓLIZA	**VIGENCIA**		**MONTO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	16/06/2025	26/01/2026	$123.647.619,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	16/06/2025	27/07/2028	$61.823.809,80
Estabilidad y Calidad de la Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y O DÍAS		$123.647.619,60
PÓLIZA No. 56-40-101004391			
Responsabilidad civil	15/06/2025	26/07/2025	$284.700.000,00

GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA			
SEGÚN OTROSI No. 01			
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA			
N° PÓLIZA: 56-44-101010245			
PÓLIZA	**VIGENCIA**		**MONTO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	16/06/2025	10/02/2026	$123.647.619,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	16/06/2025	10/08/2028	$61.823.809,80
Estabilidad y Calidad de la Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y O DÍAS		$123.647.619,60
PÓLIZA No. 56-40-101004391			
Responsabilidad civil	15/06/2025	10/08/2025	$284.700.000,00

GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA			
SEGÚN OTROSI No. 02			
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA			
N° PÓLIZA: 56-44-101010245			
PÓLIZA	**VIGENCIA**		**MONTO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	16/06/2025	20/02/2026	$123.647.619,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	16/06/2025	20/08/2028	$61.823.809,80
Estabilidad y Calidad de la Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y O DÍAS		$123.647.619,60
PÓLIZA No. 56-40-101004391			
Responsabilidad civil	15/06/2025	31/08/2025	$284.700.000,00

GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA			
SEGÚN ACTA DE RECIBO			
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA			
N° PÓLIZA: 56-44-101010245			
PÓLIZA	**VIGENCIA**		**MONTO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	16/06/2025	20/02/2026	$123.647.619,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	16/06/2025	20/08/2028	$61.823.809,80
Estabilidad y Calidad de la Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y O DÍAS		$123.647.619,60
PÓLIZA No. 56-40-101004391			
Responsabilidad civil	15/06/2025	31/08/2025	$284.700.000,00

3.1.2. SEGURIDAD SOCIAL OBRA

Se efectuó el pago correspondiente de las planillas de seguridad social del personal vinculado a la ejecución del contrato durante los meses de julio y agosto (ver Anexo J). Los trabajadores se encuentran debidamente afiliados y activos en el Sistema de Seguridad Social Integral, el cual incluye EPS, fondo de pensiones, ARL y caja de compensación familiar.

3.1.3. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA

Con base en el seguimiento técnico realizado en sitio y las mediciones efectuadas durante el desarrollo de las actividades, se procedió a modificar las cantidades de obra inicialmente previstas en el presupuesto contractual. Estas modificaciones responden a las condiciones reales encontradas en campo, las cuales difirieron de las estimaciones proyectadas en los documentos iniciales.

Las cantidades fueron ajustadas de acuerdo con lo realmente ejecutado y medido, teniendo en cuenta la geometría, el estado de la infraestructura existente y las necesidades técnicas identificadas durante la ejecución. Este proceso se realizó bajo la supervisión directa de la interventoría, con el objetivo de garantizar la precisión en los pagos, la trazabilidad del avance físico y el cumplimiento del objeto contractual, dentro del marco técnico y financiero establecido.

Las variaciones fueron formalizadas mediante el Acta de Modificación de Cantidades y Precios No Previstos No. 01, con fecha del 24 de junio de 2024. Cabe destacar que dichos ajustes no implican modificaciones en los valores unitarios ni en el valor global del contrato, manteniéndose la coherencia con los objetivos y el alcance definidos para el proyecto.

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO INICIAL			CANT		VALORES		CANT ACTUAL	VALOR TOTAL
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	PRELIMINARES										
1.01	Desmonte y retiro de cerramiento en mal estado o en deterioro (tubería, varilla, platina y malla)	m2	106,78	$ 57.431,00	$ 6.075.051,18	108,22	-	6.215.182,62	-	214,00	12.290.234,00
1.02	Desmonte y retiro de mobiliario existente en mal estado o deterioro (Tubería de las porterías, tableros de madera o acrílico y aros)	und	8,00	$ 186.569,00	$ 1.492.552,00	-	-	-	-	8,00	1.492.552,00
2	CONCRETOS										
2.01	Resane y/o fleteado de graderías y bordillos en pañete impermeabilizado 1:3 e = 0,02 mts	m	115,00	$ 29.723,00	$ 3.418.145,00	344,00	-	10.224.712,00	-	459,00	13.642.857,00
3	MAMPOSTERIA Y ACABADOS										
3.01	Muro en ladrillo H-10	m2	8,00	$ 110.459,00	$ 883.672,00	-	8,00	-	883.672,00	-	-
3.02	Impermeabilización para Muros	m2	157,90	$ 32.004,00	$ 5.053.431,60	194,10	-	6.211.976,40	-	352,00	11.265.408,00
4	DEMARCACION Y PINTURA DE PISOS										
4.01	Demarcación de líneas blancas de 10cm de ancho para Cancha De Fútbol De Salón, Baloncesto Y Voleibol Con Pintura epoxica para canchas. (Incluye logo distrital e iderba)	m	1.255,00	$ 15.756,00	$ 19.776.290,00	-	-	-	-	1.255,00	19.776.290,00
4.02	Pintura epoxica para canchas en áreas generales y especificas para placa de polideportiva (incluye resane de orificios y grietas existentes)	m2	2.164,11	$ 104.498,00	$ 226.145.166,78	22,89	-	2.391.959,22	-	2.187,00	228.537.126,00
4.03	Pintura para muros perimetrales y gradas (2 Manos)	m2	157,94	$ 42.461,00	$ 6.706.290,34	194,06	-	8.239.981,66	-	352,00	14.946.272,00
5	CARPINTERIA METALICA Y MADERA										
5.01	Suministro e instalación de tableros (acrílicos o fibra de vidrio) personalizados con su respectivo aro, portería para futbol-baloncesto y voleibol (incluye malla para portería de futbol)	und	8,00	$ 2.216.358,00	$ 17.730.864,00	-	8,00	-	17.730.864,00	-	-
5.02	Mantenimiento de malla y estructura de cerramiento polideportiva, incluye (refuerzos en varilla lisa de 1/2 en costados de las porterías, remplazo de tubería en mal estado, estiramiento y pundeo de malla, acabado en pintura anticorrosiva y esmalte (color según diseño)	m2	868,55	$ 381.045,00	$ 330.956.634,75	-	159,55			709,00	270.180.905,00
NP	ITEM NO PREVISTO										
NP1	Mantenimiento de porterías polideportiva (incluye remplazo de tramos de tubería en mal estado con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte blanco)	und		1.701.918,00		8,00		13.615.344,00		8,00	13.615.344,00
NP2	Pintura de cerramiento	m2		73.004,00	-	266,00	-	19.419.064,00	-	266,00	19.419.064,00
NP3	Suministro e instalación de tableros (madera zapan) con su respectivo aro (incluye malla para portería de futbol)	und		1.636.492,00		8,00	-	13.091.936,00	-	8,00	13.091.936,00
VALOR TOTAL					618.238.097,65			79.410.156,10	18.614.536,00		618.237.988,00
DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS											109,65

Las partes acordaron ampliar el plazo de ejecución del contrato en veinte (20) días calendario por medio de Otrosi en prorroga No. 01, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 203 del Decreto 1082 de 2015. Esta modificación fue aprobada por la entidad contratante tras verificar su conveniencia y legalidad. La nueva fecha de terminación quedó fijada para el 5 de agosto de 2025.

Posteriormente, se suscribió el Otrosi en prorroga No. 02 por quince (15) días calendario, manteniendo las condiciones esenciales del contrato. Con esta ampliación, la fecha de terminación se ajustó al 20 de agosto de 2025. (Ver Anexo N)



Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA MINUTA PRORROGA DE CONTRATO	F. 23.PO.GJC Versión: 0.6 Fecha: 16.08.23

OTROSI EN PRORROGA No. 01
CONTRATO OBRA PUBLICA No. 243-2025

QUINCE (15) DE JULIO 2025

CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FISICA DE BARRANCABERMEJA – INDERBA
NIT:	829.000.477-7
REPRESENTANTE LEGAL:	HENRY YAIR CORREA CARABALLO
CONTRATISTA:	MAKRO INGENIERIA S.A.S
NIT:	NIT 901633467-7
REPRESENTANTE LEGAL:	NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
C.C. N°	C.C. No. 1.098.659.413
DOMICILIO:	CR 9 E 43 – Centro Villavicencio
OBJETO:	ADECUACIÓN Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UNO MIL NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($216.230.097,95)
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
FECHA INICIO:	16 JUNIO 2025
FECHA SUSPENSION No. 1	N/A
FECHA REINICIO No. 1	N/A
PLAZO PRORROGA No. 01:	VEINTE (20) DIAS
PLAZO TOTAL:	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:	05 AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR	DIRECTOR GENERAL

Entre los suscritos, a saber: **HENRY YAIR CORREA CARABALLO**, mayor de edad, vecino de Barrancabermeja, identificado con cedula de ciudadanía N°. 13.511.736 expedida en la ciudad de Bucaramanga actuando en calidad de Director General del INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA – INDERBA – designado mediante Decreto 002 del 01 de enero de 2024 y posesionado mediante acta N° 0029 del 02 de enero de 2024, en ejercicio de las atribuciones que confiere los Acuerdos Municipales numeros 015 de 1996 y 005 de 1997, y de conformidad a la competencia otorgada por la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes, reglamentarias y complementarias y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, y por la otra, NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA identificada con cedula de ciudadanía No. 1.098.659.413 representante legal de **MAKRO INGENIERIA S.A.S. NIT 901633467-7**, y Quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente **"OTROSI NO. 01 EN PRORROGA AL CONTRATO No. 243 DE 2025 CUYO OBJETO ES ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**, previas las siguientes consideraciones: A) Que el INDERBA suscribio con **MAKRO INGENIERIA S.A.S.** el contrato de obra publica No. 243 de 2025. B) Que de acuerdo con lo estipulado en el articulo 209 de la CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA señala que: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes,



Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA MINUTA PRORROGA DE CONTRATO	F. 23.PO.GJC Versión: 0.6 Fecha: 16.08.23

tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley". C) Que, es de vital importancia mantener una adecuada instalación de los escenarios deportivos, acorde a la necesidad proyectada en los estudios previos del contrato principal. D) Que el Contrato No. 243-2025, tuvo objeto el "ADECUACION ELECTRICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA", se requiere prorrogar en un plazo de VEINTE (20) DIAS CALENDARIO. E) Teniendo en cuenta lo anterior, mediante estudio previo se manifiesta que es conveniente y oportuno realizar una prórroga No. 01 al contrato de obra pública No. 243-2025. Para lo anterior se tendrán las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: "OTROSI NO. 01 EN PRORROGA AL CONTRATO No. 243 DE 2025 CUYO OBJETO ES ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CLAUSULA SEGUNDA. PRORROGAR a la CLAUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCION del Contrato No. 243 de 2025 el término de veinte (20) días, para un plazo total del Contrato de UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS, fijando como fecha de terminacion el día 05 de AGOSTO de 2025.

CLAUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con su suscripción por las partes.

CLAUSULA CUARTA. El contratista se compromete a realizar la correspondiente modificación de la garantía que constituyo a favor del INDERBA para avalar la ejecución del Contrato No. 243-2025.

CLAUSULA QUINTA. Las demas cláusulas del Contrato principal No. 243-2025, no sufren modificación alguna y por lo tanto permanecen inalterables.

CLÁUSULA SEXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Las partes acuerdan como domicilio contractual el municipio de Barrancabermeja (Santander).

En constancia de todo lo anterior, se firma por las partes en Barrancabermeja, a los QUINCE (15) DIAS DE JULIO DEL 2025.

El INDERBA

HENRY YAIR CORREA CARABALLO
Director General (INDERBA)
Supervisor – Ordenador del Gasto

El Contratista

NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
MAKRO INGENIERIA S.A.S.
Representante Legal - Contratista



Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA	F: 2S.PO.GJC
	MINUTA PRORROGA DE CONTRATO	Version: 0.6
		Fecha: 16.06.20

OTROSI EN PRORROGA No. 02
CONTRATO OBRA PUBLICA No. 243-2025

CINCO (05) DE AGOSTO 2025

CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA – INDERBA
NIT:	829.002.279-7
REPRESENTANTE LEGAL:	HENRY YAIR CORREA CARABALLO
CONTRATISTA:	MAKRO INGENIERIA S.A.S.
NIT:	NIT 901623467-7
REPRESENTANTE LEGAL:	NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
C.C. Nº	C.C. No. 1.098.653.413
DOMICILIO:	CR 5 # 42 – 21 PISO 1 BARRIO CENTRO
OBJETO:	ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 750.637.097,85)
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
FECHA INICIO:	16 JUNIO 2025
FECHA SUSPENSION No. 1	N/A
FECHA REINICIO No. 1	N/A
PLAZO PRORROGA No. 01	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
PLAZO PRORROGA No. 02	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL:	DOS (02) MES Y CINCO (05) DIAS
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:	20 AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR	DIRECTOR GENERAL

Entre los suscritos, a saber: **HENRY YAIR CORREA CARABALLO**, mayor de edad, vecino de Barrancabermeja, identificado con cedula de ciudadanía N°. 13.811.735 expedida en la ciudad de Bucaramanga, actuando en calidad de Director General del INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FISICA DE BARRANCABERMEJA – INDERBA – designado mediante Decreto 002 del 01 de enero de 2024 y posesionado mediante acta N° 0025 del 02 de enero de 2024, en ejercicio de las atribuciones que confiere las Acuerdos Municipales numeros 016 de 1996 y 058 de 1997, y de conformidad a la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias y quien para efectos del presente contrato se denominara **EL CONTRATANTE**, y por la otra, **NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.098.653.413 representante legal de **MAKRO INGENIERIA S.A.S. NIT 901623467-7**, y quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente **"OTROSI NO. 02 EN PRORROGA AL CONTRATO No. 243 DE 2025 CUYO OBJETO ES ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**, previas las siguientes consideraciones: A) Que el INDERBA suscribió con **MAKRO INGENIERIA S.A.S.**, el contrato de obra publica No. 243 de 2025. B) Que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 209 de la CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA señala que, "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley". C) Que, es de vital importancia mantener una adecuada instalación de los escenarios deportivos acorde a la necesidad comunidad en los estudios previos del contrato principal. D) Que el CONTRATO No. 243-2025, cuyo objeto es" ADECUACION ELECTRICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA", se requiere prorrogar en un plazo de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. E) Teniendo en cuenta lo anterior, mediante estudio previo se manifiesta que es conveniente y oportuno realizar una prórroga No. 02 al contrato de obra pública No. 243-2025. Para lo anterior se tendrán las siguientes, Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: "OTROSI NO. 02 EN PRORROGA AL CONTRATO No. 243 DE 2025 CUYO OBJETO ES ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

CLAUSULA SEGUNDA. PRORROGAR a la CLAUSULA CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato No. 243 de 2025 el termino de QUINCE (15) días calendario, para un plazo total del Contrato de DOS (02) MESES Y CINCO (05) DIAS, fijando como fecha de terminación el día 20 DE AGOSTO de 2025.

CLAUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con su suscripción por las partes.

CLAUSULA CUARTA. El contratista se compromete a realizar la correspondiente modificación de la garantía que constituyó a favor del INDERBA para avalar la ejecución del Contrato No. 243-2025.

CLAUSULA QUINTA. Las demás cláusulas del Contrato principal No. 243-2025, no sufren modificación alguna y por lo tanto permanecen inalterables.

CLÁUSULA SEXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan como domicilio contractual el municipio de Barrancabermeja (Santander).

En constancia de todo lo anterior, se firma por las partes en Barrancabermeja, a los CINCO (05) DIAS DE AGOSTO DEL 2025.

El INDERBA,

El Contratista,

HENRY YAIR CORREA CARABALLO
Director General INDERBA
Supervisor – Ordenador del Gasto

MAKRO INGENIERIA S.A.S.
NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
Representante Legal - Contratista

3.1.4. CANTIDADES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

Las actividades desarrolladas durante el periodo correspondiente a este informe se ejecutaron en cumplimiento de lo establecido en el contrato de obra, y de acuerdo con las especificaciones técnicas de construcción definidas para el proyecto.

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO INICIAL			MODIFICACIÓN No. 01		ACTA PARCIAL No. 01		ACTA FINAL		POR EJECUTAR	
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES												
1.01	Desmonte y retiro de cerramiento en mal estado o en deterioro (tubería, varilla, platina y malla).	m2	105,78	$57.431,00	$6.075.051,18	214,00	$12.290.234,00	214,00	$12.290.234,00	-	-	0,00	$ 0,00
1.02	Desmonte y retiro de mobiliario existente en mal estado o deterioro (Tubería de las porterías, tableros de madera o acrílico y aros)	und	8,00	$186.569,00	$1.492.552,00	8,00	$1.492.552,00	6,00	$ 1.119.414,00	2,00	$ 373.138,00	0,00	$ 0,00
2	CONCRETOS												
2.01	Resane y/o fileteado de graderías y bordillos en pañete impermeabilizado 1:3 e = 0,02 mts	m	115,00	$29.723,00	$3.418.145,00	459,00	$13.642.857,00	459,00	$ 13.642.857,00	-	-	0,00	$ 0,00
3	MAMPOSTERIA Y ACABADOS												
3.01	Muro en ladrillo H-10	m2	8,00	$110.459,00	$883.672,00	-	-	-	-	-	-	0,00	$ 0,00
3.02	Impermeabilización para Muros	m2	157,90	$32.004,00	$5.053.431,60	352,00	$11.265.408,00	283,00	$ 9.057.132,00	69,00	$ 2.208.276,00	0,00	$ 0,00
4	DEMARCACION Y PINTURA DE PISOS												
4.01	Demarcación de líneas blancas de 10cm de ancho para Cancha De Fútbol De Salón, Baloncesto Y Voleibol Con Pintura epoxica para canchas. (Incluye logo distrital e inderba)	m	1.255,00	$15.758,00	$19.776.290,00	1.255,00	$19.776.290,00	945,00	$ 14.891.310,00	310,00	$ 4.884.980,00	0,00	$ 0,00
4.02	Pintura epoxica para canchas en áreas generales y específicas para placa de polideportiva (Incluye resane de orificios y grietas existentes)	m2	2.164,11	$104.498,00	$226.145.166,78	2.187,00	$228.537.126,00	1584,00	$ 165.524.832,00	603,00	$ 63.012.294,00	0,00	$ 0,00
4.03	Pintura para muros perimetrales y gradas (2 Manos)	m2	157,94	$42.461,00	$6.706.290,34	352,00	$14.946.272,00	283,00	$ 12.016.463,00	69,00	$ 2.929.809,00	0,00	$ 0,00
5	CARPINTERIA METALICA Y MADERA												
5.01	Suministro e instalación de tableros (acrílicos o fibra de vidrio) personalizados con su respectivo aro, portería para futbol-baloncesto y voleibol (incluye malla para portería de futbol)	und	8,00	$2.216.358,00	$17.730.864,00	-	-	-	-	-	-	0,00	$ 0,00
5.02	Mantenimiento de malla y estructura de cerramiento polideportiva. Incluye (refuerzos en varilla lisa de 1/2 en costado de las porterías, remplazo de tubería en mal estado, estiramiento y punteo de malla, acabado en pintura anticorrosiva y esmalte (color según diseño)	m2	868,55	$381.045,00	$330.956.634,75	709,00	$270.160.905,00	709,00	$ 270.160.905,00	-	-	0,00	$ 0,00
NP	ITEM NO PREVISTO												
NP1	Mantenimiento de porterías polideportiva (Incluye remplazo de tramos de tubería en mal estado con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte blanco).	und	0	$1.701.918,00	-	8,00	$13.615.344,00	6,00	$ 10.211.508,00	2,00	$ 3.403.836,00	0,00	$ 0,00
NP2	Pintura de cerramiento	m2	0	$73.004,00	-	266,00	$19.419.064,00	-	-	266,00	$ 19.419.064,00	0,00	$ 0,00
NP3	Suministro e instalación de tableros (madera zapan) personalizados con su respectivo aro, portería para futbol-baloncesto (incluye malla para portería de futbol)	und	0	$1.636.492,00	-	8,00	$13.091.936,00	6,00	$ 9.818.952,00	2,00	$ 3.272.984,00	0,00	$ 0,00
	VALOR TOTAL				$618.238.097,65		$618.237.988,00		$ 518.733.607,00		$ 99.504.381,00		$ 0,00

Ítem 1.02. Desmonte y retiro de mobiliario existente en mal estado o deterioro (Tubería de las porterías, tableros de madera o acrílico y aros)
Se llevó a cabo el desmonte y retiro del mobiliario deportivo existente, específicamente tableros de baloncesto en madera y aros metálicos, los cuales presentaban un avanzado estado de deterioro, con evidencias de humedad, fisuras estructurales, desprendimiento de capas, corrosión en los elementos metálicos de fijación y pérdida de funcionalidad para la práctica deportiva.

La actividad incluyó:

- Desmontaje manual y mecánico de los tableros de madera, incluyendo el corte o retiro de tornillería, abrazaderas, platinas de soporte y demás elementos de sujeción.
- Desinstalación de los aros metálicos, muchos de los cuales presentaban corrosión, deformaciones o desprendimiento parcial.
- Recolección y retiro del material desmontado, incluyendo madera en mal estado, herrajes y accesorios metálicos.
- Limpieza del punto de instalación, dejándolo listo para la posterior colocación de nuevos tableros, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Esta actividad fue indispensable para garantizar condiciones de seguridad y funcionalidad en las canchas intervenidas, así como para permitir la instalación de nuevo equipamiento deportivo, ajustado a los estándares actuales de uso y durabilidad.

CANT INICIAL	MAYORES CANT	CANT ACTUAL	CANT EJECUTADA
8 und	0	8 und	2 und

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Ítem 3.02. Impermeabilización para Muros.
Se ejecutaron trabajos de impermeabilización sobre los muros perimetrales de las canchas intervenidas, con el objetivo de proteger las superficies verticales expuestas a la intemperie frente a la acción del agua, la humedad y agentes atmosféricos, y de esta forma garantizar la durabilidad y funcionalidad de los elementos construidos.

La actividad comprendió las siguientes etapas:

- Limpieza y preparación de superficie, incluyendo el retiro de material suelto, restos de pintura deteriorada, polvo y contaminantes que afectaran la adherencia del sistema impermeabilizante.
- Reparación de fisuras o irregularidades, mediante resanes previos con mortero de reparación o selladores según el tipo de daño identificado en el muro.
- Aplicación de imprimante o base selladora, en caso de ser requerido por el sistema utilizado, para mejorar la adherencia del producto impermeabilizante.
- Aplicación manual o mecánica del impermeabilizante, en una o varias capas, de acuerdo con las recomendaciones técnicas del fabricante, asegurando una cobertura uniforme en toda el área vertical.
- Acabado superficial y curado, permitiendo el secado adecuado del sistema para garantizar su efectividad frente a la exposición directa a lluvia y humedad.

La intervención fue realizada sobre muros construidos en mampostería o concreto, y se utilizaron productos impermeabilizantes certificados, adecuados para uso exterior, con resistencia a la radiación UV y cambios de temperatura.

Esta actividad es fundamental para proteger la infraestructura deportiva, evitar el deterioro prematuro de los cerramientos y contribuir a una mejor presentación y mantenimiento de los escenarios intervenidos.

CANT INICIAL	MAYORES CANT	CANT ACTUAL	CANT EJECUTADA
157,9 m2	194,10 m2	352 m2	69 m2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Ítem 4.01. Demarcación de lineas blancas de 10cm de ancho para Cancha De Fútbol De Salón, Baloncesto Y Voleibol Con Pintura epoxica para canchas. (Incluye logo distrital e Inderba)

Se realizó la demarcación reglamentaria de las líneas deportivas correspondientes a las disciplinas de fútbol de salón, baloncesto y voleibol, mediante la aplicación de pintura epóxica especializada para canchas deportivas. Esta actividad tuvo como objetivo principal garantizar la correcta delimitación de las áreas de juego, conforme a los reglamentos técnicos de cada disciplina, y asegurar la funcionalidad del escenario para su uso multifuncional.

La intervención comprendió las siguientes fases:

- Replanteo técnico de las líneas, utilizando medidas reglamentarias otorgadas por INDERBA para trazar con precisión los perímetros, zonas de anotación, líneas divisorias, semicircunferencias y otras marcas necesarias para cada disciplina.
- Delimitación del trazo con cinta, asegurando bordes rectos, uniformes y evitando el traslapo o dispersión de pintura.
- Aplicación manual de pintura epóxica blanca, con brocha o rodillo, en líneas de 10 cm de ancho, garantizando alta adherencia, visibilidad y resistencia al tránsito peatonal.
- Secado y curado del producto, respetando los tiempos recomendados por el fabricante para lograr una óptima durabilidad y acabado.

La pintura utilizada fue seleccionada por su resistencia a la abrasión, humedad y rayos UV, adecuada para superficies deportivas de concreto o similar. Esta actividad permitió dejar la cancha lista para su uso inmediato, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos para escenarios deportivos comunitarios.

CANT INICIAL	MAYORES CANT	CANT ACTUAL	CANT EJECUTADA
1255 m	0	1255 m	310 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Ítem 4.02. Pintura epoxica para canchas en áreas generales y especificas para placa de polideportiva (Incluye resane de orificios y grietas existentes)
Se ejecutó la aplicación de pintura epóxica de alto tráfico sobre la superficie general y zonas especificas de la placa polideportiva, con el propósito de mejorar las condiciones funcionales, estéticas y de durabilidad del escenario deportivo. Esta actividad fue fundamental para garantizar una superficie uniforme, segura y adecuada para la práctica de múltiples disciplinas como fútbol de salón, baloncesto y voleibol.

La intervención incluyó:

- Limpieza y preparación de la superficie de concreto, eliminando polvo, grasa, residuos sueltos y cualquier contaminante que pudiera afectar la adherencia del sistema de pintura.
- Aplicación de pintura epóxica en color base sobre las áreas generales de la placa, cubriendo toda la superficie de juego con una o varias capas, según las especificaciones del fabricante.
- Aplicación de pintura epóxica en zonas especificas, como áreas de seguridad perimetral, zonas de anotación o sectores diferenciados por disciplina deportiva, en colores contrastantes según el diseño aprobado.
- Curado y protección temporal del área, para permitir el secado completo del producto y evitar el daño por tránsito o agentes externos.

La pintura epóxica utilizada está diseñada para resistir la abrasión, la humedad, los rayos UV y el uso intensivo, garantizando una superficie con buen comportamiento antideslizante, alta durabilidad y fácil mantenimiento.

Esta actividad permitió dejar la cancha completamente habilitada para el uso deportivo, con una apariencia renovada y conforme a los estándares técnicos exigidos para infraestructura recreativa y comunitaria.

CANT INICIAL	MAYORES CANT	CANT ACTUAL	CANT EJECUTADA
2164.11 m2	22.89 m2	2187 m2	603 m2

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Ítem 4.03. Pintura para muros perimetrales y gradas (2 Manos)
Se realizó la actividad de aplicación de pintura arquitectónica en dos (2) manos sobre los muros perimetrales de las canchas intervenidas, con el objetivo de mejorar las condiciones estéticas, proteger las superficies de agentes climáticos y brindar un entorno visualmente adecuado para el uso deportivo y recreativo de la comunidad.

La actividad comprendió las siguientes fases:

- Limpieza y preparación de superficie, incluyendo el retiro de polvo, hongos, eflorescencias, pintura deteriorada y demás contaminantes, mediante cepillado manual o mecánico.
- Aplicación de la primera mano de pintura arquitectónica para exteriores, con alta resistencia a la intemperie, humedad y rayos UV, utilizando herramientas manuales (brocha o rodillo).
- Secado intermedio conforme a los tiempos recomendados por el fabricante.
- Aplicación de la segunda mano, para asegurar la cobertura completa, uniformidad del color y durabilidad del acabado final.

La pintura utilizada fue seleccionada por su resistencia y adherencia sobre superficies en concreto o mampostería, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos para espacios expuestos a condiciones climáticas variables.

Esta intervención mejora la apariencia general del escenario deportivo, protege los cerramientos y aporta a la recuperación integral del espacio público deportivo.

CANT INICIAL	MAYORES CANT	CANT ACTUAL	CANT EJECUTADA
157.94 m2	194.06 m2	352 m2	69 m2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Ítem NP1. Mantenimiento de porterías polideportiva (Incluye remplazo de tramos de tubería en mal estado con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte blanco).
Se ejecutó el mantenimiento correctivo de las porterías metálicas ubicadas en las canchas polideportivas intervenidas, con el fin de restablecer su funcionalidad, garantizar condiciones de seguridad para los usuarios y prolongar su vida útil.

La actividad incluyó:

- Inspección técnica del estado estructural de las porterías, identificando zonas con pérdida de sección, corrosión o deformación.
- Remplazo de tramos de tubería metálica en mal estado, utilizando perfiles nuevos con iguales dimensiones y características mecánicas, mediante corte, soldadura y alineación estructural.
- Limpieza de superficie con remoción de óxido, escoria de soldadura y residuos de pintura anterior, preparando el sustrato para el nuevo acabado.
- Aplicación de pintura anticorrosiva, garantizando la protección contra agentes ambientales y humedad.
- Acabado final en pintura esmalte color blanco, con acabado uniforme, de buena adherencia y resistencia al uso exterior.

Este mantenimiento asegura que las porterías cumplan con su función deportiva y estética, mejorando además la seguridad para los usuarios y contribuyendo a la rehabilitación integral del escenario polideportivo.

CANT INICIAL	MAYORES CANT	CANT ACTUAL	CANT EJECUTADA
0 und	8 und	8 und	2 und

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Ítem NP2. Pintura de cerramiento

La actividad consiste en la aplicación de pintura color aluminio sobre la estructura del cerramiento perimetral, con el objetivo de proteger las superficies metálicas contra la corrosión y mejorar su apariencia estética. Previamente a la aplicación de la pintura, se realiza una limpieza mecánica de las superficies para eliminar óxido, polvo, grasa o cualquier impureza que pueda afectar la adherencia del producto. Posteriormente, se aplica una capa de imprimante anticorrosivo cuando sea necesario, seguida de una o dos manos de pintura esmalte de acabado en color aluminio, utilizando brocha, rodillo o equipo de aspersión, según las especificaciones técnicas del fabricante y las condiciones del sitio. Esta actividad debe ejecutarse garantizando una cobertura uniforme, sin escurrimientos ni empalmes visibles, cumpliendo con las normas de calidad y seguridad establecidas para trabajos de pintura industrial o arquitectónica.

CANT INICIAL	MAYORES CANT	CANT ACTUAL	CANT EJECUTADA
0 m2	266 m2	8 m2	266 m2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Ítem NP3. Suministro e instalación de tableros (madera zapan) personalizados con su respectivo aro, portería para futbol-baloncesto (incluye malla para portería de futbol)

La actividad de suministro e instalación de tableros personalizados consiste en la provisión, transporte y montaje de tableros fabricados en madera zapan de alta resistencia, diseñados y dimensionados según especificaciones para la práctica deportiva. Cada tablero incluye su respectivo aro de baloncesto, fabricado en acero tratado con pintura anticorrosiva, garantizando durabilidad y seguridad en su uso.

El proceso incluye la preparación y verificación del área de instalación, la fijación precisa de tableros y aros con anclajes adecuados asegurando funcionalidad, estabilidad y seguridad para los usuarios. Finalmente, se realizan pruebas visuales y físicas para validar la correcta instalación.

CANT INICIAL	MAYORES CANT	CANT ACTUAL	CANT EJECUTADA
0 und	8 und	8 und	2 und

REGISTRO FOTOGRÁFICO



3.1.5. PROGRAMACIÓN DE OBRA

Se informa que, a la fecha de corte del presente informe (20 de agosto de 2025), se registran los siguientes porcentajes de avance físico en relación con la programación de obra actualizada presentada por el contratista.

Avance de Obra PDT	**100.00%**
Avance de obra ejecutado	**100.00%**
Atraso	0.00%
Avance de obra en plazo	**100.00%**



3.1.6. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

A continuación, se presenta el cuadro con la maquinaria y el equipo utilizados durante la ejecución de la obra, conforme a lo requerido para el cumplimiento de las actividades programadas.

Equipo	Cantidad
Andamios	4.0
Equipo de soldadura	2.0
Pulidora	2.0
Comprensor y pistola para pintura	1.0
Hidro lavadora	1.0

3.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	16/06/2025	Acta de inicio de obra
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01	24/06/2025	Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos
ACTA PARCIAL No. 01	22/07/2025	Acta parcial de obra No. 01
OTROSI	15/07/2025	Otrosí en prórroga No. 01
ACTA ACLARATORIA	23/07/2025	Acta aclaratoria al Acta parcial No. 01
OTROSI	05/08/2025	Otrosí en prórroga No. 02
ACTA FINAL	20/08/2025	Acta final de obra

3.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presentan las actas de pago tramitadas, de acuerdo con las actividades ejecutadas en obra y actualizadas a la fecha de corte del presente informe.

ACTA PARCIAL	VALOR CONTRATO	VALOR COBRADO	% ACUMULADO	ESTADO
INICIAL	**$ 618.238.097,65**			
ACTA PARCIAL 01		$ 518.733.607,00	83,91%	Pagada
ACTA FINAL		$ 99.504.381,00	16,09%	En trámite
POR EJECUTAR		$ 109,65	0,00%	
TOTALES		**$ 618.238.097,65**	**100,00%**	

En el contrato de obra celebrado entre INDERBA y MAKRO INGENIERIA SAS., se establece en su Cláusula 7 – Apropiación Presupuestal: Forma de Pago, La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 90% del valor del Contrato. El 10% restante se pagará contra la liquidación del Contrato.

4. CONCLUSIONES

- Durante el periodo comprendido entre el 8 de julio y el 20 de agosto de 2025, se llevaron a cabo las actividades finales del proceso de adecuación y recuperación de las áreas deportivas y recreativas. Entre los trabajos ejecutados se destacan: la aplicación de pintura esmalte color aluminio en el cerramiento perimetral, la impermeabilización y pintura de los muros perimetrales, la demarcación y pintura de la cancha deportiva conforme a la normativa vigente, el mantenimiento correctivo de las porterías existentes, y la instalación de tableros de baloncesto reglamentarios. Todas estas actividades fueron desarrolladas de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato, cumpliendo con los rendimientos establecidos y garantizando la calidad, funcionalidad y seguridad de los espacios intervenidos.

- Durante el periodo anteriormente mencionado, se ejecutó un avance físico adicional del 16,09%, alcanzando así un avance acumulado del 100%, lo que evidencia la finalización total de las actividades de obra del proyecto "Adecuación y Recuperación de las Áreas Deportivas y Recreativas de las Diferentes Canchas y/o Polideportivas del Distrito de Barrancabermeja".

Narly Johana Sanchez

MAKRO INGENIERIA SAS
Nit. 901633457-7
R/L **NARLY JOHANA SANCHEZ**
C. C. 1.098.659.413

BITACORA DE OBRA

Martes 08-Jul-2025

Personal en obra

- Residente de obra: 1
- Pintores: 3
- Ayudantes: 2

Estado del tiempo

- Mañana → soleado.
- Tarde → soleado

Equipo

- Equipo de pintura.
- Herramienta menor.

Actividades

- Santa Isabel se continúa con el resane de graderías.
- Simón Bolívar se realiza mantenimiento y pintura de los arcos.
- Libertad se realiza tensión de malla de cerramiento existente.
- Desmonte de malla de cerramiento deteriorado.

Firma contratista obra Firma interventoría.

Miércoles 09-jul-2025

Personal en obra
- Residente de obra: 1
- Pintores: 3
- Soldador: 1
- Ayudantes: 4

Estado del tiempo
- Mañana → Soleado.
- Tarde → Soleado.

Equipo
- Equipo de soldadura.
- Herramiento menor.

Actividades
- Santa Isabel se continua con el resane de las graderias.
- construcción de portones de acceso.
- simón Bolívar se realiza la instalación de tableros.

Firma contratista obra Firma interventoría.

Jueves 10-jul-2025

Personal en obra
- Residente de obra 1
- soldador 1
- Ayudantes 4
- Pintores 2

Estado del tiempo
- Mañana → soleado.
- Tarde → soleado.

Equipo
- Equipo de soldadura.
- Herramienta menor.

Actividades
- santa isabel se continúa con el resane de graderías.
- se realizó el sellado de dilataciones en la huella de las graderías.
- instalación de malla en los portones de acceso.
- simón Bolívar se realiza detallado de pintura.

Firma contratista obra Firma interventoría

Viernes 11-Jul-2025

Personal en obra
- Residente de obra 1
- soldador: 1
- Ayudantes: 4
- Pintores: 2

Estado del tiempo
- Mañana → soleado.
- Tarde → soleado.

Equipo
- Equipo de soldadura.
- Herramienta menor.

Actividades
- Santa Isabel se realizó la instalación de pasadores en portones de ingreso.
- Aplicación de anticorrosivo en malla de cerramiento.
- Simón Bolívar se realizó la instalación de aros en tablero de Baloncesto.

Firma contratista obra

Firma interventoría.

Sábado 12-Jul-2025

Personal en obra
- Residente de obra 1
- Pintores 3

Estado del tiempo
- Mañana -> soleado.

Equipo
- Herramienta menor.

Actividades
- Santa Isabel se realiza aplicación de anti-corrosivo en cerramiento.
- Se da inicio con la aplicación de pintura de aluminio en cerramiento.
- Se realiza mantenimiento en arcos de porterías.

Firma contratista obra Firma interventoría

Domingo 13-Jul-2025

Día de descanso
No se ejecutaron actividades.

Firma contratista obra Firma interventoría

Lunes 14-Jul-2025

Personal en obra
- Residente de obra: 1
- soldador: 1.
- Ayudante: 1
- Pintores: 3.

Estado del tiempo
- Mañana → soleado.
- Tarde → soleado.

Equipo
- Equipo de soldadura.
- Herramienta menor.

Actividades
- Santa Isabel se realiza la aplicación de anti-corrosivo en cerramiento.
- Mantenimiento de porterías.
- se realiza la desinstalación de los tableros de baloncesto.
- Libertad instalación de platina para refuerzo de malla.

Firma contratista obra Firma interventoría.

Martes 15-jul-2025

Personal en obra

- Pintores: 3
- Residente de obra: 1

Estado del tiempo

- Mañana → Soleado.
- Tarde → soleado.

Equipo

- Herramienta menor.

Actividades

- Santa Isabel se realiza aplicación de anticorrosivo en cerramiento.
- se instalan ganchos para red de micro-fútbol en arcos.

Firma contratista obra Firma interventoría

Miércoles 16-Jul-2025

Personal en obra
- Residente de obra: 1
- Soldador: 1
- Ayudante: 1
- Pintores: 3

Estado del clima
- Mañana -> Soleado.
- Tarde -> Soleado.

Equipo
- Equipo de soldadura.
- Herramienta menor.

Actividades
- Santa Isabel se realizó la aplicación de pintura color aluminio en cerramiento.
- se dió inicio con el lavado de muros perimetrales y zona de juego.
- Libertad se realizó la tensión de malla en cerramiento.
- instalación de platina para refuerzo de malla de cerramiento.

Firma contratista obra Firma interventoría

Jueves 17-jul-2025

Personal en obra
- Residente de obra 1
- Pintores 3
- soldadores 2
- Ayudante 1

Estado del clima
- Mañana → Soleado.
- Tarde → Soleado.

Equipo
- Equipo de soldadura.
- Herramienta menor.

Actividades
- Santa Isabel se continúa con la aplicación de pintura color aluminio en cerramiento.
- se realiza instalación de tableros de baloncesto.
- No se pudo continuar con el lavado de la cancha debido a que no hubo agua en todo el distrito durante la jornada.
- Libertad se continúa con la tensión de malla de cerramiento.
- Instalación de platina de refuerzo para malla

Firma contratista obra Firma interventoría

Viernes 18-Jul-2025

Personal en obra
- Residente de obra: 1
- soldador: 2
- Ayudante: 1
- Pintores: 3.

Estado del tiempo
- Mañana → soleado.
- Tarde → soleado.

Herramienta
- Equipo de soldadura.
- Herramienta menor.

Actividades
- Santa Isabel se finaliza el lavado de la superficie de juego y muros perimetrales.
- se realizó la impermeabilización de los muros perimetrales.
- se realiza la aplicación de pintura en muros perimetrales.
- Libertad se continúa con la tensión de la malla de cerramiento.
- instalación de platinos de refuerzo de malla de cerramiento.

Firma contratista obra Firma interventoría

Sábado 19-Jul-2025

Personal en obra

- Residente de obra: 1
- Soldadores: 2
- Ayudante: 1
- Pintores: 3

Estado del tiempo

- Mañana -> soleado.

Equipo

- Equipo de soldadura
- herramienta menor.

Actividades

- Santa Isabel se da inicio con la aplicación de pintura en superficie de juego.
- Libertad se continúa con la tensión de malla de cerramiento.
- instalación de platina de refuerzo de malla de cerramiento.

Firma contratista obra Firma interventoría

Domingo 20-jul-2025

Día de descanso

No se ejecutaron actividades

Firma contratista obra Firma interventoría.

Lunes 21-jul-2025

Personal en obra

- Residente de obra: 1
- Soldadores: 2
- Ayudantes: 1
- Antores: 4

Estado del tiempo

- Mañana → soleado.
- Tarde → soleado.

Equipo

- Equipo de soldadura
- Herramienta menor.

Actividades

- Santa Isabel se continúa con la aplicación de pintura en zona de juego.
- se da inicio con la demarcación de la cancha.
- Libertad se continúa con la tensión de la malla e instalación de platina de refuerzo.

Firma contratista obra Firma interventoría

Martes 22-Jul-2025

Personal en obra
- Residente de obra: 1
- Soldadores: 2
- Ayudantes: 1
- Pintores: 4

Estado del tiempo
- Mañana → soleado
- Tarde → soleado

Equipo
- Equipo de soldadura.
- Herramienta menor.

Actividades
- Santa Isabel se continúa con la demarcación en cancha.
- Se realiza aplicación de segunda capa de pintura en cancha.
- Libertad se continúa con la tensión de [illegible] existente y se realiza la [illegible] de platinas de refuerzo.

Firma contratista obra Firma interventoría

Miércoles 23-jul-2025

Personal en obra
- Residente obra 1
- soldadores: 1
- Ayudantes 1
- Pintores 3

estado del tiempo
- se presentaron lluvias la noche anterior.
- Mañana → soleada
- Tarde → soleada

Equipo
- Equipo de soldadura.
- Herramienta menor.

Actividades
- Santa Isabel instalación de postes para red de voleibol.
- se realiza detallado final de pintura en zona de juego.
- Libertad se continúa con la tensión de la malla existente.
- instalación de platinas de refuerzo de malla.

Firma contratista de obra

Firma interventoría

Jueves 29-Jul-2025

Personal en obra
- Residente de obra 1
- Soldadores: 2.
- Ayudantes 2

Estado del tiempo
- Mañana → soleado.
- Tarde → soleado.

Equipo
- Equipo de soldadura.
- Herramienta menor.

Actividades
- Libertad se continúa con la tensión de la malla de cerramiento existente.
- Se realiza la instalación de platinas de refuerzo para malla.

Firma contratista obra Firma interventoría

Viernes 25-jul-2025

Personal en obra

- Residente de obra: 1
- Soldadores: 2
- Ayudantes: 2

Estado del tiempo

- Se presentaron lluvias la noche anterior.
- Mañana → Soleado.
- Tarde → Soleado.

Equipo

- Equipo de soldadura.
- Herramienta menor.

Actividades

- Libertad se continúa con la instalación de platina de refuerzo de malla.
- Se continúa con la tensión de la malla.

Firma contratista obra. Firma interventoría.

Sábado 26-jul-2025

Personal en obra
- Residente de obra: 1
- Soldador: 1
- Ayudante: 1

Estado del tiempo
Mañana → Soleado.

Equipo
- Equipo de soldadura
- Herramienta menor.

Actividades
- Libertad se continúa con la tensión de la malla existente.
- Se realiza la instalación de platinas de refuerzo de malla.

Firma contratista de obra Firma interventoría

Domingo 27-jul-2025

Día de descanso
No se realizaron actividades.

Firma contratista obra Firma interventoría.

Lunes 28-jul-2025

Personal en obra
- Residente de obra 1
- Soldador: 1
- Ayudante 1
- Pintores: 3

Estado del tiempo
- Mañana → soleado.
- Tarde → soleado.

Equipo
- Equipo de soldadura.
- Equipo de pintura.
- Herramienta menor.

Actividades
- Libertad se da inicio con la aplicación de anticorrosivo en cerramiento.
- se realiza mantenimiento en porterías de la polideportiva.

Firma contratista obra

Firma interventoría

Martes 29-Jul-2025

Personal en obra

- Residente de obra: 1
- Soldadores 1
- Ayudantes 1
- Pintores 3.

Estado del tiempo

- Se presentaron lluvias desde la madrugada hasta las 9 am.
- Mañana → Nublado.
- Tarde → soleado.

Equipo

- Residente de obra.
- Equipo de soldadura.
- Equipo de pintura.
- Herramienta menor.

Actividades

- Libertad se realizó instalación de platinas en puerta de acceso.
- Se continúa con la aplicación de anticorrosivo en cerramiento.
- Se continúa con el mantenimiento de las pinturas.

Firma contratista obra Firma interventoría.

Miércoles 30-jul-2025

Personal en obra
- Residente de obra: 1
- Pintores: 3

Estado del tiempo
- Se presentaron lluvias durante la noche.
- Mañana -> soleado.
- Tarde -> soleado.

Equipo
- Equipo de pintura
- Herramienta menor.

Actividades
- Libertad se da inicio con la aplicación de pintura color Aluminio en el cerramiento.
- Aplicación de pintura en porterías.

Firma contratista obra Firma interventoría

Jueves 31-Jul-2025

Personal en obra
- Residente de obra: 1
- Pintores: 4

estado del tiempo
- Mañana → soleado.
- Tarde → soleado.

Equipo
- Equipo de pintura.
- Hidrolavadora.
- Herramienta menor.

Actividades
- Libertad se continúa con la aplicación de pintura color Aluminio en cerramiento.
- se da inicio con el lavado de los muros perimetrales y zona de juego.

Firma contratista obra Firma interventoría

viernes 01-ago-2025

Personal en obra
- Residente de obra 1
- Pintores 6.

Estado del tiempo
- Se presentaron lluvias la noche anterior.
- Mañana -> soleado.
- Tarde -> soleado.

Equipo
- Herramienta menor.

Actividades
- Libertad se da inicio con la aplicación de pintura en muros perimetrales.
- se da inicio con la aplicación de pintura en cancha.
- Se realizó impermeabilización de muros perimetrales.

Firma contratista obra Firma interventoría

sábado 02-ago-2025

Personal en obra
- Residente de obra: 1
- Pintores: 6

estado del tiempo
- Mañana → soleado.
- Tarde → soleado.

Equipo
- Herramienta menor.

Actividades
- Libertad se realiza instalación de tableros de baloncesto.
- se realiza demarcación de canchas.

Firma contratista obra Firma interventoría

Domingo 03-ago-2025

Día de descanso
No se ejecutaron actividades

Firma contratista obra Firma interventoría

Lunes 04-ago-2025

Personal en obra
- Residente de obra: 1
- Soldadores: 2
- Ayudantes: 1

Estado del tiempo
- Mañana → soleado.
- Tarde → soleado

Equipo
- Pulidora
- Andamios.
- Herramienta menor.

Actividades
- Floresta se realiza desmonte de módulos de cerramiento.

Firma contratista obra Firma interventoría.

Martes 05 - ago - 2025

Personal en obra

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Estado del tiempo

- se presentaron lluvias hasta las 8 am.
- [illegible]
- [illegible]

Equipo

- Equipo de soldadura.
- Pulidora.
- Herramienta menor

Actividades

- Floresta se realiza el desmonte de malla en mal estado en los módulos que se bajaron.
- Instalación de malla nueva en los módulos desmontados.

Firma contratista de obra Firma interventoría

Miércoles 06-ago-2025

Personal en obra
- Residente de obra: 1
- Soldadores: 1
- Ayudantes: 1

Estado del tiempo
Mañana → soleado.
Tarde → soleado.

Equipo
- Equipo de soldadura.
- Pulidora.
- Herramienta menor.

Actividades
- Floresta se continúa con el desmonte de módulos de cerramiento.
- Instalación de malla nueva en los módulos desinstalados.

Firma contratista obra

Firma interventoría.

Jueves 07-ago-2025

Día festivo

No se ejecutaron actividades.

Firma contratista obra Firma interventoría

Viernes 08-ago-2025

Personal en obra
- Residente de obra: 1
- Soldadores: 2
- Ayudantes: 2

Estado del tiempo
- Mañana → soleado
- Tarde → soleado.

Equipo
- Equipo de soldadura.
- Herramienta menor.

Actividades
-La Floresta se realiza la instalación de los módulos faltantes instalados.

Firma contratista obra Firma interventoría

Sábado 09-ago-2025

Personal en obra
- Residente de obra 1
- Soldadores 1
- Ayudantes: 2

Estado del tiempo
- Mañana → soleado

Equipo
- Equipo de soldadura.
- Herramienta menor.

Actividades
- La Floresta se realiza la tensión de la malla existente en el cerramiento.
- se hace limpieza de la estructura de cerramiento para posterior aplicación de pintura.

Firma contratista de obra Firma interventoría

Domingo 10-ago-2025

[illegible] + descanso
[illegible] se ejecutaron actividades

Firma contratista obra Firma interventoría

Lunes 11-ago-2025

Personal en obra

- [illegible]
- Pintores 4

Estado del tiempo

- Mañana soleado
- Tarde soleado

Equipo

- Equipo de pintura
- Herramienta menor.

Actividades

- Floresta se da inicio con la aplicación de anticorrosivo en cerramiento.
- Se realiza el desmonte de tableros.

Firma contratista de obra Firma interventoría

Martes 12-ago-2025

Personal en obra
- Residente de obra: 1
- Pintores: 4

Estado del tiempo
- Mañana → Soleado
- Tarde → soleado.

Equipo
- Equipo de pintura.
- Herramienta menor.

Actividades
- Floresta se continúa con la aplicación de anti-corrosivo en cerramiento.
- Se da inicio con la aplicación de pintura en cerramiento.

Firma contratista de obra Firma interventoría

052

Miércoles 13-ago-2025

Personal en obra

- Residente de obra: 1
- Pinteres: 6

Estado del tiempo

- Mañana → soleado
- Tarde → soleado

Equipo

- Equipo de pintura.
- Herramienta menor.

Actividades

- Floresta se continua con la aplicación de pintura en cerramiento
- Se da inicio con la aplicación de anticorrosivo y pintura en muros perimetrales.

Firma contratista obra Firma interventoría

Jueves 14-ago-2025

Personal en obra

- Residente de obra.1
- Pintores: 6

Estado del trempo

- Se presentaron lluvias desde la medrugada hasta las 7 am.
- Mañana → soleado.
- Tarde → soleado.

Equipo

- Herramienta menor.

Actividades

- Floresta se continúa con la aplicación de anticorrosivo y pintura en muros perimetrales.
- Se realiza mantenimiento a los arcos.

Firma contratista de obra Firma interventoría.

Viernes 15-ago-2025

Personal en obra
- Residente de obra. 1
- Pintores 6

Estado del tiempo
- Se presentaron lluvias en la madrugada
- Mañana → soleado.
- Tarde → soleado.

Equipo
- Herramienta menor.

Actividades
- Floresta se da inicio con la aplicación de pintura en la zona de juego de cancha

Firma contratista de obra Firma interventoría

sábado 16-ago-2025

Se presentaron fuertes lluvias durante la noche hasta las 12 del medio día, por lo tanto no se realizaron ejecuten actividades

Firma contratista de obra Firma interventoría.

Domingo 17-ago-2025

Día de descanso
No se ejecutaron actividades

Firma contratista de obra Firma interventoría.

Lunes 18-ago-2025

Día festivo
No se ejecutaron actividades

Firma contratista de obra Firma interventoría

Martes 19-ago-2025

Personal en obra
- Residente de obra 1
- Pintores 6

Estado del tiempo
- se presentaron lluvias la noche anterior.
- Mañana → soleado.
- Tarde → soleado.

Equipo
- Herramienta menor.

Actividades
- Floresta se continúa con la aplicación de pintura en la zona de juego de la cancha.
- se da inicio con la demarcación de la cancha.

Firma contratista de obra Firma interventoría

Miércoles 20-de agosto-2025

Personal en obra
- Residente de obra 1
- Pintores: 6

Estado del tiempo
- Mañana → soleado
- Tarde → soleado

Equipo
- Herramienta menor.

Actividades
- Floresta se continúa con la demarcación de la cancha.
- se realiza la instalación de tableros de baloncesto.
- El contratista de obra finalizó todas las actividades.

Firma contratista obra

Firma interventoría.

OFICIOS

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

Barrancabermeja, 02 de julio de 2025

OFICIO No. 002/243-2025

Señores
CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024

Contrato: 243-2025

Objeto: ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Asunto: Informe de finalización de actividades – Polideportiva Simón Bolívar y Santa Isabel

Respetados señores:

En cumplimiento del contrato 243 de 2025, me permito informar que a la fecha se han finalizado las actividades correspondientes a la intervención en la Polideportiva Simón Bolívar y Santa Isabel, de acuerdo con el alcance establecido en el mismo.

Por lo anterior, solicito de manera respetuosa a la Interventoría realizar la revisión, verificación y validación de las obras ejecutadas, con el fin de proceder con el cierre técnico y administrativo que corresponda.

Quedo atento a la programación de la visita de revisión y a las observaciones que se deriven de la misma.

Cordialmente,

Narly Johana Sanchez
NARLY JOHANA SANCHEZ
R/L MAKRO INGENIERIA SAS

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

Barrancabermeja, 05 de julio de 2025

OFICIO No. 003/243-2025

Señores
CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024

Contrato: 243-2025

Objeto: ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Asunto: Informe de finalización de actividades – Polideportiva La Libertad

Respetados señores:

En cumplimiento del contrato 243 de 2025, me permito informar que a la fecha se han finalizado las actividades correspondientes a la intervención en la Polideportiva La Libertad, de acuerdo con el alcance establecido en el mismo.

Por lo anterior, solicito de manera respetuosa a la Interventoría realizar la revisión, verificación y validación de las obras ejecutadas, con el fin de proceder con el cierre técnico y administrativo que corresponda.

Quedo atento a la programación de la visita de revisión y a las observaciones que se deriven de la misma.

Cordialmente,

Narly Johana Sanchez
NARLY JOHANA SANCHEZ
R/L MAKRO INGENIERIA SAS

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

Barrancabermeja, 11 de julio de 2025

OFICIO No. 004/243-2025

Señores
CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024

Contrato: 243-2025

Objeto: ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Asunto: Solicitud de adición en el plazo contractual – Contrato de Obra No. 243-2025

Respetados señores:

En mi calidad de contratista del Contrato de Obra No. 243-2025, suscrito con la entidad contratante, me permito solicitar a esa Interventoría su gestión ante la entidad con el fin de tramitar una adición en el plazo contractual por veinte (20) días calendario, necesaria para culminar las actividades pendientes del proyecto.

La solicitud obedece a que, si bien el contrato presenta un avance físico del 83.91%, con las canchas de Santa Isabel, La Libertad y Simón Bolívar ya intervenidas, aún se encuentran pendientes las actividades complementarias de mantenimiento del cerramiento de La Floresta, requeridas para dar inicio al último frente de trabajo.

Es importante resaltar que esta situación no es atribuible al contratista y ha generado una afectación directa en el cronograma contractual, lo cual hace necesaria la ampliación de plazo con el fin de garantizar la ejecución completa del objeto del contrato en las condiciones técnicas y de calidad establecidas.

En consecuencia, solicitamos muy respetuosamente a esa Interventoría la revisión y validación de la presente solicitud, para que sea remitida y recomendada ante la entidad contratante.

Cordialmente,

Narly Johana Sanchez
NARLY JOHANA SANCHEZ
R/L MAKRO INGENIERIA SAS

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

Barrancabermeja, 04 de agosto de 2025

OFICIO No. 006/243-2025

Señores
CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024

Contrato: 243-2025

Objeto: ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Asunto: Solicitud de adición 2 en el plazo contractual – Contrato de Obra No. 243-2025

Respetados señores:

En mi calidad de contratista del Contrato de Obra No. 243-2025, suscrito con la entidad contratante, me permito solicitar a esa Interventoría su gestión ante la entidad, con el fin de tramitar una adición en el plazo contractual por quince (15) días calendario, requerida para la culminación de las actividades pendientes del proyecto.

Si bien el contrato presenta actualmente un avance físico del 83.91%, con las intervenciones en los escenarios de Santa Isabel, La Libertad y Simón Bolivar ya ejecutadas satisfactoriamente, aún no se han adelantado las actividades preliminares de mantenimiento del cerramiento perimetral, las cuales no forman parte del alcance de este contrato de obra, pero resultan indispensables para habilitar el último frente de trabajo correspondiente a la cancha La Floresta.

Es importante señalar que esta situación ha generado una afectación directa en el cronograma contractual, sin que sea atribuible al contratista, quien ha mantenido la disposición y capacidad técnica para ejecutar de manera inmediata las actividades restantes una vez sea habilitado el frente de trabajo.

En consecuencia, solicito muy respetuosamente a esa Interventoría la revisión y validación de la presente solicitud, con el propósito de que sea remitida y recomendada ante la entidad contratante, y de esta manera se autorice la ampliación de plazo requerida.

Cordialmente,

Narly Johana Sanchez
NARLY JOHANA SANCHEZ
R/L MAKRO INGENIERIA SAS

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

Barrancabermeja, 19 de agosto de 2025

OFICIO No. 007/243-2025

Señores
CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024

Contrato: 243-2025

Objeto: ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Asunto: Informe de finalización de actividades – Polideportiva La Floresta

Respetados señores:

En cumplimiento del contrato 243 de 2025, me permito informar que a la fecha se han finalizado las actividades correspondientes a la intervención en la Polideportiva La Floresta, de acuerdo con el alcance establecido en el mismo.

Por lo anterior, solicito de manera respetuosa a la Interventoría realizar la revisión, verificación y validación de las obras ejecutadas, con el fin de proceder con el cierre técnico y administrativo que corresponda.

Quedo atento a la programación de la visita de revisión y a las observaciones que se deriven de la misma.

Cordialmente,

Narly Johana Sanchez
NARLY JOHANA SANCHEZ
R/L MAKRO INGENIERIA SAS

PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL ACTA LIQUIDACION – CERTIFICADO PARAFISCALES POR EL CONTADOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901633457	7	MAKRO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 30 24 38	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9490112527	9490112527	E	2025/08/15	2025/09/01	BANCO DE BOGOTA	17	$4,456,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vit	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)																						$14,236,867	$2,278,100			$14,236,867	$569,800			$14,236,867	$569,600			$14,236,867		$991,200		$0	$0		$4,408,900
Centro de Trabajo: AQUA (1 Afiliados)																						$1,866,667	$298,700			$1,866,667	$74,700			$1,866,667	$74,700			$1,866,667		$130,000		$0	$0		$578,100
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,866,667	$298,700			$1,866,667	$74,700			$1,866,667	$74,700			$1,866,667		$130,000		$0	$0		$578,100
1	CC	1018412666	RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS		X																23020 1	28	$1,866,667	$298,700	EPS017	28	$1,866,667	$74,700	CCF39	28	$1,866,667	$74,700	14-11	28	$1,866,667	6.960%	$130,000	28	$0	$0	SI	$578,100
Centro de Trabajo: PG SAS (1 Afiliados)																						$1,642,500	$262,800			$1,642,500	$65,700			$1,642,500	$65,700			$1,642,500		$114,400		$0	$0		$508,600
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,642,500	$262,800			$1,642,500	$65,700			$1,642,500	$65,700			$1,642,500		$114,400		$0	$0		$508,600
2	CC	1007590305	ANGARITA COLMENARES CARLOS FABIAN																		23020 1	30	$1,642,500	$262,800	EPS010	30	$1,642,500	$65,700	CCF39	30	$1,642,500	$65,700	14-11	30	$1,642,500	6.960%	$114,400	30	$0	$0	SI	$508,600
Centro de Trabajo: PTAP MOGOTES (1 Afiliados)																						$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700		$85,900		$0	$0		$382,100
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700		$85,900		$0	$0		$382,100
3	CC	1096211420	CARREÑO SOLA GUSTAVO ADOLFO		X																23020 1	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF39	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	6.960%	$85,900	26	$0	$0	SI	$382,100
Centro de Trabajo: SINCOMAQ (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
4	CC	1099377035	LEON DAVID JHONNIER FERNEY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1098659413	SANCHEZ ATALA MARLY JOHANA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Centro de Trabajo: VIAS DE BARRANCABERMEJA (4 Afiliados)																						$6,647,000	$1,063,600			$6,647,000	$266,000			$6,647,000	$266,000			$6,647,000		$462,700		$0	$0		$2,058,300
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																						$6,647,000	$1,063,600			$6,647,000	$266,000			$6,647,000	$266,000			$6,647,000		$462,700		$0	$0		$2,058,300
6	CC	91471179	HERNANDEZ JHON JAIRO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	1096185920	LEON GUERRERO EDINSON																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
8	CC	1102386039	NARANJO MEJIA SEBASTIAN																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	13854052	FUERTA MORENO CARLOS ALBERTO																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF39	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
Total Afiliados(9)																						$14,236,867	$2,278,100			$14,236,867	$569,800			$14,236,867	$569,800			$14,236,867		$991,200		$0	$0		$4,408,900

2025/09/11 12:03 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901633457	7	MAKRO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 30 24 38	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9490112527	9490112527	E	2025/08/15	2025/09/01	BANCO DE BOGOTA	17	$4,456,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,278,100	$24,700	$0	$2,302,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$2,500	$0	$230,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$3,100	$0	$291,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$775,600	$8,400	$0	$784,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$986,700	$10,700	$0	$997,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$991,200	$10,700	$0	$1,001,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$991,200	$10,700	$0	$1,001,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$569,800	$6,200	$0	$576,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	9	$569,800	$6,200	$0	$576,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$569,800	$6,400	$0	$576,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$122,700	$1,400	$0	$124,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$74,700	$900	$0	$75,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$258,400	$2,800	$0	$261,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$1,300	$0	$115,300
TOTAL				9	$4,408,900	$48,000	$0	$4,456,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901633457	7	MAKRO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 30 24 38	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9490112540	9490112540	E	2025/08/15	2025/09/01	BANCO DE BOGOTA	17	$4,795,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VIAS DE BARRANCABERMEJA (12 Afiliados)																							$15,318,600	$2,451,300			$15,318,600	$613,200			$15,318,600	$613,200			$15,318,600		$1,066,500		$0	$0		$4,744,200
Centro de Trabajo: VIAS (12 Afiliados)																							$15,318,600	$2,451,300			$15,318,600	$613,200			$15,318,600	$613,200			$15,318,600		$1,066,500		$0	$0		$4,744,200
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (12 Afiliados)																							$15,318,600	$2,451,300			$15,318,600	$613,200			$15,318,600	$613,200			$15,318,600		$1,066,500		$0	$0		$4,744,200
1	CC	9167953	ALCOCER TORRES YONIS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	63461577	AMZOLA VELASQUEZ DIANA		X																23020 1	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF39	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
3	CC	1096253641	ARIAS LUIS ALFREDO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	1005297259	CASTRO MARTINEZ ADRIANO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1101685876	FORERO GUILLEN JORGE ALBERTO																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
6	CC	77172729	GUTIERREZ PERALTA GIOVANNY																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
7	CC	1096190122	PACHECO BOHORQUEZ ALEXANDER ALONSO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	1095820139	PEREZ MERCADO JORDAN SAID																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1066568331	RINCON OVIEDO CRISTIAN STIVEN	X	X																23030 1	17	$806,650	$129,100	EPS002	17	$806,650	$32,300	CCF39	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	6.960%	$56,200	17	$0	$0	SI	$249,900
10	CC	1096225984	TRESPALACIOS GUERRA OLGA ISABEL																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
11	CC	1050457837	VANEGAS TORRES LUIS FELIPE																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
12	CC	13568699	VILLAFAÑE SIMANCA ALEJANDRO																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total Afiliados(12)																							$15,318,600	$2,451,300			$15,318,600	$613,200			$15,318,600	$613,200			$15,318,600		$1,066,500		$0	$0		$4,744,200

2025/09/11 12:07 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901633457	7	MAKRO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 30 24 38	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9490112540	9490112540	E	2025/08/15	2025/09/01	BANCO DE BOGOTA	17	$4,795,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,451,300	$26,500	$0	$2,477,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$2,500	$0	$230,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,215,900	$23,900	$0	$2,239,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$7,600	$100	$0	$7,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,066,500	$11,500	$0	$1,078,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$1,066,500	$11,500	$0	$1,078,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$613,200	$6,600	$0	$619,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	12	$613,200	$6,600	$0	$619,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$613,200	$6,700	$0	$619,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$352,900	$3,800	$0	$356,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$1,300	$0	$115,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$146,300	$1,600	$0	$147,900
TOTAL				**12**	**$4,744,200**	**$51,300**	**$0**	**$4,795,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901633457	7	MAKRO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 30 24 38	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	9491716937	9491716937	E	2025/09/12	2025/09/15	BANCO DE BOGOTA	3	$5,497,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$8,121,500	$1,299,600			$8,121,500	$325,000			$8,121,500	$325,000			$8,121,500		$565,500		$0	$0		$2,515,100
Centro de Trabajo: PG SAS (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
1	CC	1007590305	AMGARITA COLMENARES CARLOS FABIAN	23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF39	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Centro de Trabajo: SINCOMAQ (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
2	CC	1099377035	LEON DAVID JHOHNIER FERNEY	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1098639413	SANCHEZ ATALA HABLY JOHANA	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Centro de Trabajo: VIAS DE BARRANCABERMEJA (4 Afiliados)						$2,774,500	$444,000			$2,774,500	$111,000			$2,774,500	$111,000			$2,774,500		$193,300		$0	$0		$859,300
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)						$2,774,500	$444,000			$2,774,500	$111,000			$2,774,500	$111,000			$2,774,500		$193,300		$0	$0		$859,300
4	CC	91471179	HERNANDEZ JHON JAIRO	X	23020 1	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF39	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
5	CC	1096185920	LEON GUERRERO EDINSON		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
6	CC	1102386039	NARANJO MEJIA SEBASTIAN	X	23100 1	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF39	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
7	CC	13854052	PUERTA MORENO CARLOS ALBERTO	X	25-14	5	$300,000	$48,000	EPS037	5	$300,000	$12,000	CCF39	5	$300,000	$12,000	14-11	5	$300,000	6.960%	$20,900	5	$0	$0	SI	$92,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VIAS DE BARRANCABERMEJA (10 Afiliados)						$9,592,000	$1,535,200			$9,592,000	$384,000			$9,592,000	$384,000			$9,592,000		$668,000		$0	$0		$2,971,200
Centro de Trabajo: VIAS (10 Afiliados)						$9,592,000	$1,535,200			$9,592,000	$384,000			$9,592,000	$384,000			$9,592,000		$668,000		$0	$0		$2,971,200
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)						$9,592,000	$1,535,200			$9,592,000	$384,000			$9,592,000	$384,000			$9,592,000		$668,000		$0	$0		$2,971,200
8	CC	9167953	ALCOCER TORRES YONIS	X	23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
9	CC	1096253641	ARIAS LUIS ALFREDO	X	23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS041	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
10	CC	1005297259	CASTRO MARTINEZ ADRIANO	X	23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS041	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
11	CC	1101683876	FORERO GUILLEN JORGE ALBERTO	X	23030 1	20	$1,000,000	$160,000	EPS037	20	$1,000,000	$40,000	CCF39	20	$1,000,000	$40,000	14-11	20	$1,000,000	6.960%	$69,600	20	$0	$0	SI	$309,600
12	CC	77172729	GUTIERREZ PERALTA GIOVANNY	X	23030 1	20	$1,000,000	$160,000	EPS037	20	$1,000,000	$40,000	CCF39	20	$1,000,000	$40,000	14-11	20	$1,000,000	6.960%	$69,600	20	$0	$0	SI	$309,600
13	CC	1096190122	PACHECO RODRIGUEZ ALEXANDER ALONSO	X	23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
14	CC	1095820159	PEREZ MERCADO JORDAN SAID	X	23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
15	CC	1096225984	TRESPALACIOS GUERRA OLGA ISABEL	X	23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
16	CC	1050457837	VANEGAS TORRES LUIS FELIPE	X	23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
17	CC	13568699	VILLAFAÑE SIMANCA ALEJANDRO	X	23100 1	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
Total	**Afiliados(17)**						$17,713,500	$2,834,800			$17,713,500	$709,000			$17,713,500	$709,000			$17,713,500		$1,233,500		$0	$0		$5,486,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901633457	7	MARRO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 30 24 38	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	9491716937	9491716937	E	2025/09/12	2025/09/15	BANCO DE BOGOTA	3	$5,497,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$2,834,800	$5,500	$0	$2,840,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$189,900	$400	$0	$190,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$48,000	$100	$0	$48,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,158,900	$4,100	$0	$2,163,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$438,000	$900	$0	$438,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,233,500	$2,400	$0	$1,235,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$1,233,500	$2,400	$0	$1,235,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$709,000	$1,400	$0	$710,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	17	$709,000	$1,400	$0	$710,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$709,000	$1,500	$0	$710,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$157,000	$300	$0	$157,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$333,500	$700	$0	$334,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$142,500	$300	$0	$142,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$76,000	$200	$0	$76,200
TOTAL				17	$5,486,300	$10,800	$0	$5,497,100

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-15, 03:03:07 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 80358965

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8909738780

PAGADO 15/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO JULIAN PEREZ PARRA		
Documento	CC1098743876	**Dirección**	CL 41 SUR #23 - 81 EDIFICIO CASA BOSQUE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6000000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EFA	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098743876	DIEGO JULIAN PEREZ PARRA	57	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 250.000	1,044	$ 2.000.000	$ 20.900	(MEN-CC) MINSALUD CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.900	$ 0	$ 590.900

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-15, 03:03:28 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 79675500

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8909738779

PAGADO 01/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO JULIAN PEREZ PARRA		
Documento	CC1098743876	**Dirección**	CL 41 SUR #23 - 81 EDIFICIO CASA BOSQUE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6000000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098743876	DIEGO JULIAN PEREZ PARRA	57	00	X	X																0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 250.000	6.96%	$ 2.000.000	$ 139.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educacion	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.200	$ 5.100	$ 714.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0B92D42E24F8CC2F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZULMA LILIAN HIGUERA LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37540826 de PIEDECUESTA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 132156-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



VALIDO PARA LICITACION



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

132156-T



ZULMA LILIAN
HIGUERA LEON
C.C. 37540826
RESOLUCION INSCRIPCION 011 EC 14/02/2008
UNIVERSIDAD COOPERATIVA CO ME A

PRESIDENTE

LUI. AL V. O DEMENARES RODR Z 2250

VALIDO PARA LICITACION

Zulma Lilian Higuera León

FIRMA DEL TITULAR 54560

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALARIOS

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 27 de diciembre de 2002, **Yo ZULMA LILIAN HIGUERA LEON, identificado con cédula de ciudadanía 37.540.826 de PIEDECUESTA y con tarjeta profesional No. T.P.132156-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de revisora fiscal de la empresa **MAKRO INGENIERIA SAS** con NIT. 901633457-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar Los Estados Financieros de La Compañía, de acuerdo con las normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Colombia, certifico que los aportes de seguridad social de los meses de junio, julio y agosto de 2025. Asi como los aportes a Cajas de Compensación de los meses de junio, julio y agosto de 2025 se encuentran pagados, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002.

Somos exonerados del pago de aportes SENA e ICBF conforme al articulo 114-1 del Estatuto Tributario Nacional.

También certifico que los salarios del personal contratado para la ejecución del contrato 243-2025 cuyo objeto es: **ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA se encuentran pagados.**

Se expide en Bucaramanga, a los diecinueve (19) días del mes de Septiembre del año 2025.

Cordialmente,

ZULMA LILIAN HIGUERA LEON
37.540.826 de PIEDECUESTA
Revisora Fiscal
TP. 132156-T

PAZ Y SALVO DE TRABAJADORES

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 91.633.457-7

PAZ Y SALVO

Yo, **NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA**, identificado con cédula de ciudadanía **1.098.659.413**, como representante legal de **MAKRO INGENIERIA S.A.S**, identificado con el Nit: **901.633.457-7** domiciliado en Valledupar, en calidad de EMPLEADOR, y **YONIS ALCOCER TORRES** identificado con cédula de ciudadanía **9.167.953**, en calidad de TRABAJADOR, mediante este documento, manifiesta que **EL EMPLEADOR** queda a **PAZ Y SALVO** y libre de toda deuda laboral, prestacional y de liquidación.

En constancia, se firma este documento en el municipio de Barrancabermeja, a los 20 días del mes de agosto del 2025.

Narly Johana Sanchez

NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
R.L MAKRO INGENIERIA S.A.S
EMPLEADOR



TRABAJADOR
YONIS ALCOCER TORRES
C.C. 9.167.953

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 91.633.457-7

PAZ Y SALVO

Yo, **NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA**, identificado con cédula de ciudadanía **1.098.659.413**, como representante legal de **MAKRO INGENIERIA S.A.S**, identificado con el Nit: **901.633.457-7** domiciliado en Valledupar, en calidad de EMPLEADOR, y **DIANA ANZOLA VELASQUEZ** con cédula de ciudadanía **63.461.577,** en calidad de TRABAJADOR, mediante este documento, manifiesta que **EL EMPLEADOR** queda a **PAZ Y SALVO** y libre de toda deuda laboral, prestacional y de liquidación.

En constancia, se firma este documento en el municipio de Barrancabermeja, a los 20 días del mes de agosto del 2025.

Narly Johana Sanchez
NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
R.L MAKRO INGENIERIA S.A.S
EMPLEADOR

Diana Anzola Velasquez
DIANA ANZOLA VELASQUEZ
TRABAJADOR

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 91.633.457-7

PAZ Y SALVO

Yo, **NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA**, identificado con cédula de ciudadanía **1.098.659.413,** como representante legal de **MAKRO INGENIERIA S.A.S**, identificado con el Nit: **901.633.457-7** domiciliado en Valledupar, en calidad de EMPLEADOR, y **LUIS ALFREDO ARIAS** identificado con cédula de ciudadanía **1.096.253.641,** en calidad de TRABAJADOR, mediante este documento, manifiesta que **EL EMPLEADOR** queda a **PAZ Y SALVO** y libre de toda deuda laboral, prestacional y de liquidación.

En constancia, se firma este documento en el municipio de Barrancabermeja, a los 20 días del mes de agosto del 2025.

Narly Johana Sanchez

NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
R.L MAKRO INGENIERIA S.A.S
EMPLEADOR

Luis Arias

TRABAJADOR
LUIS ALFREDO ARIAS
C.C. 1.096.253.641

Carrera 9 6 43 Valledupar/ Cesar
Celular: 3187056341

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 91.633.457-7


PAZ Y SALVO

Yo, **NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA**, identificado con cédula de ciudadanía **1.098.659.413**, como representante legal de **MAKRO INGENIERIA S.A.S**, identificado con el Nit: **901.633.457-7** domiciliado en Valledupar, en calidad de EMPLEADOR, y **ADRIANO CASTRO MARTINEZ** con cédula de ciudadanía **1.005.297.259**, en calidad de TRABAJADOR, mediante este documento, manifiesta que **EL EMPLEADOR** queda a **PAZ Y SALVO** y libre de toda deuda laboral, prestacional y de liquidación.

En constancia, se firma este documento en el municipio de Barrancabermeja, a los 20 días del mes de agosto del 2025.

Narly Johana Sanchez

NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
R.L MAKRO INGENIERIA S.A.S
EMPLEADOR



TRABAJADOR
ADRIANO CASTRO MARTINEZ
C.C. 1.005.297.259

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 91.633.457-7

PAZ Y SALVO

Yo, **NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA**, identificado con cédula de ciudadanía **1.098.659.413**, como representante legal de **MAKRO INGENIERIA S.A.S**, identificado con el Nit: **901.633.457-7** domiciliado en Valledupar, en calidad de EMPLEADOR, y **JORGE ALBERTO FORERO GUILLEN** identificado con cédula de ciudadanía **1.101.685.876**, en calidad de TRABAJADOR, mediante este documento, manifiesta que **EL EMPLEADOR** queda a **PAZ Y SALVO** y libre de toda deuda laboral, prestacional y de liquidación.

En constancia, se firma este documento en el municipio de Barrancabermeja, a los 20 días del mes de agosto del 2025.

Narly Johana Sanchez

NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
R.L MAKRO INGENIERIA S.A.S
EMPLEADOR

Jorge Alberto Forero Guillen.

TRABAJADOR
JORGE ALBERTO FORERO GUILLEN
C.C. 1.101.685.876



MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 91.633.457-7

PAZ Y SALVO

Yo, **NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA**, identificado con cédula de ciudadanía **1.098.659.413**, como representante legal de **MAKRO INGENIERIA S.A.S**, identificado con el Nit: **901.633.457-7** domiciliado en Valledupar, en calidad de EMPLEADOR, y **GIOVANNY GUTIERREZ PERALTA** identificado con cédula de ciudadanía **77.172.729**, en calidad de TRABAJADOR, mediante este documento, manifiesta que **EL EMPLEADOR** queda a **PAZ Y SALVO** y libre de toda deuda laboral, prestacional y de liquidación.

En constancia, se firma este documento en el municipio de Barrancabermeja, a los 20 días del mes de agosto del 2025.

Narly Johana Sanchez

NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
R.L MAKRO INGENIERIA S.A.S
EMPLEADOR

Giovanny Gutierrez Peralta

TRABAJADOR
GIOVANNY GUTIERREZ PERALTA
C.C. 77.172.729

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 91.633.457-7

PAZ Y SALVO

Yo, **NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA**, identificado con cédula de ciudadanía **1.098.659.413**, como representante legal de **MAKRO INGENIERIA S.A.S**, identificado con el Nit: **901.633.457-7** domiciliado en Valledupar, en calidad de EMPLEADOR, y **ALEXANDER ALONSO PACHECO BOJHORQUEZ** identificado con cédula de ciudadanía **1.096.190.122**, en calidad de TRABAJADOR, mediante este documento, manifiesta que **EL EMPLEADOR** queda a **PAZ Y SALVO** y libre de toda deuda laboral, prestacional y de liquidación.

En constancia, se firma este documento en el municipio de Barrancabermeja, a los 20 días del mes de agosto del 2025.

Narly Johana Sanchez

NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
R.L MAKRO INGENIERIA S.A.S
EMPLEADOR

Alexander Pacheco

TRABAJADOR
ALEXANDER ALONSO PACHECO BOHORQUEZ
C.C. 1.096.190.122

Carrera 9 6 43 Valledupar/ Cesar
Celular: 3187056341

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 91.633.457-7

PAZ Y SALVO

Yo, **NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA**, identificado con cédula de ciudadanía **1.098.659.413**, como representante legal de **MAKRO INGENIERIA S.A.S**, identificado con el Nit: **901.633.457-7** domiciliado en Valledupar, en calidad de EMPLEADOR, y **JORDAN SAID PEREZ MERCAO** con cédula de ciudadanía **1.095.820.159**, en calidad de TRABAJADOR, mediante este documento, manifiesta que **EL EMPLEADOR** queda a **PAZ Y SALVO** y libre de toda deuda laboral, prestacional y de liquidación.

En constancia, se firma este documento en el municipio de Barrancabermeja, a los 20 días del mes de agosto del 2025.

Narly Johana Sanchez
NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
R.L MAKRO INGENIERIA S.A.S
EMPLEADOR

JORDAN SAID PERZ MERCADO
TRABAJADOR

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 91.633.457-7

PAZ Y SALVO

Yo, **NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA**, identificado con cédula de ciudadanía **1.098.659.413**, como representante legal de **MAKRO INGENIERIA S.A.S**, identificado con el Nit: **901.633.457-7** domiciliado en Valledupar, en calidad de EMPLEADOR, y **OLGA ISABEL TRESPALACIOS GUERRA** con cédula de ciudadanía **1.096.225.984**, en calidad de TRABAJADOR, mediante este documento, manifiesta que **EL EMPLEADOR** queda a **PAZ Y SALVO** y libre de toda deuda laboral, prestacional y de liquidación.

En constancia, se firma este documento en el municipio de Barrancabermeja, a los 20 días del mes de agosto del 2025.

Narly Johana Sanchez

NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
R.L MAKRO INGENIERIA S.A.S
EMPLEADOR

Olga Trespalacios

TRABAJADOR
OLGA ISABEL TRESPALACIOS G.
C.C. 1.096.225.984

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 91.633.457-7

PAZ Y SALVO

Yo, **NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA**, identificado con cédula de ciudadanía **1.098.659.413**, como representante legal de **MAKRO INGENIERIA S.A.S**, identificado con el Nit: **901.633.457-7** domiciliado en Valledupar, en calidad de EMPLEADOR, y **LUIS FELIPE VANEGAS TORRES** identificado con cédula de ciudadanía **1.050.457.837**, en calidad de TRABAJADOR, mediante este documento, manifiesta que **EL EMPLEADOR** queda a **PAZ Y SALVO** y libre de toda deuda laboral, prestacional y de liquidación.

En constancia, se firma este documento en el municipio de Barrancabermeja, a los 20 días del mes de agosto del 2025.

Narly Johana Sanchez

NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
R.L MAKRO INGENIERIA S.A.S
EMPLEADOR

Luis Felipe

TRABAJADOR
LUIS FELIPE VANEGAS TORRES
C.C. 1.050.457.837

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

NIT: 91.633.457-7

PAZ Y SALVO

Yo, **NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA**, identificado con cédula de ciudadanía **1.098.659.413,** como representante legal de **MAKRO INGENIERIA S.A.S**, identificado con el Nit: **901.633.457-7** domiciliado en Valledupar, en calidad de EMPLEADOR, y **ALEJANDRO VILLAFAÑE SIMANCA** con cédula de ciudadanía **13.568.699,** en calidad de TRABAJADOR, mediante este documento, manifiesta que **EL EMPLEADOR** queda a **PAZ Y SALVO** y libre de toda deuda laboral, prestacional y de liquidación.

En constancia, se firma este documento en el municipio de Barrancabermeja, a los 20 días del mes de agosto del 2025.

Narly Johana Sanchez

NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
R.L MAKRO INGENIERIA S.A.S
EMPLEADOR

Alejandro

TRABAJADOR
ALEJANDRO VILLAFAÑE SIMANCA
C.C. 13.568.699



PAZ Y SALVO
PROVEEDORES

VICTOR JULIO SANCHEZ BURGOS
Nit: 13.259.952-7

CERTIFICA QUE:

Que la empresa MAKRO INGENIERIA S.A.S identificado con NIT. 901.633.457-7, se encuentra **PAZ Y SALVO** con las obligaciones comerciales contraídas hasta la fecha.

No obstante, lo anterior, VICTOR JULIO SANCHEZ BURGOS se reserva el derecho de efectuar el cobro con posterioridad a la presente fecha, de cualquier obligación no satisfecha y que se encuentre debidamente documentada y soportada.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 20 de agosto de 2025.

Atentamente,

Nit. 13.259.952

VICTOR JULIO SANCHEZ
C.C. 13.259.952

Carrera 20 N° 53-55- B. Torcoroma
cel.3124713430
colorplast90@gmail.com
Barrancabermeja Colombia

LA DIRECCION NACIONAL DE CREDITO Y CARTERA DE GYJ FERRETERIAS S.A

CERTIFICA QUE

La empresa **MAKRO INGENIERIA SAS .** con NIT **901.633.457-7** se encuentra vinculada con **GYJ FERRETERIAS S.A.** en Calidad de cliente, a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

La información suministrada en este documento está a verificación y corrección en los términos del artículo 880 del código de comercio.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado al **20** días del mes de **Agosto 2025.**

Atentamente,

Ligia Johanna Botia Peña
Directora Nacional de Crédito, Cartera y Asuntos Legales
Calle 94ª No.11ª 27 piso 5 Tel.6220320
N°cons 905

FERRETERÍA AGROTODO

EL SUSCRITO

GERENTE DE

FERRETRIA AGROTODO SAS
Nit. 900.847.099-9

CERTIFICA QUE:

Que la empresa **MAKRO INGENIERIA SAS** identificado con Nit.901.633.457-7 se encuentra vinculada con FERRETERIA AGROTODO SAS en calidad de cliente y la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Se expide a solicitud del interesado en el municipio de Barrancabermeja, a los 25 días del mes de agosto de 2025.

CARLOS HUMBERTO GALVIS MARIN
C.C. 1.095.799.600
Representante Legal

FERRETERIA SATELITE

NIT 900.952.886-8

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FERRETERIA SATELITE E.M.A S.A.S
NIT 900.952.886-8

CERTIFICA QUE:

La empresa ***MAKRO INGENIERIA SAS***, con ***NIT 901.633.457-7***, es nuestro cliente activo.

A lo largo de todo ese tiempo, han demostrado ser un buen cliente cumpliendo con sus compromisos sin presentar ningun tipo de inconveniente o incumplimiento con alguno de los terminos estipulados y a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO

Se expide a solicitud del interesado el dia 20 de Agosto de 2025 en la ciudad de Barrancabermeja.

Atentamente,

Ferretería la
NIT. 900.952.886-8 Reg. Cumo
Plaza Satélite Local

EMILIO VANEGAS CHACON

PLAZA SATELITE LOCAL EXT 100 BARRANCABERMEJA
EMAIL: FERRETERIASATELITESAS@OUTLOOK.ES


REGISTRO FOTOGRAFICO


MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA



COMUNA 5: SIMON BOLIVAR	
	

COMUNA 3: SANTA ISABEL	
	

COMUNA 3: LA LIBERTAD	
	



MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

COMUNA 3: LA FLORESTA	
	
	
	

Sincomag@gmail.com
Carrera 11 A No. 49-45, Barrancabermeja

CERTIFICADOS DE CALIDAD

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS
PLATINAS

DIACO S.A.
Chimita Km 3. Via Cafe Madrid, Girón, Giron, Colombia.
C.P - 680011 Tel/Fax:

Nº: 20008131495488

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
FERRETERIA AGROTODO	9007598933/40	Ped. Barranca	10981122/000040	NTC 1920-SAE 1015	2.000

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	
109000528	PLT NTC 1920 1"x1/8" 6m	1726472401	GR 36	0,15	0,52	0,021	0,029	0,19	0,36	0,14	0,23	0,04	0,003	0,002	
Rangos de referencia según norma				máx 0,2300%	máx 1,3500%	máx 0,0400%	máx 0,0500%	máx 0,4000%							

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**
Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	Alargamiento	Masa Lineal			Espeso	Ancho			
109000528	PLT NTC 1920 1"x1/8" 6m	1726472401	NA	388	509	23,1	0,623			3,19	25,45			
Rangos de referencia según norma				min 250,0 MPa	400,0 - 550,0 MPa	min 20,00%				3,00 - 3,36 mm	25,00 - 25,80 mm			

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

Gerdau Diaco certifica que para la producción de nuestro acero, el porcentaje de contenido reciclado mínimo post-consumo corresponde al 90%.

RESPONSABLE DE CALIDAD

GIRON. 14.11.2024

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

DIACO

Scanned with CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS
BARRA LISA

DIACO S.A.
Chimita Km 3. Via Cafe Madrid. Girón, Giron, Colombia.
C P - 680011 Tel/Fax:

Nº: 20008131573495

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
FERRETERIA AGROTODO	9007665270/20	PC-PG-7716	11043445/000020	NTC161 AH-24 SAE1015	3.000

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	
109000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1726869701		0,15	0,52	0,008	0,032	0,12	0,18	0,07	0,12	0,02	0,002	0,001	
Rangos de referencia según norma				0,1300 - 0,1800%	0,3000 - 0,6000%	máx 0,0400%	máx 0,0500%								

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	R T/R F	Diámet	Ovalid			
109000483	BAR LIS NTC 161 1" 6m	1726869701	NA	292	438	30.2	3,892	BUENO	1,50	25,13	0,08			
Rangos de referencia según norma				min 235,0 MPa	min 363,0 MPa	min 18,00%	min 3,742 kg/m		min 1,100	24,80 - 26,00 mm	máx 0,60 mm			

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

Gerdau Diaco certifica que para la producción de nuestro acero, el porcentaje de contenido reciclado mínimo post-consumo corresponde al 90%.

RESPONSABLE DE CALIDAD

GIRON. 06.05.2025

Luis Conrado Suárez H.

LUIS CONRADO SUAREZ HINCAPIE

Powered by CamScanner

PROALCO BEKAERT	INFORME DE ENSAYO DE RODUCTO TERMINADO	CÓDIGO	FO-01-11
		VERSION	7

DECLARACION DE CONFORMIDAD N°
DCGM-188-2024

MALLA ESLABONADA

FECHA DE ELABORACION
19/06/2024

PEDIDO	CLIENTE	CUIDAD
NA	GY J FERRETERIAS SA	BARRANCABERMEJA
PRODUCTO:	MALLA ESLAB C-10.5 x 60 2,0M x 10M	

CODIGO DEL PRODUCTO	210879	LOTES DE PRODUCCION:	FABQ016522
		DESARROLLO:	No Aplica
		FICHA TÉCNICA :	FT-PL-03

ENSAYOS MECÁNICOS ALAMBRE GALVANIZADO						
ENSAYO	CALIBRE (BWG)	DIÁMETRO (mm)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kgf/mm²)		CAPA DE ZINC (g/m²)	ADHERENCIA
ESPECIFICACION	10,5	3,17 ± 0.04	Min 40	Máx 55	Min 40	SIN GRIETAS

ENSAYOS MALLA					
ENSAYO	TAMAÑO DEL OJO (mm)	LONGITUD (m)	ALTURA MALLA (m)	DOBLEZ	
ESPECIFICACION	60 ± 3,2	10 +/- 0.06	2,0 +/- 0.03	UNIFORME	

CARACTERÍSTICAS DEL DESPACHO		
NUMERO DE UNIDADES (UND)	PESO PROMEDIO (Kg)	PESO TOTAL (kg)
10	44.1	441.00

OBSERVACIONES:

PROALCO BEKAERT
better together

"Se recomienda que la selección, separación y disposición de residuos de los Productos de Proalco SAS, se realice de acuerdo a la Norma técnica Colombiana GTC 24"

Reporte de calidad

1/03/2025 | 31/03/2025 | Planta Rioclaro | Cemento Uso General

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine	Retenido 325	Fraguado inicial	Fraguado final
5050 cm2/g	6.1 %	150 min	255 min

Resistencia 1 día	Resistencia 3 días	Resistencia 7 días	Resistencia 28 días
11.5 MPa	(Blank) MPa	(Blank) MPa	(Blank) MPa



* Este cemento cumple con la Norma Técnica Colombiana 121 vigente para CEMENTO TIPO UG

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221	Contenido de Aire NTC 224	Expansión en autoclave NTC 107	Expansión barras de mortero NTC 4927
NO HAY INFORMACIÓN	NO HAY INFORMACIÓN	NO HAY INFORMACIÓN	NO HAY INFORMACIÓN

PARÁMETROS QUÍMICOS

Óxidos



- Fe2O3(%)
- Al2O3(%)
- SiO2(%)
- CaO(%)

Perdidas por ignición	Equivalente alcalino	SO3
9.21 %	0.56 %	2.21 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
1/03/2025	4678	4.8	155	240	13.7			
2/03/2025	5421	7.4	144	270	9.2			

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.
* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.
* Las especificaciones del cemento Tipo UG Argos cumplen la norma NTC 121:2021

	ELABORACIÓN DEL PRODUCTO	Código: HPEP-27
	FICHA TÉCNICA IMPERZIL	Versión: 02
		Fecha: 09/03/2023

1. **NOMBRE QUÍMICO**
   Sellador impermeabilizante acrílico

2. **NOMBRE COMERCIAL**
   Imperzil

3. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

CARACTERÍSTICA	VALOR IMPERZIL
% Solidos (135°C, 1h)	49-50%
Viscosidad (cP, 12 rpm, Aguja 64)	20000-40000
pH directo	7-9
% Absorción de agua (24h)	<20 %
Desempeño del color (Exposición de luz UV)	Cumple

- Color: Blanco, Ladrillo, Gris, Rojo Y Transparente
- Olor: Característico a resina
- Solubilidad en agua: Total
- Alta elasticidad y alta fijación.

4. **USOS**
   - Se emplea como impermeabilizante de techos, terrazas, losas, tejas, etc. Es útil en la reparación e impermeabilización de canoas metálicas y ruanas en techos. Su color blanco ayuda a evitar el calentamiento de la superficie sobre la cual es aplicado, pues este color tiene un mayor poder reflector de los rayos de luz solar.
   - Evita la corrosión de las partes metálicas, ideal para absorber las contracciones y dilataciones estructurales.
   - Actúa sobre concreto, adobes, bloques, madera, tejas de barro, zinc, fibro-cemento, canoas, láminas, ruanas de zinc y lagrimales. Para cepas y cimientos, evitando la absorción de la humedad a través de muros y pisos.
   - Evita la penetración de la humedad en las superficies sobre la cual es aplicado, tales como: grietas en muros, terrazas y cubrimiento total de las superficies.

5. **MODO DE USO**

Preparación de la superficie: La superficie debe estar seca, libre de grasa, lama y moho, polvo, etc.
Se recomienda realizar un lavado previo con detergente, o de acuerdo a la necesidad con una solución ácida (Desincrustante de cemento, acifuria o tornado); estregar con cepillo, remover todo material suelto, enjuagar y dejar secar totalmente.

Aplicación: Para un resultado excepcional, utilice nuestro imprimante para impermeabilización **IMPRIZIL** siguiendo las instrucciones de uso y recomendaciones del mismo.

Dejar secar el **IMPRIZIL** durante 2 horas antes de iniciar la aplicación del **IMPERZIL.** Luego sobre cualquier superficie aplicar 2 capas de **IMPERZIL gruesas** entrecruzadas y **SIN DILUIR**, dejando secar mínimo 2 horas entre capa y capa en días soleados, en días fríos 3 horas. No aplicar cuando se prevé lluvias en las próximas 6 horas siguientes a la aplicación.

En caso de NO HACER USO del imprimante **IMPRIZIL** siga las siguientes recomendaciones.

Sobre concreto aplicar 3 capas de **IMPERZIL,** diluyendo la primera al 50% en agua para una mayor penetración del producto. La segunda y tercera capa sin diluir. Dejar secar 2 horas entre capa y capa en días soleados y 3 horas en días fríos. No aplicar cuando se prevé lluvias en las próximas 6 horas siguientes a la aplicación.

El Producto tiene excelente desempeño con o sin tela poliéster.
La **TELA POLÍESTER** requiere de un personal experto para su correcta utilización. Solo es necesario el uso de tela como puente sobre fisuras y grietas previamente rellenadas y tratadas de forma adecuada.
La mala utilización de la tela produce la aparición y el atrapamiento de bolsas de aire que presionan el recubrimiento provocando en ocasiones una temprana delaminación del mismo.

- Si el producto va a ser aplicado en aristas o ángulos también debe hacerse el refuerzo con la tela de forma que quede una media caña que suba 10 cm a manera de zócalo.
- Una vez asentada la tela debe esperarse entre 2 y 3 horas para que seque, de acuerdo a la temperatura ambiente; después de esto debe aplicarse una segunda mano de Imperzil puro de tal manera que la tela quede entre dos capas.
- Cuando no hay necesidad de usar tela se recomienda dar entre 2 y 3 manos de Imperzil puro después del imprimante.

Durabilidad: Se garantiza una duración de 10 años siempre y cuando se realice un mantenimiento preventivo, aplicando una capa del producto puro con previa preparación de la superficie.

Mantenimiento preventivo
Color blanco: Entre 5 y 6 años. Refleja la luz solar y baja la temperatura en las terrazas.
Otros colores: Entre 4 y 5 años absorbe la luz solar y reduce la vida útil del producto.

Tráfico: Medio- Liviano.

RENDIMIENTO APROXIMADO

5 a 6 m^2 aprox. Por galón.

6. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No diluir el producto excepto para aplicar la base o imprimante. Aplicar puro en capas gruesas
- Aplicar Imperzil preferiblemente en días soleados. No aplicar Imperzil si llovió o existe amenaza de lluvia
- No se garantiza la duración y desempeño del producto cuando es aplicado sobre brea, fibra de vidrio, asfálticos o cualquier superficie con lechadas quebradizas
- Emplear guantes y protección respiratoria para su manipulación. No inhalar, no ingerir. Y Almacenar en sitio fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- En caso de salpicadura en los ojos o en la piel, lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Si persiste molestia, buscar atención médica. En caso de inhalación prolongada llevar a la persona a un lugar abierto y ventilado.
- En caso de derrame evitar que el producto entre en los desagües o alcantarillados y utilizar materiales absorbentes no combustibles como plan de contingencia y limpieza

7. EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

El producto es empacado en envase de polietileno de alta densidad. Debe ser almacenado a temperatura ambiente y en ambiente fresco y seco.

8. PRESENTACIÓN

CONTENIDO	EMBALAJE
1/16 galón	30 unidades
1/8 galón	24 unidades
¼ galón	12 unidades
1 galón	4 unidades
½ cuñete	1 unidad
Cuñete x 5 galones	1 unidad
Tambor x 235 kg	1 unidad

9. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO
1	01/01/2022	Codificación
2	09/03/2023	Actualización

QUÍMICA COSMOS S.A. IMPORTACIONES REPRESENTACIONES	Código DI-F-64	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

NOMBRE PRODUCTO: **Anticorrosivo Gris**
N° LOTE: **502471**
CANTIDAD LOTE: 812 galones
FECHA DE FABRICACIÓN: 11.06.2025
FECHA DE CERTIFICADO: 10.07.2025

REQUISITO / PARÁMETRO	NORMA	RANGO DE ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN
VISCOSIDAD STORMER (KU)	NTC 559	110 – 115	115	Cumple
FINURA DE DESPERSIÓN (Hg)	NTC 557	Mín. 4.0	4.5	Cumple
COLOR	NA	Máx. 0.8	0.35	Cumple
PODER DE CUBRIMIENTO (%)	NTC 4974	Mín. 96%	99.99	Cumple
BRILLO A 60 °C (UB)	NTC 592-1 NTC 592-2	Máx. 10	1.1	Cumple
TIEMPO DE SECADO (Duro en horas)	NTC 598	0 – 4	4.0	Cumple
PESO POR GALON (kg)	NTC 561	4.40 – 4.60	4.51	Cumple
SEDIMENTACIÓN - ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO A 60 °C	NTC 6108	Min. 8	10	Cumple

NA: No aplica

Aseguramiento de Calidad garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad citadas en este documento.

Juan Sebastian Pabón A.

Aprobó: Juan Sebastian Pabón Aristizabal
Ingeniero de Procesos

QUÍMICA COSMOS S.A. IMPORTACIONES REPRESENTACIONES	Código DI-F-64	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

NOMBRE PRODUCTO: **Esmalte Línea Dorada, Aluminio Mezcla**
N° LOTE: **502456**
CANTIDAD LOTE: 404 galones
FECHA DE FABRICACIÓN: 16.06.2024
FECHA DE CERTIFICADO: 10.07.2025

REQUISITO / PARÁMETRO	NORMA	RANGO DE ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN
VISCOSIDAD STORMER (KU)	NTC 559	90 – 95	91.5	Cumple
FINURA DE DESPERSIÓN (Hg)	NTC 557	Min. 6.0	7.0	Cumple
COLOR	NA	Igual al patrón	OK	Cumple
PODER DE CUBRIMIENTO (%)	NTC 4974	Min. 95.0	98.66	Cumple
BRILLO A 60 °C (UB)	NTC 592-1 NTC 592-2	Min. 75	79.2	Cumple
TIEMPO DE SECADO (Duro en horas)	NTC 598	0 – 8	8	Cumple
PESO POR GALON (kg)	NTC 561	3.40 – 3.60	3.47	Cumple
SEDIMENTACIÓN - ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO A 60 °C	NTC 6108	8 - 10	10	Cumple

NA: No aplica

Aseguramiento de Calidad garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad citadas en este documento.

Juan Sebastian Pabón A.

Aprobó: Juan Sebastian Pabón Aristizabal
Ingeniero de Procesos

QUÍMICA COSMOS S.A. IMPORTACIONES REPRESENTACIONES	Código DI-F-64	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

NOMBRE PRODUCTO: **Pintura para Canchas, Amarillo**
N° LOTE: **502111**
CANTIDAD LOTE: 510 galones
FECHA DE FABRICACIÓN: 15.05.2025
FECHA DE CERTIFICADO: 10.07.2025

REQUISITO / PARÁMETRO	NORMA	RANGO DE ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN
VISCOSIDAD STORMER (KU)	NTC 559	108 – 111	111.0	Cumple
pH	N.A.	8.5 – 9.0	9.0	Cumple
COLOR	NA	Máx. 0.5	0.45	Cumple
PODER DE CUBRIMIENTO (%)	NTC 4974	Min. 90	95.32	Cumple
BRILLO A 60 °C (UB)	NTC 592-1 NTC 592-2	Máx. 10	1.8	Cumple
TIEMPO DE SECADO (Duro en horas)	NTC 598	0 – 2	1	Cumple
PESO POR GALON (kg)	NTC 561	5.10 – 5.30	5.30	Cumple
SEDIMENTACIÓN - ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO A 60 °C	NTC 6108	Min. 8.0	10	Cumple

NA: No aplica

Aseguramiento de Calidad garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad citadas en este documento.

Juan Sebastian Pabón A.

Aprobó: Juan Sebastian Pabón Aristizabal
Ingeniero de Procesos

QUÍMICA COSMOS S.A. IMPORTACIONES REPRESENTACIONES	Código DI-F-64	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

NOMBRE PRODUCTO: **Pintura para Canchas, Azul**
N° LOTE: **502546**
CANTIDAD LOTE: 520 galones
FECHA DE FABRICACIÓN: 09.06.2025
FECHA DE CERTIFICADO: 10.07.2025

REQUISITO / PARÁMETRO	NORMA	RANGO DE ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN
VISCOSIDAD STROMER (KU)	NTC 559	108 – 111	109.5	Cumple
pH	N.A.	Min. 8.8	9.0	Cumple
COLOR	NA	Máx. 0.5	0.49	Cumple
PODER DE CUBRIMIENTO (%)	NTC 4974	Min. 92	99.21	Cumple
BRILLO A 60 °C (UB)	NTC 592-1 NTC 592-2	Máx. 10	0.8	Cumple
TIEMPO DE SECADO (Duro en horas)	NTC 598	0 – 2	2	Cumple
PESO POR GALON (kg)	NTC 561	5.10 – 5.40	5.19	Cumple
SEDIMENTACIÓN - ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO A 60 °C	NTC 6108	8 - 10	10	Cumple

NA: No aplica

Aseguramiento de Calidad garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad citadas en este documento.

Juan Sebastian Pabón A.

Aprobó: Juan Sebastian Pabón Aristizabal
Ingeniero de Procesos

QUIMICA COSMOS S.A. IMPORTACIONES REPRESENTACIONES	Código DI-F-64	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

NOMBRE PRODUCTO: **Pintura para Canchas, Naranja**
N° LOTE: **501644**
CANTIDAD LOTE: 510 galones
FECHA DE FABRICACIÓN: 10.04.2025
FECHA DE CERTIFICADO: 10.07.2025

REQUISITO / PARÁMETRO	NORMA	RANGO DE ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN
VISCOSIDAD STORMER (KU)	NTC 559	108 – 111	109.1	Cumple
pH	N.A.	8.5 – 9.0	8.8	Cumple
COLOR	NA	Máx. 0.5	0.47	Cumple
PODER DE CUBRIMIENTO (%)	NTC 4974	Min. 90	94.85	Cumple
BRILLO A 60 °C (UB)	NTC 592-1 NTC 592-2	Máx. 10	1.3	Cumple
TIEMPO DE SECADO (Duro en horas)	NTC 598	0 – 2	2	Cumple
PESO POR GALON (kg)	NTC 561	4.90 – 5.30	5.10	Cumple
SEDIMENTACIÓN - ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO A 60 °C	NTC 6108	Min. 8.0	10	Cumple

NA: No aplica

Aseguramiento de Calidad garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad citadas en este documento.

Juan Sebastian Pabón A.

Aprobó: Juan Sebastian Pabón Aristizabal
Ingeniero de Procesos

QUÍMICA COSMOS S.A. IMPORTACIONES REPRESENTACIONES	Código DI-F-64	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

NOMBRE PRODUCTO: **Pintura para Canchas, Blanco**
N° LOTE: **497368**
CANTIDAD LOTE: 500 galones
FECHA DE FABRICACIÓN: 05.06.2024
FECHA DE CERTIFICADO: 10.07.2025

REQUISITO / PARÁMETRO	NORMA	RANGO DE ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN
VISCOSIDAD STORMER (KU)	NTC 559	108 – 111	109.0	Cumple
pH	N.A.	8.5 – 9.0	9.0	Cumple
BLANCURA	ASTM E 313	Mín. 70	72.89	Cumple
COLOR	NA	Máx. 0.5	0.49	Cumple
PODER DE CUBRIMIENTO (%)	NTC 4974	Mín. 94	97.69	Cumple
BRILLO A 60 °C (UB)	NTC 592-1 NTC 592-2	Máx. 10	2.4	Cumple
TIEMPO DE SECADO (Duro en horas)	NTC 598	0 – 2	2	Cumple
PESO POR GALON (kg)	NTC 561	5.20 – 5.40	5.35	Cumple
SEDIMENTACIÓN - ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO A 60 °C	NTC 6108	Mín. 8.0	10	Cumple

NA: No aplica

Aseguramiento de Calidad garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad citadas en este documento.

Juan Sebastian Pabón A.

Aprobó: Juan Sebastian Pabón Aristizabal
Ingeniero de Procesos

QUÍMICA COSMOS S.A. DISPOSITIVOS Y REPRESENTACIONES	Código DI-F-64	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

NOMBRE PRODUCTO: **Pintura para Canchas, Rojo**
N° LOTE: **502256**
CANTIDAD LOTE: 527.5 galones
FECHA DE FABRICACIÓN: 22.05.2025
FECHA DE CERTIFICADO: 10.07.2025

REQUISITO / PARÁMETRO	NORMA	RANGO DE ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	OBSERVACIÓN
VISCOSIDAD STORMER (KU)	NTC 559	108 – 111	110.0	Cumple
pH	N.A.	8.5 – 9.0	9.0	Cumple
COLOR	NA	Máx. 0.5	0.37	Cumple
PODER DE CUBRIMIENTO (%)	NTC 4974	Min. 94	98.81	Cumple
BRILLO A 60 °C (UB)	NTC 592-1 NTC 592-2	Máx. 10	0.8	Cumple
TIEMPO DE SECADO (Duro en horas)	NTC 598	0 – 2	1	Cumple
PESO POR GALON (kg)	NTC 561	5.10 – 5.30	5.20	Cumple
SEDIMENTACIÓN - ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO A 60 °C	NTC 6108	Min. 8.0	10	Cumple

NA: No aplica

Aseguramiento de Calidad garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad citadas en este documento.

Juan Sebastian Pabón A.

Aprobó: Juan Sebastian Pabón Aristizabal
Ingeniero de Procesos

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 243 DE 2025

CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA – INDERBA
NIT:	829.000.477-7
REPRESENTANTE LEGAL:	HENRY YAIR CORREA CARABALLO
CONTRATISTA	MAKRO INGENIERIA SAS
NIT:	901633457-7
REPRESENTANTE LEGAL:	NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
C.C.	1.098.659.413
DOMICILIO:	CARRERA 9 N 6 – 43 CENTRO
OBJETO:	ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($618.238.097,65)
PLAZO:	UN (01) MES
PLAZO PRORROGA No 01:	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO PRORROGA No 02:	QUINCE (15) DÍAS
PLAZO TOTAL:	DOS (02) MESES Y CINCO (05) DÍAS
ANTICIPO:	N.A.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00343
FECHA ACTA DE INICIO:	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3-43.4301-1604-4301004-240048-4-2.3.2.02.02.008-53270 2.3-43.4301-1604-4301004-240048-4-2.3.2.02.02.008-53270 2.3-43.4301-1604-4301004-240048-4-2.3.2.02.02.008-53270
DISPONIBILIDAD Nº	24-00703 25-00313
SUPERVISOR	DIRECTOR GENERAL

En la ciudad de Barrancabermeja, se reunieron HENRY YAIR CORREA CARABALLO – DIRECTOR GENERAL INDERBA ordenador del gasto y en calidad de supervisor, así mismo el interventor denominado **INTERVENTOR – CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024** representado legalmente por **JORGE ALEXIS LEBOLO SUAREZ** identificado con cédula de ciudadanía número 1.096.210.998 y el contratista de obra, la señora **NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA** identificada con cédula de ciudadanía número 1.098.659.413 representante legal de **MAKRO INGENIERIA S.A.S** con nit 901633457-7, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. CONSIDERACIONES

1.1. Que, el 05 de mayo del 2025 se suscribió el Contrato No. 243-2025 cuyo objeto es: **"ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".**

1.2. Que, el 16 de junio del 2025 se suscribió el acta de inicio del Contrato No. 243-2025.

1.3. Que se adicionó en plazo al Contrato No. 243-2025, para una Duración Total; DOS (02) MESES Y (05) CINCO DIAS, con fecha de terminación de 20 de agosto de 2025.

1. PLAN DE PAGOS

ACTA PARCIAL	VALOR CONTRATO	VALOR COBRADO SEGÚN VALOR Y PDT INICIAL	% ACUMULADO SEGÚN VALOR Y PDT INICIAL	ESTADO
INICIAL	**$618.238.097,65**			
ACTA PARCIAL 01		$518.733.607,00	83.91%	Pagada
ACTA FINAL		$99.504.381,00	16.09%	En trámite
TOTALES		**$618.237.988,00**	**100%**	
SALDO A FAVOR DE INDERBA		$ 109.65		
SUMAS IGUALES	**$618.238.097,65**			

Valor Acta Recibo Final: NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COP ($ 99.504.381,00). Este valor se encuentra en trámite de pago y se cancelará al contratista con la suscripción del acta de liquidación.

CONSTANCIAS

Los firmantes de esta acta dejan las siguientes constancias:

1. Que el CONTRATO DE OBRA, fue desarrollado bajo la supervisión del director general de Inderba.
2. Que el CONTRATISTA presentó todos los documentos de legalización del contrato a través de actas parciales suscritas por el supervisor y el representante legal del CONTRATISTA y se encuentran de acuerdo con lo exigido dentro del contrato.
3. Que el contratista ejecutó los trabajos por un valor total de **SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($618.237.988,00) INCLUIDO IVA,** la empresa MAKRO INGENIERIA SAS con Nit. 901633457-7, De acuerdo con el cuadro de obra adjunto (ANEXO 01).
4. Que en el cuadro de obra final "ANEXO 01" adjunto a la presente ACTA DE RECIBO FINAL, se registran el balance de las cantidades finalmente ejecutadas del contrato 243-25. permitiendo con ello el cumplimiento del alcance, sin alterar el objeto ni el alcance contractual.
5. Que, según acta de recibo final, la entidad adelantará los trámites pertinentes para la cancelación de esta que es por valor **NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COP ($ 99.504.381,00).,** una vez se firme el acta de liquidación.
6. Que el contratista presentó los documentos de pagos de aportes a los sistemas de seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar), cumpliendo con el art. 50 ley 789 del 27 de diciembre de 2002.
7. Que el contratista garantiza la estabilidad de la obra objeto y la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados en la construcción, a partir de la fecha.
8. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato, por sueldo, jornales, honorarios, prestaciones e indemnizaciones.
9. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente, con ocasión a la ejecución del contrato de obra ya referido.
10. Que el contratista otorgará la ampliación y modificación a la garantía de Estabilidad de la Obra y de los elementos intervenidos en la obra.

11. Que, a partir de la fecha, cesa la responsabilidad del contratista por los daños que le sean ocasionados por terceros a la obra.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en Barrancabermeja el 20 AGO 2025.

HENRY YAIR CORREA CARABALLO
Director General INDERBA
Supervisor del Contrato

Narly Johana Sanchez
MAKRO INGENIERIA SAS
Nit. 901633457-7
R/L NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
C.C No. 1.098.659.413
CONTRATISTA OBRA

CONSORCIO INTER-GANCHAS 2024
R/L JORGE ALEXIS LEBOLO SUAREZ
INTERVENTOR

Actividad	Responsable	Firma
Elaboró	Cristhian Cortes CPS Contrato 333-2025	
Revisó aspectos técnicos civiles	HECTOR J. SILVA C. CB INDERBA	
Revisó aspectos contables	Manon Andrea Avila Porras	
Revisó aspectos jurídicos	Elver Danilo Fuquene Rincón – CPS INDERBA	
Aprobó Aspectos Jurídicos	Diana M. Meneses T.	

Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA		
	GESTION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Código:	
		Fecha de Aprobación: 11/03/2025	
	ACTA DE RECIBO FINAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión: 1	Página: 1 de 1

ACTA No. FINAL

TIPO DE CONTRATO OBRA **CONTRATO No.** 243-2025
OBJETO: ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA : MAKRO INGENIERIA SAS
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERCANCHAS 2024
SUPERVISOR HENRY YAIR CORREA
PERÍODO A PAGAR: 08 DE JULIO DEL 2025 AL 20 DE AGOSTO DEL 2025

En Barrancabermeja , a los veinte (20) dias del mes de agosto del año 2025 se reunieron NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA Representante legal del Contratista JORGE ALEXIS LEBOLO SUAREZ Representante legal del CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024 y HENRY YAIR CORREA CARABALLO supervisor designado para dejar constancia por medio de la presente acta el recibo parcial de las siguientes actividades segun las condiciones que se detallan a continuacion

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES ACTUALIZADAS			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA FINAL	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACTA FINAL	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	**PRELIMINARES**				-			-			-	-	-	-	-	-
1,01	Desmonte y retiro de cerramiento en mal estado o en deterioro (tuberia, varilla, platina y malla)	m2	105,78	57.431,00	6.075.051,18	214,00	57.431,00	12.290.234,00	214,00		214,00	12.290.234,00	-	12.290.234,00	-	-
1,02	Desmonte y retiro de mobiliario existente en mal estado o deterioro (Tuberia de las porterias, tableros de madera o acrilico y arco)	und	8,00	186.569,00	1.492.552,00	8,00	186.569,00	1.492.552,00	6,00	2,00	8,00	1.119.414,00	373.138,00	1.492.552,00	-	-
2	**CONCRETOS**				-			-			-	-	-	-	-	-
2,01	Resane y/o fileteado de graderias y bordillos en pañete impermeabilizado 1.3 e = 0.02 mts	m	115,00	29.723,00	3.418.145,00	459,00	29.723,00	13.642.857,00	459,00		459,00	13.642.857,00	-	13.642.857,00	-	-
3	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				-			-			-	-	-	-	-	-
3,01	Muro en ladrillo H-10	m2	8,00	110.459,00	883.672,00	-	110.459,00	-	-		-	-	-	-	-	-
3,02	Impermeabilizacion para Muros	m2	157,90	32.004,00	5.053.431,60	352,00	32.004,00	11.265.408,00	283,00	69,00	352,00	9.057.132,00	2.208.276,00	11.265.408,00	-	-
4	**DEMARCACION Y PINTURA DE PISOS**				-			-			-	-	-	-	-	-
4,01	Demarcación de lineas blancas de 10cm de ancho para Cancha De Futbol De Salón, Baloncesto Y Voleibol Con Pintura epoxica para canchas (Incluye logo distrital e indeportes)	m	1.255,00	15.758,00	19.776.290,00	1.255,00	15.758,00	19.776.290,00	945,00	310,00	1.255,00	14.891.310,00	4.884.980,00	19.776.290,00	-	-
4,02	Pintura epoxica para canchas en areas generales y especificas para placa de polideportiva (incluye resane de orificios y grietas existentes)	m2	2.164,11	104.498,00	226.145.166,78	2.187,00	104.498,00	228.537.126,00	1.584,00	603,00	2.187,00	165.524.832,00	63.012.294,00	228.537.126,00	-	-
4,03	Pintura para muros perimetrales y gradas (2 Manos)	m2	157,94	42.461,00	6.706.290,34	352,00	42.461,00	14.946.272,00	283,00	69,00	352,00	12.016.463,00	2.929.809,00	14.946.272,00	-	-
5	**PINTURA**				-			-			-	-	-	-	-	-
5,01	Suministro e instalacion de tableros (acrilicos o fibra de vidrio) personalizados con su respectivo aro, porteria para futbol-baloncesto y voleibol (incluye malla para porteria de futbol)	und	8,00	2.216.358,00	17.730.864,00	-	2.216.358,00	-	-		-	-	-	-	-	-
5,02	Mantenimiento de malla y estructura de cerramiento (uso deportiva, incluye refuerzos en varilla lisa de 1/2 en costado de las porterias, remplazo de tuberia en mal estado, estramento y punteo de malla, acabado en pintura anticorrosiva y esmalte (color segun diseño)	m2	868,55	381.045,00	330.956.634,75	709,00	381.045,00	270.160.905,00	709,00		709,00	270.160.905,00	-	270.160.905,00	-	-
NP	**ITEM NO PREVISTO**				-			-			-	-	-	-	-	-
NP1	Mantenimiento de porterias polideportiva (Incluye remplazo de tramos de tuberia en mal estado con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte blanco)	und				8,00	1.701.918,00	13.615.344,00	6,00	2,00	8,00	10.211.508,00	3.403.836,00	13.615.344,00	-	-
NP2	Pintura de cerramiento	m2				266,00	73.304,00	19.419.064,00	-	266,00	266,00	-	19.419.064,00	19.419.064,00	-	-
NP3	Suministro e instalacion de tableros (madera zapan) personalizados con su respectivo aro porteria para futbol baloncesto (incluye malla para porteria de futbol)	und				8,00	1.636.492,00	13.091.936,00	6,00	2,00	8,00	9.818.952,00	3.272.984,00	13.091.936,00	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**457.954.146,41**			**457.954.065,19**				**518.733.607,00**	**73.706.948,89**	**457.954.065,19**		
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**160.283.951,24**			**160.283.923,00**				-	**25.797.431,00**	**160.283.923,00**		
	ADMINISTRACIÓN	**29%**			132.806.702,46			132.806.679,00				-	21.375.015,00	132.806.679,00		
	UTILIDAD	**5%**			22.897.707,32			22.897.703,00				-	3.685.347,00	22.897.703,00		
	IMPREVISTOS	**1%**			4.579.541,46			4.579.541,00				-	737.069,00	4.579.541,00		
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**618.238.097,65**			**618.237.988,00**				**518.733.607,00**	**99.504.381,00**	**618.237.988,00**		**109,65**

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA

Inderba	GESTION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Código:	
		Fecha de Aprobación: 11/03/2025	
	ACTA DE RECIBO FINAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	Versión: 1	Página: 1 de 1

ACTA No. FINAL

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.** 243-2025
OBJETO: ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA : MAKRO INGENIERIA SAS
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERCANCHAS 2024
SUPERVISOR HENRY YAIR CORREA
PERIODO A PAGAR: **08 DE JULIO DEL 2025 AL 20 DE AGOSTO DEL 2025**

En Barrancabermeja , a los veinte (20) dias del mes de agosto del año 2025 se reunieron NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA Representante legal del Contratista , JORGE ALEXIS LEBOLO SUAREZ Representante legal del CONSORCIO INTER CANCHAS 2024 y HENRY YAIR CORREA CARABALLO supervisor designado, para dejar constancia por medio de la presente acta, el recibo parcial de las siguientes actividades segun las condiciones que se detallan a continuacion

BALANCE PRESUPUESTAL

VIR INICIAL CONTRATO: 618.238.097,65
VIR ADICIONES: -
VIR ACTUAL CONTRATO: 618.238.097,65

VIR ANTICIPO: -
% ANTICIPO : 0%

ITEM	DESCRIPCION	FECHA DE ACTA	VALOR ACTA	% DEL ACTA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial 1	7-jul -25	518.733.607,00	83,91%	-	-	518.733.607,00	99.504.490,65	83,91%
2	Acta Final	20-ago -25	99.504.381,00	16,09%	-	-	99.504.381,00	109,65	100,00%
	TOTAL		618.237.988,00	100,00%	-	-		109,65	

OK

(1) Descripción del pago (Pago anticipo - Acta parcial o Acta final)

(Esta parte va unicamente en la ultima página)

EL CONTRATISTA:

Firma: Narly Johana Sanchez
Nombre: NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

FECHA DE ELABORACION

EL SUPERVISOR:

Firma:
Nombre: HENRY YAIR CORREA CARABALLO
REP. LEGAL SUPERVISOR DESIGNADO

EL INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: JORGE ALEXIS LEBOLO SUAREZ
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capitulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoria y por el Director de Interventoria.

Inderba

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA


GESTION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

MEMORIA DE CALCULO


AREA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ACTA	FINAL

NUMERO DELCONTRATO	ITEM	DESCRIPCION	FECHA
No. 243-2025	1,02	Desmonte y retiro de mobiliario existente en mal estado o deterioro (Tuberia de las porterias, tableros de madera o acrílico y aros)	20 de agosto de 2025

ESQUEMA



PLANTA ARQUITECTÓNICA
POLIDEPORTIVO FLORESTA
COMUNA 3



CORTE A-A"

CALCULO DE CANTIDADES

DIMENSIONES (SI APLICA)

LOCALIZACION	IZQ	DER		Total
FLORESTA	1	1,0		2,0
		TOTAL		2,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONSOLIDADO DE CANTIDADES CALCULADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Vo.Bo
1,02	Desmonte y retiro de mobiliario existente en mal estado o deterioro (Tuberia de las porterias, tableros de madera o acrilico y aros)	und	2,00	$ 186.569,00	$ 373.138,00	

	ELABORÓ (CONTRATISTA DE OBRA):		APROBÓ (INTERVENTORIA):
FIRMA			
NOMBRE	Narly Johana Sanchez		

Inderba

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA


GESTION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

MEMORIA DE CALCULO


AREA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ACTA	FINAL

NUMERO DELCONTRATO	ITEM	DESCRIPCION	FECHA
No. 243-2025	3,02	Impermeabilizacion para Muros	20 de agosto de 2025

ESQUEMA



PLANTA ARQUITECTÓNICA
POLIDEPORTIVO FLORESTA
COMUNA 3



CORTE A-A"

CALCULO DE CANTIDADES

DIMENSIONES (SI APLICA)

LOCALIZACION	#	h (m)	L (m)	Total
LIBERTAD				
POSTERIOR ARCO INGRESO	2	0,3	14,2	**9,4**
POSTERIOR ARCO	2	0,6	18,1	**19,9**
LATERAL GRADAS	2	0,3	28,4	**18,7**
LATERAL	2	0,3	29,9	**19,7**
SANTA ISABEL				
POSTERIOR ARCOS	4	0,5	17,9	**37,2**
LATERAL GRADAS	2	0,5	28,7	**29,8**
LATERAL INGRESO	2	0,5	28,7	**29,848**
FLORESTA				
POSTERIOR ARCO 1	1	1,1	16,4	**17,384**
POSTERIOR ARCO 2	1	1,1	16,4	**17,384**
LATERAL	1	1,1	31,8	**33,708**
SIMON BOLIVAR				
LALTERAL INGRESO	2	0,3	26,7	**16,02**
LATERAL	2	0,6	26,2	**32,148**
POSTERIOR ARCO ALTO	1	2,8	18,0	**49,86**
POSTERIOR ARCO	2	0,6	18,0	**20,52**
ACTA PARCIAL 1				-283
		TOTAL		**69,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSOLIDADO DE CANTIDADES CALCULADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VoBo
3,02	Impermeabilizacion para Muros	m2	69,00	$ 32.004,00	$ 2.208.276,00	

	ELABORÓ (CONTRATISTA DE OBRA):		APROBÓ (INTERVENTORIA):
FIRMA	Narly Johana Sanchez		
NOMBRE			

Inderba

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA


GESTION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

MEMORIA DE CALCULO


AREA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ACTA	FINAL

NUMERO DELCONTRATO	ITEM	DESCRIPCION	FECHA
No. 243-2025	4,01	Demarcación de lineas blancas de 10cm de ancho para Cancha De Futbol De Salón, Baloncesto Y Voleibol Con Pintura epoxica para canchas.(Incluye logo distrital e inderba)	20 de agosto de 2025

ESQUEMA



PLANTA ARQUITECTÓNICA
POLIDEPORTIVO FLORESTA
COMUNA 3



CORTE A-A"

CALCULO DE CANTIDADES

DIMENSIONES (SI APLICA)

LOCALIZACION		L (m)		Total
FLORESTA		310,00		**310,00**
		TOTAL		310,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSOLIDADO DE CANTIDADES CALCULADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Vo.Bo
4,01	Demarcación de lineas blancas de 10cm de ancho para Cancha De Fútbol De Salón, Baloncesto Y Voleibol Con Pintura epoxica para canchas.(Incluye logo distrital e inderba)	m	310,00	$ 15.758,00	$ 4.884.980,00	


	ELABORÓ (CONTRATISTA DE OBRA):		APROBÓ (INTERVENTORIA):
FIRMA	Narly Johana Sanchez		
NOMBRE			

Inderba


INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA	AREA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
GESTION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		
MEMORIA DE CALCULO	ACTA	FINAL

NUMERO DELCONTRATO	ITEM	DESCRIPCION	FECHA
No. 243-2025	4,02	Pintura epoxica para canchas en areas generales y especificas para placa de polideportiva (Incluye resane de orificios y grietas existentes)	20 de agosto de 2025

ESQUEMA



PLANTA ARQUITECTÓNICA
POLIDEPORTIVO FLORESTA
COMUNA 3



CORTE A-A"


CALCULO DE CANTIDADES

DIMENSIONES (SI APLICA)

LOCALIZACION	L (m)	a (m)		Total
FLORESTA	31.8	18,70		**594,66**
	12,3	0,70		**8,61**
		TOTAL		603,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSOLIDADO DE CANTIDADES CALCULADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Vo.Bo
4,02	Pintura epoxica para canchas en areas generales y especificas para placa de polideportiva (Incluye resane de orificios y grietas existentes)	m2	603,00	$ 104.498,00	$ 63.012.294,00	

	ELABORÒ (CONTRATISTA DE OBRA):		APROBÒ (INTERVENTORIA):
FIRMA			
NOMBRE	Nerly Johana Sanchez		

Inderba

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA


GESTION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

MEMORIA DE CALCULO


AREA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ACTA	FINAL

NUMERO DELCONTRATO	ITEM	DESCRIPCION	FECHA
No. 243-2025	4,03	Pintura para muros perimetrales y gradas (2 Manos)	20 de agosto de 2025

ESQUEMA



PLANTA ARQUITECTÓNICA
POLIDEPORTIVO FLORESTA
COMUNA 3



CORTE A-A"

CALCULO DE CANTIDADES

DIMENSIONES (SI APLICA)

LOCALIZACION	#	h (m)	L (m)	Total
LIBERTAD				
POSTERIOR ARCO INGRESO	2.00	0.33	14,20	**9,4**
POSTERIOR ARCO	2.00	0.55	18.10	**19,9**
LATERAL GRADAS	2.00	0.33	28,40	**18,7**
LATERAL	2.00	0.33	29,90	**19,7**
SANTA ISABEL				
POSTERIOR ARCOS	4.00	0.52	17,90	**37,2**
LATERAL GRADAS	2.00	0.52	28,70	**29,8**
LATERAL INGRESO	2.00	0.52	28,70	**29.848**
FLORESTA				
POSTERIOR ARCO 1	1.00	1.06	16,40	**17,384**
POSTERIOR ARCO 2	1.00	1.06	16,40	**17,384**
LATERAL	1.00	1.06	31,80	**33,708**
SIMON BOLIVAR				
LALTERAL INGRESO	2.00	0.30	26,70	**16,02**
LATERAL	2.00	0.57	28,20	**32,148**
POSTERIOR ARCO ALTO	1.00	2,77	18,00	**49,86**
POSTERIOR ARCO	2.00	0.57	18,00	**20,52**
ACTA PARCIAL 1				-283
		TOTAL		**69,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSOLIDADO DE CANTIDADES CALCULADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Vo.Bo
4,03	Pintura para muros perimetrales y gradas (2 Manos)	m2	69,00	$ 42.461,00	$ 2.929.809,00	

	ELABORÓ (CONTRATISTA DE OBRA):		APROBÓ (INTERVENTORIA):
FIRMA	Nayly Johana Sanchez		
NOMBRE			

Inderba

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA


GESTION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

MEMORIA DE CALCULO


AREA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ACTA	FINAL

NUMERO DELCONTRATO	ITEM	DESCRIPCION	FECHA
No. 243-2025	NP1	Mantenimiento de porterias polideportiva (incluye remplazo de tramos de tuberia en mal estado con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte blanco).	20 de agosto de 2025

ESQUEMA



PLANTA ARQUITECTÓNICA
POLIDEPORTIVO FLORESTA
COMUNA 3




CORTE A-A"

CALCULO DE CANTIDADES

DIMENSIONES (SI APLICA)

LOCALIZACION	IZQ	DER		Total
FLORESTA	1.0	1.0		2,00
		TOTAL		2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSOLIDADO DE CANTIDADES CALCULADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Vobo
NP1	Mantenimiento de porterias polideportiva (incluye remplazo de tramos de tuberia en mal estado con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte blanco).	und	2,00	$ 1.701.918,00	$ 3.403.836,00	


	ELABORÓ (CONTRATISTA DE OBRA):		APROBÓ (INTERVENTORIA):
FIRMA			
NOMBRE	Narly Johana Sanchez		

Inderba


INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA	AREA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
GESTION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		
MEMORIA DE CALCULO	ACTA	FINAL

NUMERO DELCONTRATO	ITEM	DESCRIPCION	FECHA
No. 243-2025	NP2	Pintura de cerramiento	20 de agosto de2025

ESQUEMA



PLANTA ARQUITECTÓNICA
POLIDEPORTIVO FLORESTA
COMUNA 3




CORTE A-A"

CALCULO DE CANTIDADES

DIMENSIONES (SI APLICA)

LOCALIZACION	#	L (m)	a (m)	Total
LA FLORESTA				
LATERAL	1.0	31.8	4,1	**129,11**
POSTERIOR ARCOS	1.0	16.4	4,1	**66.58**
POSTERIOR ARCOS	1.0	17.4	4,1	**70,64**
		TOTAL		266,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONSOLIDADO DE CANTIDADES CALCULADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Vo.Bo
NP2	Pintura de cerramiento	m2	266,00	$ 73.004,00	$ 19.419.064,00	

	ELABORÓ (CONTRATISTA DE OBRA):	APROBÓ (INTERVENTORIA):
FIRMA		
NOMBRE	Nerly Johana Sanchez	


Inderba

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA
GESTION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
MEMORIA DE CALCULO


AREA	GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ACTA	FINAL

NUMERO DEL CONTRATO	ITEM	DESCRIPCION	FECHA
No. 243-2025	NP3	Suministro e instalación de tableros (madera zapan) personalizados con su respectivo aro, porteria para futbol-baloncestol (incluye malla para porteria de futbol)	20 de agosto de 2025

ESQUEMA



PLANTA ARQUITECTÓNICA
POLIDEPORTIVO FLORESTA
COMUNA 3



CORTE A-A"

CALCULO DE CANTIDADES

DIMENSIONES (SI APLICA)

LOCALIZACION	IZQ	DER		Total
FLORESTA	1.0	1.0		2,00
		TOTAL		2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSOLIDADO DE CANTIDADES CALCULADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Vo.Bo
NP3	Suministro e instalación de tableros (madera zapan) personalizados con su respectivo aro, porteria para futbol-baloncestol (incluye malla para porteria de futbol)	und	2,00	$ 1.636.492,00	$ 3.272.984,00	

	ELABORÓ (CONTRATISTA DE OBRA):		APROBÓ (INTERVENTORIA):
FIRMA	Narly Johana Sanchez		
NOMBRE			

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE POLIDEPORTIVO	
ACTA 1 DE 4	
LUGAR:	SIMÓN BOLÍVAR
FECHA:	

CONTRATO DE OBRA 243-2025. ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 259-2025. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

OBJETO DE LA ENTREGA:


Se entrega y se recibe el polideportivo del Barrio Simón Bolivar ubicada en Carrera 36B # 44-42.

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL POLIDEPORTIVO:


El polideportivo objeto de esta entrega se encuentra en buen estado de conservación y plenamente funcional, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra. A continuación, se detallan las condiciones de los principales elementos:


- **Cerramiento Perimetral:** El cerramiento metálico ha sido tensionado, soldado y pintado de color Aluminio, garantizando estabilidad, seguridad y protección del área deportiva. Las uniones se encuentran firmes y sin presencia de corrosión.
- **Muros Perimetrales:** Los muros que delimitan el polideportivo han sido pintados en su totalidad de color Gris Basalto, presentando un acabado uniforme, limpio y estéticamente adecuado.
- **Cancha Polideportiva:** La superficie de juego ha sido pintada (Colores Azul, Rojo, Amarillo y Naranja), y demarcada correctamente en color Blanco, respetando las dimensiones reglamentarias para disciplinas múltiples (baloncesto, microfútbol, voleibol). Las líneas están bien definidas, visibles y resistentes al desgaste.
- **Arcos Deportivos:** Los arcos han sido lijados y pintados en color Blanco, eliminando imperfecciones y brindando protección contra la intemperie. Se encuentran debidamente anclados y en condiciones óptimas para el uso deportivo.
- **Tableros de Baloncesto:** Se entregan tableros de madera pintados en color Verde y Blanco, con aros en perfecto estado y red instalada, listos para la práctica de baloncesto recreativo y formativo.
- **Red de Microfútbol:** Se realiza entrega de red de microfutbol.




REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES:

Entrega:	**Recibe:**
Diana Anzola V. Nombre: Diana Anzola V. MAKRO INGENIERIA SAS Contratista de Obra	Nombre: HECTOR J. SIERRA. INDERBA
Nombre: Jorge Lobola Suárez CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024 Contratista de interventoría	Nombre: Ricardo Cáceres C. Cargo: Presidente JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE POLIDEPORTIVO	
ACTA 2 DE 4	
LUGAR:	SANTA ISABEL
FECHA:	03 - 07 - 2025

CONTRATO DE OBRA 243-2025. ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 259-2025. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

OBJETO DE LA ENTREGA:


Se entrega y se recibe el polideportivo del Barrio Santa Isabel ubicada en Calle 76C # 27 – 01.


DESCRIPCIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL POLIDEPORTIVO:

El polideportivo objeto de esta entrega se encuentra en buen estado de conservación y plenamente funcional, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra. A continuación, se detallan las condiciones de los principales elementos:


- **Cerramiento Perimetral:** El cerramiento metálico ha sido cambiado, reparado, tensionado, soldado y pintado de color Aluminio, garantizando estabilidad, seguridad y protección del área deportiva. Las uniones se encuentran firmes y sin presencia de corrosión.
- **Muros Perimetrales:** Los muros que delimitan el polideportivo han sido pintados en su totalidad de color Azul, presentando un acabado uniforme, limpio y estéticamente adecuado.
- **Cancha Polideportiva:** La superficie de juego ha sido pintada (Colores Azul, Rojo, Amarillo y Naranja), y demarcada correctamente en color Blanco, respetando las dimensiones reglamentarias para disciplinas múltiples (baloncesto, microfútbol, voleibol). Las líneas están bien definidas, visibles y resistentes al desgaste.
- **Arcos Deportivos:** Los arcos han sido lijados y pintados en color Blanco, eliminando imperfecciones y brindando protección contra la intemperie. Se encuentran debidamente anclados y en condiciones óptimas para el uso deportivo.
- **Tableros de Baloncesto:** Se entregan tableros de madera pintados en color Verde y Blanco, con aros en perfecto estado y listos para la práctica de baloncesto recreativo y formativo.
- **Graderias:** Se realiza la entrega de graderías resanadas con mortero, filos definidos y grietas selladas.
- **Voleibol:** Se entregan dos (02) postes soldados en cerramiento lateral para red de voleibol.
- **Redes de Microfútbol y Baloncesto:** Se realiza entrega de red de microfutbol sin instalar y red de aro de baloncesto sin instalar, a representante de la junta de Acción Comunal del Barrio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Powered by CamScanner



Powered by CamScanner








OBSERVACIONES:

Entrega:

Diana Anzola.

Nombre: Diana Anzola Velasquez.
MAKRO INGENIERIA SAS
Contratista de Obra

Nombre: Jorge Alexis Lebolo.
CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024
Contratista de interventoria

Recibe:

Nombre: HECTOR SIERRA.
INDERBA

Nombre: Cristian Gualdron Duart
Cargo: Presidente JAC. S I
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR

Nombre: Mauricio Mendez
EDIL COMUNA 3

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE POLIDEPORTIVO	
ACTA 3 DE 4	
LUGAR:	LA LIBERTAD
FECHA:	07 - 09 - 2025

CONTRATO DE OBRA 243-2025. ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 259-2025. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

OBJETO DE LA ENTREGA:


Se entrega y se recibe el polideportivo del Barrio La Libertad ubicada en Calle 71 # 23 – 29.


DESCRIPCIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL POLIDEPORTIVO:


El polideportivo objeto de esta entrega se encuentra en buen estado de conservación y plenamente funcional, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra. A continuación, se detallan las condiciones de los principales elementos:


- **Cerramiento Perimetral:** El cerramiento metálico ha sido cambiado, reparado, tensionado, soldado y pintado de color Aluminio, garantizando estabilidad, seguridad y protección del área deportiva. Las uniones se encuentran firmes y sin presencia de corrosión.
- **Muros Perimetrales:** Los muros que delimitan el polideportivo han sido pintados en su totalidad de color Gris Basalto, presentando un acabado uniforme, limpio y estéticamente adecuado.
- **Cancha Polideportiva:** La superficie de juego ha sido pintada (Colores Azul, Rojo, Amarillo y Naranja), y demarcada correctamente en color Blanco, respetando las dimensiones reglamentarias para disciplinas múltiples (baloncesto, microfútbol, voleibol). Las líneas están bien definidas, visibles y resistentes al desgaste.
- **Arcos Deportivos:** Los arcos han sido lijados y pintados en color Blanco, eliminando imperfecciones y brindando protección contra la intemperie. Se encuentran debidamente anclados y en condiciones óptimas para el uso deportivo.
- **Tableros de Baloncesto:** Se entregan tableros de madera pintados en color Verde y Blanco, con aros en perfecto estado y listos para la práctica de baloncesto recreativo y formativo.
- **Redes de Microfútbol y Baloncesto:** Se realiza entrega de red de microfutbol sin instalar y red de aro de baloncesto sin instalar, a representante de la junta de Acción Comunal del Barrio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO











OBSERVACIONES: Queda pendiente el valor correspondiente al consumo de energía, valor que se debe cancelar a la Junta del Barrio.

Entrega:

Diana Anzola

Nombre: Diana Anzola Velasquez
MAKRO INGENIERIA SAS
Contratista de Obra

Nombre: Jorge Lebolo Suarez
CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024
Contratista de interventoria

Recibe:

Nombre: HECTOR J SERNA
INDERBA

Nombre: Carlos A Gonzalez Marin
Cargo: Presidente JAC La Libertad
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA LIBERTAD

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE POLIDEPORTIVO	
ACTA 4 DE 4	
LUGAR:	LA FLORESTA
FECHA:	20 - agosto - 2025

CONTRATO DE OBRA 243-2025. ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 259-2025. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

OBJETO DE LA ENTREGA:

Se entrega y se recibe el polideportivo del Barrio La Floresta ubicada en Carrera 31 # 71 – 86.


DESCRIPCIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL POLIDEPORTIVO:


El polideportivo objeto de esta entrega se encuentra en buen estado de conservación y plenamente funcional, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra. A continuación, se detallan las condiciones de los principales elementos:

- **Cerramiento Perimetral:** El cerramiento metálico ha sido cambiado, reparado, tensionado, soldado y pintado de colores AZUL y VERDE, garantizando estabilidad, seguridad y protección del área deportiva. Las uniones se encuentran firmes y sin presencia de corrosión.
- **Muros Perimetrales:** Los muros que delimitan el polideportivo han sido pintados a una cara de color Gris Basalto, presentando un acabado uniforme, limpio y estéticamente adecuado.
- **Cancha Polideportiva:** La superficie de juego ha sido pintada (Colores Azul, Rojo, Amarillo y Naranja), y demarcada correctamente en color Blanco, respetando las dimensiones reglamentarias para disciplinas múltiples (baloncesto, microfútbol, voleibol). Las líneas están bien definidas, visibles y resistentes al desgaste.
- **Arcos Deportivos:** Los arcos han sido lijados y pintados en color Blanco, eliminando imperfecciones y brindando protección contra la intemperie. Se encuentran debidamente anclados y en condiciones óptimas para el uso deportivo.
- **Tableros de Baloncesto:** Se entregan tableros de madera pintados en color Verde y Blanco, con aros con red en perfecto estado y listos para la práctica de baloncesto recreativo y formativo.
- **Red de Microfútbol:** Se realiza entrega de red de microfutbol sin instalar a representante de la junta de Acción Comunal del Barrio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO













OBSERVACIONES:

Entrega:

Narly Johana Sanchez

Nombre: Narly Johana Sanchez.
MAKRO INGENIERIA SAS
Contratista de Obra

Nombre: Jorge Alexis Lebolo.
CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024
Contratista de interventoria

Recibe:

Nombre:
INDERBA

Nombre: Esteroover Lizcano.
Cargo: Presidente
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA FLORESTA

CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024

CERTIFICACIÓN

RECIBO A SATISFACCIÓN

Yo, JORGE ALEXIS LEBOLLO SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.210.998, en calidad de representante legal del CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024, identificado con NIT. 901.948.800-3, y actuando como interventor del Contrato de Obra No. 243-2025, me permito certificar que:

He recibido a entera satisfacción la ejecución de las actividades correspondientes al Acta Final, con un avance físico y financiero del 16,09%, durante el periodo comprendido entre el 08 de julio de 2025 y el 20 agosto de 2025.

El valor ejecutado en este periodo asciende a $ 99.504.381,00; correspondiente al porcentaje mencionado, con lo cual se alcanza el 100% del total del valor del contrato.

CONTRATO DE OBRA No.:	243-2025
CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA – INDERBA
NIT:	829.000.477-7
REPRESENTANTE LEGAL:	HENRY YAIR CORREA CARABALLO
CONTRATISTA:	MAKRO INGENIERIA SAS
NIT:	901.633.457-7
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA ANZOLA VELASQUEZ
C.C:	63.461.577
DOMICILIO:	CARRERA 9 N 6-43 CENTRO
OBJETO	ADECUACION Y RECUPERACION DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR:	$ 618.238.097,65
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL No. 01:	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO ADICIONAL No. 02:	QUINCE (15) DÍAS
PLAZO TOTAL:	DOS (02) MESES Y CINCO (05) DÍAS
FECHA DE INICIO:	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR:	DIRECTOR GENERAL

Una vez revisadas las actividades ejecutadas, conforme al cronograma, especificaciones técnicas, planos, cantidades de obra y demás condiciones establecidas en el contrato, se concluye que la obra fue ejecutada en su totalidad (100%) y de acuerdo con los requerimientos técnicos y de calidad exigidos.

Así mismo, se verificó el cumplimiento de los siguientes aspectos:

- Ejecución completa de los ítems contratados.
- Entrega de los informes y documentos requeridos.
- Cumplimiento de normas técnicas aplicables.

- Adecuado funcionamiento de los componentes entregados.
- Ausencia de observaciones pendientes por parte de la interventoría.

A continuación, se presenta el cuadro detallado de las cantidades de obra ejecutadas y sus respectivos valores, como soporte técnico y financiero del avance reportado.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACTA PARCIAL No. 01		PRESENTE ACTA	
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**PRELIMINARES**								
1,01	Desmonte y retiro de cerramiento en mal estado o en deterioro (tubería, varilla, platina y malla).	m2	214,00	57.431,00	12.290.234,00	214,00	12.290.234,00		-
1,02	Desmonte y retiro de mobiliario existente en mal estado o deterioro (Tubería de las porterías, tableros de madera o acrílico y aros)	und	8,00	186.569,00	1.492.552,00	6,00	1.119.414,00	2,00	$ 373.138,00
2	**CONCRETOS**				-				
2,01	Resane y/o fileteado de graderías y bordillos en pañete impermeabilizado 1:3 e = 0,02 mts	m	459,00	29.723,00	13.642.857,00	459,00	13.642.857,00		-
3	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				-				
3,01	Muro en ladrillo H-10	m2	0,00	110.459,00	-		-		-
3,02	Impermeabilización para Muros	m2	352,00	32.004,00	11.265.408,00	283,00	9.057.132,00	69,00	2.208.276,00
4	**DEMARCACION Y PINTURA DE PISOS**				-				
4,01	Demarcación de líneas blancas de 10cm de ancho para Cancha De Fútbol De Salón, Baloncesto Y Voleibol Con Pintura epoxica para canchas. (Incluye logo distrital e inderba)	m	1255,00	15.758,00	19.776.290,00	945,00	14.891.310,00	310,00	4.884.980,00
4,02	Pintura epoxica para canchas en áreas generales y específicas para placa de polideportiva (Incluye resane de orificios y grietas existentes)	m2	2187,00	104.498,00	228.537.126,00	1584,00	165.524.832,00	603,00	63.012.294,00
4,03	Pintura para muros perimetrales y gradas (2 Manos)	m2	352,00	42.461,00	14.946.272,00	283,00	12.016.463,00	69,00	2.929.809,00
5	**PINTURA**				-				
5,01	Suministro e instalación de tableros (acrílicos o fibra de vidrio) personalizados con su respectivo aro, portería para futbol-baloncesto y voleibol (incluye malla para portería de futbol)	und	0,00	2.216.358,00	-		-		-
5,02	Mantenimiento de malla y estructura de cerramiento polideportiva, incluye (refuerzos en varilla lisa de 1/2 en costado de las porterías, remplazo de tubería en mal estado, estiramiento y punteo de malla, acabado en pintura anticorrosiva y esmalte (color según diseño).	m2	709,00	381.045,00	270.160.905,00	709,00	270.160.905,00		-
NP	**ITEM NO PREVISTO**				-				
NP1	Mantenimiento de porterías polideportiva (Incluye remplazo de tramos de tubería en mal estado con acabado en pintura anticorrosiva y esmalte blanco).	und	8,00	1.701.918,00	13.615.344,00	6,00	10.211.508,00	2,00	3.403.836,00
NP2	Pintura de cerramiento	m2	266,00	73.004,00	19.419.064,00		-	266,00	19.419.064,00
NP3	Suministro e instalación de tableros (madera zapán) personalizados con su respectivo aro, portería para futbol-baloncesto (incluye malla para portería de futbol)	und	8,00	1.636.492,00	13.091.936,00	6,00	9.818.952,00	2,00	3.272.984,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**457.954.065,19**		**384.247.116,30**		**73.706.948,89**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**160.283.923,00**		**134.486.491,00**		**25.797.432,11**
	ADMINISTRACIÓN	**29%**			132.806.679,00		111.431.664,00		21.375.015,18
	IMPREVISTOS	**5%**			22.897.703,00		19.212.356,00		3.685.347,44
	UTILIDAD	**1%**			4.579.541,00		3.842.471,00		737.069,49
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**618.237.988,00**		**518.733.607,00**		**99.504.381,00**

En virtud de lo anterior, se recibe a satisfacción la obra por parte de la interventoría, recomendando al contratante proceder con el recibo definitivo y el trámite de liquidación del contrato, según lo establecido en las normas vigentes.

Para constancia, se firma la presente certificación a los veinte (20) días del mes de agosto de 2025.

JORGE ALEXIS LEBOLO SUAREZ
C.C. 1.096.210.998
Rep. Legal CONSORCIO INTER-CANCHAS 2024
NIT. 901.948.800-3

INFORMES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA ACTA FINAL

INFORME

DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO:

08 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2025

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

2025

INTRODUCCIÓN

La empresa MAKRO INGIENERIA S.A.S., viene ejecutando el proyecto, "ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA", dentro de sus procesos y actividades el área de Seguridad y salud en el trabajo, trabaja con el objetivo de concientizar al personal vinculado a la obra sobre los riesgos y peligros inherentes en las actividades ejecutadas diariamente; es por ello que realiza actividades diarias, semanales y mensuales, las cuales son desarrolladas en los diferentes frentes de trabajo establecidos en el proyecto.

En este informe se presentan las actividades del SG-SST ejecutadas en el periodo del 08 de julio al 20 de agosto del año 2025.

OBJETIVOS:

General:

Presentar informe de las actividades desarrolladas en Seguridad y Salud en el Trabajo para la obra ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, ejecutada a la fecha de corte por parte de la empresa MAKRO INGIENERIA SAS.

Específicos

- Ejecutar actividades mensuales programadas referente al Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo.
- Velar por la calidad de vida de los trabajadores y proporcionar ambientes de trabajo seguro, con el fin de conservar su integridad.
- Concientizar al personal en obra sobre los peligros y riesgos presentes en sus actividades diarias e implementar los controles necesarios.
- Mantener en cero los indices de ausentismo por accidente de trabajo y enfermedad laboral.
- Evidenciar la Gestión realiza por el personal correspondiente al área de SST mediante la intervención en los riesgos de exposición identificados.
- Evaluar los resultados de la ejecución de las actividades programadas en el cronograma de SST.
- Generar estrategias para la prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, aumentar el autocuidado y mantener bajos los índices de ausentismo.
- Cumplir las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, corregir o compensar los efectos negativos producto de las actividades del proyecto, ayudando a la conservación de los Recursos Naturales.

ACTIVIDADES REALIZADAS SG-SST

Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo

Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) es un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores (Decreto 1072 de 2015).

En consecuencia, a lo anterior, la empresa MAKRO INGIENERIA S.A.S., presenta soportes de las acciones o prácticas desarrolladas para la ejecución del proyecto ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LAS DIFERENTES CANCHAS Y/O POLIDEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, dando cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Políticas y Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

La ejecución del proyecto está basada en el cumplimiento de los objetivos en misión, las políticas y reglamentos empresariales que orientan a un buen desarrollo y que permiten el crecimiento organizacional. Por lo tanto, MAKRO INGIENERIA S.A.S., cuenta con dichos documentos, los cuales son socializados al personal en el momento de su ingreso y divulgados mediante cartelera para su conocimiento.

Afiliaciones y Aportes al Sistema General de Seguridad Social

Dando cumplimiento a los requerimientos legales en al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, MAKRO INGIENERIA S.A.S., realiza seguimiento al pago de aportes de la seguridad social de todo el personal, con el fin de garantizar al recurso humano del proyecto la protección del derecho a su seguridad social integral, cumplir con lo que determina la ley y evitar retrasos administrativos durante la ejecución del proyecto, de este modo contribuyendo al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos planteados. De manera indispensable se verifican las afiliaciones y cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social de los cuales se revisa que dichos aportes evidencian los datos correctos de los trabajadores y el tipo de riesgo al que se aporta o afilia, el cual debe ser a Riesgo V.

El personal apto para los diferentes cargos se afilia a las respectivas entidades exigidas por la ley (ARL, EPS, AFP, CAJA DE COMPENSACION). Se realiza el pago de la seguridad social y parafiscal de acuerdo a la fecha de pago de su planilla y se entrega los soportes de las mismas para cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad vigente. Concluyendo que actualmente se cuenta con ARL SURA. Para el periodo reportado, No se presentaron ingresos, a la fecha se presentaron solo retiros. ***Ver anexo 1.***

Fechas de pago de seguridad social por NIT y ARL

CONTRATISTA	NIT	FECHA DE PAGO	ARL
MAKRO INGIENERIA S.A.S	901633457-7	02 día hábil de cada mes	SURA

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Así mismo, se relaciona los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

- **JULIO**

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**AGOSTO**
	Fecha de pago	01/09/2025
	No de planilla	9490112540
	Ingreso base de cotización	$ 15.318.600
	Valor cotizado (Aporte)	$ 613.200
APORTE A PENSION	**Periodo de cotización**	**JULIO**
	Fecha de pago	01/09/2025
	No de planilla	9490112540
	Ingreso base de cotización	$ 15.318.600
	Valor cotizado	$ 2.451.300
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	**JULIO**
	Fecha de pago	01/09/2025
	No de planilla	9490112540
	Ingreso base de cotización	$ 15.318.600
	Valor cotizado	$ 1.066.500
PARAFISCALES	SENA	No aplica
	I.C.B.F.	No aplica
	Caja de compensación	$ 15.318.600

Fuente: Elaboración propia, 2025.

- **AGOSTO**

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**SEPTIEMBRE**
	Fecha de pago	15/09/2025
	No de planilla	9491716937
	Ingreso base de cotización	$ 17.713.500
	Valor cotizado (Aporte)	$ 709.000
APORTE A PENSION	**Periodo de cotización**	**AGOSTO**
	Fecha de pago	15/09/2025
	No de planilla	9491716937
	Ingreso base de cotización	$ 17.713.500
	Valor cotizado	$ 2.834.800
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	**AGOSTO**
	Fecha de pago	15/09/2025
	No de planilla	9491716937
	Ingreso base de cotización	$ 17.713.500
	Valor cotizado	$ 1.233.500
PARAFISCALES	SENA	No aplica
	I.C.B.F.	No aplica
	Caja de compensación	$ 17.713.500

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Personal en obra

A continuación, se relaciona el personal operativo que se tuvo en obra para la fecha que se reporta en el presente informe y personal profesional que prestó sus servicios, con su respectivo cargo y fecha de ingreso. Durante el periodo reportado, del 08 de julio al 20 de agosto del 2025, no se presentaron retiros de personal.

PERIODO DEL 08 JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2025

NOMBRE	No DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
Narly Johana Sánchez Ayala	1098659413	Representante Legal	01/06/2023	N/A
Diego Julian Pérez Parra	1098743876	Director de Obra	16/06/2025	N/A
Yonis Alcocer Torres	9167953	Ayudante de Obra	05/06/2025	20/08/2025
Diana Anzola Velásquez	63461577	Auxiliar de servicios generales	16/06/2025	01/07/2025
Luis Alfredo Arias	1096253641	Ayudante de Obra	05/06/2025	20/08/2025
Adriano Castro Martinez	1005297259	Ayudante de Obra	05/06/2025	20/08/2025
Jorge Alberto Forero Guillen	1101685876	Oficial de Obra	05/06/2025	20/08/2025
Giovanny Gutiérrez Peralta	77172729	Oficial de Obra	05/06/2025	20/08/2025
Alexander Alonso Pacheco Bohórquez	1096190122	Ayudante de Obra	05/06/2025	20/08/2025
Jordán Said Pérez Mercado	1095820159	Ingeniero Residente	16/06/2025	20/08/2025
Cristian Stiven Rincón Oviedo	1066568331	Operador de Retroexcavadora	14/07/2025	17/07/2025
Olga Isabel Trespalacios Guerra	1096225984	Profesional HSE	16/06/2025	20/08/2025
Luis Felipe Vanegas Torres	1050457837	Oficial de Obra	05/06/2025	20/08/2025
Alejandro Villafañe Simanca	13568699	Ayudante de Obra	05/06/2025	20/08/2025

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Evaluación médica de ingreso

En cumplimiento a lo descrito en la normatividad vigente: Resolución 2346 de 2007 *"por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales"*, MAKRO INGIENERIA S.A.S., realiza verificación de las condiciones de salud física, mental

y social de cada trabajador previo a su ingreso al proyecto mediante la exigencia legal de la práctica de exámenes médicos ocupacionales, los cuales se realizan acorde a las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto el trabajador y especificaciones del cargo a desempeñar. Durante el periodo reportado en el presente informe, no se presentaron ingresos de personal, por lo cual no se realizaron Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso.

Así como se llevan a cabo estos EMO de ingreso, periódicos y de egreso, así mismo se realiza seguimiento a las patologías y restricciones generadas en dichos los exámenes, mediante la programación y ejecución de actividades preventivas establecidas en el cronograma, con el fin de prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo, así como promover la salud y el autocuidado en la población trabajadora.

Inducción y notificación de riesgos.

Como parte del proceso que realiza MAKRO INGIENERIA S.A.S., para la vinculación o ingreso de personal al proyecto, se realiza inducción a cada trabajador con el fin de socializar temas puntuales en Seguridad y Salud en el Trabajo y generalidades ambientales, tales como:

- ✓ Importancia del trabajador en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud el trabajo
- ✓ Elementos de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada, modo de uso y mantenimiento. Periodicidad de suministro de dotación, uso y cuidado, teniendo en cuenta la Matriz de EPP establecida en el SGSST.
- ✓ Explicación sobre procedimiento de reporte de Accidente e Incidentes de Trabajo
- ✓ Cobertura y derechos en sistema de riesgos laborales, Cobertura y derechos en sistema de seguridad social en salud y pensión.

Teniendo en cuenta que no se presentaron ingresos de personal, no se llevaron a cabo procesos de inducción durante el periodo reportado.

Charlas Diarias:

La ejecución de charlas diarias antes de iniciar labores, son realizadas por el responsable de Seguridad y Salud en el trabajo en los frentes de obra, quienes de manera previa tienen una planificación de los temas a socializar. Dichos temas son asociados a los riesgos que implican las labores y definidos a los diferentes aspectos de seguridad industrial, higiene industrial, medio ambiente, trabajo en equipo, entre otros.

Dotación y Elementos de Protección Personal – EPP

Se realizó entrega de los elementos de protección de acuerdo a la vida útil del EPP y la necesidad del personal, también se realizó inspección de estos elementos semanalmente y de forma aleatoria para tener abastecido al personal de obra.

Actividades realizadas en obra

- Desmonte y retiro de mobiliario existente en mal estado o deterioro (tubería de las porterías, tableros de la madera o acrílico y aros)
- Impermeabilización para muros
- Demarcación de líneas blancas de 10cm de ancho para cancha de fútbol de salón, baloncesto y voleibol con pintura epoxica para canchas
- Pintura epoxica para canchas en áreas generales y específicas para placa de polideportiva
- Pintura para muros perimetrales y gradas
- Suministro e instalación de tableros (acrílicos o fibra de vidrio)
- Mantenimiento de malla y estructura de cerramiento polideportiva
- Mantenimiento de porterías polideportiva
- Pintura de cerramiento
- Suministro e instalación de tableros (madrea zapan) personalizados con su respectivo aro, portería para futbol-baloncesto (incluye malla para portería de futbol

Inspección orden y aseo

Se llevan a cabo inspecciones de orden y aseo semanalmente con el fin de disminuir la presencia de accidentes e incidentes de trabajo, facilita la detección de irregularidades en el mantenimiento de equipos y de espacios locativos, favorece la agilidad de los procedimientos y genera ambientes de trabajo confortables. ***Ver Anexo 2.***

Inspecciones pre operacionales

La inspección y el mantenimiento de herramientas y equipos es una prioridad dado el valor agregado que este brinda en términos de calidad y seguridad al objeto del contrato. Las inspecciones pre operativas se pueden definir como las exploraciones físicas que debe realizar un operador previa ejecución de funciones con el equipo a fin de identificar fallas físicas existentes o potenciales en el cuerpo de la máquina que puedan derivar en reparaciones, accidentes o tiempo de inactividad inesperado.

Se realizó inspecciones pre operacionales a los equipos encontradas en el frente de trabajo del MAKRO INGIENERIA S.A.S., las cuales se encuentran en buen funcionamiento. ***Ver anexo 3.***

Incidentes, Accidentes y enfermedades laborales del periodo

Para el periodo del 08 de julio al 20 de agosto del 2025, no se presentaron accidentes laborales del personal de la empresa MAKRO INGIENERIA S.A.S. ***Ver Anexo 4.***

ACCIDENTALIDAD DEL 08 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO - 2025

NOMBRE	CARGO	FECHA DEL ACCIDENTE	AREA	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	MECANISMO DEL ACCIDENTE	AGENTE DEL ACCIDENTE
---	-----	----	----	----	----	----

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Control de Ausentismo de personal

Permite identificar y gestionar aspectos relacionados con el ausentismo en la empresa, además de cumplir con los requisitos en lo relacionado con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). No se presentaron ausentismo de personal en el periodo reportado.

Señalización

La señalización es una de las herramientas de prevención que complementa las estrategias de promoción para la salud y la seguridad en los lugares de trabajo. Estas permiten identificar los peligros y disminuir los riesgos que resultan peligrosos por el solo hecho de ser desconocidos.


Conclusión


En el periodo reportado se evidenció que las actividades planificadas del Sistema de Gestión se Seguridad y Salud en el Trabajo fueron abordadas a cabalidad por los colaboradores(as), lo que permitió que no se presentaran situaciones adversas, ya que los trabajadores asumieron con responsabilidad sus funciones.


ANEXOS


Anexo 1. Planilla de Aportes a la Seguridad Social
Anexo 2. Inspección de Orden y Aseo
Anexo 3. Inspecciones preoperacionales de maquinaria y equipos
Anexo 4. Certificado de accidentalidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Fuente: fotografías tomadas por Auxiliar HSE, 2025.









Fuente: fotografías tomadas por Auxiliar HSE, 2025.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901633457	7	MAKRO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 30 24 38	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9490112540	9490112540	E	2025/08/15	2025/09/01	BANCO DE BOGOTA	17	$4,795,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VIAS DE BARRANCABERMEJA (12 Afiliados)																						$15,318,600	$2,451,300			$15,318,600	$613,200			$15,318,600	$613,200			$15,318,600		$1,066,500		$0	$0		$4,744,200
Centro de Trabajo: VIAS (12 Afiliados)																						$15,318,600	$2,451,300			$15,318,600	$613,200			$15,318,600	$613,200			$15,318,600		$1,066,500		$0	$0		$4,744,200
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (12 Afiliados)																						$15,318,600	$2,451,300			$15,318,600	$613,200			$15,318,600	$613,200			$15,318,600		$1,066,500		$0	$0		$4,744,200
1	CC	9167953	ALCOCER TORRES TONIS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	63461577	AMZOLA VELASQUEZ DIANA		X																23020 1	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF39	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
3	CC	1096253641	ARIAS LUIS ALFREDO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	1005297259	CASTRO MARTINEZ ADRIANO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1101685876	FORERO GUILLEN JORGE ALBERTO																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
6	CC	77172729	GUTIERREZ PERALTA GIOVANNY																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
7	CC	1096190122	PACHECO BOHORQUEZ ALEXANDER ALONSO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	1095820159	PEREZ MERCADO JORDAN SAID																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	1066568331	RINCON OVIEDO CRISTIAN STIVEN	X	X																23030 1	17	$806,650	$129,100	EPS002	17	$806,650	$32,300	CCF39	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	6.960%	$56,200	17	$0	$0	SI	$249,900
10	CC	1096225984	TRESPALACIOS GUERRA OLGA ISABEL																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
11	CC	1090457837	YANEGAS TORRES LUIS FELIPE																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
12	CC	13568699	VILLAFAÑE SIMANCA ALEJANDRO																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total			**Afiliados(12)**																				$15,318,600	$2,451,300			$15,318,600	$613,200			$15,318,600	$613,200			$15,318,600		$1,066,500		$0	$0		$4,744,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901633457	7	MAKRO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 30 24 38	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9490112540	9490112540	E	2025/08/15	2025/09/01	BANCO DE BOGOTA	17	$4,795,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,451,300	$26,500	$0	$2,477,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$2,500	$0	$230,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,215,900	$23,900	$0	$2,239,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$7,600	$100	$0	$7,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,066,500	$11,500	$0	$1,078,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$1,066,500	$11,500	$0	$1,078,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$613,200	$6,600	$0	$619,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	12	$613,200	$6,600	$0	$619,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$613,200	$6,700	$0	$619,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$352,900	$3,800	$0	$356,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$1,300	$0	$115,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$146,300	$1,600	$0	$147,900
TOTAL				12	$4,744,200	$51,300	$0	$4,795,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901633457	7	MAKRO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 30 24 38	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9490112527	9490112527	E	2025/08/15	2025/09/01	BANCO DE BOGOTA	17	$4,456,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)																							$14,236,867	$2,278,100			$14,236,867	$569,800			$14,236,867	$569,800			$14,236,867		$991,200		$0	$0		$4,408,900
Centro de Trabajo: AQUA (1 Afiliados)																							$1,866,667	$298,700			$1,866,667	$74,700			$1,866,667	$74,700			$1,866,667		$130,000		$0	$0		$578,100
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,866,667	$298,700			$1,866,667	$74,700			$1,866,667	$74,700			$1,866,667		$130,000		$0	$0		$578,100
1	CC	1018412666	RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS								X										23020 1	28	$1,866,667	$298,700	EPS017	28	$1,866,667	$74,700	CCF39	28	$1,866,667	$74,700	14-11	28	$1,866,667	6.960%	$130,000	28	$0	$0	SI	$578,100
Centro de Trabajo: PG SAS (1 Afiliados)																							$1,642,500	$262,800			$1,642,500	$65,700			$1,642,500	$65,700			$1,642,500		$114,400		$0	$0		$508,600
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,642,500	$262,800			$1,642,500	$65,700			$1,642,500	$65,700			$1,642,500		$114,400		$0	$0		$508,600
2	CC	1007590305	AHGARITA COLMENARES CARLOS FABIAN																		23020 1	30	$1,642,500	$262,800	EPS010	30	$1,642,500	$65,700	CCF39	30	$1,642,500	$65,700	14-11	30	$1,642,500	6.960%	$114,400	30	$0	$0	SI	$508,600
Centro de Trabajo: PTAP MOGOTES (1 Afiliados)																							$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700		$85,900		$0	$0		$382,100
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700		$85,900		$0	$0		$382,100
3	CC	1096211420	CARREÑO SOLA GUSTAVO ADOLFO								X										23020 1	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF39	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	6.960%	$85,900	26	$0	$0	SI	$382,100
Centro de Trabajo: SINCOMAQ (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
4	CC	1099277035	LEON DAVID JHONNIER FERNEY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1098659413	SANCHEZ AYALA MARLY JOHANA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Centro de Trabajo: VIAS DE BARRANCABERMEJA (4 Afiliados)																							$6,647,000	$1,063,400			$6,647,000	$266,000			$6,647,000	$266,000			$6,647,000		$462,700		$0	$0		$2,058,300
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																							$6,647,000	$1,063,400			$6,647,000	$266,000			$6,647,000	$266,000			$6,647,000		$462,700		$0	$0		$2,058,300
6	CC	91471179	HERNANDEZ JHON JAIRO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	1096185920	LEON GUERRERO EDINSON																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
8	CC	1102386039	NARANJO MEJIA SEBASTIAN																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	13834052	PUERTA MORENO CARLOS ALBERTO																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF39	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
Total Afiliados(9)																							$14,236,867	$2,278,100			$14,236,867	$569,800			$14,236,867	$569,800			$14,236,867		$991,200		$0	$0		$4,408,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901633457	7	MAKRO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 30 24 38	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	9490112527	9490112527	E	2025/08/15	2025/09/01	BANCO DE BOGOTA	17	$4,456,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,278,100	$24,700	$0	$2,302,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$2,500	$0	$230,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$288,000	$3,100	$0	$291,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$775,600	$8,400	$0	$784,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$986,700	$10,700	$0	$997,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$991,200	$10,700	$0	$1,001,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$991,200	$10,700	$0	$1,001,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$569,800	$6,200	$0	$576,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	9	$569,800	$6,200	$0	$576,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$569,800	$6,400	$0	$576,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$122,700	$1,400	$0	$124,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$74,700	$900	$0	$75,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$258,400	$2,800	$0	$261,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$1,300	$0	$115,300
TOTAL				9	$4,408,900	$48,000	$0	$4,456,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901633457	7	MAKRO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 30 24 38	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	9491716937	9491716937	E	2025/09/12	2025/09/15	BANCO DE BOGOTA	3	$5,497,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$8,121,500	$1,299,600			$8,121,500	$325,000			$8,121,500	$325,000			$8,121,500		$565,500		$0	$0		$2,315,100
Centro de Trabajo: PG SAS (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$174,000		$0	$0		$774,000
1	CC	1007590305	ANGARITA COLMENARES CARLOS FABIAN	23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF39	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Centro de Trabajo: SINCOMAQ (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
2	CC	1099377035	LEON DAVID JHONMER FERNEY	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1098659413	SANCHEZ AYALA MARLY JOHANA	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Centro de Trabajo: VIAS DE BARRANCABERMEJA (4 Afiliados)						$2,774,500	$444,000			$2,774,500	$111,000			$2,774,500	$111,000			$2,774,500		$193,300		$0	$0		$859,300
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)						$2,774,500	$444,000			$2,774,500	$111,000			$2,774,500	$111,000			$2,774,500		$193,300		$0	$0		$859,300
4	CC	91471179	HERNANDEZ JHON JAIRO	X 23020 1	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF39	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
5	CC	1096185920	LEON GUERRERO EDINSON	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
6	CC	1102386039	NARANJO HEJIA SEBASTIAN	X 23100 1	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$9,500	CCF39	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
7	CC	13854052	PUERTA MORENO CARLOS ALBERTO	X 25-14	5	$300,000	$48,000	EPS037	5	$300,000	$12,000	CCF39	5	$300,000	$12,000	14-11	5	$300,000	6.960%	$20,900	5	$0	$0	SI	$92,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VIAS DE BARRANCABERMEJA (10 Afiliados)						$9,592,000	$1,535,200			$9,592,000	$384,000			$9,592,000	$384,000			$9,592,000		$668,000		$0	$0		$2,971,200
Centro de Trabajo: VIAS (10 Afiliados)						$9,592,000	$1,535,200			$9,592,000	$384,000			$9,592,000	$384,000			$9,592,000		$668,000		$0	$0		$2,971,200
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)						$9,592,000	$1,535,200			$9,592,000	$384,000			$9,592,000	$384,000			$9,592,000		$668,000		$0	$0		$2,971,200
8	CC	9167953	ALCOCER TORRES YOHIS	X 23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
9	CC	1096253641	ARIAS LUIS ALFREDO	X 23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS041	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
10	CC	1005257239	CASTRO MARTINEZ ADRIANO	X 23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS041	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
11	CC	1101685876	FORERO GUILLEN JORGE ALBERTO	X 23030 1	20	$1,000,000	$160,000	EPS037	20	$1,000,000	$40,000	CCF39	20	$1,000,000	$40,000	14-11	20	$1,000,000	6.960%	$69,600	20	$0	$0	SI	$309,600
12	CC	77172729	GUTIERREZ PERALTA GIOVANNY	X 23030 1	20	$1,000,000	$160,000	EPS037	20	$1,000,000	$40,000	CCF39	20	$1,000,000	$40,000	14-11	20	$1,000,000	6.960%	$69,600	20	$0	$0	SI	$309,600
13	CC	1096190122	PACHECO BOHORQUEZ ALEXANDER ALONSO	X 23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
14	CC	1095820159	PEREZ MERCADO JORDAN SAID	X 23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
15	CC	1096225984	TRESPALACIOS GUERRA OLGA ISABEL	X 23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
16	CC	1050457837	VANEGAS TORRES LUIS FELIPE	X 23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
17	CC	1356899	VILLAFAÑE SAMANCA ALEJANDRO	X 23100 1	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF39	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$294,000
Total		**Afiliados(17)**				$17,713,500	$2,834,800			$17,713,500	$709,000			$17,713,500	$709,000			$17,713,500		$1,233,500		$0	$0		$5,486,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901633457	7	MARO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 30 24 38	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	9491716937	9491716937	E	2025/09/12	2025/09/15	BANCO DE BOGOTA	3	$5,497,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$2,834,800	$5,500	$0	$2,840,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$189,900	$400	$0	$190,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$48,000	$100	$0	$48,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,158,900	$4,100	$0	$2,163,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$438,000	$900	$0	$438,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,233,500	$2,400	$0	$1,235,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$1,233,500	$2,400	$0	$1,235,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$709,000	$1,400	$0	$710,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	17	$709,000	$1,400	$0	$710,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$709,000	$1,500	$0	$710,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$157,000	$300	$0	$157,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$333,500	$700	$0	$334,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$142,500	$300	$0	$142,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$76,000	$200	$0	$76,200
TOTAL				**17**	**$5,486,300**	**$10,800**	**$0**	**$5,497,100**

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-15, 03:03:28 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 79675500

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8909738779

PAGADO 01/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO JULIAN PEREZ PARRA		
Documento	CC1098743876	**Dirección**	CL 41 SUR #23 - 81 EDIFICIO CASA BOSQUE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6000000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098743876	DIEGO JULIAN PEREZ PARRA	57	00	X	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 250.000	6.960	$ 2.000.000	$ 139.200	(109-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.200	$ 5.100	$ 714.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-15, 03:03:07 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 80358965

Periodo Cotización: agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8909738780

PAGADO 15/09/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO JULIAN PEREZ PARRA		
Documento	CC1098743876	**Dirección**	CL 41 SUR #23 - 81 EDIFICIO CASA BOSQUE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6000000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098743876	DIEGO JULIAN PEREZ PARRA	57	00	X																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 250.000	1.044	$ 2.000.000	$ 20.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 320.000	$ 250.000	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.900	$ 0	$ 590.900

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 03 al 12 julio 2025

AREA: Obra.

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C= CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					5			C		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					5			C		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					5			C		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					5			C		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					5			C		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					5			C		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Manejo de productos quimicos					5			C		N/A	N/A		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Olga Tres Palacios.	NOMBRE:	Jordan Said Perez
CARGO:	Profesional HSE	CARGO:	Ing. Residente.
FIRMA:		FIRMA:	

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 14 al 19 julio 2025

AREA: Obra

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					/			/	N	N/A	N/A		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Manejo de productos quimicos					/			/		N/A	N/A		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Olga Trespalacios	NOMBRE:	Jordan Saul Perez
CARGO:	Profesional HSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-034
	FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Versión: 02
		Fecha: 09/08/2025

FECHA: 21 al 26 julio del 2025

AREA: Obra

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					/			/		N/A	N/A		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Olga Trespalacios	NOMBRE:	Jordan Saul Perez
CARGO:	Profesional HSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	

MAKRO INGENIERIA S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-034
	FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Versión: 02
		Fecha: 09/08/2025

FECHA: 23 julio al 02 agosto de 2025

AREA: Obra

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					/			/		N/A	N/A		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Olga Trespalacios	NOMBRE:	Jordan Said Perez
CARGO:	Profesional HSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 04 al 09 agosto del 2025

AREA: Obra

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					/			/		N/A	N/A		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Olga Trespalacios	NOMBRE:	Jordan Saul Perez
CARGO:	Profesional HSE	CARGO:	Ing. Residente.
FIRMA:		FIRMA:	

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 11 al 16 agosto 2025

AREA: Obra

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C = CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					/			/		N/A	N/A		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Olga Trespalacios	NOMBRE:	Jordan Saul Perez
CARGO:	Profesional HSE	CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:		FIRMA:	

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO FRENTE DE OBRA	Cód: SST-FOR-034 Versión: 02 Fecha: 09/08/2025

FECHA: 19 al 22 agosto del 2025

AREA: Obra

GRADO DE LA ACCIÓN
A = INMEDIATA B = PRONTA C= POSTERIOR
CUMPLIMIENTO
C= CUMPLE NC: NO CUMPLE
La escala de calificación es de 1 (uno) a 5 (cinco), siendo 5 (cinco) la mejor calificación.

CONDICIONES GENERALES	CALIFICACIÓN					GRADO ACCION			OBSERVACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIMIENTO ACTUAL
ITEM	1	2	3	4	5	A	B	C					
Orden y aseo: Manejo y almacenamiento de materiales de construcción					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Señalización y demarcación de materiales (Prefabricado, Aceros, Cemento, Petreos, etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Manejo de residuos.					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Instalaciones temporales (cuartos, almacenes, oficinas etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Area de trabajo, senderos y accesos					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Area de Riesgo (talud , zanjas, cajas, desniveles de vias etc)					/			/		N/A	N/A		C
Orden y aseo: Manejo de productos químicos					/			/		N/A	N/A		C
Promedio de calificación													

ELABORÓ		APROBÓ	
NOMBRE:	Olga Trespalacios	NOMBRE:	Jordan Sud Perez
CARGO:	Profesional HSE	CARGO:	Ing Residente
FIRMA:		FIRMA:	

MAKRO INGENIERÍA S.A.S	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA:
PERIODO DEL 08 AL 12 DEL Julio
PULIDORA No 2
MARCA Bosch
COLOR
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			B		B		B		B		B			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			B		B		B		B		B			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			B		B		B		B		B			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			B		B		B		B		B			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			B		B		B		B		B			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			B		B		B		B		B			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			B		B		B		B		B			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			B		B		B		B		B			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			B		B		B		B		B			
ESTADO DE BROCAS			B		B		B		B		B			

OBSERVACIONES: N/A.

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Olga Trespalacios	NOMBRE: Jorge A. Forero
CARGO: Profesional HSE	CARGO: Edificio de Obra
FIRMA:	FIRMA:

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-016
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Versión: 02
		Fecha: 08/08/2025

FECHA:
PERIODO DEL 14 AL 19 DEL JULIO
PULIDORA No 2
MARCA Bosch
COLOR
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	B		B		B		B		B		B			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	B		B		B		B		B		B			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	B		B		B		B		B		B			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE BROCAS	B		B		B		B		B		B			

OBSERVACIONES: N/A

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Don Tres-pulacios	NOMBRE:	Jorge A. Forero
CARGO:	Profesional HSE	CARGO:	Ingeniero de Obra
FIRMA:		FIRMA:	Jorge

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA:
PERIODO DEL 21 AL 26 DEL JULIO
PULIDORA No 2
MARCA Bosch
COLOR
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	B		B		B		B		B		B			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	B		B		B		B		B		B			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	B		B		B		B		B		B			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE BROCAS	B		B		B		B		B		B			

OBSERVACIONES: N/A

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Olga Tatiana Rojas Palacios	NOMBRE: Jorge Arturo Forero
CARGO: Profesional HSE	CARGO: Aprendiz de Obra
FIRMA:	FIRMA: Jorge

MAKRO INGENIERÍA S.A.S	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Cód: SST-FOR-016 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA:
PERIODO DEL 28 AL 02 DEL Agosto
PULIDORA No 2
MARCA Bosch
COLOR
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	B		B		B		B		B		B			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	B		B		B		B		B		B			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	B		B		B		B		B		B			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE BROCAS	B		B		B		B		B		B			

OBSERVACIONES: N/A.

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Olga Trespalacios	NOMBRE:	Jorge A. Herrera
CARGO:	Prof. SST y HSE	CARGO:	Ejecutivo de Obra
FIRMA:		FIRMA:	

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-016
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Versión: 02
		Fecha: 08/08/2025

FECHA:
PERIODO DEL 04 AL 09 DEL Agosto
PULIDORA No 2
MARCA Bosch
COLOR
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	B		B		B				B		B			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	B		B		B				B		B			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	B		B		B				B		B			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	B		B		B				B		B			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	B		B		B				B		B			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	B		B		B				B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	B		B		B				B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	B		B		B				B		B			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	B		B		B				B		B			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	B		B		B				B		B			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B		B		B				B		B			
ESTADO DE BROCAS	B		B		B				B		B			

OBSERVACIONES: N/A

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Oliva Trespalacios	NOMBRE: Jorge A. Forero
CARGO: Profesional HSE.	CARGO: Residente de Obra
FIRMA:	FIRMA: Jorge A.

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-016
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Versión: 02
		Fecha: 08/08/2025

FECHA:
PERIODO DEL 11 AL 16 DEL Agosto
PULIDORA No 2
MARCA Bosch
COLOR
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR	B		B		B		B		B		B			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	B		B		B		B		B		B			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	B		B		B		B		B		B			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	B		B		B		B		B		B			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	B		B		B		B		B		B			
ESTADO DE BROCAS	B		B		B		B		B		B			

OBSERVACIONES: N/A

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Olga Trespalacios	NOMBRE: Jorge Alvarez
CARGO: Profesional SST	CARGO: Oficial de Obra
FIRMA:	FIRMA:

MAKRO INGENIERÍA S.A.S	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-016
	FORMATO PREOPERACIONAL PULIDORA	Versión: 02
		Fecha: 08/08/2025

FECHA:
PERIODO DEL 19 AL 22 DEL Agos
PULIDORA No 12
MARCA Bosch
COLOR
ESTADO GENERAL DE LA HERRAMIENTA

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			B		B		B		B					
ESTADO DE INSTALACIÓN DE PERILLA (INSERTACIÓN) ESTADO GENERAL DE MANDRIL SUJETADOR			B		B		B		B					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			B		B		B		B					
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			B		B		B		B					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			B		B		B		B					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			B		B		B		B					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			B		B		B		B					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			B		B		B		B					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			B		B		B		B					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			B		B		B		B					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			B		B		B		B					
ESTADO DE BROCAS			B		B		B		B					

OBSERVACIONES: N/A

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:	RESPONSABLE:
NOMBRE: Olga Trespalacios	NOMBRE: Jorge A. Forero
CARGO: Profesional HSE	CARGO: Oficial de Obra
FIRMA:	FIRMA:

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL TRONZADORA	Cód: SST-FOR-018 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA DE LA INSPECCION

PERIODO: DEL 11 AL 14 DEL Julio.

TRONZADORA Nº 1

MARCA : Dewalt.

Marque en las casillas con la letra según corresponda
B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	/		/		/		/		/		/			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/		/		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	/		/		/		/		/		/			

OBSERVACIONES: N/A

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Olga Trespalacios	NOMBRE:	Giovanny Oficial de Obra
CARGO:	Profesional HSE	CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-018
		Versión: 02
	FORMATO PREOPERACIONAL TRONZADORA	Fecha: 08/08/2025

FECHA DE LA INSPECCION

PERIODO: DEL 21 AL 26 DEL Julio

TRONZADORA N° 1

MARCA : Dewalt

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: N/A .

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la Inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Olga Tresparacios	NOMBRE:	Gaviny P.
CARGO:	Profesional HSE	CARGO:	Oficial de Obra
FIRMA:		FIRMA:	

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Cód: SST-FOR-018
		Versión: 02
	FORMATO PREOPERACIONAL TRONZADORA	Fecha: 08/08/2025

FECHA DE LA INSPECCION

PERIODO: DEL 28 Julio AL 02 Agosto DEL 2025

TRONZADORA N° 1

MARCA : Dewalt

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	/		/		/		/		/		/			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/		/		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	/		/		/		/		/		/			

OBSERVACIONES: N/A

FUERA DE SERVICIO SI ___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Olga Trespalacios	NOMBRE:	Giovanny G.
CARGO:	Profesional HSE	CARGO:	Oficial de Obra
FIRMA:		FIRMA:	

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO PREOPERACIONAL TRONZADORA	Cód: SST-FOR-018 Versión: 02 Fecha: 08/08/2025

FECHA DE LA INSPECCION

PERIODO: DEL 04 AL 09 DEL Agosto

TRONZADORA Nº 1

MARCA : Dewalt

Marque en las casillas con la letra según corresponda

B (BUENO) M (MALO) N/A (NO APLICA)

ELEMENTOS DE OPERACIÓN

DESCRIPCION	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	/		/		/				/		/			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	/		/		/				/		/			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/				/		/			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	/		/		/				/		/			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/				/		/			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	/		/		/				/		/			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	/		/		/				/		/			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	/		/		/				/		/			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	/		/		/				/		/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/				/		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/				/		/			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	/		/		/				/		/			

OBSERVACIONES: N/A

FUERA DE SERVICIO SI___ NO X

NOTA: Diligencie sólo cuando realice la Inspección

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		RESPONSABLE:	
NOMBRE:	Olga Trespalacios	NOMBRE:	Eduinny
CARGO:	Profesional HSE	CARGO:	Oficial de Obra.
FIRMA:		FIRMA:	

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO: SGSST-FOR-34
		VERSIÓN: 01
		FECHA: Agosto 2023

Proyecto: Adecuación y recup. áreas deportivas. Localizacion: Bucaramanga
Operador responsable: Luis Felipe Vanegas Torres Cargo: Oficial de Obra
Inspeccionado por: Olga Trespalacios Cuerra Cargo: Profesional HSE.
SEMANA: DEL 08 AL 12 julio del año 2025

CANT.	ELEMENTOS	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M	ESTADO
	METROS	/		/		/		/		/		/				
	PALAS	/		/		/		/		/		/				
	PICAS	/		/		/		/		/		/				
	BARRAS	/		/		/		/		/		/				
	ALICATES	/		/		/		/		/		/				
	PINZAS	/		/		/		/		/		/				
	MACETAS	/		/		/		/		/		/				
	PORRAS	/		/		/		/		/		/				
	MARTILLOS	/		/		/		/		/		/				
	SERRUCHOS	/		/		/		/		/		/				
	LIMAS	/		/		/		/		/		/				
	PALUSTRE	/		/		/		/		/		/				
	SEGUETA	/		/		/		/		/		/				
	MACHETE	/		/		/		/		/		/				
	NIVEL	/		/		/		/		/		/				
	LLANTAS															
	PLOMADA															
	DESTORNILLADOR															
	LLAVE EXPANSIVA															
	CARRETILLA	/		/		/		/		/		/				
	HOMBRESOLO															
	LLAVE PARA TUBO															
	Firma Operador	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]				
	Vo.Bo Supervisor	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]				

proyecto: Adecuación y recuperacion áreas deportivas y recreativas

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO: SGSST-FOR-34
		VERSIÓN: 01
		FECHA: Agosto 2023

Proyecto: Adecuacion y recuperacion áreas deportivas | Localizacion: Barrancabermeja

Operador responsable: Luis Felipe Arregos Tarres | Cargo: Oficial de Obra

Inspeccionado por: Olga Trespalacios Cortes | Cargo: Profesional HSE

SEMANA: DEL 19 AL 19, 20 del año 2025

CANT.	ELEMENTOS	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM		ESTADO
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
	METROS	/		/		/		/		/		/				
	PALAS	/		/		/		/		/		/				
	PICAS	/		/		/		/		/		/				
	BARRAS	/		/		/		/		/		/				
	ALICATES	/		/		/		/		/		/				
	PINZAS	/		/		/		/		/		/				
	MACETAS	/		/		/		/			/	/				
	PORRAS	/		/		/		/		/		/				
	MARTILLOS	/		/		/		/		/		/				
	SERRUCHOS	/		/		/		/		/		/				
	LIMAS	/		/		/		/		/		/				
	PALUSTRE	/		/		/		/		/		/				
	SEGUETA	/		/		/		/		/		/				
	MACHETE	/		/		/		/		/		/				
	NIVEL	/		/		/		/		/		/				
	LLANTAS									/		/				
	PLOMADA															
	DESTORNILLADOR															
	LLAVE EXPANSIVA															
	CARRETILLA	/		/		/		/		/		/				
	HOMBRESOLO															
	LLAVE PARA TUBO															
	Firma Operador	Lee		Lee		Lee		Lee		Lee		Lee				
	Vo.Bo Supervisor															

proyecto:

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.	PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO: SGSST-FOR-34
		VERSIÓN: 01
		FECHA: Agosto 2023

Proyecto: Adecuación y recuperación áreas de P. | Localizacion: Barrancabermeja

Operador responsable: Luis Felipe Noriega Torres | Cargo: Oficial de Obra

Inspeccionado por: Olga Tatiana Guerra | Cargo: Profesional HSE

SEMANA: DEL 28 julio AL 01 agosto del año 2025

CANT.	ELEMENTOS	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM		ESTADO
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
	METROS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	PALAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	PICAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	BARRAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	ALICATES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	PINZAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	MACETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	PORRAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	MARTILLOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	SERRUCHOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	LIMAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	PALUSTRE	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	SEGUETA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	MACHETE	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	NIVEL	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	LLANTAS															
	PLOMADA															
	DESTORNILLADOR															
	LLAVE EXPANSIVA															
	CARRETILLA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	HOMBRESOLO															
	LLAVE PARA TUBO															
Firma Operador																
Vo.Bo Supervisor																

proyecto:

MAKRO INGENIERÍA S.A.S.

PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES

CÓDIGO: SGSST-FOR-34	
VERSIÓN: 01	
FECHA: Agosto 2023	

Proyecto: Adecuacion y recup. áreas deportivas — Localizacion: Barrancabermeja

Operador responsable: Luis Felipe Venegas Torres — Cargo: Oficial de Obra

Inspeccionado por: Olga Trespalacios — Cargo: Profesional HSE

SEMANA: DEL 19 AL 22 Agosto del año 2025

CANT.	ELEMENTOS	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM		ESTADO
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
	METROS			✓		✓		✓		✓						
	PALAS			✓		✓		✓		✓						
	PICAS			✓		✓		✓		✓						
	BARRAS			✓		✓		✓		✓						
	ALICATES			✓		✓		✓		✓						
	PINZAS			✓		✓		✓		✓						
	MACETAS			✓		✓		✓		✓						
	PORRAS			✓		✓		✓		✓						
	MARTILLOS			✓		✓		✓		✓						
	SERRUCHOS			✓		✓		✓		✓						
	LIMAS			✓		✓		✓		✓						
	PALUSTRE			✓		✓		✓		✓						
	SEGUETA			✓		✓		✓		✓						
	MACHETE			✓		✓		✓		✓						
	NIVEL			✓		✓		✓		✓						
	LLANTAS															
	PLOMADA															
	DESTORNILLADOR															
	LLAVE EXPANSIVA															
	CARRETILLA			✓		✓		✓		✓						
	HOMBRESOLO															
	LLAVE PARA TUBO															
Firma Operador		Lee		Lee		Lee		Lee		Lee						
Vo.Bo Supervisor				✓		✓		✓		✓						

proyecto:

ARL | sura

Medellín, 17 de septiembre de 2025

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa SINCOMAQ SAS, NIT N901633457, no presenta accidentes de trabajo desde el 08 de julio de 2025 hasta el 20 de agosto de 2025.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 181.49.65.145, 198.143.41.35, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

132156-T



ZULMA LILIAN
HIGUERA LEON
C.C. 37540826
RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 142250

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

PAZ Y SALVO CAJA DE COMPENSACION

cajasan

Código de Radicación de Aportes CS-20250148707

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAN

CERTIFICA

Que la empresa SINCOMAQ S.A.S con identificación 901633457 canceló a CAJASAN por concepto de aportes parafiscales desde el periodo 202501 hasta el periodo 202501.

Fecha Consignación	Año	Mes	Número Planilla	Aporte Cajasan	Valor interés
11/02/2025	2025	1	9481251893	$710,000.00	$0.00
26/03/2025	2025	2	9482588789	$1,012,700.00	$7,700.00
12/05/2025	2025	2	9485647310	$57,000.00	$2,200.00
30/04/2025	2025	3	9483834120	$833,400.00	$8,700.00
12/05/2025	2025	3	9485647374	$57,000.00	$1,100.00
27/05/2025	2025	4	9486016738	$591,900.00	$4,700.00
01/07/2025	2025	5	9487808380	$522,000.00	$5,100.00
09/07/2025	2025	6	9488643253	$488,500.00	$0.00
21/07/2025	2025	6	9488234481	$604,100.00	$2,700.00
01/09/2025	2025	7	9490112540	$613,200.00	$6,600.00
01/09/2025	2025	7	9490112527	$569,800.00	$6,200.00
TOTALES				**$6,059,600.00**	**$45,000.00**

La presente certificación no es válida para afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

Se expide a solicitud de SINCOMAQ S.A.S el dia 19 de septiembre de 2025.

Atentamente,

NATHALIA JIMENA PEREZ CAMACHO
Lider Estratégico Unidad Aportes y Cuota Monetaria

"La validez de este documento se puede certificar con el código de radicación"

CODIGO: AC-APO-F059
VERSION: 08

VIGILADO SuperSubsidio

PBX: 607 643 44 44
Sede Administrativa
Cra 27 # 61 - 78
Bucaramanga – Santander

ARL | sura

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
NIT 890.903.790 - 5

CERTIFICADO POR CONCEPTO DE APORTES A RIESGOS LABORALES

DEL 01 DE FEBRERO DEL 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL:	SINCOMAQ S.A.S	**NIT:**	N901633457
DIRECCIÓN:	CR 9 6 43	**CIUDAD:**	VALLEDUPAR
SUCURSAL:	TODAS LAS SUCURSALES		

DATOS DE LOS APORTES

Periodos Cotizados	Valor Cotización	Intereses Pagados	Total Aportes
2025-03	$1,567,500	$17,100	$1,584,600
2025-04	$1,048,300	$8,300	$1,056,600
2025-05	$908,300	$8,800	$917,100
2025-06	$1,900,600	$4,600	$1,905,200
2025-07	$2,057,700	$22,200	$2,079,900
2025-08	$1,233,500	$2,400	$1,235,900
	$8,715,900	$63,400	$8,779,300

Periodos Cotizados	6
Valor Cotización	$8,715,900
Intereses Pagados	$63,400
Total Aportes	$8,779,300

DATOS DE LOS SALDOS PENDIENTES

TOTAL POR INEXACTITUD — Valor $1,192,500

Periodos 202411-202410-202409-202408-202407-202406-202310-202309-202307-202305-202304-202303 -202301-202212-202211

TOTAL COTIZACIONES EN MORA — Valor $0

Periodos

Las inexactitudes son las diferencias entre el valor pagado por el empleador y el esperado por ARL SURA S.A.. Es posible que posterior a la expedición de este certificado se generen nuevas inexactitudes a periodos que no aparecen relacionados, debido a cualquier modificación en la información inicialmente reportada.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, September 19 de 2025

Firma Autorizada

PAZ Y SALVO SENA FIC

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social MARKO INGENIERIA S.A.S identificado con el NIT 901633457, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
243 DE 2025	ADEC Y REPA AREAS DEPORTIVAS	BARRANCABERMEJA	1,545,600	2025-08	17-SEP-2025	141929157
		Total	1,545,600			

Expedido por el SENA, a los diecinueve (19) dias del mes de Septiembre de 2025

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-09-19

Generado por : Certificados En Linea