ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS**	**PSI-SJM-FR-01** **Estado Vigente** **Versión 2**

FECHA DEL ACTA:	**7**/10/2025		
CONTRATO N º:	2505120661		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA 5 DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	26/05/2025	**PLAZO (Meses o días):**	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:	25/08/2025		
VALOR:	$ 2.200.000.000	**VALOR ADICIONES:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MHM		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	GILDARDO OCAMPO MONTES		

GARANTÍAS

TIPO DE POLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	540-47-994000035399	26-05-2025 A 08-02-2026	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DELANTICIPO	540-47-994000035399	26-05-2025 A 08-02-2026	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	540-47-994000035399	26-05-2025 A 08-10-2028	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	540-47-994000035399	5 AÑOS A PARTIR ACTA RECIBO	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	540-74-994000007510	26-09-2025 A 08-10-2025	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:			
PRORROGAS:	SEPTIEMBRE 8 A OCTUBRE 8 DE 2025	1 MES	INTERVENCION EMPRESA DE REDES DE ACUEDUSTO, DIFICULTAD CON PROVEEDOR DE ASFALTO Y CONCRETO Y OTROS
OTRO SÍ:		**N.A**	
TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN:		3 MESES Y 28 DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:		8/10/2025	

CAUSALES TÉCNICAS:	*Demora en entrega de productos asfálticos por COLBITUMEN, debido ala alta demanda de asfalto. Por lo anterior se suspende hasta el 16 de octubre de 2025 y reinicio el día 17 de octubre de 2025.
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN:	agosto 25 de 2025

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO MHM
NIT: 901.944.471-5
R. L: JEISON DAVID MANCHEGO BERRIO

FIRMA
NOMBRE: GILDARDO OCAMPO MONTES
C.C: 76.716.197
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:

FIRMA:
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica