DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 901.829.766

ORDEN DE PAGO

OP Nº 0000000392

Fecha de Expedición: 07/10/2025

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00037	05/03/2025

Nit ò Cedula:	901.829.766
Beneficiario:	EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Por Concepto de:

18B21209BF528506F705FF903F7DC77D

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA Y DEMÁS NECESIDADES EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CI-009-2025

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	17.477.241,00

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53290	Otras obras de ingeniería civil	17.477.241,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	17.477.241,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.12	RECURSOS DE TERCEROS	17.477.241,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	17.477.241,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	17.477.241,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	CCPET81000000000	No Aplica	17.477.241,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	0000000000000	No Aplica	17.477.241,00

Valor en letras:

DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	4,00	699.089,64
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	349.544,82
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	174.772,41
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2,50	436.931,03
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	349.544,82
RETENCION DE ICA	1,00	174.772,41
RETENCION POR COMPRAS 2.5%	2,50	436.931,03

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_edurhasju_CCPET..rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ELIZABETH CRISTINA GARCES VELASQUEZ, el día: martes, 7 de octubre de 2025 siendo las: 10:34:01

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 901.829.766

17.477.241,00	**2.621.586,16**	**14.855.654,84**



Tesorero

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_edurhasju_CCPET..rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ELIZABETH CRISTINA GARCES VELASQUEZ, el día: martes, 7 de octubre de 2025 siendo las: 10:34:01