ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25009295**
lunes 12 mayo 2025	

Beneficiario GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES **NIT:** 800155100

Observacion PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 8, EQUIVALENTE AL 18,80139817075698% DEL VALOR DEL CONTRATO INTERVENTORIA N. CM-SID-UAC-045-2023, OTROSI 1 DE 11 DE ENERO DE 2024, OTROSI 2 DE 09 DE FEBRERO DE 2024, OTROSI 3 DE 29 DE ABRIL DE 2024, OTROSI 4 DE 29 DE AGOSTO DE 2024, OTROSI 5 DE 11 DE FEBRERO 2025. ESTE PERIODO CORRESPONDE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 11 DE MARZO DE 2025. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. IN - 423. ATENDER OFICIO AMC-OFI-0040943-2025

VALOR ORDEN DE GIRO	$ 998.749.645,29
VALOR A PAGAR	**$ 998.749.645,29**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Forma de Pago	Pago electr?nico	**CDP:**	75-06-R
No. Contrato:		**RP:**	364-R
		OP:	25005963

Rubro	Financiación	Descripción
R - 2.3.2402.0600.20241300 10059	1.3.3.1.00-93-001	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESTRUCTURAS DE PASO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

Entidad pagadora:	BANCOLOMBIA S.A	**Tipo de**	AHORROS
Banco:	07 - BANCOLOMBIA S.A		
Nombre Cuenta:	PAGADORA	**Cuenta:**	17500006988
Beneficiario:	800155100 - GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		
Banco:	01 - BANCO DE BOGOTA		
Numero de Cuenta:	009636218 -	**Tipo Cuenta:**	A

Concepto

ACTA PARCIAL N.8 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CM- SIDUAC-045-2023 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 OTROSI 1 DE 11 DE ENERO DE 2024, OTROSI 2 DE 09 DE FEBRERO DE 2024, OTROSI 3 DE 29 DE ABRIL DE 2024, OTROSI 4 DE 29 DE AGOSTO DE 2024, OTROSI 5 DE 11 DE FEBRERO 2025- CUYO OBJETO CONSISTE EN 'INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LAS OBRAS CUYO OBJETO ES EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - FASE IV'. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. IN - 423- REG ORDINARIO BOGOTA

Valores Totales

Valor Bruto	Valor Deducción	Valor Neto
$ 1.161.461.636,39	$ 162.711.991,10	$ 998.749.645,29

Liquidacion

Descripción	Porcentaje	Valor Base	Valor
1 - Estampilla Universidad de Cartagena	1%	$ 976.018.181,84	$ 9.760.181,82
2 - Estampilla Años Dorados	2%	$ 976.018.181,84	$ 19.520.363,64
3 - Estampilla para la Justicia Familiar	2%	$ 976.018.181,84	$ 19.520.363,64
8 - Tasa Pro Deporte y Recreación	2.5%	$ 976.018.181,84	$ 24.400.454,55
135 - Compras y Servicios	15%	$ 185.443.454,55	$ 27.816.518,18
123 - Consultoría en Ingeniería de Proyectos de Infraestructura	6%	$ 976.018.181,84	$ 58.561.090,91
40 - Servicios profesionales, de Consultoría y Científicos	0.321%	$ 976.018.181,84	$ 3.133.018,36
		Valor Total	$ 162.711.991,10

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: CBULDING	Imprimió: DCASANOVA1	Fecha 03/10/2025 2.54 PM	IP Imprimió	2801:1e:d800:

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NIT: 8904801844

OFICINA DE TESORERIA

ORDEN DE GIRO

No.	**25009295**
lunes 12 mayo 2025	

Beneficiario GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES **NIT:** 800155100

Observacion PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL NO. 8, EQUIVALENTE AL 18,80139817075698% DEL VALOR DEL CONTRATO INTERVENTORIA N. CM-SID-UAC-045-2023, OTROSI 1 DE 11 DE ENERO DE 2024, OTROSI 2 DE 09 DE FEBRERO DE 2024, OTROSI 3 DE 29 DE ABRIL DE 2024, OTROSI 4 DE 29 DE AGOSTO DE 2024, OTROSI 5 DE 11 DE FEBRERO 2025. ESTE PERIODO CORRESPONDE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 11 DE MARZO DE 2025. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. IN - 423. ATENDER OFICIO AMC-OFI-0040943-2025

Afectacion Contable

Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Debito	Valor Credito
1110061371000 - CENTRAL *** BANCOLOMBIA - 175-0000698-8	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	800155100 - GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	$ 0,00	$ 998.749.645,29
249054011000 - CENTRAL *** HONORARIOS	20 - OFICINA DE CONTABILIDAD	800155100 - GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	$ 998.749.645,29	$ 0,00
		Totales	$ 998.749.645,29	$ 998.749.645,29

MONICA PAOLA MANOSALVA GONZALEZ

Tesorero Distrital

COMPROBANTE DE EGRESO

Elaboró: CBULDING	Imprimió: DCASANOVA1	Fecha 03/10/2025 2.54 PM	IP Imprimió	2801:1e:d800: