# Plan de Ordenamiento Territorial

# POT

## Uribia

## 2026 -2038



MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

# INFORME DE AVANCE N°7

## Agosto 31 de 2025


**Administración municipal de Uribia, La Guajira**
**Secretaría de Planeación**

**Asociación de Municipios de la Subregión del Canal del Dique**

Carmelo Guzmán
**Director ejecutivo**

**Equipo técnico**
Ec. Ailen Espinoza Luna
Ing. Amb María Fernanda Romero
Antropólogo John Giraldo Díaz
Arq. Christian Cerinza
Ing. Catastral Camilo Pulido
Bio. Marino Juan Carlos Garzón
PhD. Geólogo, Rogelio Pineda Murillo
Esp. Geólogo, Juan Daniel Henao Pineda
Esp. Geólogo, Luis Fernando Gómez Giraldo
Ing. Ambiental Natalia Orozco Alzate

# INFORME DE AVANCE N.º 7 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE URIBIA Avance total: 68,35 %

La actual administración contrató con ASODIQUE mediante el contrato Interadministrativo N.º 407 de 2024, La formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) dado que los componentes de corto, mediano y largo plazo se encuentran sin vigencia de acuerdo con el artículo 28 de la ley 388 de 1997 numeral 1 y es determinante para el municipio comenzar con la segunda generación del POT.

Las diferentes etapas han estado acompañadas por la Secretaría de Planeación quien ha liderado y auditado todo el proceso de diagnóstico, etapa actual según el cronograma de actividades. A continuación, se resume el avance del POT de acuerdo con los componentes: de diagnóstico, de formulación y de evaluación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1232 de 2020, se ha avanzado en la etapa de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial. A la fecha, se reportan los siguientes avances:

1. **Proceso de participación: Finalizado – Avance del 100 %**

En el marco de la etapa de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Uribia, se ha culminado de manera integral el proceso de participación ciudadana, con un cumplimiento del 100 % conforme a lo establecido en el Decreto 1232 de 2020. Este proceso fue diseñado y ejecutado con enfoque diferencial y pertinencia cultural, atendiendo las condiciones del territorio y las dinámicas propias del pueblo Wayúu.

El informe técnico consolidado recoge los resultados de:

- **21 talleres rurales**, desarrollados en corregimientos del municipio.
- **2 talleres urbanos**, uno con comunidad general y otro con el sector económico (comerciantes y actores del turismo).
- **1 taller institucional** con la Comisión de Planeación y técnicos municipales.
- **1 taller con el Consejo de Gobierno**, enfocado en la construcción de visión de territorio y prioridades estratégicas.

El documento incluye:

- Introducción y contexto normativo de la participación en Colombia.
- Enfoque participativo del POT bajo el Decreto 1232 de 2020.

- Reconocimiento de las formas propias de participación del pueblo Wayúu.
- Estrategia metodológica de participación implementada.
- Análisis detallado de las necesidades por corregimiento.
- Sistematización de resultados por temática (ambiental, funcional, sociocultural, económica e institucional).
- Aportes significativos que serán insumo para la formulación.

La participación se consolidó como un eje transversal del diagnóstico, articulando saberes comunitarios, visiones locales e institucionales. El cumplimiento del 100 % refleja un proceso robusto, incluyente y territorialmente contextualizado, alineado con los principios de gobernanza territorial y planeación participativa establecidos en la normativa vigente.

2. **Diagnóstico Territorial: Terminado - avance del 100 %**

En cumplimiento de los lineamientos técnicos definidos por el Decreto 1232 de 2020, el diagnóstico territorial del municipio de Uribia ha sido estructurado a partir de las cinco dimensiones establecidas por dicha normativa: ambiental, económica, sociocultural, funcional e institucional. Cada una de estas dimensiones recoge los componentes y subtemas requeridos por el marco técnico normativo para garantizar una lectura integral, multiescalar y diferencial del territorio. A continuación, se presenta el resumen del avance por dimensión, destacando que todas han alcanzado un avance del 100 %, de acuerdo con el contenido detallado en el documento técnico de diagnóstico.

❖ **Balance de la Información Disponible: avance del 100 %**

En relación con la información proveniente de las entidades sectoriales municipales, se ha recopilado la totalidad de los insumos requeridos para la etapa de diagnóstico del POT. Específicamente, ya se cuenta con la información relacionada con los perímetros sanitarios de los servicios públicos, lo cual permite avanzar en los análisis correspondientes a acueducto, alcantarillado y demás componentes del sistema.

Sin embargo, aún no se ha recibido información sobre el inventario de bienes fiscales del municipio, lo cual ha sido reiterado en las solicitudes formales elevadas a las entidades responsables. A pesar de esta ausencia puntual, el balance de información se considera completo para efectos del diagnóstico territorial, con un avance global del 100 %, gracias a la integración de fuentes secundarias oficiales y el levantamiento de información primaria en campo por parte del equipo técnico.

### ❖ Dimensión Ambiental

El análisis de la dimensión ambiental ha sido concluido en su totalidad. Esta dimensión incluye los siguientes componentes técnicos:

- **Caracterización del sistema biofísico (100 %)**: Se desarrolló la localización geográfica, zonificación climática, altitud, geología y pendientes. Se delimitaron los cuerpos de agua superficiales (lénticos y lóticos), las salinas, las cuencas hidrográficas y las zonas de recarga de acuíferos.
- **Ecosistemas y biodiversidad (100 %)**: Se identificaron ecosistemas terrestres y marino-costeros, priorizando las áreas sensibles y su papel en la conectividad ecológica.
- **Áreas protegidas (100 %)**: Se sistematizó la información del PNN La Macuira, PNN Bahía Portete-Kaurrele, DRMI Sawairu y propuestas adicionales. También se estructuró la zonificación ambiental costera.
- **Cobertura, uso del suelo y aptitud (100 %)**: Se analizaron coberturas y usos actuales (Corine Land Cover), aptitudes según clases agrológicas, vocación de uso y frontera agrícola. Se identificaron procesos de degradación y conflictos de uso del suelo.
- **Medio ambiente urbano (100 %)**: Se caracterizaron aspectos como arroyos urbanos, fuentes de olores ofensivos y ruido ambiental.
- **Análisis integrados (100 %)**: Se abordaron temas como fragilidad de suelos, relación entre áreas protegidas y usos del suelo, disponibilidad de aguas subterráneas, servicios ecosistémicos, residuos sólidos en zonas áridas y el uso sostenible de la biodiversidad.

### ❖ Dimensión Económica

Esta dimensión fue abordada de manera integral, permitiendo identificar las dinámicas productivas y los sectores estratégicos del municipio:

- **Estructura predial (100 %)**: Se analizaron los tamaños de predios en área rural y cabecera municipal.
- **Actividades económicas por sectores (100 %)**: Se identificaron los sectores primario, secundario y terciario, incluyendo información sobre unidades económicas activas.
- **Potencialidades y restricciones (100 %)**: Se diagnosticaron los factores que limitan o potencian el desarrollo económico según el uso del suelo, acceso a servicios y conectividad.

- **Empleo (100 %)**: Se abordó la relación entre las actividades económicas y el empleo generado por sector.
- **Importancia regional de la economía local (100 %)**: Se estableció el rol de Uribia en el contexto económico departamental y regional.

❖ **Dimensión Socio-Cultural**

Esta dimensión incluye la caracterización de la población y las condiciones sociales del municipio:

- **Contexto de poblamiento y territorialidad indígena (100 %)**: Se desarrolló una lectura del territorio desde la concepción wayuu, el proceso de conformación del municipio y el resguardo.
- **Dinámica y estructura poblacional (100 %)**: Se incluyeron análisis de crecimiento, estructura por edad, distribución espacial y proyecciones.
- **Índice de pobreza multidimensional (100 %)**: Se caracterizaron las condiciones de pobreza a nivel local.
- **Cobertura de servicios sociales (100 %)**: Se abordó la infraestructura y cobertura en salud y educación.
- **Síntesis de hallazgos (100 %)**: Se presentan lineamientos e implicaciones para el ordenamiento territorial desde la dimensión social y cultural.

❖ **Dimensión Funcional**

La dimensión funcional ha sido completada, permitiendo una lectura territorial sobre usos del suelo, servicios, y equipamientos:

- **Modelo de ocupación del territorio (100 %)**: Se caracterizó el patrón de ocupación del suelo, tanto en cabecera como en zonas rurales.
- **Sistema vial y transporte (100 %)**: Se consolidó la red vial urbana y rural, identificando conexiones regionales.
- **Relaciones urbano-rurales y regionales (100 %)**: Se evaluaron las interacciones internas y con municipios vecinos.
- **Vivienda (100 %)**: Se estimaron el déficit cualitativo y cuantitativo por zona y corregimiento.
- **Servicios públicos domiciliarios (100 %)**: Se abordó el estado de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.
- **TIC (100 %)**: Se caracterizó la cobertura y acceso a tecnologías de la información y telecomunicaciones.

- **Espacio público (100 %)**: Se midió el espacio público efectivo y su distribución.
- **Equipamientos (100 %)**: Se georreferenció la oferta de salud, educación, cultura y recreación en todo el municipio.
- **Patrimonio material e inmaterial (100 %)**: Se consolidó un inventario del patrimonio cultural.

❖ **Dimensión Institucional**

Esta dimensión se centró en las capacidades de gestión del gobierno municipal y su estructura administrativa y financiera:

- **Capacidad de gestión institucional (100 %)**: Se analizó la organización política-administrativa, la estructura de la alcaldía, y el expediente municipal.
- **Capacidad financiera (100 %)**: Se evaluó el marco fiscal, el comportamiento del predial unificado y los instrumentos de financiación del suelo.
- **Conflictos limítrofes (100 %)**: Se identificaron y caracterizaron los conflictos de límites municipales.
- **Análisis institucional (100 %)**: Se presentaron hallazgos sobre fortalezas y debilidades institucionales que condicionan la implementación del POT.

**3. Cartografía de Diagnóstico Territorial: Terminado -Avance del 100 %**

En el marco de la fase de diagnóstico del POT, se ha consolidado la totalidad de la cartografía temática, alcanzando un avance del 100 %. **Este resultado incluye la organización de la geodatabase estructurada conforme a los lineamientos normativos vigentes, así como la exportación oficial de los mapas en formato PDF de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por el IGAC.**

La cartografía integra las principales variables ambientales, funcionales, económicas, institucionales y socioculturales del municipio, a partir de fuentes secundarias oficiales (IDEAM, IGAC, Von Humboldt, Invemar, POT 2012, Corpoguajira, entre otros) y de productos elaborados directamente por el equipo técnico mediante análisis territoriales y trabajo en campo.

En total, se han sistematizado 116 mapas oficiales, distribuidos por capítulos según las dimensiones estructurales del diagnóstico territorial, así:

| Cartografía oficial diagnóstico | |
|---|---|
| Dimensión ambiental | 46 |
| Dimensión económica | 9 |
| Dimensión sociocultura | 3 |
| Dimensión institucional | 9 |
| Dimensión funcional | 49 |
| **Total** | **116** |

La cartografía consolidada constituye un insumo técnico fundamental para el análisis espacial, la integración temática y la formulación de propuestas en las siguientes fases del proceso de ordenamiento territorial.

## 3. Avance del Componente de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático – Avance del 90 %

Con corte al 31 de agosto de 2025, el componente de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático presenta un avance del 90 % en la consolidación y generación de la información técnica requerida para la formulación del POT. Este componente permite identificar escenarios de amenaza, exposición y vulnerabilidad, y garantizar la incorporación del enfoque de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en el modelo de ocupación del territorio.

Durante el mes de agosto se han desarrollado las siguientes actividades:

- Levantamiento de aerofotografías pendientes en los corregimientos de Carrizal y Cardón, completando la cobertura aérea del municipio.
- Finalización del procesamiento de imágenes para centros poblados y casco urbano.
- Modelamiento de amenaza por inundaciones con una cobertura del 90 % del territorio municipal.
- Zonificación y caracterización del escenario de movimientos en masa, con avance del 100 %.
- Zonificación y análisis finalizados de erosión costera y huracanes, como escenarios complementarios de riesgo.
- Avance del 70 % en el análisis de modelos globales de cambio climático, con enfoque territorial en el municipio de Uribia.
- Primera aproximación a la expansión urbana, integrando información de amenazas y riesgos de desastres para evaluar condiciones de exposición.

- Inicio de la zonificación de Áreas en Condición de Riesgo en el casco urbano.

- **Componente de Cartografía Básica y Detallada – Avance del 100 %**

En paralelo, se ha culminado el proceso de generación de cartografía básica y detallada, alcanzando un avance del 100 %. Este proceso incluyó vuelos con dron y levantamientos con tecnología RTK, cubriendo la totalidad del municipio y generando insumos clave para la estructuración espacial del diagnóstico.

Estos avances consolidan la base técnica para la integración de escenarios de riesgo, condiciones de amenaza y estrategias de prevención en la formulación del POT.

En conclusión, en términos técnicos y conforme a lo establecido en el contrato, se ha alcanzado **un avance del 68,35 %,** el cual cumple con los criterios técnicos normativos exigidos. Este progreso se encuentra alineado con la siguiente normativa, los cuales orientan la estructuración del diagnóstico territorial dentro del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial.

- Ley 388 de 1997. Reglamenta las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal distrital Obligatoriedad de los POT. La expedición de licencias urbanísticas
- Decreto 879 de 1998. Reglamenta las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital.

- Decreto 1077 de 2015. Decreto Único Reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. Compila las normas del sector administrativo de vivienda, ciudad y territorio

- Decreto 1232 de 2020 Nivel Nacional

Adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial.

A continuación, se presenta el avance de cada uno de los componentes que integra la formulación de Plan de Ordenamiento Territorial, avance y contenido de acuerdo con las reglamentaciones.

| COMPONENTES | PRODUCTOS | AVANCE | CONTENIDO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|---|
| DIAGNÓSTICO | **BALANCE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE** | **100%** | El inventario de la información secundaria disponible (infraestructura, proyectos, estudios y/o cartografía) que sea pertinente como insumo para el proceso, considerando la información de carácter sectorial (agropecuario, industrial, transporte, minero-energético e hidrocarburos y turismo). | Recopilación de información: Identificar y reunir datos sectoriales (infraestructura, proyectos, estudios y cartografía) de fuentes oficiales.<br><br>Organización y clasificación: Sistematizar la información por sector (agropecuario, industrial, transporte, minero-energético, hidrocarburos y turismo).<br><br>Análisis de pertinencia: Evaluar la calidad, vigencia y utilidad de la información, identificando brechas.<br><br>Geo-referenciación: Incorporar datos en SIG y verificar su coherencia cartográfica.<br><br>Identificación de vacíos: Determinar necesidades adicionales de información |
| | | **100%** | El inventario de las licencias ambientales, licencias urbanísticas, títulos y/o permisos mineros vigentes, así como las áreas adjudicadas para la exploración y explotación de hidrocarburos en jurisdicción del municipio. | Gestionar requerimientos formales ante autoridades ambientales para obtener datos sobre licencias, títulos y permisos vigentes. |

| COMPONENTES | PRODUCTOS | AVANCE | CONTENIDO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|---|
| | | 100 % | El inventario de los instrumentos que se hayan expedido en la vigencia del Plan, que lo desarrollen y complementen. | Gestionar requerimientos formales ante las oficinas responsables de esta información |
| | | 100% | La identificación de las áreas o inmuebles declarados patrimonio cultural material, así como los Planes de Especial Manejo y Protección (PEMP) existentes. | Gestionar requerimientos formales ante las oficinas responsables de esta información |
| | | 100% | La información de detalle de la cual disponen los prestadores de servicios públicos domiciliarios sobre las capacidades de infraestructura y fuentes de abastecimiento, la proyección de la expansión, reposición y/o ampliación de la capacidad de redes para cubrir el déficit de cobertura actual y proyectado, el catastro de redes matrices de las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios, así como los planes de expansión para | Gestionar requerimientos formales ante las oficinas responsables de esta información |

| COMPONENTES | PRODUCTOS | AVANCE | CONTENIDO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|---|
| | | | ampliar el denominado perímetro de servicios. | |
| | | **100%** | El inventario de la información primaria que se debe elaborar. | Analizar la información secundaria disponible para determinar los datos que requieren levantamiento en campo.<br><br>Definir los sectores y temas clave que necesitan recolección directa en el municipio.<br><br>Definición de variables y metodología de recolección<br><br>Establecer los datos esenciales a recolectar según cada sector (infraestructura, uso del suelo, medio ambiente, actividad económica, entre otros). |

| COMPONENTES | PRODUCTOS | AVANCE | CONTENIDO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|---|
| | | **100%** | La determinación de los recursos necesarios para adelantar el proceso. | Identificación de requerimientos técnicos y logísticos<br><br>Estimación de costos operativos y administrativos<br><br>Generación del informe de determinación de recursos |
| | | **100 %** | Las determinantes ambientales y estudios aportados por la autoridad ambiental competente. | Gestionar requerimientos formales ante autoridades ambientales |
| | | **100 %** | La información correspondiente a las demás determinantes establecidas en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. | |
| | **DIAGNÓSTICO TERRITORIAL** | **DIMENSIÓN AMBIENTAL** | | |
| | | **100 %** | 1.1. Determinantes ambientales | |
| | | **100%** | 1.2. La caracterización geográfica | |

| COMPONENTES | PRODUCTOS | AVANCE | CONTENIDO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|---|
| | | **100%** | 1.3. La caracterización de los elementos que constituyen el sistema biofísico | |
| | | **100%** | 1.4. La identificación de las áreas de conservación y protección ambiental, así como de sus planes de manejo y demás instrumentos que haya expedido la autoridad ambiental para garantizar los objetivos de conservación de la misma | |
| | | | **DIMENSIÓN ECONÓMICA** | |
| | | **100%** | 2.1. La estructura predial: análisis del tamaño de los predios | |
| | | **100%** | 2.2. Las actividades económicas que se desarrollan por sectores económicos primario, secundario y terciario | |
| | | **100%** | 2.3. Las potencialidades y restricciones del desarrollo económico del municipio por los sectores del literal anterior | |

| COMPONENTES | PRODUCTOS | AVANCE | CONTENIDO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|---|
| | | 100 % | 2.4. El empleo generado por los diferentes sectores | |
| | | 100 % | 2.5 La importancia de la economía municipal en el contexto regional y nacional e internacional si se requiere | |
| | | | DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL | |
| | | 100% | Dinámicas Demográficas Espaciales | Crecimiento y distribución poblacional<br>Migración y movilidad<br>Estructura y composición demográfica<br>Expansión urbana y ocupación del territorio<br>Proyección de población y tendencias<br>Relación entre densidad poblacional |

| COMPONENTES | PRODUCTOS | AVANCE | CONTENIDO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|---|
| | | **100%** | Índice De Pobreza Multidimensional | Educación (analfabetismo, asistencia escolar, rezago educativo)<br><br>Condiciones de la niñez y juventud (trabajo infantil, inasistencia escolar)<br><br>Trabajo (desempleo, informalidad, acceso a seguridad social)<br><br>Salud (acceso a servicios de salud, nutrición)<br><br>Condiciones de vivienda (materiales de construcción, hacinamiento)<br><br>Servicios públicos (acceso a agua potable, saneamiento básico, electricidad)<br><br>Seguridad alimentaria (acceso y disponibilidad de alimentos) |
| | | **100 %** | Servicios Sociales Básicos | |
| | | **DIMENSIÓN FUNCIONAL** | | |

| COMPONENTES | PRODUCTOS | AVANCE | CONTENIDO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|---|
| | | **100 %** | Contexto Regional. | Se ha avanzado en la caracterización del contexto regional del municipio, con énfasis en su ubicación geográfica, dinámicas territoriales externas, y relaciones funcionales con los municipios vecinos, especialmente en lo referente a conectividad, influencia económica y articulación institucional. |
| | | **100%** | División Político-Administrativa | Se ha identificado y delimitado parcialmente la estructura político-administrativa del municipio, incluyendo la ubicación geográfica de sus corregimientos y veredas, sus límites administrativos y una caracterización básica de su extensión territorial. |
| | | **100%** | Ocupación Actual | Este componente cuenta con un avance significativo en la identificación de los patrones de ocupación del territorio, diferenciando entre usos residenciales, institucionales, productivos y zonas en transición, con apoyo en insumos cartográficos y trabajo de campo. |
| | | **100 %** | Vivienda | |
| | | **100%** | Patrimonio | |

| COMPONENTES | PRODUCTOS | AVANCE | CONTENIDO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|---|
| | | **100 %** | Equipamientos Existentes | Se han identificado parcialmente los principales corredores viales, su jerarquía funcional y su estado actual. También se ha analizado el modo de transporte predominante en zonas urbanas y rurales, como insumo para evaluar accesibilidad y movilidad territorial. |
| | | **100%** | Espacio Público Existente | |
| | | **100 %** | Infraestructura Vial Y De Transporte | |
| | | **100 %** | Perímetro De Servicios Públicos | |
| | | **100%** | Análisis Del Crecimiento Urbano | Este componente ha sido completamente desarrollado, permitiendo identificar las dinámicas de expansión urbana en los últimos años, sus tendencias, presiones sobre suelos rurales y ambientales, así como sus implicaciones para la planificación futura. |
| | | **100%** | Uso Actual Del Suelo Urbano | Se ha realizado un análisis preliminar de los usos actuales del suelo urbano, diferenciando entre áreas residenciales, comerciales, institucionales, productivas y de expansión, en contraste con la normativa vigente. |
| | | **100 %** | Tecnologías De La Información Y Comunicación, TIC | |

| COMPONENTES | PRODUCTOS | AVANCE | CONTENIDO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|---|
| | | DIMENSIÓN INSTITUCIONAL | | |
| | | 100 % | Estructura Administrativa Del Municipio | |
| | | 100 % | Finanzas Municipales: Plan Financiero Del Marco Fiscal De Mediano Plazo | |
| | | 100 % | Medición De Desempeño Municipal -Mdm | |
| | DOCUMENTO DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD | PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD | | |
| | | 100 % | Descripción Del Trabajo Desarrollado En Los Talleres | |
| | | 100 % | Talleres En La Zona Urbana | |
| | | 100 % | Talleres En La Zona Rural | |
| | | 100 % | Diagnóstico De Las Necesidades De La Población De Uribia | |

| COMPONENTES | PRODUCTOS | AVANCE | CONTENIDO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|---|
| | | **100%** | Metodología Para El Análisis Cuantitativo | Se encuentra finalizada la metodología empleada para el análisis cuantitativo de los aportes comunitarios. Esta define los criterios técnicos para clasificar, sistematizar y evaluar las necesidades y oportunidades identificadas en los talleres. |
| | | **100%** | Base de datos cualitativa | Se ha consolidado una base de datos estructurada con los resultados cualitativos obtenidos en los talleres comunitarios. Esta base organiza la información por número de taller, corregimiento, fecha, dimensión (ambiental, funcional/institucional, sociocultural y económico-productiva), temática del Decreto 1232, necesidad u oportunidad identificada, competencia del POT, sustento técnico, y tipo de respuesta propuesta (formulación o ruta de gestión). |
| | **EXPEDIENTE MUNICIPAL** | **EXPEDIENTE MUNICIPAL** | | |
| | | **100%** | Expediente Municipal Del Municipio | Se ha completado al 100 % la recopilación y análisis de la información documental |

| COMPONENTES | PRODUCTOS | AVANCE | CONTENIDO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|---|
| | | 100% | Información General Sobre El Pbot Vigente | relacionada con el PBOT del municipio. Esto incluye el expediente municipal, archivo técnico e histórico, documentación base y complementaria del PBOT, así como el componente de seguimiento y evaluación. También se finalizó la lectura operativa, el análisis de suficiencia, la articulación de fines y medios, y los anexos correspondientes. |
| | | 100% | Archivo Técnico E Histórico | |
| | | 100% | Recopilación De La Documentación E Información Que Conforma El Pbot | |
| | | 100% | Recopilación De La Información Que Complementa El Pbot Y Muestra El Impacto Del Desarrollo Territorial | |
| | | 100% | Componente De Seguimiento Y Evaluación Del Pbot | |
| | | 100% | Lectura Operativa (Mapa Conceptual Y Suficiencia De Los Contenidos) | |
| | | 100% | Análisis De Suficiencia | |
| | | 100% | Conclusiones Análisis De Suficiencia | |
| | | 100% | ANALISIS DE ARTICULACION (Fines Y Medios). | |
| | | 100% | Anexos | |

| COMPONENTES | PRODUCTOS | AVANCE | CONTENIDO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|---|
| | | 100% | Mapa Conceptual | |
| | | 100% | Carpeta Documentos Archivo Histórico | |
| | ESTUDIOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE RIESGO | GESTIÓN DE RIESGO | | |
| | | 90 % | Estudios básicos para la incorporación de la gestión del riesgo (según lineamientos del Decreto 1077/2015) | Se ha realizado un barrido del 85 % del municipio, vuelos con dron en centros poblados, y análisis de información secundaria. Además, se ha modelado la amenaza por inundaciones en el 30 % del territorio. Estos avances permiten fortalecer la gestión del riesgo en el POT. |
| | 2. Documento técnico de soporte: Componente General | 0% | | |
| | 3. Documento técnico de soporte: Componente Rural | 0% | | |
| | 4. Documento técnico de soporte: Componente Urbano | 0% | | |

| COMPONENTES | PRODUCTOS | AVANCE | CONTENIDO | ACTIVIDAD REALIZADA |
|---|---|---|---|---|
| | **5. Proyecto de acuerdo** | **0%** | | |
| | **7. Programa de Ejecución** | **0%** | | |
| | **8. Documento resumen** | **0%** | | |
| | **9. Cartografía oficial** | **0%** | | |
| EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | **1. Documento y matriz de evaluación y seguimiento (Indicadores)** | **0%** | | |