INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 06 PERÍODO: 01/08/2025 AL 31/08/2025 DE 2025	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-CONTRATACIÓN DIRECTA
No. CONTRATO Y FECHA	CV-006-2025 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) CONTENIDAS EN EL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (COAI) Y PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 DE CHIQUINQUIRÁ
FECHA ACTA DE INICIO	DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO PRÓRROGA 1	NO APLICA
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTRA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($463.262.856) M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (98.286.325,80) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (*INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES*)	QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($591.549.181,80) M/CTE.
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 32.418.663) M/CTE.
No. DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	INICIAL:2025000243 ADICION:.2025001227
SUSPENSION(ES)	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN SU UBICACIÓN FÍSICA Y/ VIRTUAL
1.Ejecutar todas las actividades del Plan de intervenciones colectivas contenidas en el COAI (Componente Operativo Anual de Inversiones) contempladas en el Plan de Salud Territorial del Municipio de Chiquinquirá (PIC) para la vigencia 2025, las cuales se encuentran descritas a continuación, los costos de actividades fueron aprobados por el consejo de seguridad social en salud y el consejo de gobierno.	**EJE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD** **ACTIVIDAD No. 1** "Conformar 5 centro de escucha comunitario y hacer seguimiento a los centros de escucha conformados previamente (Centro de acopio, Terminal, Centro Vida, Centro de Convivencia) y el Centro de Escucha Rodante según cronograma dispuesto por DLS, para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a población en general incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. seguimiento, evaluación y sistematización. El centro de escucha debe operar durante 9 meses funcionando 5 días a la semana durante 3 horas en cada lugar. Centro de Escucha No. 1 (Centro de Acopio) Fechas: • 06/08/2025 (3 horas) 2 Usuarios • 13/08/2025 (3 horas) 2 usuarios • 28/08/2025 (3 horas) 1 usuarios • 27/08/2025 (3 horas) 1 usuarios No. de Horas: 12 Horas Total, de población impactada: 6 personas	ACTA TECNOLOGÍA, AC DE REUNIÓN, LISTAS D ASISTENCIA, INFORME D EJECUCIÓN DE I ESTRATEGIA CC SEGUIMIENTO, MONITORE Y EVALUACIÓN D INDICADORES.

Centro de Escucha No. 2 (Terminal)
Fechas:

- 14/08/2025 (3 hora) 2 usuarios
- 21/08/2025 (3 horas) 2 usuarios
- 28/08/2025 (3 horas) 2 usuarios

No. de Horas: 9 horas

Total, de población impactada: 6 personas

Centro de Escucha No. 3 (Centro Vida)
Fechas:

- 05/08/2025 (3 horas) 2 usuarios
- 12/8/2025 (3 horas) 4 usuarios
- 19/08/2025 (3 horas) 4 usuario
- 26/8/2025 (3 horas) 1 usuario

No. de Horas: 12 horas

Total, de población impactada: 12 personas

Centro de Escucha No. 4 (Centro de Convivencia- casita de Nazaret)
Fechas:

- 05/08/2025 (3 horas) 2 usuario
- 12/08/2025 (3 horas) 4 usuarios
- 19/08//2025 (3 horas) 1 usuarios
- 26/8/2025 (3 horas) 2 usuarios

No. de Horas: 12 horas
Total, de población impactada: 9 personas

	Centro de Escucha No. 5 (Rodante) Acta 28 Lugar: Empochiquinquirá Fecha: 01/08/2025 No. de Horas: 3 horas Total, de población impactada: 5 Personas Acta 29 Lugar: Vereda Carapacho (RODANTE) Fecha: 08/08/2025 No. de Horas: 4 horas Total, de población impactada: 10 personas Acta 30. Lugar: Iglesia Espiritu Santo (RODANTE) Fecha: 08/08/2025 No. de Horas: 4 horas Total, de población impactada: 10 personas Acta 31 Lugar: CDI Alameda (RODANTE) Fecha: 15/08/2025 No. de Horas: 2 horas Total, de población impactada: 2 personas Acta 32 Lugar: Barrio Villa Republicana (RODANTE) Fecha: 22/08/2025 No. de Horas: 4 horas Total, de población impactada: 8 personas	

	Acta 33 Lugar: Vereda Sucre Oriental (RODANTE) Fecha: 29/08/2025 No. de Horas: 4 horas Total, de población impactada: 10 personas Acta 34 Lugar: Vereda Sucre Oriental (RODANTE) Fecha: 29/08/2025 No. de Horas: 4 horas Total, de población impactada: 10 personas TOTAL, HORAS: 70 horas de Centro de Escucha **ACTIVIDAD No. 2** Conformar y/o fortalecer una red social y comunitaria de apoyo para personas con discapacidad, sus padres y/o cuidadores y sus familias orientada al desarrollo de liderazgo en la comunidad; que incluya los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias, dirigido a un grupo de mínimo 10 personas (líderes) que serán las mismas durante todo el proceso, 8 sesiones, mínimo de 2 horas cada una, dando cumplimiento en los siete pasos de ejecución según lineamiento nacional y departamental. SESION 5 Fecha: 08/08/2025 Lugar: Centro de Atención Una Oportunidad para Todos Población Impactada: 12 personas Pretest- Postest: 12	ACTA DE REUNIÓI SOPORTE FOTOGRÁFICO PLAN DE ACCIÓN. LISTAS DE ASISTENCI/ INFORME DE DESARROLL DE LAS SESIONES. ENCUESTAS D SATISFACCIÓN E INFORM CON INDICADORES ACCIONES DE MEJORA, PR TEST POST TEST

	ACTIVIDAD No. 5 Realizar 20 sesiones de información en salud para la promoción de la salud en el entorno laboral, dirigido a 500 trabajadores informales del sector agropecuario, actividad económica priorizada según encuestas de caracterización, cada grupo de 25 trabajadores, cada sesión tendrá una duración de 45 minutos, teniendo en cuenta metodología caja de herramientas (disponible en el link: https://saludyambitolaboral.com/caja-de-herramientas/) para promover entornos laborales saludables. • Sesión No. 13 Lugar: Instituto de Atención Integral Una Oportunidad para todos Fecha: 20/08/2025 Total, de población impactada: 25 personas 31 pre y post test: 25 • Sesión No. 14 Lugar: Central Colombiana de Aseo Fecha: 21/08/2025 Total, de población impactada: 25 personas pre y post test: 25 **ACTIVIDAD No. 6** Actualizar* Unidades de Atención Comunitarias de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas (UROCS-UAIRACS) ubicada en la vereda Varela del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (Mínimo 3 sesiones de entrenamiento) y seguimiento mensual durante 8 meses contempla actualización trimestral del inventario de unidades departamental con el registro de las acciones de educación a padres efectuada y entrega de materia. • Sesión No. 5	ACTA DE PLANEACIÓN DI CICLO EDUCATIVO CC CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DI CICLO EDUCATIV LISTADOS DE ASISTENCI REGISTRO FOTOGRÁFIC PRE TEST - POST -TES FORMATOS ESTABLECIDC EN LA GU DEPARTAMENTAL EN E DESARROLLO DE L ACTIVIDAD.

	Lugar: Vereda Varela Fecha: 21/08/2025 Total, de población impactada: 2 personas **ACTIVIDAD No. 7** Realizar 38 sesiones de información en salud de mínimo 45 minutos dirigido a IE en preescolar y/o hogares comunitarios del ICBF, para la promoción de hábitos higiénicos saludables, prevención de afecciones de origen bucal, medidas preventivas para la fluorosis dental, beneficios de la lactancia materna en la salud bucal, signos de alarma para consultar a la institución de salud, alimentación adecuada, riesgos del consumo de tabaco en la salud bucal, principales afecciones de origen bucal y signos de alarma para consultar al servicio de odontología. SESION 19 Lugar: Mi Tesoro infantil Jardín Fecha: 06/8/2025 Población: 9 niños y cuidadores Pre y post Test: 09 SESION 20 Lugar: Boyacá Bajo Salón Comunal Fecha: 12/8/2025 Población: 11 niños y cuidadores Pre y post Test: 11 SESION 21 Lugar: .IE Sede Olga Forero Fecha: 12/8/2025 Población: 15 niños y cuidadores Pre y post Test: 15 SESION 22 Lugar: Salón Comunal Nuestra Señora del Rosario Fecha: 14/8/2025	ACTA DE PLANEACIÓN DE CICLO EDUCATIVO CO CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE CICLO EDUCATIV LISTADOS DE ASISTENCI/ REGISTRO FOTOGRÁFICO PRE TEST - POST -TES

	Población: 17 niños y cuidadores Pre y post Test: 17 SESION 23 Lugar: Iglesia Cruzada Cristiana Fecha: 19/8/2025 Población: 10 niños y cuidadores Pre y post Test: 10 SESION 24 Lugar: Hogar Infantil Sede Salón Comunal Barrio Sucre Fecha: 19/8/2025 Población: 10 niños y cuidadores Pre y post Test: 10 SESION 25 Lugar: Salón Comunal la Esperanza Fecha: 27/8/2025 Población: 13 niños y cuidadores Pre y post Test: 13 SESION 26 Lugar: Salón Comunal 20 de julio Fecha: 27/8/2025 Población: 13 niños y cuidadores Pre y post Test: 13 **ACTIVIDAD No. 8** Desarrollar en el año dos (2) ciclos de educación y comunicación para la salud (teórico-práctico) , de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación , en "Promoción de la actividad física" con base en Ley 1355 de 2009 dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo.	ACTA DE PLANEACIÓN DE CICLO EDUCATIVO CC CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE CICLO EDUCATIV LISTADOS DE ASISTENCI REGISTRO FOTOGRÁFIC PRE TEST - POST -TES

	SESION 01 Lugar: Corporación Santo Domingo Fecha: 15/7/2025 Población: 20 Estudiantes Pre Test: 20 SESION 02 Lugar: Corporación Santo Domingo Fecha: 17/7/2025 Población: 20 Estudiantes SESION 03 Lugar: Corporación Santo Domingo Fecha: 22/7/2025 Población: 20 Estudiantes SESION 04 Lugar: Corporación Santo Domingo Fecha: 24/7/2025 Población: 20 Estudiantes SESION 05 Lugar: Corporación Santo Domingo Fecha: 29/7/2025 Población: 20 Estudiantes SESION 06 Lugar: Corporación Santo Domingo Fecha: 31/7/2025 Población: 20 Estudiantes SESION 07 Lugar: Corporación Santo Domingo Fecha: 7/08/2025 Población: 20 Estudiantes SESION 08	

	Lugar: Corporación Santo Domingo Fecha: 14/8/2025 Población: 20 Estudiantes SESION 09 Lugar: Corporación Santo Domingo Fecha: 21/8/2025 Población: 20 Estudiantes	
	ACTIVIDAD No. 18 Realizar 5 sesiones de información en salud sobre derechos sexuales y reproductivos de las Personas en Condición de Discapacidad, sus familias y cuidadores, teniendo en cuenta el enfoque de género y de ciclo vital, para la prevención de las violencias de género, con especial abordaje de la violencia sexual, el abuso sexual infantil y el incesto. Cada sesión mínima de 10 personas con una duración de una hora. • Sesión 4 Lugar: Casa de Discapacidad calle 13 Fecha: 05/8/2025 Población: 10 cuidadores pacientes discapacitados Pre y Post test: 10	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRAFIC LISTADOS DE ASISTENCI INSTRUMENTO CC VALORACIÓN INICIAL FINAL
	ACTIVIDAD No. 19 Realizar 5 sesiones de información dirigidos a mínimo 25 personas (Centro de Acopio, Fundación Exito, Empresas Públicas y Privadas entre otros, en temas como: 1. derechos de los niños, 2. importancia de su educación 3. efectos negativos del trabajo infantil en su desarrollo integral, 4. alternativas al trabajo infantil 5. manejo del tiempo libre. Cada taller de mínimo 45 minutos SESION 4 Lugar: Auditorio Alcaldía Municipal Fecha: 19/8/2025	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFIC LISTADOS DE ASISTENCI INSTRUMENTO CC VALORACIÓN INICIAL FINAL

	Población: 25 padres y madres fundación éxito Pre y Post test: 25 **ACTIVIDAD No. 20** Realizar 3 sesiones educativas dirigida a mínimo 10 profesionales, personal técnico y administrativo del área de la salud, atendiendo los enfoques de derechos, diferencial, ciclo vital e interseccional para beneficiar los procesos de inclusión social, atención humanizada y dignificante de las PeCD, sus familias y cuidadores. Cada sesión de mínimo una hora SESION 2 Lugar: Instituto San Luis Fecha: 20/8/2025 Población: 10 Estudiantes auxiliares de enfermería Pre y Post test: 10 **ACTIVIDAD No. 21** Desarrollar una (1) estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, dirigida a un grupo mínimo de 10 familias de personas con discapacidad (Persona con discapacidad y su cuidador y/o familiar) (se sugiere priorizar o agrupar por categoría de discapacidad: Física, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Psicosocial (mental) y Múltiple, Ley 1346 de 2009 y Resolución 1239 de 2022; de más interés por abordar para el municipio); de la zona Urbana y rural del Municipio. Esta actividad será realizada por mínimo DOS (2) profesionales de diferentes áreas de la salud: medicina, enfermería, psicología, terapia física; quienes desarrollaran este proceso en 3 etapas: 1. Alistamiento: Conformación del equipo interdisciplinario, apropiación conceptual, metodológica y operativa del proceso y socialización, proceso que quedará consignado en un acta de reunión 2. Desarrollo: ciclo educativo de mínimo 8 sesiones de 2 horas de duración, en las cuales los profesionales trabajaran con las personas con discapacidad y con los padres y/o cuidadores, 3. Seguimiento: a través de Plan Integral de Cuidado Familiar: Se realizaran mínimo 3 visitas a cada familia por dupla de profesionales asignados para este proceso, siguiendo lineamientos departamentales para el desarrollo de la estrategia de PICF, y 4. Cada sesión incluye evaluación del	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFIC LISTADOS DE ASISTENCI INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL ACTA DE REUNIÓI SOPORTE FOTOGRÁFIC GUÍA METODOLÓGIC LISTAS DE ASISTENCI INFORME DE DESARROLL DE LAS SESIONE ENCUESTAS D SATISFACCIÓN E INFORM CON INDICADORES ACCIONES DE MEJORA, PR TEST POST TES, EVIDENCI DE PLAN INTEGRAL D CUIDADO FAMILIAI EVIDENCIA FOTOGRÁFIC DE ENTREGA DE CARTILL O PROGRAMADOR D COMPROMISOS EN EL PLA INTEGRAL DE CUIDADO.

	ejercicio desarrollado y la final del proceso realizado a nivel educativo y desarrollo de capacidades en cuidadores . SESION 5 Lugar: AUDITORIO ESE SUCRE Fecha: 08/8/2025 Población: 10 Cuidadores Pre y post Test: 10 **ACTIVIDAD No. 24** Desarrollar 10 jornadas de información en salud dirigido a estudiantes, padres de familia y docentes de las IE (Técnico Industrial, Normal Superior Liceo Nacional, Pio Alberto, Comuneros y Sagrado Corazón e IE privadas) en temas específicos de salud, convivencia y factores de riesgo y protectores para prevenir y mitigar el consumo de alcohol, tabaco y SPA. Articular con Política Publica de Infancia para Semanas Interinstitucionales. JORNADA 6 Lugar: Liceo Nacional José Joaquin Casas Fecha: 20/8/2025 Población: 60 estudiantes JORNADA 7 Lugar: Colegio Nuestra Señora de Nazareth Fecha: 22/8/2025 Población: 52 estudiantes JORNADA 8 Lugar: Colegio Normal Superior Fecha: 28/8/2025 Población: 80 estudiantes	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIV/ REGISTRO FOTOGRÁFIC LISTADOS DE ASISTENCI INSTRUMENTO CC VALORACIÓN INICIAL FINAL

	ACTIVIDAD No. 25 Realizar 12 sesiones de información en salud dirigido estudiantes, padres de familia y docentes de las IE (Técnico Industrial, Normal Superior, Liceo Nacional, Pio Alberto, Comuneros y Sagrado Corazón e IE privadas) sobre los daños que causa el consumo de alcohol, tabaco y otras SPA en las sedes educativas del municipio, y a través de redes sociales y medios de comunicación SESION 7 FECHA: 20/08/2025 LUGAR: Liceo Nacional Jose Joaquin casas Poblacion: 60 estudiantes SESION 8 FECHA: 22/08/2025 LUGAR: I.E Nazareth Población: 52 estudiantes SESION 9 FECHA: 28/08/2025 LUGAR: I.E Normal Superior Población: 80 estudiantes	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA REGISTRO FOTOGRÁFIC LISTADOS DE ASISTENCI INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL
	ACTIVIDAD No. 28 Desarrollar 12 sesiones de información en salud de 2 horas de duración cada sesión en la modalidad de taller, en la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a 12 grupos de 20 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector comercial del municipio de Chiquinquirá (terminal, centro de acopio, la pola e instituciones educativas privadas y/o universidades) (Diligenciar base datos notificación actividad) SESION 8 Lugar: I.E Montesori Fecha: 05/8/2025 Población: 20 padres de familia	ACTA DE PLANEACIÓI INFORME DE SESIONE EDUCATIVAS REGISTR FOTOGRÁFICO, LISTADO DE ASISTENCI INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

	Pretest y postest: 20 SESION 9 Lugar: Central Colombiana de Aseo Fecha: 20/8/2025 Población: 20 personas Pretest y postest: 20 SESION 10 Lugar: UNISANGIL Fecha: 19/8/2025 Población: 20 personas Pretest y postest: 20 **ACTIVIDAD No. 29** Desarrollar 24 Ciclos educativos; cada ciclo de 3 sesiones dirigida a estudiantes de seis IE Privadas y Públicas, con estudiantes de grados 9, 10 y/o 11 que incluya las temáticas de 1) fortalecimiento autoestima y proyecto de vida; 2) Reconocimiento de los cambios físicos y emocionales de la adolescencia; 3) Presión de pares, asertividad e inteligencia emocional; 4) Métodos de prevención del embarazo 5) Los cambios físicos, emocionales, financieros que implica el embarazo 6) Pautas de Crianza 7) Nuevas paternidades y Paternidades, las IE se concertar con la DLS CICLO 11 Sesión 1 Lugar: I.E Liceo Nacional Fecha: 04/8/2025 Hora: 2 a 4 pm Población: 33 Estudiantes decimo 1 Sesión 2 Lugar: I.E Liceo Nacional Fecha: 05/8/2025 Población: 33 Estudiantes decimo 1	ACTA DE PLANEACIÓ INFORME DE SESIONE EDUCATIVAS REGISTR FOTOGRÁFICO, LISTADC DE ASISTENCI INSTRUMENTO CC VALORACIÓN INICIAL FINAL

	Sesión 3 Lugar: I.E Liceo Nacional Fecha: 06/8/2025 Población: 33 Estudiantes decimo 1 Instrumento de valoración inicial y final: 33 CICLO 12 Sesión 1 Lugar: I.E Liceo Nacional Fecha: 04/8/2025 Hora: 4 a 6 pm Población: 20 Estudiantes decimo 2 Sesión 2 Lugar: I.E Liceo Nacional Fecha: 05/8/2025 Hora: 4 a 6 pm Población: 20 Estudiantes decimo 2 Sesión 3 Lugar: I.E Liceo Nacional Fecha: 05/8/2025 Hora: 4 a 6 pm Población: 20 Estudiantes decimo 2 Instrumento de valoración inicial y final: 20 **ACTIVIDAD No. 32** Implementar, monitorear y evaluar 12 ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR las cuales funcionaran 3 horas a la semana por cada institución durante 8 meses. En las instituciones educativas: *INSTITUCIONES PUBLICAS 1. IE Liceo Nacional 2. IE Técnico Industrial 3. Institución Educativa Pio Alberto Ferro Peña, 4. Institución Educativa Técnico Sagrado Corazón De Jesús, 5. Institución Educativa Normal Superior Sor Josefa De Castillo Y Guevara, 6. Los Comuneros *INSTITUCIONES PRIVADAS	ACTA DE PLANEACIÓI INFORME DE EJECUCIÓ DE LA ESTRATEGIA CON SEGUIMIENTO, MONITORE Y EVALUACIÓN D INDICADORES, LISTAS D ASISTENCIA, REGISTR FOTOGRÁFICO.

	7. Institución Educativa Nuestra Señora Del Nazareth 8. Colegio de Validación Bolivariano 9. Corporación de Validación Santo Domingo 10. Institución Educativa Montessori School 11.Colegio Militar 12. Precoz incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE 1. LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS SEDE GENERAL SANTANDER Semana 17 Fecha: 06/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: estudiantes Semana 18 Fecha: 13/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes Semana 19 Fecha: 20/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 20 Fecha: 27/08/2025 Horas: 3	

	Total, de Población impactada: 5 estudiantes INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ SEDE ALIANZA Semana 18 Fecha: 14/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 19 Fecha: 21/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 21 estudiantes Semana 20 Fecha: 28/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes I.E PIO ALBERTO FERRO PEÑA Semana 18 Fecha: 04/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 19 Fecha: 11/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes Semana 20 Fecha: 19/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes	

	Semana 21 Fecha: 26/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 60 estudiantes I.E TECNICO SAGRADO CORAZON Semana 19 Fecha: 05/08/2025 Horas: 1 Total, de Población impactada: 37 estudiantes Semana 20 Fecha: 12/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 22 estudiantes Semana 21 Fecha: 18/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 22 Fecha: 26/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4estudiantes I.E NORMAL SUPERIOR Semana 18 Fecha: 06/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 56 estudiantes Semana 19 Fecha: 13/08/2025	

	Horas: 3 Total, de Población impactada: 55 estudiantes Semana 20 Fecha: 20/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 65 estudiantes Semana 21 Fecha: 27/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 40 estudiantes I.E COMUNEROS Semana 18 Fecha: 06/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 6 estudiantes Semana 19 Fecha: 13/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 23 estudiantes Semana 20 Fecha: 20/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 10 estudiantes Semana 21 Fecha: 27/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes	

	I.E NAZARETH Semana 18 Fecha: 05/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 19 Fecha: 12/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 20 Fecha: 19/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 21 Fecha: 25/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 19 estudiantes I.E BOLIVARIANO Semana 17 Fecha: 06/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 25 estudiantes Semana 18 Fecha: 13/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 17 estudiantes Semana 19 Fecha: 20/08/2025 Horas: 3	

	Total, de Población impactada: 5 estudiantes Semana: 20 Fecha: 27/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes CORPORACION SANTO DOMINGO Semana 18 Fecha: 05/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 19 Fecha: 12/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 20 Fecha: 19/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 21 Fecha: 26/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 1 estudiantes I.E MONTESSORI Semana 19 Fecha: 05/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 23 estudiantes Semana 20	

	Fecha: 12/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 21 estudiantes Semana 21 Fecha: 19/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 11 estudiantes Semana 22 Fecha: 28/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes I.E MILITAR Semana 20 Fecha: 14/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 21 Fecha: 21/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 22 Fecha: 28/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes I.E PRECOZ Semana 18 Fecha: 14/08/2025 Horas: 3	

	Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 19 Fecha: 21/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 20 Fecha: 18/08/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes TOTAL, DE HORAS: 133 HORAS **ACTIVIDAD No. 39** Realizar 10 sesiones educativas (a través del proyecto de educación para la sexualidad y construcción ciudadana PESCC), en población escolarizada de los cursos de vida (12-17 años) en temas relacionados con el ejercicio pleno y reconocimiento de la sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. Sesión 5 Fecha: 05/08/2025 Lugar: I.E Sagrado corazón de Jesús Total, de población impactada: 37 estudiantes Pre y Post Test: 37 Sesión 6 Fecha: 20/08/2025 Lugar: I.E Liceo Nacional Total, de población impactada: 20 estudiantes Pre y Post Test: 20	ACTA DE PLANEACIÓI INFORME DE SESIONE EDUCATIVAS REGISTR FOTOGRÁFICO, LISTAS D ASISTENCIA, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

	ACTIVIDAD No. 41 Realizar en el año 6 tallereres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en , en "PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD VISUAL" con base en guías de SALUD VISUAL dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo Taller. 4 Fecha: 19/08/2025 Lugar: Colegio Nazareth Total, de Población impactada: 20 docentes Pre y postest: 20	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN, LISTADO D ASISTENCIA, REGISTR FOTOGRÁFICO, PRE TEST POST -TES
	ACTIVIDAD No. 42 Realizar en el año 6 tallereres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en "CUIDADO DEL OIDO Y LA AUDICION" con base en guías de SALUD AUDITIVA dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso de información. Taller. 4 Fecha: 08/08/2025 Lugar: Colegio Santo Domigo Primaria Total, de Población impactada: 20 padres de familia Pre y postest: 20	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN, LISTADO D ASISTENCIA, REGISTR FOTOGRÁFICO, PRE TEST POST -TES
	ACTIVIDAD No. 43 Realizar en el año 24 talleres de información y comunicación para la salud de 45 minutos de duración en instituciones educativas urbanas del municipio a cargo de profesional en medicina dirigido a docentes y padres de familia sobre la identificación de alteraciones visuales en menores entre 2 y 8 años y auditivas en	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA, INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D

	menores de 12 años, con la participación mínimo de 20 personas y con orientación a servicios de salud. Taller No. 16 Fecha: 01/08/2025 Lugar: I.E Piaget Total, de población impactada: 20 padres de familia primaria Pre y Post Test: 20 Taller No. 17 Fecha: 12/08/2025 Lugar: I.E Pio Alberto Total, de población impactada: 20 padres de familia primaria Pre y Post Test: 20 Taller No. 18 Fecha: 14/08/2025 Lugar: I.E Pio Alberto Total, de población impactada: 20 padres sexto y séptimo Pre y Post Test: 20	INFORMACIÓN, LISTADO D ASISTENCIA, REGISTR FOTOGRÁFICO, PRE TEST POST -TES
	ACTIVIDAD No. 45 Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 2 horas cada sesión, en prevención del suicidio, dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante el ciclo educativo. Las seis primeras sesiones semanalmente y las dos últimas con intervalo de tres semanas. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a jóvenes y personas en soporte y cuidado de la salud mental con riesgo de suicidio o intento de suicidio Sesión 6 Fecha: 22/08/2025 Lugar: Jardín Infantil Boyacá Total, de población impactada: 20 madres comunitarias	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓN, INFORM DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

	ACTIVIDAD 46 Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 90 minutos cada sesión, en cuidado y protección de la salud mental de personas con depresión y sus cuidadores (según corresponda participación en sesión), dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante las 8 sesiones. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a personas en riesgo o con depresión en soporte y cuidado de la salud mental. Sesión 5 Fecha: 24/7/2025 Lugar: Centro de Atención Integral Total, de población impactada: 18 Pretest y postest: 18	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓN, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA: REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL
	ACTIVIDAD No. 47 Realizar 1 ciclo educativo de 9 sesiones de mínimo 2 horas de duración cada sesión, enfocado en los cuidados a personas con trastorno psicótico, dirigido a un grupo de 10 cuidadores con pacientes que serán los mismos durante las 9 sesiones. Sesión No. 5 Fecha: 11/07/2025 Lugar: Fundación Milagros Total, de población impactada: 14 padres y cuidadores	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓN, INFORM DE SESIONES EDUCATIVA: REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL"
	ACTIVIDAD No. 50 Realizar sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a la prevención de Enfermedades No Trasmisibles en los diferentes meses del año (audición,obsesidad, riñón, semana mundial sobre sal, hipertensión, sin tabaco, mes del cáncer infantil, Alzheimer, corazón, visión, cáncer de mama, acv, diabetes, cáncer cervicouterino, a través de (3 cuñas radiales de minimo 2 minutos al día, 1 programas radiales, 3 publicaciones por redes sociales) para la promoción de: alimentación saludable (prevención en el	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PROGRAMA RADIA REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTALL DE LAS PUBLICACIÓN-PLA DE MEDIOS INFORME PLA

	consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas). Meta del trimestre 9 difusiones cuñas radiales 9 publicaciones en redes sociales 3 programas radiales MES DE AGOSTO 3 difusiones cuñas radiales 1 publicaciones en redes sociales 1 programas radiales	DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN
	ACTIVIDAD No. 51 Elaborar y reproducir 1 estrategias de información en salud (4 cuñas de 30 segundos. de duración semanales, 1· horas de perifoneo semanal, 1. video semanal, 2 publicación por redes sociales semanal por 9 meses) en entornos (Comunitario, Hogar, educativo) y grupos poblacionales (población infantil y/o lideres comunitarios, y/o población vulnerable y/o población étnica según corresponda), para la divulgación de los 3 mensajes clave para la prevención, manejo y control de las Enfermedades Respiratorias y Diarreicas Agudas: 1. ¿Cómo evito que mi hijo se enferme? 2. ¿Cómo lo cuido en casa? 3. ¿Cuándo debo llevarlo a la institución de salud? de la campaña "Gripa? ¡¡¡¡¡A metros!!!!! de MINSALUD Meta del trimestre 48 difusiones cuñas radiales 12 horas de perifoneo 12 videos 24 publicaciones en redes sociales MES DE AGOSTO 16 difusión de cuñas radiales 4 horas de perifoneo 4 videos 8 publicaciones en redes sociales	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE L PERSONA QUE LO REALIZ REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTALL DE LAS PUBLICACIÓN-PLA DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN

	ACTIVIDAD No. 54 Realizar 10 sesiones informativas de mínimo 45 minutos en prevención primaria, secundaria y terciaria de las ITS, el VIH, la coinfección TB/VIH y las hepatitis B y C, con énfasis en poblaciones vulnerables. Sesión No. 5 Fecha: 12/8/2025 Lugar: i.e Pio Alberto Total, de población impactada: 20 padres de familia Pretest y postest: 20 Sesión No. 6 Fecha: 19/8/2025 Lugar: I.E Nazareth Total, de población impactada: 13 padres de familia Pretest y postest: 13 Sesión No. 7 Fecha: 28/8/2025 Lugar: Central Colombiana de Aseo Total, de población impactada: 20 trabajadores Pretest y postest: 20 trabajadores **ACTIVIDAD No. 55** Realizar 4 sesiones de información en salud mediante el uso de protocolos y guías vigentes para la vigilancia y atención de la IRA en los profesionales, técnicos y auxiliares de servicios de la salud del municipio, así como en las acciones de prevención, manejo y control de la IRA. Adoptando las guías de práctica clínica - GPC relacionadas con la enfermedad respiratoria aguda: manejo de neumonía, tuberculosis y bronquiolitis; diagnóstico y manejo de la tosferina y diagnóstico y manejo del asma en niños, logrando su implementación y seguimiento para el cumplimiento de las mismas, minino 15 participantes por actividad.	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN LISTADO D ASISTENCIA PRE TEST - POST -TES ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN LISTADO D ASISTENCIA, PRE TEST POST -TES

	Sesión No. 3 Fecha: 20/08/2025 Lugar: Hogar Santo Domingo Total, de población impactada: 15 Profesionales de salud Pretest y postest: 15 **ACTIVIDAD No. 60** Realizar 5 ciclos educativos en prevención del abuso sexual infantil en niñas, a 5 grupos de cuidadores con niñas de 8 - 12 años, 1 ciclo educativo por cada grupo de 10 cuidadores, cada ciclo de 7 sesiones de 1 hora cada una, en las IE de vereda carapacho bajo, los Comuneros, Romulo Rozo Liceo Nacional, Tecnico Industrial sede santa cecilia aplicando la metodología "Chivateando Cuidando, una guía para el empoderamiento y la prevención del abuso sexual infantil de las niñas en Boyacá" (Diligenciar base datos notificación actividad) SESIÓN No. 1 FECHA:18/07/2025 TOTAL, DE POBLACIÓN: 10 CUIDADORES Y 10 MENORES PRE TEST 20 SESIÓN No. 2 FECHA: 25/07/2025 TOTAL, DE POBLACIÓN: 10 CUIDADORES Y 10 MENORES SESIÓN No. 3 FECHA:01/08/2025 TOTAL, DE POBLACIÓN: 10 CUIDADORES Y 10 MENORES SESIÓN No. 4 FECHA: 04/08/2025 TOTAL, DE POBLACIÓN: 10 CUIDADORES Y 10 MENORES SESIÓN No. 5 FECHA: 15/08/2025 TOTAL, DE POBLACIÓN: 10 CUIDADORES Y 10 MENORES SESIÓN No. 6	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN LISTADO D ASISTENCIA PRE TEST POST -TES

	FECHA: 22/08/2025 TOTAL, DE POBLACIÓN: 10 CUIDADORES Y 10 MENORES SESIÓN No. 7 FECHA: 29/08/2025 TOTAL, DE POBLACIÓN: 10 CUIDADORES Y 10 MENORES **ACTIVIDAD No. 62** Realizar 200 tamizajes para la detección de consumo de sustancias psicoactivas, dirigidos a jóvenes mayores de 14 años que cumpla criterios de riesgo del sector Boyacá Alto, Cerros de la lameda, Santa Cecilia, Villa Republicana, Sucre, Santa Marta y Juan Pablo II, aplicando la escala ASSIST con intervención breve y seguimiento de los casos, en ruta de atención para consumo de SPA y programa de atención ambulatoria para consumidores de SPA, a través del SSAAJ según corresponda FECHA: 14-08-2025 al 21/08/2025 LUGAR: Sucre Oriental- Cerros de la Alameda- Santa Cecilia (2) POBLACION Y CONSENTIMIENTOS: 50 INFORME: OK 50 ASSIST: 50 **ACTIVIDAD 63** Realizar 120 tamizajes para la detección de trastorno mental, aplicando la escala SQR en el amparo juvenil, Santo Domingo, Bolivariano, con intervención breve y seguimiento en ruta de atencion integral en salud mental, según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE dirigido a Población mayor de 14 años que cumpla criterios de riesgo de las IE Diligenciar base datos notificación actividad) FECHA: 15/08/2025 LUGAR: Instituto Bolivariano POBLACION: 15 estudiantes FECHA: 19/08/2025	CONSENTIMIENTO TES APLICADO HCL D INTERVENCIÓN BREV BASE DE SATO NOTIFICACIÓN DE L ACTIVIDAD CONSENTIMIENTO TES APLICADO HCL D INTERVENCIÓN BREV BASE DE SATO NOTIFICACIÓN DE L ACTIVIDAD

	LUGAR: Instituto Santo Domingo POBLACION: 15 estudiantes **ACTIVIDAD No. 66** Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información sobre prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana. Tamizaje ASISST Y AUDITT, tamizaje de riesgo cardiovascular y canalización a rutas de atención. Se realizará también caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas (mínimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones pos desde medicina, odontología y enfermería, vacunación, atención mínima de 25 personas por jornada, presentar informe de hallazgos en los tamizajes Jornada No. 11 Fecha: 8/08/2025 Lugar: Iglesia Espiritu Santo Total, población impactada de la jornada: 25 personas Tamizajes riesgo cardio vascular: 25 Informe AUDIT: 25 Cumple Informe ASSIST: 25 Cumple Jornada No. 12 Fecha: 25/08/2025 Lugar: Vereda Sucre Oriental Total, población impactada de la jornada: 25 personas Tamizajes riesgo cardio vascular: 25 Informe AUDIT: 25 Cumple Informe ASSIST: 25 Cumple	ACTA DE COORDINACIÓ CON EAPB, CRONOGRAM DE ACTIVIDADES, ACTA D PLANEACIÓN, ACT REUNIÓN, LISTAS D ASISTENCIA, EVIDENCI FOTOGRÁFICA, TAMIZAJE (NO DEBEN SER LO MISMOS TAMIZAJES DE LA OTRAS ACTIVIDADES INFORME FINAL DE L JORNADA, CONSENTIMIENTO INFORMADO SI DURANT LAS SESIONES S IDENTIFICAN USUARIO QUE DEBEN SE CANALIZADOS A RUTA D SALUD Y REALIZA ARTICULACIÓN CON RE PRESTADORA D SERVICIOS

	DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD **ACTIVIDAD No. 1** Desarrollar 40 sesiones informativas en los componentes del PAI, Confianza en las vacunas y acceso a los servicios, Uso apropiado del carné de vacunación, Beneficios de la vacunación, Aclarar mitos, falsas creencias frente a la vacunación y conocimiento de cuidados adecuados pos-vacunación, entre otros, Importancia de las vacunas, Puntos de vacunación y horarios; cada sesión de 60 minutos tiempo de duración, con mínimo 30 con personas que hacen parte de programas sociales como: Mas Familias en Acción, Instituciones educativas públicas y privadas, Fundación Éxito, Jardines Infantiles Privados e Instituciones del ICBF, poblaciones indígenas, Afrodescendientes . Coordinar con DLS temáticas que se desean abordar de PAI Sesión No.28 Fecha: 11/08/2025 Hora: 08:00 am a 9:00 am Lugar: Barrio Bellavista Total, población beneficiada: 30 personas Sesión No.29 Fecha: 20/08/2025 Hora: 08:00 am a 9:00 am Lugar: Casita discapacidad 13 Total, población beneficiada: 30 personas Sesión No.30 Fecha: 20/08/2025 Hora: 10:00 am a 11:00 am Lugar: I. San Luis Total, población beneficiada: 30 Adolescentes **ACTIVIDAD 6**	ACTA DE PLANEACIÓI ACTA DE CAPACITACIÓI LISTADO DE ASISTENTE REGISTRO FOTOGRÁFICO

	Realizar plan de medios del plan estratégico de tuberculosis y Hansen que incluye: MINIMO 3 cuñas semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales y una publicación en red semanal, durante 9 meses, dirigido a población general para prevención de tuberculosis y Hansen, signos y síntomas, recomendación entre otros. Meta Trimestre 36 cuñas radiales 45 horas de perifoneo 12 publicaciones en red social Meta Mes AGOSTO 12 cuñas radiales 15 horas de perifoneo 4 publicaciones **ACTIVIDAD 7** Realizar plan de medios del PAI 2025 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo y una publicación durante la semana de las jornadas nacionales (abril del 20 al 26, julio 26, septiembre 20, octubre 25, noviembre 22 y diciembre 13) y jornadas departamentales (febrero 22, marzo 22, mayo 24, junio 21, agosto 23), dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regímenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio. META DEL TRIMESTRE: 26 cuñas radiales 45 horas de perifoneo 3 publicaciones en red social Mes de Agosto 12 difusión cuñas radiales 15 horas de perifoneo	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE L PERSONA QUE LO REALIZ REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTALL DE LAS PUBLICACIÓN-PLA DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE L PERSONA QUE LO REALIZ REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTALL DE LAS PUBLICACIÓN-PLA DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN

	1 publicación en red social **ACTIVIDAD No. 8** Realizar plan de medios del PAI 2024 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales durante 9 meses y una publicación en red semanal, dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regímenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio. Meta Trimestre 36 cuñas radiales 45 horas de perifoneo 12 publicaciones en red social Meta Mes AGOSTO 12 cuñas radiales 15 horas de perifoneo 4 publicaciones **ACTIVIDAD No. 9** Realizar un Plan de Comunicaciones durante 8 meses que incluya sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a los Factores de Riesgo Sanitario (Agua, Alimentos, Aire, Residuos Sólidos, Trabajadores Informales y Zoonosis) en los diferentes meses del año a través de (4 cuñas radiales de duración mínima de 2 minutos (4 por tema), 1 programa radial por día conmemorativo) para la promoción de: Uso y cuidado racional del Agua, Buenas prácticas de preparación y manipulación de Alimentos, Manejo seguro de Plaguicidas y sustancias químicas, tenencia responsable de Mascotas, y Autocuidado y protección personal por exposición ocupacional (Riesgos químico, biológico, ergonómico y físico). META trimestre	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE L PERSONA QUE LO REALIZ REGISTRO FOTOGRÁFIC DE LA PUBLICACIÓN CAPTURAS DE PANTALL DE LAS PUBLICACIÓN-PLA DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PROGRAMA RADIALES: AUDIOS D CADA PROGRAMA EMITIDO TEXTO EN FÍSICO DE GUION DE C/U DE LA TEMÁTICAS ABORDADAS PLAN DE MEDIOS INFORM PLAN DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN

	12 difusión de cuñas radiales 3 programas radiales MES DE AGOSTO 4 difusión de cuñas radiales 1 programa radiales día mundial calidad del aire 15 agosto **ACTIVIDAD No. 12** Realizar una estrategia de información en salud que incluya el desarrollo de 11 cine foros, de una duración mínima de 90 minutos, para emitir mensajes y reflexión sobre alimentación saludable (prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas), dirigidos por profesional médico o de nutrición, a 11 grupos de mínimo 30 personas que integran : escuelas de formación deportiva y cultural; comerciantes y trabajadores informales; docentes; cuidadores de menores de 5 años, ecónomas y operadoràs de las tiendas escòlares; consejo de juventudes, plataforma de juventudes, veedores, Consejo consultivo de mujeres y JAC; y adulto mayor, población vulnerable (discapacidad, migrantes, grupos étnicos, víctimas del conflicto, etc.); gestantes, lactantes, padres y cuidadores de menores beneficiarios de los programas de fundación éxito. SESION 7 FECHA: 15-08-2025 LUGAR: Salón Comunal Villa del Rosario POBLACION: 30 personas comunidad en general **ACTIVIDAD 14** Realizar 1 jornadas de movilización social, comunitaria e institucional para la celebración de la semana mundial de la lactancia materna que incluya: actividades lúdicas, recreativas y educativas que resalten la importancia de la lactancia materna exclusiva y complementaria (concursos, foros, movilización), (3 diarias durante la semana) y programa radial (de apertura de la semana) en articulación con EAPB, CDI, MODALIDAD FAMILIAR, COMISARIA DE FAMILIA, POLICIA, ESE HOSPITAL, ENTRE OTROS, teniendo en cuenta lineamiento de la Secretaria de Salud.	ACTA DE PLANEACIÓN D LA INFORMACIÓ CRONOGRAMA INFORM DEL DESARROLLO DE L ESTRATEGIA D INFORMACIÓN LISTADO D ASISTENCIA PRE TEST - POST -TES INFORME DE DESARROLL Y EVALUACIÓN D ACCIONES D MOVILIZACIÓN SOCIA COMUNITARIA INSTITUCIONAL PARA L CELEBRACIÓN DE L SEMANA MUNDIAL DE L

	MESA DE TRABAJO 1 FECHA: 09-07-2025 LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL POBLACION: 6 PARTICIPANTES MESA DE TRABAJO 2 FECHA: 17-07-2025 LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL POBLACION: 6 PARTICIPANTES MESA DE TRABAJO 3 FECHA: 28-07-2025 LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL POBLACION: 6 PARTICIPANTES DIA MOVILIZACION FECHA: 01/08/2025 JULIO FLOREZ FORO 1 FECHA: 19-08-2025 LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL HORA: 8 A 9 AM POBLACION: 20 MADRES GESTANTES Y LACTANTES FORO 2 FECHA: 19-08-2025 HORA 2 A 3 PM LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL POBLACION: 20 MADRES GESTANTES Y LACTANTES FORO 3 FECHA: 21-08-2025 HORA 10 A 11 AM LUGAR: SAGRADO CORAZON	LACTANCIA MATERNA Y E DÍA MUNDIAL DE L ALIMENTACIÓN DE PROCESO CON SOPORTE DE ACTAS DE REUNIÓN D LAS MESA INTERSECTORIALES REALIZADAS.

	POBLACION: 20 MADRES GESTANTES Y LACTANTES **ACTIVIDAD 15** Realizar dos procesos de educación en salud para orientar a las familias en la selección y consumos de alimentos saludables que contribuyan al bienestar nutricional y a la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación mediante las Guías alimentarias basada en alimentos - GABAS- para la población colombiana menor de dos años a través dos ciclos cada uno de 9 sesiones presenciales, de minimo 2 horas de duración, dirigido a gestantes, lactantes y padres de familia de menores de 2 años, grupo de minimo 20 personas que serán las mismas durante las 9 sesiones, desarrollando la metodología establecida por la Secretaria de Salud de Boyacá. Sesión No. 1 Fecha: 18/07/2025 Hora: 06:00 am a 08:00 am Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Pretest: 20 Sesión No. 2 Fecha: 18/07/2025 Hora: 08:00 am a 10:00 am Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Sesión No. 3 Fecha: 18/07/2025 Hora: 10:00 am a 12:00 pm Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Sesión No. 4 Fecha: 05/08/2025 Hora: 06:00 am a 08:00 am Lugar: Jardín Infantil	PORTADA CON LOGOS D LA SECRETARÍA DE SALU Y DE LA IPS EJECUTOR/ ACTIVIDAD, RESPONSABL DE LA EJECUCIÓN (NOMBR Y CARGO O PROFESIÓN AÑO DE EJECUCIÓI INTRODUCCIÓN, DESARROLLO DE CADA UN DE LAS SESIONES (SESIÓ Nª 1 A SESIÓN Nª 9) - FICH METODOLÓGICA DILIGENCIADA Y FIRMADA, LISTADO D PARTICIPANTES - PR TEST, POS TEST, S CONSOLIDADO Y ANÁLISI DE LOS RESULTADOS REGISTRO FOTOGRÁFIC(MÍNIMO 3 FOTOS. L EVIDENCIA FOTOGRÁFIC DEBE SER CLARA COHERENTE CON E CONFERENCISTA, LO PARTICIPANTES Y L TEMÁTICA QUE SE EST DESARROLLANDO EN CAD SESIÓN. FÍSIC DOCUMENTOS CON FIRMA Y MAGNÉTICO UN SOL PDF

	Total, población beneficiada: 20 padres de familia Sesión No. 5 Fecha: 05/08/2025 Hora: 08:00 am a 10:00 am Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Sesión No. 6 Fecha: 05/08/2025 Hora: 10:00 am a 12:00 am Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Sesión No. 7 Fecha: 11/08/2025 Hora: 06:00 am a 08:00 am Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Sesión No. 8 Fecha: 11/08/2025 Hora: 08:00 am a 10:00 am Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Sesión No. 9 Fecha: 11/08/2025 Hora: 10:00 am a 12:00 am Lugar: Jardín Infantil Total, población beneficiada: 20 padres de familia Pretest: 20 Ficha metodológica Fecha: 13/8/2025	

	ADICIÓN **ACTIVIDAD No. 3** Realizar 4 sesiones de información dirigida a un mínimo de 15 personas de empresas públicas, privadas y comunidad, sobre técnicas de autocuidado emocional y manejo del estrés en el ámbito laboral y personal, estrategias para la prevención y detección temprana de trastornos como depresión y ansiedad, fortalecimiento de habilidades para la vida como comunicación asertiva y resolución de conflictos, información sobre recursos y servicios de salud mental disponibles, y espacios de escucha activa que promuevan la desestigmatización y el acceso oportuno a la atención. Sesión No. 1 Fecha: 26/08/2025 Lugar: Comfaboy Total, población: 20 personas Pre y Post: 20 Sesión No. 2 Fecha: 27/08/2025 Lugar: Fundación Sonder Total, población: 20 personas Pre y Post: 20	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES REGISTR FOTOGRÁFICO, LISTADO DE ASISTENCI/ INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL
	ACTIVIDAD No. 6 Desarrollar 12 sesiones de información en salud de 1 hora de duración cada sesión en la modalidad de taller, en la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a 12 grupos de 20 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector comercial del municipio de Chiquinquirá (terminal, centro de acopio, la pola e instituciones educativas privadas y/o universidades) (Diligenciar base datos notificación actividad) Sesión No. 1	ACTA DE PLANEACIÓN D LAS SESIONES, INFORM DE SESIONES REGISTR FOTOGRÁFICO, LISTADO DE ASISTENCI/ INSTRUMENTO CO VALORACIÓN INICIAL FINAL

	Fecha: 22/08/2025 Lugar: IE PIO ALBERTO-PRIMARIA Total, población: 20 padres de familia Pre y Post: 20 Sesión No. 2 Fecha: 25/08/2025 Lugar: IE PIO ALBERTO-PIO SECUNDARIA Total, población: 20 padres de familia Pre y Post: 20 Sesión No. 3 Fecha: 26/08/2025 Lugar: COMFABOY Total, población: 20 personas Pre y Post: 20 **ACTIVIDAD No. 12** Realizar sesiones de información en salud sobre cáncer de mama, cervicouterino próstata, pulmón, estomago, colón y piel, en prevención, factores de riesgo, detección temprana, signos de alarma y demás mensajes de sensibilización a través de (4 cuñas radiales de mínimo 2 minutos al día, 1 programas radiales, 3 publicaciones por redes sociales) dos veces por semana durante 5 meses. META TRIMESTRE 96 CUÑAS RADIALES 3 PROGRAMAS RADIALES 72 PUBLICACIONES EN RED SOCIAL META MES 32 CUÑAS RADIALES 1 PROGRAMA RADIAL 24 PUBLICACIONES EN RED SOCIAL	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, GRABACIÓ PROGRAMA RADIA LIBRETO DEL PROGRAM RADIAL, REGISTR FOTOGRÁFICO DE L PUBLICACIÓN - CAPTURA DE PANTALLA DE LA PUBLICACIÓN-PLAN D MEDIOS INFORME PLAN D MEDIOS

	EMISORAS: REINA DE COLOMBIA, TRIUNFO ESTREREO, NOTICIERO PULSO DE LA NOTICIA Y NOTICIERO VIVE LA NOTICIA **ACTIVIDAD No. 14** Realizar una estrategia de comunicación en salud que permita la divulgación efectiva de las fechas y lugares donde se desarrollarán las jornadas de salud y los centros de escucha. Esta estrategia incluirá la difusión de cuatro cuñas radiales, transmitidas dos veces por semana, así como dos horas diarias de perifoneo durante la semana previa a la realización de las jornadas de salud. META TRIMESTRE 96 CUÑAS RADIALES 40 HORAS DE PERIFONEO META MES 32 CUÑAS RADIALES 10 HORAS DE PERIFONEO EMISORAS: REINA DE COLOMBIA, TRIUNFO ESTREREO, NOTICIERO PULSO DE LA NOTICIA Y NOTICIERO VIVE LA NOTICIA **ACTIVIDAD No. 16** Realizar 25 programas radiales enfocados en promover la salud mental, abordando temas como autoestima, violencia intrafamiliar, prevención del suicidio, habilidades para la vida, manejo del estrés, resolución pacífica de conflictos, educación sexual responsable, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, fortalecimiento de la comunicación familiar, cuidado emocional en la infancia y adolescencia, prevención del acoso escolar, igualdad de género. 5 programas radiales al mes durante 5 meses. META TRIMESTRE	CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓ CUÑA, PERIFONEO: VIDEO CERTIFICACIÓN EMITID POR PARTE DE L PERSONA QUE LO REALIZ PLAN DE MEDIOS INFORM PLAN DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN CERTIFICACIONES DE L EMISORA, GRABACIÓN DE PROGRAMA RADIAL, -PLA DE MEDIOS INFORME PLA DE MEDIOS SOPORT ENTREGA DE MATERIAL D INFORMACIÓN

	10 PROGRAMAS RADIALES META MES 5 PROGRAMAS RADIALES (15/08/2025) (20/08/2025) (22/08/2025) (26/08/2025) (28/08/2025) EMISORA REINA DE COLOMBIA **ACTIVIDAD No. 20** Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información en salud sobre: enfermedades inmunoprevenibles, prevención de enfermedades respiratorias y diarreicas, cuidado de la salud bucal, prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana y canalización a rutas de atención. Se realizará también caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas (mínimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones POS desde medicina, odontología y enfermería, vacunación, atención mínima de 25 personas por jornada. JORNADA No.1 Fecha: 22/08/2025 Lugar: VILLA REPUBLICANA Total, de población impactada: 25 personas JORNADA No.2 Fecha: 23/08/2025 Lugar: PLAZA DE BOLIVAR Total, de población impactada: 25 personas	ACTA DE COORDINACIÓ CON EAPB, CRONOGRAM DE ACTIVIDADES, ACTA D PLANEACIÓN, ACT REUNIÓN, LISTAS D ASISTENCIA, EVIDENC FOTOGRÁFICA, TAMIZAJE (NO DEBEN SER LO MISMOS TAMIZAJES DE LA OTRAS ACTIVIDADES INFORME FINAL DE L JORNADA, CONSENTIMIENTO INFORMADO SI DURANT LAS SESIONES S IDENTIFICAN USUARIO QUE DEBEN SE CANALIZADOS A RUTA D SALUD Y REALIZA ARTICULACIÓN CON RE

	JORNADA No.3 Fecha: 25/08/2025 Lugar: SANTA MARTA Total, de población impactada: 25 personas JORNADA No.4 Fecha: 28/08/2025 Lugar: BELLA VISTA Total, de población impactada: 25 personas JORNADA No.5 Fecha: 30/08/2025 Lugar: SAUCES Total, de población impactada: 25 personas	PRESTADORA D SERVICIOS
2. El contratista deberá ejecutar las actividades del Plan de Acción en Salud, de acuerdo a la destinación presupuestal por eje, relacionada a continuación: ITEM | EJE ESTRATEGICO | VALOR 1 | ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD | $ 387.290.856 2 | DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD | $ 75.972.000	En este periodo de tiempo se ejecutaron las actividades programadas en el primer trimestre del plan de acción en salud de acuerdo a los ejes relacionados	ANEXO 2
3. De conformidad a los requerimientos de la Resolución 518 de 2015 en su artículo y perfiles de acuerdo al memorando de fecha 25 de enero de 2018 emitido por la Secretaria de Salud de Boyacá, el contratista debe garantizar la disponibilidad o vinculación de la totalidad del talento humano con los perfiles, por el tiempo según programación de las actividades ante el municipio y presupuestadas en la justificación del valor del convenio realizado en los estudios y documentos previos, para la intervención a contratar, el cual garantiza la conformación de un equipo de atención primaria en salud conformado por: Un (1)	COORDINADORA DE PIC: • Sandra Patricia Peralta Rodríguez AUXILIARES DE ENFEREMERIA • Diana Carolina Bernal Solano • Carolina Olarte Izquierdo • Diana Marcela Villamil • Luz Marina Bello Monroy ENFERMERAS PROFESIONALES • Julinne Daniela Yepes • Gioani Alexander Mendita	AZ CON HOJAS DE VIDA D PERSONAL VINCULADO ENTREGADA LA DIRECCIÓN DE SALUD.

Coordinador PIC, cuatro (4) auxiliar de enfermería, una (1) auxiliar de enfermería administrativa, (1) odontólogo, (1) comunicadora, tres (3) enfermeras profesionales, una (1) medico, un (1) terapeuta físico (a) y cuatro (4) psicólogas.	PSICOLOGOS • Sandra Yazmin Castro • Giseth Daniela Romero • Ana Yazmin Castellanos • Jenny Paola Ortega • Cristian Prieto MEDICO • Alejandra Guerrero ODONTOLOGO • Erika Natalia Pedreros AUXILIAR DE ENFERMERIA ADMINISTRATIVA • Laura Juliana Mateus Solano FISIOTERAPEUTA • Maria Fernanda Leon COMUNICADORA SOCIAL • Ingrid Malagón Sierra	
4. El contratista deberá hacer entrega de una copia íntegra de la base datos del sistema de información SIBACOM de la vigencia 2025, la cual debe estar debidamente actualizada y diligenciada. Tener en cuenta la Circular 196 de fecha 25 de mayo de 2018 emanada de la secretaria de Salud de Boyacá cuyo asunto es Orientaciones para la adquisición y operación del Sistema de Información de Base Comunitaria en el Departamento de Boyacá.	Consolidar, actualizar y diligenciar la base de datos del sistema SIBACOM para la vigencia 2025, conforme a los lineamientos de la Circular 196 de 2018, y entregar copia íntegra a la Dirección Local de Salud.	Base de datos digital d SIBACOM entregada
5. Ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas (P.I.C) con activa participación social, apoyándose y articulándose con grupos, organizaciones y redes sociales y comunitarias, organizaciones no gubernamentales o de base comunitaria con experiencia en salud.	Se ha realizo la ejecución de las actividades de acuerdo con los lineamientos.	Documentadas en procesos c la ESE Hospital Regional c Chiquinquirá.
6. Ejecutar las acciones colectivas o grupales garantizando que las instalaciones físicas donde se realice cumplan con las condiciones óptimas de capacidad, accesibilidad y amplitud, comodidad, iluminación, limpieza y ventilación.	La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá Sede Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Actas de mesas de trabaj sala situacional, unidades de análisis, planill de asistencia
7. Disponer de un coordinador para la ejecución de las acciones PIC, respecto del cual se debe acreditar que es profesional en enfermería o psicología con experiencia mínima de un (1) año en ejecución de Planes de Intervenciones Colectivas o Salud Pública.	Se contrató a la Psicóloga Profesional Sandra Patricia Peralta Rodríguez Como Coordinadora del P.I.C.F.	AZ con hoja de vic acompañada con los documentos y certificacion que la soportan y

		Certificaciones que acreditan Experiencia del perfil vinculado, entregac a La Dirección Local De Salu
8. Disponer de áreas de trabajo con las condiciones físicas y sanitarias, equipos, insumos necesarios para que el talento humano ejecute las actividades de intervención colectivas, planee monitoree y evalúe los resultados de estas.	La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de su la E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá UGRA Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Actas de mesas de trabaj sala situacional, unidades de análisis, planill de asistencia.
9. Adoptar los formatos y herramientas determinadas por la Secretaria de Salud de Boyacá, Dirección Local de Salud y entidades de control para el registro y presentación de actividades ejecutadas. Una vez firmada el Acta de Inicio se dará a conocer los formatos estandarizados por la Dirección Local de Salud.	Se crea la ruta de riesgos para seguimiento del P.I.C.F.	Documentadas en procesos c la ESE Hospital Regional c Chiquinquirá.
10. Acatar los lineamientos definidos por la SESALUB para la ejecución de las estrategias y conmemoración de días especiales, lo concertado con el supervisor y el equipo de la dirección de salud.	Se hizo seguimiento de la ejecución de actividades programadas a través del formato FE-ATSA-220917 de la Superintendencia de Salud suministrado por la Dirección de Salud.	Informe de ejecución c actividades
11. Para el trámite de la cuenta de cobro mensual, se realizará verificación de soportes de acuerdo al cronograma dispuesto por la Dirección Local de Salud.	Se adjuntar medio magnético con actas y archivo fotográfico que soportan la ejecución de las actividades.	Informe general de la actividades
12. Entregar mensualmente informe general de las actividades, actas que soporten la ejecución y registro fotográfico en medio magnético para certificar el pago.	Consolidar y presentar informes mensuales con sus respectivos soportes	Informes mensuales firmado actas y evidencias fotográfica Ubicación física: Archivo de Dirección Local de Salud. Ubicación virtual: Med magnético entregado y carpe compartida del convenio.
13. Para la última cuenta de cobro se deberá adjuntar un informe técnico por Dimensión y/o eje estratégico, en el cual se indique el total de población beneficiada por curso de vida y el impacto de las mismas en la comunidad.	Elaborar informe técnico detallado por eje estratégico, incluyendo cobertura por curso de vida e impactos obtenidos en la comunidad.	Informe técnico consolidad firmado por el contratista avalado por el supervisor.
14. El contratista entregara copia mensual de las actas de las unidades de análisis realizadas en cada periodo.	Recolectar y entregar mensualmente las actas de las unidades de análisis con la firma de los participantes y descripción de hallazgos.	Actas mensuales firmadas registradas.
15. El contratista realizará entrega del archivo y documentos que produzca en el marco de la ejecución del Convenio	Organización y entrega de documentación física y digital conforme a la Ley General de Archivos.	Informe de entrega document - Físico en la Dirección Loc

Interadministrativo suscrito entre la Administración Municipal y la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, según lo establecido en la Ley 594 del 2000		de Salud y digital en carpe compartida oficial del conveni
16. Para dar trámite a la liquidación del Convenio Interadministrativo, se deberá allegar Paz y Salvo emitido por la persona que lidera el proceso de gestión documental en la Dirección Local de Salud.	Solicitud, trámite y archivo del Paz y Salvo.	Paz y Salvo original - Físico e carpeta del convenio en Dirección Local de Salu Copia digital en carpe compartida.
17. Realizar la entrega de los cronogramas dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes a la Dirección Local de Salud con actividad, fecha, hora y lugar de la ejecución de la misma. Es de aclarar que en lo posible no se debe sujetar a cambio excepto una calamidad, con previa concertación del supervisor del municipio, si se reprograma la actividad se debe notificar a la Dirección de Salud al correo electrónico salud@chiquinquira-boyaca.gov.co tres (3) días antes.	Se adjunta por medio magnético al correo indicado los cronogramas de los profesionales	Cronogramas en corre electrónico de DLS
18.Direccionar la población identificada por curso de vida a la Rutas de Atención Integral en Salud, evaluando su cobertura, esta información se encuentra establecida en el PAS vigencia 2025	Remisión y seguimiento de población a las rutas establecidas en el PAS 2025.	Reporte de direccionamiento evaluación de cobertura Físico y digital en archivo d PIC.
19. Manejar los recursos destinados para el PIC en una cuenta bancaria exclusiva, hasta la firma de liquidación del convenio, los recursos allí depositados solo podrán ser utilizados para el pago de bienes o servicios que se requieran para la ejecución de las intervenciones contratadas. (Una vez firmada el Acta de Inicio, el contratista debe allegar la Certificación Bancaria)	Apertura y manejo de cuenta bancaria exclusiva. Presentación de la certificación bancaria.	Certificación bancaria
20. Convocar reunión con los veedores en salud, para socializar la ejecución de las actividades del Plan de Intervención Colectivas (PIC), garantizar el desarrollo de procesos de veeduría ciudadana y documentar e implementar un proceso para la rendición de cuentas	Planear y ejecutar reunión con veedores. Sistematizar resultados y compromisos.	Firmas de AZ y plan de mejor
21. Participar en los espacios de análisis y de trabajo convocados por el Municipio a través de la supervisión.	Asistencia activa a espacios de coordinación.	Listado de asistencia y acte de reunión
22. Todas las actividades que desarrolle el contratista deberán darse la publicidad institucional en primer lugar a la Alcaldía así "El Municipio de Chiquinquirá mediante EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC", por los diferentes	Difusión institucional de las actividades realizadas con logos oficiales. Coordinación con supervisor para aval.	Inventario de insumc adquiridos, facturas y registr de uso

medios escritos, impresos, en redes sociales particularmente, con la imagen institucional del "Chiquinquirá Se Respeta". Todos los medios impresos y utilizados en redes sociales del programa y actividades ejecutadas deberán contar con los logos oficiales del Municipio de Chiquinquirá y deberán ser avalados por la Dirección de salud, para lo cual deberá coordinar con el supervisor del convenio. El Municipio entregará en medio magnético el logo institucional "Chiquinquirá Se Respeta" para ser utilizado en este ítem.		
23. El contratista se compromete con el municipio a suplir los insumos y costear los gastos relacionados de los recursos de carácter técnico y tecnológico: • Área de trabajo. • Actualización Software SIBACOM. • Equipos de cómputo fijo y portátil. • Equipos de proyección y edición. • Papelería e impresos. • Transporte • Medios de comunicación (contratos con emisoras locales de mayor audiencia en el municipio). • Insumos para trabajo comunitario: material educativo y de información en salud (folletos, volantes, rota folios y audios). • Ayudas didácticas, entre otros • Bases de datos de caracterización y plan integral de cuidado familiar. • Otros de requerirse o de ser necesario	Gestionar la adquisición, actualización y mantenimiento de los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos requeridos para la ejecución efectiva de las actividades del PIC.	Inventario de recurso adquiridos, facturas, contrato registros de uso mantenimiento. Ubicación física: Carpe financiera del convenio en Dirección Local de Salud.
24. Realizar cargue de los soportes de cumplimiento y registro fotográfico en la plataforma dispuesta por la Dirección Local de Salud.	Recolectar, organizar y cargar en la plataforma todos los soportes requeridos (actas, evidencias de ejecución, informes, registros fotográficos).	Evidencias cargadas en plataforma oficial (registro e línea). Ubicación virtual: Plataform designada por la Direcció Local de Salud y respaldo e carpeta compartida d convenio.
25. Las demás que tengan relación directa con el objeto del convenio y/o que defina el Ministerio de Salud y Protección Social o Secretaría de Salud Departamental.	Ejecutar actividades adicionales que se enmarquen en las directrices nacionales y departamentales relacionadas con el PIC, ajustándose al objeto del convenio.	Actas de reunione comunicaciones oficiale

			reportes de seguimiento cumplimiento.
INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN**
	SE ADJUNTA PLANILLAS	**SE ADJUNTA PLANILLAS**	**SE ADJUNTA PLANILLAS**

FIRMAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**CONTRATISTA** **Firma:** **ESE Hospital regional de Chiquinquirá** **R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO** **NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 de Chiquinquirá,**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	**SUPERVISOR/INTERVENTOR** **Firma:** **Nombre: ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA** **Cargo: Director Local de Salud** **APOYO A LA SUPERVISIÓN** **Firma:** **Nombre: DAVID FELIPE RODRIGUEZ CARMONA** **Cargo: Apoyo a la Supervisión**

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO		ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA		ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA	
Nombre del documento	INFORME DE ACTIVIDADES No. 1				Versión
Dependencia	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD	TRD		Consecutivo	
Proceso:					
Dimensión:		Procedimiento:			
		Política:			