CÓDIGO: EGC-02-02-F-04	ACTA	FECHA 2010/12	VERSIÓN: 1

No. 004 - 2025

REUNION- TERCER SEGUIMIENTO DE SUPERVISION CONVENIO PIC 2025 SOGAMOSO

FECHA: 19 de septiembre de 2025
HORA : 4:00 a 6:00 pm
LUGAR: Sala de juntas ESE

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO
LUCY ESPERANZA RODRIGUEZ	SECRETARIA DE SALUD
NANCY JUDITH MUNEVAR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
YENNY ROCIO ORDUZ	PROFESIONAL APOYO SEC. SALUD
CARMEN LUZ MARTINEZ	SUBGERENTE SERVICIOS DE SALUD
PAOLA PUENTES	APOYO -COORDINADOR PIC
YEIMY NOSSA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Objetivo: Seguimiento 2025 PIC de objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC 2025

Orden del Día:

1. Saludo
2. Socialización de objetivo: Seguimiento Supervisión PIC
3. Desarrollo
4. Compromisos y cierre


Desarrollo

1. Se da inicio a la reunión con los integrantes: Dra Lucy Esperanza Rodríguez, Secretaria de Salud, Nancy Judith Munévar, Profesional supervisor, Yenny Rocio Orduz profesional apoyo sec. salud, Gerente ESE y profesionales equipo PIC de la ESE

2. Se socializa objetivo por parte de la secretaria de salud municipal: seguimiento al convenio PIC Acorde a lineamiento técnico y Resolución 1597 de 2025

3. Desarrollo.
Se realiza revisión de avance de actividades a corte de 19 de septiembre de 2025 y se detallan en matriz Excel anexa, en cuanto a visitas y PICF:

Por sibacom, ultima base de datos cargada, 1236 visitas:



Por control de digitación :

	visita				Total general
PROFESIONAL	1	2	3	4	
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	1				1
ALEXANDRA SALAMANCA PULIDO	113	17	3	1	134
CAMILA PEDRAZA ALARCÓN	4	24	10	2	40
ENF. DEISY CHAPARRO ROSAS	117	83	15	1	216
JEIMMY DAYANA LLANOS MEDINA	49				49
MEDFAM. CAROLINA SANCHEZ CARRE	87	79	16		182
PSI. ANDREA ORTIZ GUEVARA	42	2	4		48
PSI.ERIKA NOSSA MONGUI	29	23			52
PSI.GLORIA CHAPARRO BARRERA	116	22	48	1	187
SANDRA LISETH NOSSA MONGUI	29	28	2		59
VIVIANA CARDENAS FONSECA	135	126	7		268
Total general	722	404	105	5	1236

					DE FIRMAS	
CRONICOS DESCONTROLADOS, CANCER, ENFERMEDADES HUERFANAS, NIÑOS CON MALNUTRICIÓN	147	39	7	193	135	132
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, DE GENERO, ABUSO SEXUAL, TRASTORNO MENTAL, CONSUMO DE SPA	294	132	51	477	311	391
EGRESO POR SALUD MENTAL	23	7	3	33	33	33
DISCAPACIDAD	65	29	9	103	85	85
MICROTERRITORIO CENTROS DE ESCUCHA	345	140	30	515	473	473
GESTANTE, POSPARTO, RIESGO SSR	132	41	14	3 190	124	150
	1006	388	114	3 1511	1161	1260

Se siguen encontrando diferencias entre lo registrado en tablero decontrol, sorpotes de fotos y firmas y sibacom, se registran de acuerdo a soportes de firmas y fotos, un total de 1200 visitas realizadas. Se presentan copia de 10 unidades de análisis, matriz de canalización con seguimiento a efectividad, y soportes de asistencia a sala situacional.

Se revisa actividad por actividad con sus soportes respectivos, y se registra lo encontrado en la matriz anexa, evidenciándose un avance del 40% del total de las actividades del contrato inicial, y 4% de avance de las actividades adicionales.

La ESE describe dificultades con profesionales, porque a pesar de requerimientos no cargan soportes, la renuncia de profesionales de enfermería, y la dificultad de contratación de estos profesionales, desde la supervisión se describe la importancia de ejecución acorde a programación, porque a corte de primeras semanas de septiembre es preocupante el avance de tan solo el 40%, y debería estar por encima del 60% dado que quedan menos de 3 meses para la finalización.

En planes de cuidado la meta son 1300 familias con 3 visitas por los diferentes riesgos, para un total de 3900 visitas, de las cuales llevan 1200, es decir el 31%.

Se solicita realizar plan de contingencia para el cumplimiento de metas, dado que acorde a la nueva resolución, la evaluación del cumplimiento de resultados, eficiencia técnica y financiera del PIC, afectan la asignación de recursos de sistema general de participaciones para la siguiente vigencia, y con corte al III trimestre no es la adecuada.

De igual forma, se realice revisión de cada actividad en el cumplimiento de los indicadores establecidos en el lineamiento, y se realice un avance del informe técnico,

administrativo y financiero, y el municipio ya pueda tener este documento para presentar en rendición de cuenta entre noviembre y primera semana de diciembre, y al cierre se complete con lo ejecutado en los últimos tres meses.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
PLAN DE CONTIGENCIA PARA AVANCE PROXIMO MES DE SEGUIMEINTO	EQUIPO PIC-COORDINADOR	13 DE OCTUBRE
SUBSANAR OBSERVACIONES EN ACTIVIDADES (LISTADOS DE FIRMAS A PARTIR DE JULIO EN FOMRATO REQUERIDO, DILIGENCIADAS EN SU TOTALIDAD, DEBEN REGISTRAR EL NUMERO DE SESION, EL TEMA, LA ACTIVIDAD, FECHAS, TODOS LOS ENCABEZADOS DILIGENCIADOS (No se aceptan listados que describan: actividad educativa y firmas) , cada sesión debe tener sus fotos y su registro de asistencia con descripción del material entregado, organización de soportes de las jornadas, y demás observaciones registradas en la matriz de Excel	EQUIPO PIC-COORDINADOR	13 DE OCTUBRE

Se da por terminada reunión con las conclusiones establecidas y compromisos descritos.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LUCY ESPERANZA RODRIGUEZ	SECRETARIA DE SALUD	
NANCY JUDITH MUNEVAR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
YENNY ROCIO ORDUZ	PROFESIONAL APOYO SEC. SALUD	
CARMEN LUZ MARTINEZ	SUBGERENTE PRESETACION DE SERVICIOS	
LADY PAOLA PUENTES	PROFESIONAL PIC	
YEIMY NOSSA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	