**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155097 del 8 de septiembre de 2025.**

**ACTA DE INICIO**

En Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de octubre del año 2025, se reunieron las siguientes personas: **Rafael Mogollón Rodríguez**, identificado con cédula No. **19.388.445** de Bogotá quien funge como Representante Legal de **CONSORCIO EL MILAGROSO 2025**, con NIT. 901973427-4 como Contratista de Obra y **Sandra Stella Moreno Buitrago**, identificado con cédula No. 35.254.078 de Fusagasugá (Cundinamarca), en calidad de representante legal de la firma **PROBINTEC S.A.S..** con NIT 829.001.061-1, como Contratista de Interventoría, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

**CRP:** N° 5178 con fecha del 09 de septiembre de 2025.

**APROBACION DE GARANTIA:** 26 de septiembre de 2025.

**OBJETO:** ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

**CONTRATISTA: CONSORCIO EL MILAGROSO 2025.**

**VALOR:** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($2.455.237.837), incluido impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

**PLAZO:** siete (07) meses

**FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:** 02 de mayo de 2026

Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere este contrato y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado, según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

**CONTRATISTA DE OBRA**
**RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ**
C.C. **19.388.445** de Bogotá
Representante Legal
**CONSORCIO EL MILAGROSO 2025**
NIT 901973427-4

SANDRA STELLA MORENO B.

**INTERVENTOR**
**SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO**
C.C. 35.254.078 FUSAGASUGA (CUND).
Representante Legal
**PROBINTEC S.A.S**
NIT. 829.001.061-1