


²M (UTC -5 horas)(UT
gotá, Lima, Quito) / 28/
1 AM (UTC -5 horas)

ación general

siciones planeadas

idades adicionales

nes previas

Adquisiciones planeadas

Cuando importas datos desde un documento Excel, el sistema sólo añadirá nueva información. Si quieres actualizar o borrar datos, debes hacerlo manualmente.

Adquisiciones planeadas (19)

Opciones | Usar el excel

Código UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha estimada de presentación de ofertas	Duración del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	Se requieren vigencias futuras	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de contratación	Ubicación	Procesos relacionados	Dato resp
77111508	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la mitigación del riesgo en la vereda Guayabal del municipio de Chinchiná, empleando Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y obras complementarias para el manejo de aguas superficiales.	Abril	Abril	12 Mes (s)	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	100.000.000 COP	100.000.000 COP	No	NA	-	Caldas - Manizales	CD-105-2025	Javie 3175 javier
77111508	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de obras de reducción del riesgo (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SbN), en sitios críticos del municipio de Marulanda por el sistema de monto agotable	Julio	Julio	12 Mes (s)	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	270.000.000 COP	150.000.000 COP	Sí	Aprobadas	-	Caldas - Manizales	CD-166-2025	Javie 3175 javier
77111508	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de obras de reducción del riesgo (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SbN), en sitios críticos del municipio de Chinchiná por el sistema de monto agotable	Julio	Julio	12 Mes (s)	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	220.000.000 COP	120.000.000 COP	Sí	Aprobadas	-	Caldas - Manizales		Javie 3175 javier
77111508	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de obras de reducción del riesgo (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SbN), en sitios críticos del municipio de Manizales por el sistema de monto agotable	Julio	Julio	12 Mes (s)	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	1.448.396.366 COP	483.396.366 COP	Sí	Aprobadas	-	Caldas - Manizales		Javie 3175 javier
77111508	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de obras de reducción del riesgo (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SbN), en sitios críticos del municipio de Belalcázar por el sistema de monto agotable	Julio	Julio	12 Mes (s)	Contratación directa (con ofertas)	Recursos propios	200.000.000 COP	100.000.000 COP	Sí	Aprobadas	-	Caldas - Manizales		Javie 3175 javier