FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-04	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° 3001 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003163** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO EP					
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	1,50			97,50
REPLANTEO EP					
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	1,50			97,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					195,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					216,46
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					411,46

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003163



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	4002	DESCRIPCIÓN:	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

FECHA DE CORTE:	31-jul-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18003126		M3						
18003182	15,36	M3						
18001971		M3						
18005026		M3						
18005042		M3						
18005057		M3						
18000313		M3						
18003163		M3						
18003250		M3						
18002962		M3						
18005161		M3						
TOTAL ACTA 3	15,36	M2						
	TOTAL							**15,36**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° 4002 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003182**
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
EXCAVACIONTUBERIA POTABLE 6"					
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)					
K0+000,00					
K0+048,00	48,00	0,80	0,40		15,36
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					15,36
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					15,36

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003182



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original Interventor
1ra copia Contratista
2da copia Dependencia responsable del contrato

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	4005	DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)

FECHA DE CORTE:	31-ago-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**
18003126	12,00	M2
18003182		M2
18001971		M2
18005026		M2
18005042		M2
18005057		M2
18000313		M2
18003163		M2
18003250		M2
18002962		M2
18005161		M2
TOTAL ACTA 4	12,00	M2
	TOTAL	**12,00**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° 4005 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE SARDINEL)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003126**
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO: LOSAS EN CONCRETO HIDRÁULICO MR45					
K0+030,00					
K0+033,00	3,00	4,00			12,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					12,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					115,46
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					127,46

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original: Interventor.
1ra copia: Contratista.
2da copia: Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	5020	DESCRIPCIÓN:	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

FECHA DE CORTE:	31-ago-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18003126	6,00	ML						
18003182		ML						
18001971		ML						
18005026		ML						
18005042		ML						
18005057		ML						
18000313		ML						
18003163		ML						
18003250		ML						
18002962		ML						
18005161		ML						
TOTAL ACTA 4	6,00	ML						
	TOTAL							**6,00**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° 5020 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003126** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)					
K0+030,00					
K0+033,00	3,00				3,00
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)					
K0+030,00					
K0+033,00	3,00				3,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					6,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					60,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					66,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original: Interventor.
1ra copia: Contratista.
2da copia: Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	6002	DESCRIPCIÓN:	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO

FECHA DE CORTE:	31-ago-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18003126		KG						
18003182		KG						
18001971		KG						
18005026		KG						
18005042		KG						
18005057		KG						
18000313	669,31	KG						
18003163	418,32	KG						
18003250		KG						
18002962		KG						
18005161		KG						
TOTAL ACTA 4	1087,63	KG						
	TOTAL							**1.087,63**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° 6002 **UNIDAD** KG **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razon social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razon social del Interventor)

CIV 18000313 (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		TOTAL
ACTA 4						
ACERO REFUERZO POZO						
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-	LONG	ANCHO	SEPARACION	CANTIDAD	35,00	
POZO				ACERO	168,00	
POZO	3,50	4,80	0,20	KG	0,996	167,33
ACERO REFUERZO POZO						
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-	LONG	ANCHO	SEPARACION	CANTIDAD	48,00	
POZO				ACERO	168,00	
POZO	4,80	3,50	0,20	KG	0,996	167,33
ACERO REFUERZO POZO						
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-	LONG	ANCHO	SEPARACION	CANTIDAD	35,00	
POZO				ACERO	168,00	
POZO	3,50	4,80	0,20	KG	0,996	167,33
ACERO REFUERZO POZO						
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-	LONG	ANCHO	SEPARACION	CANTIDAD	48,00	
POZO				ACERO	168,00	
POZO	4,80	3,50	0,20	KG	0,996	167,33
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						669,31
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						669,31

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18000313



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

Original Interventor
1ra copia Contratista
2da copia Dependencia responsable del contrato

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° 6002 **UNIDAD** KG **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003163**

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		TOTAL
ACTA 4						
ACERO REFUERZO POZO						
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-	LONG	ANCHO	SEPARACION	CANTIDAD	35,00	
POZO				ACERO	105,00	
POZO	3,50	3,00	0,20	KG	0,996	104,58
ACERO REFUERZO POZO						
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-	LONG	ANCHO	SEPARACION	CANTIDAD	30,00	
POZO				ACERO	105,00	
POZO	3,00	3,50	0,20	KG	0,996	104,58
ACERO REFUERZO POZO						
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-	LONG	ANCHO	SEPARACION	CANTIDAD	35,00	
POZO				ACERO	105,00	
POZO	3,50	3,00	0,20	KG	0,996	104,58
ACERO REFUERZO POZO						
ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-	LONG	ANCHO	SEPARACION	CANTIDAD	30,00	
POZO				ACERO	105,00	
POZO	3,00	3,50	0,20	KG	0,996	104,58
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						418,32
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						418,32

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** _____

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003163



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma) _____

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma) _____

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original: Interventor
1ra copia: Contratista
2da copia: Dependencia responsable del contrato

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	7023	DESCRIPCIÓN:	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

FECHA DE CORTE:	31-ago-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:

CIV	CANTIDAD	UNIDAD
18003126		ML
18003182		ML
18001971		ML
18005026		ML
18005042		ML
18005057		ML
18000313	41,00	ML
18003163		ML
18003250		ML
18002962		ML
18005161		ML
TOTAL ACTA 4	41,00	ML
	TOTAL	**41,00**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° 7023 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18000313**

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE					
K0+000,00					0,00
K0+041,00	41,00				41,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					41,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					41,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18000313



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1rá copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	7030	DESCRIPCIÓN:	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

FECHA DE CORTE:	31-ago-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18003126		ML						
18003182		ML						
18001971	135,80	ML						
18005026		ML						
18005042	37,50	ML						
18005057		ML						
18000313	37,70	ML						
18003163	56,00	ML						
18003250		ML						
18002962		ML						
18005161		ML						
TOTAL ACTA 4	267,00	ML						
	TOTAL							**267,00**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° 7030 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV 18001971

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
DOMICILIARIACASA 1					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50				7,50
DOMICILIARIACASA 2					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	7,20				7,20
DOMICILIARIACASA 3					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60				7,60
DOMICILIARIACASA 4					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,80				7,80
DOMICILIARIACASA 5					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60				7,60
DOMICILIARIACASA 6					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50				7,50
DOMICILIARIACASA 7					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50				7,50
DOMICILIARIACASA 8					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50				7,50
DOMICILIARIACASA 9					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	7,20				7,20

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

DOMICILIARIACASA 10					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60				7,60
DOMICILIARIACASA 11					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,80				7,80
DOMICILIARIACASA 12					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60				7,60
DOMICILIARIACASA 13					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50				7,50
DOMICILIARIACASA 14					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50				7,50
DOMICILIARIACASA 15					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,80				7,80
DOMICILIARIACASA 16					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60				7,60
DOMICILIARIACASA 17					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50				7,50
DOMICILIARIACASA 18					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50				7,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					135,80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					135,80

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18001971



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° 7030 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18005042** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
DOMICILIARIACASA 49B-29					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50				7,50
DOMICILIARIACASA 49B-30					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50				7,50
DOMICILIARIACASA 49B-33					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50				7,50
DOMICILIARIACASA 49B-37					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50				7,50
DOMICILIARIACASA 49B-41					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50				7,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					37,50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					120,40
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					157,90


FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005042



Id Elemento	20008545
Desc Elemento	Via Peatonal
Civ	18005042
Longitud Horizontal	35,69
Ancho	5,08
Area	181,44
Tipo Superficie	Rigido
Nom Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Nom Sector	MARRUECOS
Tipo Malla	Local
Nom Upl	MARRUECOS

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° 7030 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV **18000313** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
DOMICILIARIACASA 24D-44					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	7,50				7,50
DOMICILIARIACASA 24D-49					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	7,20				7,20
DOMICILIARIACASA 24D-57					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60				7,60
DOMICILIARIACASA 24D-56					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	7,80				7,80
DOMICILIARIACASA 24D-40					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	7,60				7,60
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					37,70
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					37,70

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18000313



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

Original Interventor
1ra copia Contratista
2da copia Dependencia responsable del contrato

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° 7030 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003163**

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
DOMICILIARIACASA 1					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00				4,00
DOMICILIARIACASA 2					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00				4,00
DOMICILIARIACASA 3					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00				4,00
DOMICILIARIACASA 4					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00				4,00
DOMICILIARIACASA 5					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00				4,00
DOMICILIARIACASA 6					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00				4,00
DOMICILIARIACASA 7					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00				4,00
DOMICILIARIACASA 1					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00				4,00
DOMICILIARIACASA 2					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00				4,00

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

DOMICILIARIACASA 3					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00				4,00
DOMICILIARIACASA 4					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00				4,00
DOMICILIARIACASA 5					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00				4,00
DOMICILIARIACASA 6					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00				4,00
DOMICILIARIACASA 7					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					
K0+000,00					
K0+004,00	4,00				4,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					56,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					56,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003163



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	7031	DESCRIPCIÓN:	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

FECHA DE CORTE:	31-ago-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18003126	3,00	ML						
18003182		ML						
18001971	76,00	ML						
18005026		ML						
18005042		ML						
18005057		ML						
18000313		ML						
18003163	65,00	ML						
18003250		ML						
18002962		ML						
18005161		ML						
TOTAL ACTA 4	144,00	ML						
	TOTAL							**144,00**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° 7031 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003126**

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE					
K0+030,00					
K0+033,00	3,00				3,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					3,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					30,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					33,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original: Interventor.
1ra copia: Contratista.
2da copia: Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° 7031 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18001971** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+076,00	76,00				76,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					76,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					76,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18001971



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° 7031 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003163**

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00				65,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					65,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					65,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003163



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	NP-1	DESCRIPCIÓN:	GEOMALLA MULTIAXIAL, RESISTENCIA A FLUENCIA 300KG/M

FECHA DE CORTE:	31-ago-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**
18003126	12,00	M2
18003182		M2
18001971	564,46	M2
18005026		M2
18005042		M2
18005057		M2
18000313		M2
18003163		M2
18003250		M2
18002962		M2
18005161		M2
TOTAL ACTA 4	576,46	M2
	TOTAL	**576,46**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-1 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL, RESISTENCIA A FLUENCIA 300KG/M


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003126** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
GEOMALLA MULTIAXIAL, RESISTENCIA A FLUENCIA 300KG/M					
K0+030,00					
K0+033,00	3,00	4,00			12,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					12,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					115,46
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					127,46

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-1 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOMALLA MULTIAXIAL, RESISTENCIA A FLUENCIA 300KG/M


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18001971** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
GEOMALLA MULTIAXIAL, RESISTENCIA A FLUENCIA 300KG/M					
K0+000,00					
K0+075,87	75,87	7,50			569,00
DESCUENTO DE POZOS					
GEOMALLA MULTIAXIAL, RESISTENCIA A FLUENCIA 300KG/M					
K0+000,00					
K0+045,00	2,27			2,00	-4,54
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					564,46
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					564,46

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18001971



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	NP-2	DESCRIPCIÓN:	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días divididos en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye prestaciones de ley, Administración y servicios.

FECHA DE CORTE:	31-ago-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18003126	1,00	MES						
18003182		MES						
18001971	1,00	MES						
18005026		MES						
18005042	1,00	MES						
18005057		MES						
18000313	2,00	MES						
18003163	1,00	MES						
18003250		MES						
18002962		MES						
18005161	2,00	MES						
TOTAL ACTA 4	8,00	MES						
	TOTAL							**8,00**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-2 **UNIDAD** MES **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días divididos en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye prestaciones de ley, Administración y servicios.

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003126**

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días					
K0+000,00					
K0+030,00				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					1,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-2 **UNIDAD** MES **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días divididos en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye prestaciones de ley, Administración y servicios.


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18001971** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días					
K0+000,00					
K0+087,60				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18001971



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-2 **UNIDAD** MES **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días divididos en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye prestaciones de ley, Administración y servicios.


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18005042**
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días					
K0+000,00					
K0+036,00				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005042



Id Elemento	20008545
Desc Elemento	Via Peatonal
Civ	18005042
Longitud Horizontal	35,69
Ancho	5,08
Area	181,44
Tipo Superficie	Rígido
Nom Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Nom Sector	MARRUECOS
Tipo Malla	Local
Nom Upl	MARRUECOS

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-2 **UNIDAD** MES **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días divididos en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye prestaciones de ley, Administración y servicios.


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18000313** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días					
K0+000,00					
K0+041,00				2,00	2,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					1,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					3,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18000313



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripcion)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-2 **UNIDAD** MES **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días divididos en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye prestaciones de ley, Administración y servicios.

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razon social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003163** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días					
K0+000,00					
K0+045,00				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					1,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003163



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original: Interventor.
1ra copia: Contratista.
2da copia: Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-2 **UNIDAD** MES **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días divididos en 3 turnos de 8 horas diarias. Incluye prestaciones de ley, Administración y servicios.


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18005161** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 horas por 30 días					
K0+000,00					
K0+087,60				2,00	2,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					1,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					3,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005161



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	NP-3	DESCRIPCIÓN:	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m(Inc. Sumin. e Instalación)

FECHA DE CORTE:	31-ago-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18003126	19,20	M2						
18003182		M2						
18001971	565,46	M2						
18005026		M2						
18005042		M2						
18005057		M2						
18000313	162,20	M2						
18003163	195,00	M2						
18003250		M2						
18002962		M2						
18005161		M2						
TOTAL ACTA 4	941,86	M2						
	TOTAL							**941,86**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-3 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m(Inc. Sumin. e Instalación)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003126** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m(Inc. Sumin. e Instalación)					
K0+030,00					
K0+033,00	3,00	4,00			12,00
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m(Inc. Sumin. e Instalación)					
K0+030,00					
K0+033,00	3,00	1,20			3,60
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m(Inc. Sumin. e Instalación)					
K0+030,00					
K0+033,00	3,00	1,20			3,60
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					19,20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					187,46
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					206,66


FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripcion)

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ	**REVISÓ**
(Firma)	(Firma)
(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo Residente de Obra	(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-3 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m(Inc. Sumin. e Instalación)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18001971**

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m(Inc. Sumin. e Instalación)					
K0+000,00					
K0+076,00	76,00	7,50			570,00
DESCUENTO DE POZOS					
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m(Inc. Sumin. e Instalación)					
K0+000,00					
K0+045,00	2,27			2,00	-4,54
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					565,46
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					565,46

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18001971



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-3 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m(Inc. Sumin. e Instalación)


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV 18000313 (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO ESPACIO PUBLICO					
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m(Inc. Sumin. e Instalación)					
K0+000,00					
K0+041,00	41,00	2,00			82,00
REPLANTEO ESPACIO PUBLICO					
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m(Inc. Sumin. e Instalación)					
K0+000,00					
K0+041,00	41,00	2,00			82,00
DESCUENTO DE CAJAS					
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m(Inc. Sumin. e Instalación)					
K0+000,00					
K0+036,00	0,36			5,00	-1,80
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					162,20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					192,26
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					354,46

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18000313



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original: Interventor.
1ra copia: Contratista.
2da copia: Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-3 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m(Inc. Sumin. e Instalación)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del interventor)

CIV **18003163** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
REPLANTEO EP					
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m(Inc. Sumin. e Instalación)					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	1,50			97,50
REPLANTEO EP					
GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=90 kN/m(Inc. Sumin. e Instalación)					
K0+000,00					
K0+065,00	65,00	1,50			97,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					195,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					216,46
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					411,46

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003163



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Resicente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	NP-4	DESCRIPCIÓN:	TRASIEGO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

FECHA DE CORTE:	31-ago-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18003126	110,00	HR						
18003182	60,00	HR						
18001971	65,00	HR						
18005026	55,00	HR						
18005042	95,00	HR						
18005057		HR						
18000313	25,00	HR						
18003163	150,00	HR						
18003250		HR						
18002962		HR						
18005161		HR						
TOTAL ACTA 4	560,00	HR						
	TOTAL							**560,00**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-4 **UNIDAD** HR **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRASIEGO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003126**

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TRASIEGO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y					
K0+000,00					
K0+045,00				110,00	110,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					110,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					120,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					230,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-4 **UNIDAD** HR **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRASIEGO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003182**

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TRASIEGO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y					
K0+000,00					
K0+045,00				60,00	60,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					60,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					92,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					152,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003182



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original Interventor
1ra copia Contratista
2da copia Dependencia responsable del contrato

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-4 **UNIDAD** HR **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRASIEGO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18001971**

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TRASIEGO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y					
K0+000,00					
K0+076,00				65,00	65,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					65,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					65,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18001971



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original Interventor.
1ra copia Contratista.
2da copia Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-4 **UNIDAD** HR **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRASIEGO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18005026**

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TRASIEGO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y					
K0+000,00					
K0+045,00				55,00	55,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					55,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					200,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					255,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005026



Elemento:20002169

Id Elemento	20002169
Desc Elemento	Via Peatonal
Civ	18005026
Longitud Horizontal	27,14
Ancho	5,93
Area	161,02
Tipo Superficie	17
Nom Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Nom Sector	MARRUECOS
Tipo Malla	Local

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original: Interventor
1ra copia: Contratista
2da copia: Dependencia responsable del contrato

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-4 **UNIDAD** HR **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRASIEGO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18005042** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TRASIEGO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y					
K0+000,00					
K0+036,00				95,00	95,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					95,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					85,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					180,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18005042



Id Elemento	20008545
Desc Elemento	Via Peatonal
Civ	18005042
Longitud Horizontal	35,69
Ancho	5,08
Area	181,44
Tipo Superficie	Rigido
Nom Localidad	RAFAEL URIBE URIBE
Nom Sector	MARRUECOS
Tipo Malla	Local
Nom Upl	MARRUECOS

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor
1ra copia : Contratista
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-4 **UNIDAD** HR **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRASIEGO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)


CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24 (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18000313** (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TRASIEGO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y					
K0+000,00					
K0+041,00				25,00	25,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					25,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					20,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					45,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18000313



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-4 **UNIDAD** HR **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRASIEGO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003163**

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
TRASIEGO DE MATERIALES CON MINICARGADOR (INCLUYE OPERARIO Y					
K0+000,00					
K0+045,00				150,00	150,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					150,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					90,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					240,00

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003163



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original: Interventor
1ra copia: Contratista.
2da copia: Dependencia responsable del contrato.

CONSORCIO VR RUU	PRE-ACTA DE OBRA	FR-OB-19
CONTRATISTA		VERSION 0
		1 de 1

CONTRATO Nº 748-2024	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Nº 2

ITEM:	NP-5	DESCRIPCIÓN:	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

FECHA DE CORTE:	31-ago-25	MES DE EJECUCION Y AÑO:						
CIV	**CANTIDAD**	**UNIDAD**						
18003126	3,96	M2						
18003182		M2						
18001971	308,39	M2						
18005026		M2						
18005042	203,85	M2						
18005057		M2						
18000313	121,81	M2						
18003163	160,26	M2						
18003250		M2						
18002962		M2						
18005161		M2						
TOTAL ACTA 4	798,27	M2						
	TOTAL							**798,27**

Ing. Carlos Mauricio Castillo
Consorcio VR RUU
Residente de Obra

Ing. Juan Pablo Lemus
Consorcio Inter Vias ARM 24
Residente de Interventoria

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CÓDIGO FO-EO-04	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 748 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 1/08/2025 **HASTA** 31/08/2025

ÍTEM N° NP-5 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

CONTRATISTA CONSORCIO VR RUU

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER VIAS ARM 24


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CIV **18003126**

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el FDLRUU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACTA 4					
EXCAVACION TUBERIA					
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO					
K0+030,00					
K0+033,00	3,00	1,20	1,10		3,96
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					3,96
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					61,27
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					65,23

PLANO / ESQUEMA - CIV: 18003126



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Carlos Mauricio Castillo
Residente de Obra

REVISÓ

(Firma)

(Nombre) Ing. Juan Pablo Lemus
Residente de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.