ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA No. 369-2025 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO Rep. Legal JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
NIT:	891.200.461-3
CONTRATISTA:	JESUS EDINSON CARREÑO TEZ C.C 18.187.685 de Puerto Asís (Ptyo)
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 26 ENTRE CARRERA 26 Y 27, BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PLAZO:	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EJECUCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($363.500.000,00) M/CTE
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2025.

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Puerto Asís (Putumayo), a los seis (06) días del mes de octubre del año 2025, se reunieron el ingeniero **LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA,** secretario de Infraestructura Municipal, el ingeniero **JESUS EDINSON CARREÑO TEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 18.187.685 de Puerto Asís (Ptyo), obrando en calidad de **CONTRATISTA** y la firma **CARLOT S.A.S ZOMAC** identificada con **Nit No. 901379301-8**, representada legalmente por **JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.123.209.227 de Puerto Asís (Ptyo), como **INTERVENTORIA**, con el fin de celebrar la presenta Acta de Inicio del CONTRATO DE OBRA No 369-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-022-2025.

La presente Acta se firma en consideración a dar Inicio al **CONTRATO DE OBRA No 369-2025**, DERIVADO DEL PROCESO SAMC-022-2025. Cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 26 ENTRE CARRERA 26 Y 27, BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**.

Para constancia se firma en Puerto Asís, por quienes en ella intervinieron, a los seis (06) días del mes de octubre del año 2025.

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

JESUS EDINSON CARREÑO TEZ
C.C No. 18.187.685 de Puerto Asís (Ptyo)
Contratista

CARLOT S.A.S ZOMAC
Rep. Legal JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL
C.C No. 1.123.209.227 de Puerto Asís (Ptyo)
Interventoría

Proyectó: Juan Pablo Vera Torres
Apoyo Profesional secretaria de infraestructura