SEGUNDO INFORME DE VISITA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Conviniente: ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE SANTANDER – ANUC SANTANDER
Convenio N.°: **CO1.PCCNTR.6914511 de 2024**
Objeto del convenio: Impulsar la organización social, económica, cultural y política de los campesinos y campesinas de Santander y actuar como interlocutor valido para la defensa y reivindicación de sus derechos, para la gestión de su desarrollo y el logro de una calidad de vida digna de la población campesina
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de visita: 24 de abril de 2025
Hora de visita: 9:00 a.m.
Interventor Líder: Maria Camila Betancur Orrego

La Interventoría de la Universidad de Antioquia, en cumplimiento del objeto del contrato No. C01.PCCNTR.6836437, el cual consiste en prestar los servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE SANTANDER – ANUC SANTANDER, se permite presentar el informe de visita de seguimiento académico, administrativo y financiero como se detalla a continuación:

1. OBJETIVOS DE LA VISITA DE INTERVENTORÍA:

- ✓ Recordar la metodología utilizada por la Interventoría para hacer seguimiento y control al cumplimiento del proyecto y del convenio, bajo el alcance establecido en los términos de referencia de la convocatoria DSNFT-0001-FEEC-2024, sus anexos y demás documentos de Ley.
- ✓ Revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio No. CO1.PCCNTR.6914511 de 2024.
- ✓ Verificar y hacer seguimiento a la ejecución académica del proyecto de formación continua especializada.
- ✓ Constatar la adecuada utilización de los recursos de cofinanciación y de contrapartida aprobados para el proyecto.
- ✓ Validar cumplimiento requisitos para desembolsos.

2 DESARROLLO DE LA VISITA

El presente informe se elaboró con base en los soportes presentados por el conviniente, radicados con consecutivos nros. CIN_230425_3650 del 23 de abril de 2024 y los

entregados durante la realización de la visita, los cuales además cuentan con radicado de la interventoría nros. CIN_240425_3662 del 24 de abril de 2024.

1. PROPUESTA APROBADA

i. Presupuesto:

Costos acciones de formación

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	Fortalecimiento de Redes Agrícolas: Estrategias para Potenciar la Asociatividad Campesina en la Provincia de soto norte	$ 92.825.063,00
2	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación en Asociatividad para los Campesinos de la Provincia de Vélez	$ 54.395.435,00
3	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación para la Asociatividad en los Siete Municipios de la Provincia Comunera	$ 47.990.497,00
4	Construyendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en los Ocho Municipios de la García Rovira	$ 54.395.435,00
5	Tejiendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Dos Municipios de la Provincia de Yariguíes	$ 15.965.807,00
6	Uniendo Fuerzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Nueve Municipios de la Provincia de Guanentina	$ 60.800.373,00
	TOTALES	$ 326.372.610

Presupuesto General Proyecto	
VALOR TOTAL ACCIONES DE FORMACIÓN	$ 326.372.610
GATOS DE OPERACIÓN	$ 65.274.522
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	$ 3.263.726
PÓLIZAS	$ 1.974.554
COFINANCIACIÓN SENA	$ 357.195.412
CONTRAPARTIDA EN DINERO	$ 0
CONTRAPARTIDA EN ESPECIE	$ 39.690.000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 396.885.412

La contrapartida (efectivo/especie) fue planteada para ejecutarse de la siguiente manera:

CONTRAPARTIDA EN ESPECIE

Detalle:

AF 1 AF 1 Rubro R 6.1.1 Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo	SOTO	$	14.087.696,00
AF 2 AF 1 Rubro R 6.1.1 Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo	VELEZ	$	8.050.112,00
AF 3 AF 1 Rubro R 6.1.1 Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo	COMUNERA	$	7.043.848,00

AF 4 AF 1 Rubro R 6.1.1 Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo	GARCIA ROVIRA	$	8.050.112,00
AF 5 AF 1 Rubro R 6.1.1 Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo	YARIGUIES	$	2.012.528,00
AF 6 AF 1 Rubro R 6.1.1 Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo	GUANENTINA	$	445.704,00
TOTAL CONTRAPARTIDA EN ESPECIE		**$**	**39.690.000,00**

ii. Aspecto académico

La propuesta plantea ejecutar las siguientes acciones de formación:

N°	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación			Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	Virtuales	N. grupos		
1	Fortalecimiento de Redes Agrícolas: Estrategias para Potenciar la Asociatividad Campesina en la Provincia de soto norte	8	0	14	112	Taller
2	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación en Asociatividad para los Campesinos de la Provincia de Vélez	8	0	8	64	Taller
3	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación para la Asociatividad en los Siete Municipios de la Provincia Comunera	8	0	7	56	Taller
4	Construyendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en los Ocho Municipios de la García Rovira	8	0	8	64	Taller
5	Tejiendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Dos Municipios de la Provincia de Yariguíes	8	0	2	16	Taller
6	Uniendo Fuerzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Nueve Municipios de la Provincia de Guanentina	8	0	9	72	Taller
	TOTALES	48	0	**48**	**384**	

N°	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	Fortalecimiento de Redes Agrícolas: Estrategias para Potenciar la Asociatividad Campesina en la Provincia de soto norte	140	0	140
2	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación en Asociatividad para los Campesinos de la Provincia de Vélez	80	0	80
3	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación para la Asociatividad en los Siete Municipios de la Provincia Comunera	70	0	70
4	Construyendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en los Ocho Municipios de la García Rovira	80	0	80
5	Tejiendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Dos Municipios de la Provincia de Yariguíes	20	0	20
6	Uniendo Fuerzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Nueve Municipios de la Provincia de Guanentina	90	0	90
	TOTALES	**480**	**0**	**480**

La cobertura geográfica del proyecto aprobado es:

N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL
1	Fortalecimiento de Redes Agrícolas: Estrategias para Potenciar la Asociatividad Campesina en la Provincia de soto norte	Santander- Charta Santander- El Playón Santander- Floridablanca Santander- Piedecuesta Santander- Girón Santander- Rionegro Santander- Matanza Santander- Los Santos Santander- California Santander- Lebrija Santander- Suratá Santander- Santa Bárbara Santander- Santander- Bucaramanga
2	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación en Asociatividad para los Campesinos de la Provincia de Vélez	Santander- Barbosa Santander- Vélez Santander- Chipatá Santander- Guavatá Santander- La Paz Santander- Güepsa Santander- Puente Nacional Santander- Cimitarra
3	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación para la Asociatividad en los Siete Municipios de la Provincia Comunera	Santander- Simacota Santander- Suaita Santander- Oiba Santander- Contratación Santander- Chima Santander- Guadalupe Santander- Socorro
4	Construyendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en los Ocho Municipios de la García Rovira	Santander- Málaga Santander- Capitanejo Santander- Carcasí Santander- Guaca Santander- Enciso Santander- Concepción Santander- San Andrés Santander- Cerrito
5	Tejiendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Dos Municipios de la Provincia de Yariguíes	Santander- Sabana De Torres Santander- San Vicente De Chucurí
6	Uniendo Fuerzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Nueve Municipios de la Provincia de Guanentina	Santander- Villanueva Santander- Aratoca Santander- Charalá Santander- Coromoro Santander- Páramo Santander- San Gil Santander- Curití Santander- Barichara Santander- Mogotes

2. EJECUCION DEL PROYECTO

2.1 Modificaciones

ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE SANTANDER – ANUC SANTANDER, durante el desarrollo del proyecto no se han presentado modificaciones.

2.2 Visitas

N°	FECHA DE VISITA	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	FECHA	TIPO DE VISITA (en sede / acción de formación)
1	28/11/2024	IV_111224_69	-	-	Visita en sede
2	11/04/2025	IVC_160425_283	72025153700	16/04/2025	Acción de formación
3	11/04/2025	IVC_160425_284	72025154294	16/04/2025	Acción de formación
4	23/04/2025	Aún no ha salido	-	-	Acción de formación
5	24/04/2025	Informe actual	-	-	Visita en sede

2.3 Transferencia de conocimiento y tecnología

El SENA remite la concertación de transferencia de conocimiento y tecnología, el 20 de noviembre de 2024.

El certificado de cumplimiento de ejecución de la transferencia de conocimiento y tecnología lo emite el SENA, el cual es requisito para el cuarto desembolso.

2.4 Imagen institucional SENA

A continuación se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE SANTANDER – ANUC SANTANDER que han sido utilizadas en el desarrollo del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN DEL SENA	RADICADO DE INTERVENTORÍA
1	Fortalecimiento de Redes Agrícolas: Estrategias para Potenciar la Asociatividad Campesina en la Provincia de soto norte	21 de noviembre de 2024	25 de noviembre de 2024	CIN_251124_649
2	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación en Asociatividad para los Campesinos de la Provincia de Vélez	21 de noviembre de 2024	25 de noviembre de 2024	CIN_251124_649
3	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación para la Asociatividad en los Siete Municipios de la Provincia Comunera	21 de noviembre de 2024	25 de noviembre de 2024	CIN_251124_649
4	Construyendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en los Ocho Municipios de la García Rovira	21 de noviembre de 2024	25 de noviembre de 2024	CIN_251124_649
5	Tejiendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Dos Municipios de la Provincia de Yariguíes	21 de noviembre de 2024	25 de noviembre de 2024	CIN_251124_649
6	Uniendo Fuerzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Nueve Municipios de la Provincia de Guanentina	21 de noviembre de 2024	25 de noviembre de 2024	CIN_251124_649

2.5 Material de Formación

El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación establecidas en el proyecto aprobado.

Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	OFICIO APROBACIOON INTERVENTORIA
1	Fortalecimiento de Redes Agrícolas: Estrategias para Potenciar la Asociatividad Campesina en la Provincia de soto norte	*AMF_031224_75*
2	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación en Asociatividad para los Campesinos de la Provincia de Vélez	*AMF_031224_75*
3	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación para la Asociatividad en los Siete Municipios de la Provincia Comunera	*AMF_031224_75*
4	Construyendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en los Ocho Municipios de la García Rovira	*AMF_031224_75*
5	Tejiendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Dos Municipios de la Provincia de Yariguíes	*AMF_031224_75*
6	Uniendo Fuerzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Nueve Municipios de la Provincia de Guanentina	*AMF_031224_75*

Para dar cumplimiento al numeral 16 de la cláusula sexta del convenio, el conviniente evidenció la entrega del Material de formación, en el *formato unificado de primera sesión*

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA ASISTENCIA	RADICADO ENTREGA A LA INTERVENTORIA
1	Fortalecimiento de Redes Agrícolas: Estrategias para Potenciar la Asociatividad Campesina en la Provincia de soto norte	1	10/12/2024	CIN_230425_3650
		2	11/12/2024	CIN_230425_3650
		3	14/04/2025	CIN_230425_3650
		4	13/12/2024	CIN_230425_3650
		5	16/12/2024	CIN_230425_3650
		6	7/04/2025	CIN_230425_3650
		7	8/04/2025	CIN_230425_3650
		8	9/04/2025	CIN_230425_3650
		9	10/04/2025	CIN_230425_3650
		10	11/04/2025	CIN_230425_3650
		11	12/04/2025	CIN_230425_3650
		12	13/04/2025	CIN_230425_3650
		13	14/04/2025	CIN_230425_3650
		14	15/04/2025	CIN_230425_3650
2	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación en Asociatividad para los Campesinos de la Provincia de Vélez	**1**	No se ha ejecutado	-
		2	No se ha ejecutado	-
		3	No se ha ejecutado	-

		4	No se ha ejecutado	-
		5	No se ha ejecutado	-
		6	No se ha ejecutado	-
		7	No se ha ejecutado	-
		8	No se ha ejecutado	-
3	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación para la Asociatividad en los Siete Municipios de la Provincia Comunera	**1**	No se ha ejecutado	-
		2	No se ha ejecutado	-
		3	No se ha ejecutado	-
		4	No se ha ejecutado	-
		5	No se ha ejecutado	-
		6	No se ha ejecutado	-
		7	No se ha ejecutado	-
4	Construyendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en los Ocho Municipios de la García Rovira	**1**	21/04/2025	CIN_230425_3650
		2	22/04/2025	CIN_230425_3650
		3	No se ha ejecutado	-
		4	No se ha ejecutado	-
		5	No se ha ejecutado	-
		6	No se ha ejecutado	-
		7	No se ha ejecutado	-
		8	No se ha ejecutado	-
5	Tejiendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Dos Municipios de la Provincia de Yariguíes	**1**	No se ha ejecutado	-
		2	No se ha ejecutado	-
6	Uniendo Fuerzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Nueve Municipios de la Provincia de Guanentina	**1**	No se ha ejecutado	-
		2	No se ha ejecutado	-
		3	No se ha ejecutado	-
		4	No se ha ejecutado	-
		5	No se ha ejecutado	-
		6	No se ha ejecutado	-
		7	No se ha ejecutado	-
		8	No se ha ejecutado	-
		9	No se ha ejecutado	-

Además, el conviniente evidenció la entrega de una copia de este material al SENA, con copia a la interventoría, así:

En la visita de interventoría realizada el día 24 de abril de 2025, el Conviniente no evidenció la entrega de una copia de este material al SENA.

2.6 Promoción y divulgación

Demostrar el cumplimeinto Anexo 12, numeral 2.5 último párrafo. Realizar la divulgación al inicio de cada acción de formación a los campesinos beneficiarios, en cuanto a participación del SENA, aporte de cofinanciación y gratuidad de la formación.

En la visita de interventoría realizada el día 24 de abril de 2025, el Conviniente no evidenció la entrega del informe ejecutivo donde evidencien la divulgación.

2.7 Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto

Aplica para la formación taller, curso, y campamento de formación.

El convenio entregó un informe con los resultados de los siguientes indicadores:

i. Indicadores incremento de la formación:

Se entrega formato SENA *11. Formato Informe indicadores de impacto,* en el que se mide:

➢ Número de campesinas y campesinos a beneficiar

➢ Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar

En la visita de interventoría realizada el día 24 de abril de 2025, el Conviniente no entrega el informe de los indicadores incremento de la formación.

ii. Indicador tasa incremento del conocimiento (TIC)

Se entrega la tabulación en el formato dispuesto por el SENA *Formato Registro Indicador Tasa de Incremento del Conocimiento*, además del informe de análisis de resultados de las siguientes acciones de formación:

Este informe debe ser integrado en el informe final.

En la visita de interventoría realizada el día 24 de abril de 2025, el Conviniente no

entrega el informe de los indicadores incremento del conocimiento.

iii. Indicador incremento de la formación

Se entrega formato SENA *11. Formato Informe indicadores de impacto,* en el que se mide:

Número de campesinos y campesinas que reciben formación especializada con relación al número total de campesinos que conforman la asociación u organización.

$$= \frac{\text{Número de campesinos que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}}$$

En la visita de interventoría realizada el día 24 de abril de 2025, el Conviniente no entrega el informe de los indicadores incremento de la formación.

iv. Indicador incremento de gestión

Se entrega formato SENA *11. Formato Informe indicadores de impacto,* en el que se mide:

El número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento:

- • Técnico
- • Administrativa
- • Financiera
- • TICS
- • Desarrollo tecnológico
- • Habilidades transversales

Todas las mediciones, resultados y análisis de estos indicadores deben entregarse por medio de un informe a los cinco (05) días hábiles, después de terminada la última acción de formación, que permitan determinar la eficiencia y eficacia de la utilización de los recursos aprobados, establecidos en el Numeral 3.15 “Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto” del anexo 12, el cual además debe ser entregado a la interventoría con el informe final en el formato que el SENA disponga.

En la visita de interventoría realizada el día 24 de abril de 2025, el Conviniente no entrega el informe de los indicadores incremento de gestión.

2.7 Evento divulgación masiva

Durante el desarrollo de la visita, el convenio manifiesta que se va a realizar un evento de Cierre pero aún no tienen fecha

2.8 Estrategia de divulgación FEEC

En la visita de interventoría realizada el día 24 de abril de 2025, el Conviniente no entrega la estrategia de divulgación FEEC.

2.9 Casos de éxito, experiencias del proyecto y ejecución e impacto de las acciones de formación

La interventoría recuerda que se debe entregar al SENA y a la interventoría, antes de finalizar el convenio, lo siguiente:

- Video en donde nombren la acción de formación de mayor impacto, indicando por que fue de éxito, que procesos se mejoraron al interior de la asociación u organización, con una duración no mayor a 2 minutos.
- Fotografías del desarrollo de las acciones de formación en la cantidad y características que el SENA determine.
- El valor del video y fotografías, no podrá ser incluido dentro de los rubros financiables.
- El video debe realizarse según características dispuestas en el anexo de imagen institucional

Todas las imágenes, videos y demás material audiovisual generado en virtud del convenio debe dar cumplimiento al Manual vigente de Identidad Corporativa del SENA y el anexo de imagen institucional remitido por el grupo

2.10. Informe de análisis de resultados acción de formación Campamento

ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE SANTANDER – ANUC SANTANDER no presenta acción de formación campamento en la propuesta aprobada.

2.11 Tratamiento de datos y habeas data

El numeral 22 de la cláusula sexta del convenio indica

> *"22. Garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA*

para el tratamiento de datos y hábeas data, conforme el numeral 2.6 del Anexo No. 12.".

El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:

- **Beneficiarios:**

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA ASISTENCIA	RADICADO ENTREGA A LA INTERVENTORIA
1	Fortalecimiento de Redes Agrícolas: Estrategias para Potenciar la Asociatividad Campesina en la Provincia de soto norte	1	10/12/2024	CIN_230425_3650
		2	11/12/2024	CIN_230425_3650
		3	14/04/2025	CIN_230425_3650
		4	13/12/2024	CIN_230425_3650
		5	16/12/2024	CIN_230425_3650
		6	7/04/2025	CIN_230425_3650
		7	8/04/2025	CIN_230425_3650
		8	9/04/2025	CIN_230425_3650
		9	10/04/2025	CIN_230425_3650
		10	11/04/2025	CIN_230425_3650
		11	12/04/2025	CIN_230425_3650
		12	13/04/2025	CIN_230425_3650
		13	14/04/2025	CIN_230425_3650
		14	15/04/2025	CIN_230425_3650
2	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación en Asociatividad para los Campesinos de la Provincia de Vélez	**1**	No se ha ejecutado	-
		2	No se ha ejecutado	-
		3	No se ha ejecutado	-
		4	No se ha ejecutado	-
		5	No se ha ejecutado	-
		6	No se ha ejecutado	-
		7	No se ha ejecutado	-
		8	No se ha ejecutado	-
3	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación para la Asociatividad en los Siete Municipios de la Provincia Comunera	**1**	No se ha ejecutado	-
		2	No se ha ejecutado	-
		3	No se ha ejecutado	-
		4	No se ha ejecutado	-
		5	No se ha ejecutado	-

		6	No se ha ejecutado	-
		7	No se ha ejecutado	-
4	Construyendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en los Ocho Municipios de la García Rovira	**1**	21/04/2025	CIN_230425_3650
		2	22/04/2025	CIN_230425_3650
		3	No se ha ejecutado	-
		4	No se ha ejecutado	-
		5	No se ha ejecutado	-
		6	No se ha ejecutado	-
		7	No se ha ejecutado	-
		8	No se ha ejecutado	-
5	Tejiendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Dos Municipios de la Provincia de Yariguíes	**1**	No se ha ejecutado	-
		2	No se ha ejecutado	-
6	Uniendo Fuerzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Nueve Municipios de la Provincia de Guanentina	**1**	No se ha ejecutado	-
		2	No se ha ejecutado	-
		3	No se ha ejecutado	-
		4	No se ha ejecutado	-
		5	No se ha ejecutado	-
		6	No se ha ejecutado	-
		7	No se ha ejecutado	-
		8	No se ha ejecutado	-
		9	No se ha ejecutado	-

- **Director de proyecto, equipo apoyo director de proyecto, entidad capacitadora y capacitadores:**

En la visita de interventoría realizada el día 24 de abril de 2025, el Conviniente no entrega tratamiento de datos y habeas data del director de proyecto, equipo apoyo director de proyecto, entidad capacitadora y capacitadores.

2.12 Encuesta satisfacción

La cláusula sexta del convenio en su numeral 8 indica:

> *"Aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA en los términos señalados en el numeral 3.14 del Anexo No. 12. La encuesta de satisfacción de que trata este numeral deberá ser aplicada a la población perteneciente a la Trasferencia de Conocimiento y Tecnología al SENA, conforme a lo señalado en el numeral 3.15 del Anexo No. 12.."*

Numeral 3.14 del anexo 12

"El conviniente a través del capacitador deberá aplicar de manera oral y/o escrita la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA a mínimo el 10% de la población beneficiaria por cada acción de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la única encuesta válida para efectos del Programa

Los lineamientos para unificar la información, análisis de resultados y entrega de informe fueron impartidos por la interventoría mediante circular externa n. CE_171124_01 del 17 de noviembre de 2024.

El convenio entrega cumplimiento, información que fue radicado en interventoría con consecutivo n. CIN_230425_3650.

2.13 Ejecución Académica del Convenio.

Con la información suministrada por el conviniente, la interventoría evalúa el avance académico de la siguiente manera:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Fortalecimiento de Redes Agrícolas: Estrategias para Potenciar la Asociatividad Campesina en la Provincia de soto norte	112	10	116	96,00	29,17%	85,71%	25,00%
2	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación en Asociatividad para los Campesinos de la Provincia de Vélez	64	10	0	0,00	16,67%	0,00%	0,00%
3	Fortaleciendo la Alianza Rural: Capacitación para la Asociatividad en los Siete Municipios de la Provincia	56	10	0	0,00	14,58%	0,00%	0,00%

	Comunera							
4	Construyendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en los Ocho Municipios de la García Rovira	64	10	20	16	16,67%	25,00%	4,17%
5	Tejiendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Dos Municipios de la Provincia de Yariguíes	16	10	0	0	4,17%	0,00%	0,00%
6	Uniendo Fuerzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en Nueve Municipios de la Provincia de Guanentina	72	10	0	0	18,75%	0,00%	0,00%
TOTALES		**384**	**40**	**136**	**112,00**	**77,08%**	**110,71%**	**29,17%**

(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado
(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.
(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance académico al 24 de abril de 2025 es del 29,17 %.

2.14 Registro de beneficiarios

De acuerdo con las acciones de formación que se encuentran en ejecución y finalizadas, el registro de beneficiarios y los beneficiarios certificados por grupo en el SEP - SENA, es el siguiente:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS CAPACITADOS/EN CAPACITACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP
1	Fortalecimiento de Redes Agrícolas: Estrategias para Potenciar la Asociatividad Campesina en la Provincia de soto norte	1	El playón	10	10	0
		2	Rionegro	10	10	0
		3	Floridablanca	10	11	0
		4	Piedecuesta	10	12	0

		5	Surata	10	10	0
		6	Matanza	10	13	0
		7	Charta	10	16	0
		8	California	10	18	0
		9	Tona	10	13	0
		10	Santa Barbara	10	18	0
		11	Los Santos	10	13	0
		12	Girón	10	6	0
		13	Floridablanca	10	10	0
		14	Bucaramanga	10	10	0
4	Construyendo Alianzas Agrícolas: Capacitación para la Asociatividad en los Ocho Municipios de la García Rovira	**1**	Capitanejo	10	10	0
		2	Carcasí	10	10	0

3. EJECUCION FINANCIERA

La Interventoría verificó los soportes y registros correspondientes a la ejecución de los recursos financieros del Convenio y encontró lo siguiente:

3.1 Recursos de Cofinanciación

El convenio no entrega el formato de ejecución financiera completo.

3.2 Recursos de contrapartida

El convenio no entrega el formato de ejecución financiera completo

3.2.1 Contrapartida en dinero

El convenio no entrega el formato de ejecución financiera completo.

3.2.2 Contrapartida en especie

El convenio no entrega el formato de ejecución financiera completo.

3.2.3 Grado de ejecución financiera

El convenio no entrega el formato de ejecución financiera completo.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en la CLÁUSULA SEXTA del convenio CO1.PCCNTR.6914511 de 2024, las cuales se resumen a continuación:

4.1 Contratos

En la visita de interventoría realizada el día 24 de abril de 2025, el Conviniente no entrega los contratos realizados para la ejecución del convenio.

4.2 Cuenta de ahorros

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 4-6001-3-07340-7 del banco Agrario.

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de febrero y marzo de 2025, en los cuales se evidenció que el día (28) de febrero de 2024, el SENA efectuó el primer desembolsó por la suma de $53.579.311,80.

A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $1.837.453,80, de acuerdo con el último extracto bancario verificado.

El movimiento de la cuenta se resume a continuación:

MES	AÑO	CONSIGNACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	EGRESOS POR PAGOS	SALDO
Febrero	2025	$53.579.311,80	$6.991	$0	$0	$53.586.302,8
Marzo	2025	$626.000	$14.783	$200.679	$50.170.184	$3.856.222,8
TOTAL		$54.205.311,8	$21.774	$200.679	$50.170.184	

Se verificó que la cuenta es de uso exclusivo para administrar los recursos del proyecto y que el saldo mencionado anteriormente corresponde a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

La interventoría verificó mediante los soportes de las transferencias electrónicas que el Conviniente reintegró los siguientes rendimientos financieros:

COMPROBANTE CONSIGNACION	FECHA CONSIGNACION	VALOR CONSIGNADO
129027711	7/04/2025	$21.774
TOTAL		$21.774

4.3 Pago de seguridad social integral, aportes parafiscales

El representante legal JORGE HELÍ SERRANO HERNÁNDEZ CC 5.767.464 y el contador público RAMÓN GERARDO CARVAJAL CONTRERAS de tarjeta profesional No. T.P. 80757-T, manifestaron mediante certificación del 8 de abril de 2023 que ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE SANTANDER – ANUC SANTANDER durante los últimos seis meses realizó los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales.

4.4 Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

El representante legal JORGE HELÍ SERRANO HERNÁNDEZ CC 5.767.464 y el contador público RAMÓN GERARDO CARVAJAL CONTRERAS de tarjeta profesional No. T.P. 80757-T, manifestaron mediante certificación del 8 de abril de 2023 que ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE SANTANDER – ANUC SANTANDERse encuentra al día en el pago de impuestos generados en la ejecuicón del convenio.

4.5 Disposiciones normativas de seguridad y salud en el trabajo

En la visita de interventoría realizada el día 24 de abril de 2025, el Conviniente no entrega certificado.

4.6 Centro de costos

En la visita de interventoría realizada el día 24 de abril de 2025, el Conviniente no entrega certificado.

4.7 Asociaciones/organizaciones reales beneficiarias

El convenio entrega el formato suministrado por el SENA, *10. Formato Relación de asociaciones yo organizaciones beneficiarias de la formación.*

4.8 Informe final

El conviniente debe entregar a la interventoría con copia al SENA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la ejecución académica del proyecto el informe final, cumpliendo requerimientos indicados en el numeral 3.20 del anexo 12.

4.9 Acciones/requerimientos de interventoría

COMUNICADOS	RADICADOS
Entrega lista de chequeo cumplimiento de obligaciones	COM_111124_01
Alistamiento para inicio de actividades académicas	COM_111124_02
Entrega formatos seguimiento SENA Entrega link uso imagen SENA	COM_141124_03
Solicitud de modificaciones	COM_151124_04
Cumplimientos primer día de capacitación por grupo	COM_161124_05
Cita reunión lineamientos interventoría	COM_161124_06
Cumplimientos último día de capacitación por grupo y al finalizar la acción de formación	COM_221124_13
Reportes mensuales para la interventoría	COM_271124_14
Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto	COM_051224_16
Informe de análisis de resultados y plan de acción Campamento de Formación.	COM_051224_17
Requisitos segundo desembolso	COM_081224_19
Reporte informe mensual	ASI_100125_122
Entrega cronograma año 2025, con requerimientos de alistamiento anexo 12	COM_090125_24
Estructura informe final interventoría	COM_081224_18
Oportunidad en la ejecución financiera	COM_170325_30
Inicio etapa alistamiento para terminar de ejecutar el convenio	COM_010425_31

Circular externa

Consecutivo	Asunto
Circular 1	Encuetas satisfacción
Circular 2	Acreditación de las Acciones de formación

Además, durante la ejecución del Convenio la Interventoría no ha emitido requerimientos.

5. LIQUIDACION

El numeral 4.1 Liquidación del convenio – del anexo 12, indica que la liquidación del convenio se hará con base en el informe de liquidación de la interventoría en el que ésta indicará el porcentaje de ejecución académica y ejecución financiera.

Conforme a lo anterior, el monto de recursos a reconocer al CONVINIENTE por cada fuente de financiación (cofinanciación y contrapartida) corresponderá a lo efectivamente ejecutado en la parte académica, en recursos de cofinanciación y en recursos de contrapartida, es decir, si una de éstas (ejecución de recursos de cofinanciación, contrapartida o ejecución académica) se ejecuta en un porcentaje inferior, éste porcentaje será la base para el reconocimiento de la ejecución de recursos de cofinanciación. Lo anterior, de acuerdo con el principio de reciprocidad de las prestaciones característico de los contratos de cofinanciación.

Una vez la interventoría cuente con todas las evidencias de ejecución académica y ejecución financiera, emitirá comunicación al convenio indicando el porcentaje de cumplimiento académico y financiero definitivo, además del reconocimiento final de los recursos de cofinanciación para emitir el último desembolso.

Esta comunicación debe contar con la aceptación del representante legal de la asociación u organización.

6. RECOMENDACIONES

Recomendaciones de tipo técnico y financiero debe tener en cuenta el conveniente:

- Entregar al SENA un ejemplar del material de formación por acción de formación y enviar a la interventoría la evidencia de esta.
- Realizar informe ejecutivo donde se evidencie la promoción y divulgación realizada al inicio de cada acción de formación a los beneficiarios.
- Enviar el informe de los indicadores de incremento de la formación, indicador tasa de incremento del conocimiento, indicador incremento de la formación e indicador incremento de gestión.
- Entregar al SENA la estrategia de divulgación FEEC al SENA (infografía) y enviar a la interventoría la evidencia de esta.
- Enviar a interventoría el documento de tratamiento de datos del equipo apoyo director de proyecto, entidad capacitadora y capacitadores.
- Enviar a la interventoría el certificado del director de todos los grupos finalizados.
- Realizar los respectivos ajustes al formato financiero F6.1 y F6.2 y presentar los respectivos soportes contables para su validación y aprobación.
- Entregar a la interventoría los contratos realizados para la ejecución del convenio.
- Entregar a la interventoría el certificado de centros de costos.
- Entregar a la interventoría el certificado de disposiciones normativas de seguridad y salud en el trabajo

Finalmente, es importante mencionar que los datos consignados en el presente informe, no constituyen una aprobación de la ejecución académica, financiera, administrativa o del

cumplimiento de las demás obligaciones contractuales, puesto que esta información puede ser verificada nuevamente en cualquier momento.

Finalmente, es importante mencionar que los datos consignados en el presente informe, no constituyen una aprobación de la ejecución académica, financiera, administrativa o del cumplimiento de las demás obligaciones contractuales, puesto que esta información puede ser verificada nuevamente en cualquier momento.

El grado de avance académico, el porcentaje de la ejecución financiera y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirán en el concepto de liquidación del convenio No. CO1.PCCNTR.6914511 de 2024.

Camila Betancur

MARIA CAMILA BETANCUR ORREGO
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad
Revisó: Yolima Valencia – Coordinador Financiero y Administrativo