Bogotá D.C., 03 de enero de 2025

Doctora
Diadira Esperanza Riaño Peña
Representante Legal
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA LÁCTEA Y AGROINDUSTRIAL DE BOYACÁ- COOPSUMERCE
Tunja - Boyacá

Asunto: Concepto informe mensual noviembre de 2024
Convenio n.º: CO1.PCCNTR.6915321 de 2024
Conviniente: ORGANIZACIÓN COOPERATIVA LÁCTEA Y AGROINDUSTRIAL DE BOYACÁ- COOPSUMERCE

Respetada doctora Diadira Esperanza:

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, la ORGANIZACIÓN COOPERATIVA LÁCTEA Y AGROINDUSTRIAL DE BOYACÁ- COOPSUMERCE, remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos n° IM_061224_13 del 06 de diciembre de 2024, RC_131224_11 del 13 de diciembre de 2024 y IM_181224_65 del 18 de diciembre de 2024.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

La interventoría al revisar el formato de ejecución financiera con corte al 30 de noviembre de 2024 el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% de ejecución
R1.2.1.3	Profesional con título de especialización y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años	$ 29.812.758,00	$ 0,00	0,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% de ejecución
R1.2.1.2	Profesional titulado con experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años. (Nacional)	$ 14.606.648,00	$ 0,00	0,00%
R2.1.	Alojamiento, manutención y transporte local nacional	$ 12.100.765,00	$ 0,00	0,00%
R4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional e internacional.	$ 10.000.000,00	$ 0,00	0,00%
R6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad)	$ 5.000.000,00	$ 0,00	0,00%
R5.1.2.1.2	Impresión de Cartillas 151 unidades en adelante	$ 8.444.800,00	$ 3.160.490,00	37,43%
R5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 5.754.720,00	$ 2.877.360,00	50,00%
R5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura	$ 7.091.040,00	$ 3.000.000,00	42,31%
R5 2.2.	Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario	$ 1.209.560,00	$ 962.150,00	79,55%
R11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 16.450.000,00	$ 0,00	0,00%
R1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 1.982.210,00	$ 0,00	0,00%
R5.1.2.1.1.	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 3.233.160,00	$ 0,00	0,00%
R5.2.4	Marcadores por grupo de formación	$ 10.014,00	$ 0,00	0,00%
R11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 9.720.000,00	$ 0,00	0,00%
R7	Gastos de operación del proyecto.	$ 28.281.279,00	$ 0,00	0,00%
R12	Transferencia	$ 1.414.062,00	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 155.111.016,00**	**$ 10.000.000,00**	**6,45%**

1.2 Recursos de contrapartida en especie

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	% de ejecución
R6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad)	$ 15.125.280,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R8.1	Elaboración de Video	$ 538.333,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%

R2.1.	Alojamiento, manutención y transporte local nacional	$ 2.449.635,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R8.3	Diseño e impresión de infografía	$ 278.571,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
R.10	Garantías - Pólizas	$ 855.508,00	$ 0,00	$ 947.797,00	0,00%
TOTALES		**$ 19.247.327,00**	**$ 0,00**	**$ 947.797,00**	**0,00%**

La interventoría No reconoce el valor de $947.797,00 Correspondiente al rubro R10 Garantías -pólizas, ya el convenio no presentó la respectiva certificación del contador y el representante legal por ser recursos de contrapartida en especie.

1.3 Resumen ejecución

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 155.111.016,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	6,45%
Contrapartida en dinero	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida en especie	$ 19.247.327,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 19.247.327,00	$ 947.797,00	$ 947.797,00	$ 0,00	0,00%
TOTAL	**$ 174.358.343,00**	**$ 10.947.797,00**	**$ 947.797,00**	**$ 10.000.000,00**	**5,74%**

Dicha ejecución será objeto de verificación en visita en sede.

2. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La doctora DIADIRA ESPERANZA RIAÑO PEÑA identificada con cédula de ciudadanía n° 51.698.519 y el doctor DIEGO ARMANDO SILVA BONILLA con tarjeta profesional n° 125038 – T actuando en calidad de contador del proponente ORGANIZAZCION COOPERATIVA LACTEA Y AGROINDUSTRIAL DE BOYACA - COOPSUMERCE. con NIT 901.607.714 – 5 certificaron el día 30 de noviembre del 2024 que la entidad sin ánimo de lucro; ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 1 de la ley 828 de 2.003, durante los últimos seis (6) meses legalmente exigibles.

3. Certificado de Impuestos

La ORGANIZACION COOPERATIVA LACTEA Y AGROINDUSTRIAL DE BOYACA – COOPSUMERCE, No presentó certificado de pago de impuestos a 30 de noviembre 2024.

4. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

La ORGANIZACION COOPERATIVA LACTEA Y AGROINDUSTRIAL DE BOYACA – COOPSUMERCE, presentó extracto bancario de la cuenta n° 560019267 del banco CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA con corte al 30 de noviembre de 2024, la cual presenta un saldo de $1.050.986.00

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

5. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- El conviniente a la fecha presentó los formatos de ejecución presupuestal F6.1 y F6.2., presentando una ejecución del 5,74%.
- De acuerdo con la certificación presentada por el contador y la representante legal de la empresa, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.
- El Convenio no presentó certificación de estar al día en el pago de los impuestos derivados de la ejecución del convenio.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

LUCIA INES CARRILLO ALVAREZ
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Lucía Inés Carrillo Alvarez – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa