Bogotá D.C., 16 de abril de 2025

Doctor(a)
MAYERLIN ARÉVALO OSORIO
Representante Legal
FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA - BALUARTE VALLE
Cali – Valle del Cauca

Asunto: Concepto informe mensual corte 30 de marzo de 2025
Convenio n.º: CO1.PCCNTR. 6916065 de 2024
Conviniente: FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA - BALUARTE VALLE

Respetada doctora MAYERLIN:

FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA - BALUARTE VALLE **no remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, con corte a marzo 30 de 2025,** lo que implica no cumplir con el numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto

Esta información fue solicitada al convenio mediante oficio n° ASI_080425_266 del 8 de abril de 2025, cuya respuesta debía darse máximo el 11 de abril de 2025, sin embargo, a la fecha no se presenta información o respuesta.

El 9 de abril de 2025, la interventoría realiza segunda visita en sede, en la que tampoco se suministra información actualizada respecto a la ejecución financiera, la cual corresponde a la reportada con corte a enero 30 de 2025.

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de enero de 2025, el conviniente reporta evidencia de ejecución de ejecución de recursos.

1.1 Recursos de cofinanciación:

Rubro	Descripción de rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1. 1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$5.946.630,00	$792.884,00		$792.884,00		$792.884,00	13,33%
R1. 2.1.3	Profesional con título de especialización y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años	$38.058.840,00	$5.074.512,00		$5.074.512,00		$5.074.512,00	13,33%
R1. 2.1.4	Profesional con título de maestría y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años.	$30.033.280,00	$6.006.656,00		$6.006.656,00		$6.006.656,00	20,00%
R1.2.1.2	Profesional titulado con experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años. (Nacional)	$10.433.320,00						
R1.2.3 - R1.2.3.1	Lider Mundial y Nacional	$9.000.000,00						
R2.1	Aplica para capacitadores nacionales con formación académica, capacitadores con experiencia en labores y saberes y para traductores simultáneos en caso de requerirse desplazamiento.	$56.382.800,00	$7.275.200,00		$7.275.200,00		$7.275.200,00	40,00%
R4.	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Naciona e internacional.	$4.200.000,00	$520.000,00		$520.000,00		$520.000,00	12,38%
R5.1.1.2	Diagramación Cartillas y Folletos Digitales	$5.754.720,00						
R5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$13.471.500,00	$1.796.200,00		$1.796.200,00		$1.796.200,00	13,33%
R5.1.2.1.2	Impresión de Cartillas 151 unidades en adelante	$829.800,00						
R5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$3.069.184,00	$2.877.360,00		$2.877.360,00		$2.877.360,00	93,75%
R5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura	$9.266.700,00	$805.800,00		$805.800,00		$805.800,00	8,70%
R5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$1.580.675,00	$137.450,00		$137.450,00		$137.450,00	8,70%
R5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	$49.440,00	$6.592,00		$6.592,00		$6.592,00	13,33%
R5.2.4	Marcadores por grupo de formación	$500.700,00	$66.760,00		$66.760,00		$66.760,00	13,33%
R7.	Gastos de operación del proyecto.	$55.898.999,00	$2.390.207,00		$2.390.207,00		$2.390.207,00	
R8.1	Elaboración de Video	$1.614.999,00	$538.333,00		$538.333,00		$538.333,00	33,33%
R10.	Garantías - Pólizas	$1.691.232,00	$841.688,00		$841.688,00		$841.688,00	49,77%
R11.1	Gastos de transporte para formación de 2 horas	$4.000.000,00						
R11.4	Gastos de Alojamiento, manutención y transporte para Evento de formación Campamento (Cuando la formación sea de 8 horas diarias y en 2 diás seguidos)	$51.365.625,00	$6.848.750,00		$6.848.750,00		$6.848.750,00	13,33%
R12.	Transferencia de conocimientos	$2.795.424,00	$-	$-	$-		$-	0,00%
	TOTALES	**$ 305.943.868,00**	**$35.978.392,00**	**$-**	**$35.978.392,00**	**$-**	**$35.978.392,00**	**11,76%**

Conforme con lo anterior la Interventoría reconoce parcialmente una ejecución de recursos de cofinanciación por valor de $35.978.392,00, equivalentes a un 11,76% del total presupuestado para esta fuente de financiación sujeta a la verificación en visita en sede. Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley.

El Conviniente presentó facturas por valor de $35.978.392,00, los cuales se encuentran debidamente soportadas con los comprobantes de causación.

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

Según el contrato de cofinanciación suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $33.993.770, distribuidos de la siguiente manera: en dinero $0 y en especie $33.993.770.

1.3 Contrapartida en especie

Rubro	Descripción de rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad)	$30.187.920,00	$4.025.056,00	$4.025.056,00	$0	13,33%
R6. 1.2	Valor alquiler hora computadores o equipos para uso exclusivo de los beneficiarios por las horas de la formación	$796.352,00	$0	$0	$0	0,00%
R6.3	Equipos especializados	$3.000.000,00	$600.000,00	$ 600.000,00	$0	20,00%
R7.	Gastos de operación del proyecto.	$9.498,00	$0	$0	$0	0,00%
TOTALES		**$ 33.993.770,00**	**$ 4.625.056,00**	**$ 4.625.056,00**	**$0**	**13,61%**

Conforme con lo anterior la Interventoría no reconoce el valor de $4.025.056,00 del rubro R6.1.1 Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad), $600.000,00 R6.3 Equipos especializados dado que, no presentó a la Interventoría soportes y certificado emitido y firmado por revisor fiscal o contador público de la ejecución de recursos de contrapartida en especie.

1.4 Resumen ejecución recursos.

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 305.943.868,00	$35.978.392,00	$0	$35.978.392,00	11,76%
Contrapartida en dinero	$0	$0	$0	$0	$0
Contrapartida en especie	$33.993.770,00	$4.625.056,00	$0	$4.625.056,00	13,61%
Contrapartida total	$33.993.770,00	$4.625.056,00	$0	$4.625.056,00	13,61%
TOTAL	**$ 339.937.638**	**$ 40.603.448**	**$0**	**$ 40.603.448**	**11,94%**

De conformidad a la información remitida por el Convenio, presentó un avance de ejecución Financiera del 11,94%, se recuerda que el avance en esta ejecución para segundo desembolso debe ser del 35%. Se encuentra por debajo en un 23,06%

2. Avance académico

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del acuerdo de paz de la habana.	80	125	77	48,00	32,79%	60,00%	19,67%
2	Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y el valle del cauca.	80	125	79	48,00	32,79%	60,00%	19,67%
3	Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el valle del cauca	80	125	53	32,00	32,79%	40,00%	13,11%
4	Cambio climático, extinción de las especies y la supervivencia de la especie humana.	2	100	0	0,00	0,82%	0,00%	0,00%
5	El Conflicto por la tierra en Colombia y Reforma Agraria para crear la paz.	2	100	0	0,00	0,82%	0,00%	0,00%
TOTALES		**244**	**575**	**156**		**100,00%**	**0,00%**	**39,34%**

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance académico al 30 de marzo de 2025 es del 39,34%.

Para las acciones de formación que se ejecutan de forma presencial el conviniente entrega en visita en sede realizada el 09 de abril de 2025.

Listados de asistencia originales correctamente diligenciados, acordes al cronograma y firmados por el capacitador. El número de beneficiarios que se encuentran en ejecución por acción de formación es de 51 corresponde al presupuestado, presenta ejecución baja.

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA - BALUARTE VALLE no presenta Certificado de Seguridad Social y Parafiscales para el mes de marzo de 2025.

.

4. Certificado de Impuestos

La FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA - BALUARTE VALLE no presenta Certificado de Certificado de Impuestos para el mes de marzo de 2025.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros n. 690023908 de Confiar Cooperativa Financiera.

El conviniente no entregó los extractos bancarios del mes de marzo de 2025.

A la fecha, la FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA - BALUARTE VALLE recibió primer desembolso el 28 de febrero de 2025.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

El convenio presenta como fecha de inicio el 07 de noviembre, con inicio de capacitaciones el 30 de noviembre. El convenio presenta un porcentaje de ejecución financiera del 11,94%, el cual se considera bajo, teniendo en cuenta que a la fecha ya recibido primer desembolso, académicamente se avanzó en horas en un 39,34% aproximadamente.

Se recomienda enviar la información de ejecución financiera teniendo en cuenta que recibieron primer desembolso el 28 de febrero de 2025 y que a la fecha cuenta con levantamiento de suspensión y aprobación de segunda prorroga.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

JUAN DAVID VILLA URREGO
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa