INFORME FINAL EJECUCIÓN FEEC – FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA



Equipo de trabajo:

Dirección general: Mayerlin Arévalo Osorio

Capacitadores: Eddie Alfonso Molina Calero.
Luis Alfonso Burbano
Diego Fernando Oviedo
Ángel Alberto Aguirre

Valle del Cauca
Julio 04 2025.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio N.	FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA – BALUARTE VALLE
NIT:	901780476 - 6
Convenio N°:	CO1.PCCNTR.6916065
Fecha de inicio del convenio	7 de noviembre de 2024
Fecha de suscripción del convenio	24 de octubre de 2024
Fecha de finalización del convenio	30 de junio de 2025
Valor total del convenio	$ 339.937.638,00
Valor cofinanciación	$ 305.943.868,00
Valor contrapartida	$ 33.993.770,00
Valor contrapartida en efectivo	$ 0,00
Valor contrapartida en especie	$ 33.993.770,00
Directora de Proyecto	Mayerlin Arévalo Osorio
Número de acciones de formación	5
Número de grupos	17
Número de beneficiarios	575
Fecha de inicio actividades académicas	29 de noviembre del 2024
Fecha finalización actividades académicas	07 de junio del 2025

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Objeto del convenio: Promover el desarrollo agropecuario regional, la recuperación, restauración y conservación de los ecosistemas del territorio, contribuyendo a mitigar el cambio climático, mediante la capacitación, formación, la innovación y la introducción de nuevas tecnologías en el sector rural y periurbano, y a su vez, busca incidir en las políticas públicas departamentales y nacionales, desarrollando plataformas pertinentes, así como unidades estratégicas productivas, además de contribuir a la construcción de un nuevo ordenamiento territorial alrededor del agua, y en armonía con el medio natural y social, junto con el trabajo asociativo con las comunidades locales, reivindicando plenamente los derechos de los campesinos y campesinas, fortaleciendo la soberanía y seguridad alimentaria, como base de la lucha frontal contra el hambre, añadiendo valor en los

procesos de industrialización y comercialización de la producción campesina, para desembocar, finalmente, en una participación activa, comprometida y propositiva de las políticas, planes, programas y proyectos que conduzcan a la implementación de la paz total.

Objetivo general del proyecto: Capacitar 575 campesinos y campesinas del Valle del Cauca, mediante cinco Acciones de Formación, enfocadas en los temas de participación ciudadana y el campesino como sujeto de derechos; la reforma agraria y ordenamiento territorial rural y la asociatividad comunitaria desde un enfoque de gobernanza local, la historia del conflicto por la tierra, el cambio climático y el cuidado del medio ambiente, permitiendo a los beneficiarios herramientas teóricas, conceptuales, metodológicas y actitudinales para gestionar y participar en el desarrollo agroproductivo en los territorios.

EJECUCIÓN TÉCNICA

Resumen de la ejecución académica.

N°	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación - Presencial	N° Grupos	Total, horas	Evento de aprendizaje
1	Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del acuerdo de paz de la habana.	16	5	80	Campamento de Formación
2	Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y el valle del cauca.	16	5	80	Campamento de Formación
3	Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el valle del cauca	16	5	80	Campamento de Formación
4	Cambio climático, extinción de las especies y la supervivencia de la especie humana.	2	1	2	Conferencia
5	El Conflicto por la tierra en Colombia y Reforma Agraria para crear la paz.	2	1	2	Conferencia
TOTALES		**52**	**17**	**244**	

Número de beneficiarios formados y certificados por acción de formación:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS
1	Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del acuerdo de paz de la habana.	1	25	24
		2	25	26
		3	25	27
		4	25	25
		5	25	27
2	Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y el valle del cauca.	1	25	26
		2	25	25
		3	25	26
		4	25	26
		5	25	26
3	Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el valle del cauca	1	25	28
		2	25	25
		3	25	26
		4	25	26
		5	25	28
4	Cambio climático y la extinción de las especies amenazan la supervivencia de la especie humana.	1	100	109
5	El Conflicto por la tierra en Colombia y Reforma Agraria para crear la paz.	1	100	104
TOTAL		**17**	**575**	**604**

Total, beneficiarios formados y certificados por acción de formación:

N°	Nombre de la acción de formación	N° Grupos	N° Total Certificados	Evento de aprendizaje
1	AF #1 - Mecanis de Participación …	5	129	Campamento
2	AF #2 - Historia, desarrollo…	5	129	Campamento
3	AF#3 - Organiz y fortalecimiento ...	5	133	Campamento
4	AF #4 - Cambio climático, extinción de las	1	109	Conferencia
5	AF #5 - El Conflicto por la tierra en Colombia.	1	104	Conferencia

TOTALES	**17**	**604**	

Acciones de formación ejecutadas

N° Acción de Formación	Nombre de la acción de formación
1	Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del acuerdo de paz de la habana.
2	Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y el valle del cauca.
3	Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el valle del cauca
4	Cambio climático, extinción de las especies y la supervivencia de la especie
5	El Conflicto por la tierra en Colombia y Reforma Agraria para crear la paz.
TOTAL: 05 Acciones de Formación	

Análisis del cumplimiento de objetivos

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EVENTO DE FORMACIÓN CAMPAMENTO MODALIDAD PRESENCIAL - ACCIÓN DE FORMACIÓN # 1:
Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del acuerdo de paz de la Habana.
OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN
Lograr que los campesinos y campesinas, se reconozcan como sujetos de derechos y eje central del cuidado de la tierra y la soberanía alimentaria, conozcan la normativa de los derechos de los campesinos el acto legislativo, así como dejar insumos de gestión y priorización del campesino; además, como eje central de desarrollo territorial en Colombia Formar y capacitar a los 125 participantes, para que puedan encaminar acciones desde los instrumentos e instituciones, que se formulan en el punto uno del “acuerdo final del conflicto y la

construcción de una paz estable y duradera en Colombia" que es la materialización de una reforma integral en Colombia, en este caso el Valle del Cauca.

# de Campamento	Municipio	Retos Detectados	Recomendaciones del Capacitador y Dirección de proyecto.
1	RIO FRIO	• Desarticulación comunitaria: necesidad urgente de cohesionar a la comunidad en torno a los temas agrarios. • Falta de respaldo institucional: escaso compromiso de la administración municipal hacia el campesinado.	• Continuar con la capacitación en temas como acueductos comunitarios, figuras de ordenamiento territorial, territorio y territorialidad. • Gestionar reuniones con la Unidad Solidaria y el Ministerio de Vivienda y Saneamiento Básico para promover alianzas estratégicas. • Exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz. • Exigir el cumplimiento de las políticas agrarias y sociales en los municipios zomac. • Exhortar a la institucionalidad agraria para que se cree el sub sistema de reforma agraria.

2	DAGUA	• Cohesionar a las comunidades en torno a los temas agrarios en los municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Buenaventura. • Falta de compromiso por parte de las administraciones municipales con el avance de la reforma agraria.	• Administración pública y finanzas • Cuidado y preservación de la cultura campesina • Fortalecer escenarios que permitan visibilizar la realidad del campesinado ante la sociedad y las instituciones. • Promover el fortalecimiento del movimiento campesino para exigir la implementación de la reforma agraria. • Participar en la creación de los comités municipales de reforma agraria. • Promover la creación de una zona de reserva campesina en este municipio.
3	DARIEN	• Falta de participación en las instancias de participación rural de los municipios. • Ausencia de información sobre las condiciones agrarias de las organizaciones. • En Calima, el turismo ha desplazado al campesinado hacia zonas de baja productividad. • Esto abre la oportunidad para desarrollar actividades de turismo comunitario como alternativa económica.	• Construir planes de trabajo comunitarios y asociativos para mejorar el avance en las propuestas existentes. • Fortalecer la unidad campesina para exigir la implementación de la reforma agraria en el valle del cauca. • Acompañar al gobierno del cambio para hacer las reformas sociales y la propuesta constituyente.

4	DARIEN	• Falta de participación en las instancias de participación rural en los municipios. • Ausencia de información sobre las condiciones agrarias de las organizaciones. • En Calima, el turismo ha desplazado al campesinado hacia zonas de baja productividad. • Esto representa una oportunidad para desarrollar actividades de turismo comunitario como alternativa económica.	• Construir planes de trabajo comunitarios y asociativos que permitan mejorar el avance de las propuestas existentes dentro de las organizaciones campesinas. • Profundizar el fortalecimiento y legalización de las organizaciones campesinas, étnicas y comunitarias. • Participar en el Comité municipal de Reforma agraria. • Promover la creación de una zona de reserva campesina en el municipio.
5	DOVIO	• Problemas de jurisdicción en la zona rural, especialmente en la frontera con el departamento del Chocó, municipio de Sipí, y con el municipio de Roldanillo	• Continuar con el proceso de capacitación en temas relacionados con el ordenamiento territorial, territorio y territorialidad. • Gestionar reuniones con entidades como el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) y el DNP (Departamento Nacional de Planeación). Exigir condiciones óptimas de seguridad para realizar las actividades agras productivas y organizativas.

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EVENTO DE FORMACIÓN CAMPAMENTO MODALIDAD PRESENCIAL - ACCIÓN DE FORMACIÓN # 2
Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y el valle del cauca.
OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN
Capacitar a los participantes para el análisis, comprensión del desarrollo e implementación de la reforma agraria en el Valle del Cauca, planteando alternativas de gestión, organización, participación y movilización que permita el desarrollo agro productivo hacia el logro de una paz territorial y paz total.

# de Campamento	MUNICIPIO	Retos Detectados	Recomendaciones del Capacitador y Dirección de proyecto.
1	RIO FRIO	• Deficiencia en el apoyo institucional para la implementación y ejecución de proyectos de desarrollo rural agropecuario. • Ausencia de los entes estatales de orden nacional en la implementación de programas relacionados con la Reforma Agraria	• Acompañamiento por parte de la Federación Baluarte Campesino Valle del Cauca para la gestión y ejecución de proyectos. • Implementar y compartir cada una de las grandes ideas que tienen los campesinos participantes de las organizaciones. Trabajar conjuntamente con la Federación para fortalecer las iniciativas campesinas. • Exigir la implementación de la reforma Agraria en el Valle del Cauca.

			• Solicitar a la ANT la entrega de tierras para la reforma agraria en el Valle del cauca. • Exigir el funcionamiento de la Unidad de Gestión Territorial del ministerio de agricultura en el Valle del Cauca.
2	DAGUA	• Deficiencia en el apoyo institucional para la implementación y ejecución de proyectos de desarrollo rural agropecuario. • Ausencia de los entes estatales de orden nacional para la implementación de programas relacionados con la Reforma Agraria.	• Mayor compromiso en las exigencias ante las instituciones públicas. • Uso de lenguajes comunes entre todas las organizaciones campesinas. • Acompañamiento por parte de la Federación Baluarte Campesino Valle del Cauca para la gestión y ejecución de proyectos. • Exigir al gobierno nacional la creación de la oficina de la Agencia de Desarrollo Rural en el Valle del Cauca. • Participar en los Comités Municipales de Reforma Agraria. Trabajar por la creación de una zona de reserva campesina en el municipio de Dagua.
3	DARIEN	• La comunidad es dispersa, con una gran cercanía	• Contar con una buena información sobre la

		entre el sector urbano y rural. ● Existe una fuerte influencia de la política tradicional, lo que ha dificultado la convocatoria para conformar una gran organización campesina. ● Esta situación ha limitado las movilizaciones necesarias para exigir avances en la implementación de la Reforma Agraria en la región.	historia regional de la comunidad. ● Tener pleno conocimiento del territorio, tanto urbano como rural, y saber qué terrenos son estratégicos para negociar con el Estado. ● A partir de esta comprensión, fortalecer el sentido de pertenencia e impulsar la movilización de los sectores campesinos. ● Exigir el cumplimiento de sus derechos sociales, culturales, económicos y políticos. ● Desarrollar capacidades para negociar con los sectores de la política tradicional. ● Participar en el comité municipal de reforma agraria. ● Fortalecer la federación Baluarte Valle en estos territorios. ● Gestionar el fortalecimiento agro productivo de los campesinos de la región.

4	DARIEN	• Es una comunidad dispersa, con presencia de actores de la política tradicional. • Ha sido difícil la convocatoria para crear una gran organización. • Esta situación ha limitado la generación de movilizaciones para exigir avances en la implementación de la Reforma Agraria en la zona.	• Tener una buena información sobre la historia regional de la comunidad. • Conocer plenamente la espacialidad urbana y rural del territorio. • Identificar los terrenos propicios para negociar con el Estado. • Generar sentido de pertenencia en la comunidad. • Lograr movilizar grandes sectores campesinos para exigir sus reivindicaciones sociales, culturales, económicas y políticas. • Fomentar la articulación y coordinación entre las distintas organizaciones campesinas y populares para realizar acciones conjuntas en la implementación de la reforma agraria integral. • Gestionar ante la SAE la entrega de predios en extinción de dominio para la ejecución de proyectos agro productivos. • Participar en espacios de socialización y debate en torno al catastro multi propósito.

5	DOVIO	• Es una comunidad con gran presencia de sectores armados (de izquierda, derecha, narcotráfico y delincuencia común). • Esta situación imposibilita el surgimiento y mantenimiento de liderazgos. • Ha sido difícil convocar para generar organización entre los sectores rurales. • Aún más complejo ha sido generar movilizaciones para exigir avances en la implementación de la Reforma Agraria en la zona.	• Tener una buena información sobre la historia, espacialidad y dinámica regional. • Manejar de manera asertiva las relaciones con los sectores armados. • Identificar terrenos propicios para negociar con el Estado. • A partir de estas dinámicas, generar sentido de pertenencia. • Movilizar grandes sectores campesinos para exigir sus reivindicaciones sociales, culturales, económicas y políticas. • Promover la creación de una zona de reserva campesina en la región. • Exigir la presencia continua de la Unidad de Gestión Territorial del ministerio de agricultura en el norte del Valle. • Promover la articulación y la unidad de acción con las organizaciones campesinas y comunitarias de la región para gestionar la implementación de la reforma agraria.

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EVENTO DE FORMACIÓN CAMPAMENTO MODALIDAD PRESENCIAL - ACCIÓN DE FORMACIÓN #3

Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el valle del cauca.
OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN
Capacitar a 125 beneficiarios, a partir del diálogo de saberes y otras actividades pedagógicas, en el manejo de herramientas teórico prácticas que les permitan realizar adecuadamente los trámites de conformación y funcionamiento de las figuras organizativas y el manejo de herramientas e instrumentos tecnológicos para acceder a los planes programas y proyectos de las entidades públicas y/o privadas.

# de Campamento	Municipio	Retos Detectados	Recomendaciones del Capacitador y Dirección de proyecto.
1	RIO FRIO	• Niveles de escolaridad insuficientes en los líderes, tanto a nivel de educación formal como en el manejo de tecnologías de información y comunicación. • Deficiencia en la cobertura de Internet en los territorios, lo cual limita el acceso a alternativas informativas no tradicionales. • Deficiencias en vías de comunicación y rutas de transporte, dificultando la participación en este tipo de eventos.	• Fomentar procesos de integración comunitaria que conduzcan a la creación de procesos organizativos estables y autónomos. Estos procesos deben estar orientados a la defensa del territorio y a la generación de propuestas productivas que brinden sostenibilidad económica.

			• Acompañar el proceso de legalización de las asociaciones federadas a Baluarte Valle. • Asumir la responsabilidad de realizar adecuadamente los trámites tributarios ante la Dian. • Adecuar las organizaciones a fin de realizar de manera responsable los componentes técnicos, administrativos, contables, financieros y de gestión documental. • Preparar a las asociaciones campesinas para inscribirse en el CECOP. • Capacitar y preparar a las asociaciones para contratar con el estado.

2	DAGUA	• Deficiencia en cobertura de Internet en los territorios, lo cual dificulta el acceso a alternativas informativas no tradicionales. • Deficiencia en vías de comunicación y en rutas de transporte, lo cual dificulta la participación en este tipo de eventos.	• Fomentar procesos de integración comunitaria que conduzcan a la creación de procesos organizativos estables y autónomos. • Estos deben enfocarse en la defensa del territorio y en la generación de propuestas productivas que proporcionen sostenibilidad económica. • Acompañar el proceso de legalización de las asociaciones federadas a Baluarte Valle. • Asumir la responsabilidad de realizar adecuadamente los trámites tributarios ante la Dian. • Adecuar las organizaciones a fin de realizar de manera responsable los componentes técnicos, administrativos, contables, financieros y de gestión documental. • Preparar a las asociaciones campesinas para inscribirse en el CECOP. • Capacitar y preparar a las asociaciones para contratar con el estado.

3	DARIEN	• Ausencia de apoyo institucional a nivel local, regional y nacional. • Falta de credibilidad en los planes y programas debido a malas experiencias previas. • Presencia de actores armados en el territorio, generando violencia e inseguridad.	• Dar continuidad a los procesos asociativos y fortalecer el tejido social campesino mediante procesos continuos de formación. • Establecer vínculos con instituciones públicas, especialmente aquellas relacionadas con el ámbito rural. • Acompañar el proceso de legalización de las asociaciones federadas a Baluarte Valle. • Asumir la responsabilidad de realizar adecuadamente los trámites tributarios ante la Dian. • Adecuar las organizaciones a fin de realizar de manera responsable los componentes técnicos, administrativos, contables, financieros y de gestión documental. • Preparar a las asociaciones

			campesinas para inscribirse en el CECOP. Capacitar y preparar a las asociaciones para contratar con el estado.
4	DARIEN	• Ausencia de apoyo institucional tanto a nivel local, regional y nacional. • Falta de credibilidad en los planes y programas debido a malas experiencias vividas. • Presencia de actores armados en el territorio que generan violencia e inseguridad.	• Dar continuidad a los procesos asociativos y fortalecer el tejido social campesino mediante la continuidad de procesos de formación. • Trabajar en la generación de vínculos con instituciones públicas, especialmente aquellas responsables del desarrollo rural. • Acompañar el proceso de legalización de las asociaciones federadas a Baluarte Valle. • Asumir la responsabilidad de realizar adecuadamente los trámites tributarios ante la Dian. • Adecuar las organizaciones a fin de realizar de manera responsable los componentes técnicos, administrativos, contables, financieros y de gestión documental.

			• Preparar a las asociaciones campesinas para inscribirse en el CECOP. • Capacitar y preparar a las asociaciones para contratar con el estado.
5	**DOVIO**	• Existe un alto interés y disposición de los participantes por fortalecer sus procesos organizativos. • Algunos grupos requieren acompañamiento adicional en aspectos técnicos de formulación de proyectos. • Las dinámicas de trabajo colaborativo demostraron ser efectivas para identificar soluciones conjuntas a problemáticas comunes.	• Continuar con procesos de acompañamiento técnico especializado en formulación de proyectos productivos y sociales • Fomentar espacios periódicos de intercambio de experiencias interterritoriales. • Desarrollar talleres de profundización en gestión de recursos y articulación institucional. • Mantener el seguimiento a los líderes identificados durante el campamento, con miras a su fortalecimiento como referentes comunitarios. • Acompañar el proceso de legalización de las asociaciones

			federadas a Baluarte Valle. ● Asumir la responsabilidad de realizar adecuadamente los trámites tributarios ante la Dian. ● Adecuar las organizaciones a fin de realizar de manera responsable los componentes técnicos, administrativos, contables, financieros y de gestión documental. ● Preparar a las asociaciones campesinas para inscribirse en el CECOP. Capacitar y preparar a las asociaciones para contratar con el estado.

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EVENTO DE FORMACIÓN CONFERENCIA MODALIDAD PRESENCIAL - ACCIÓN DE FORMACIÓN # 4
Cambio climático y la extinción de las especies amenazan la supervivencia de la especie humana.
OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN
Explicar las causas y efectos del cambio climático. - Presentar alternativas para la mitigación. - Fortalecer las capacidades locales para enfrentar los retos ambientales.

de Campamento	Municipio	Retos Detectados	Recomendaciones del Capacitador y Dirección de proyecto.
	Palmira	• Se evidenció un interés generalizado en los temas expuestos, especialmente en la relación entre monocultivos y pérdida de biodiversidad. • Los objetivos propuestos se cumplieron en su mayoría, logrando sensibilizar a los asistentes sobre las causas y consecuencias del cambio climático y motivando el compromiso colectivo para desarrollar acciones de mitigación en sus comunidades. • Sin embargo, Se detectó que muchos participantes presentaban desconocimiento previo sobre los conceptos básicos de cambio climático, lo que requirió dedicar más tiempo del planeado a la explicación inicial. Además, el impacto del monocultivo de caña, pinos y eucaliptos en la región generó preocupación entre los asistentes, destacándose como un reto estructural para la mitigación del cambio climático.	• Se recomienda diseñar una hoja de ruta que articule procesos de reforma agraria integral con prácticas sostenibles y capacitación continua sobre cambio climático. • Además, se sugiere realizar más jornadas de formación en municipios afectados por monocultivos, e implementar un programa de seguimiento para evaluar la adopción de prácticas de mitigación.

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EVENTO DE FORMACIÓN CONFERENCIA MODALIDAD PRESENCIAL - ACCIÓN DE FORMACIÓN # 5
El Conflicto por la Tierra en Colombia y Reforma Agraria para crear la Paz
OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN
Intercambiar saberes sobre el problema agrario y los conflictos de tierras, en clave de derechos humanos, legislación agraria y procesos organizativos campesinos.

# de Conferencia	Municipio	Retos Detectados	Recomendaciones del Capacitador y Dirección de proyecto.
1	Darién	• Impacto ambiental y social de monocultivos forestales (pinos, cipreses, eucaliptos), que limitan el uso sostenible del territorio. • Desconocimiento general de la normativa agraria. • Dificultades para acceder a rutas institucionales que permitan resolver conflictos sobre la tenencia de tierras.	• Trazar una hoja de ruta clara para implementar las propuestas de reforma agraria con acompañamiento institucional y comunitario. Reforzar procesos de formación continua y generar alianzas estratégicas con organizaciones sociales. • Fortalezas: Alta participación (104 beneficiarios), apropiación del tema, claridad en la identificación de problemas y soluciones, enfoque pedagógico participativo. • Debilidades: La duración limitada del campamento (2 horas) impide profundizar adecuadamente. La implementación de propuestas depende del respaldo institucional y político. • Oportunidades: Posibilidad de fortalecer redes organizativas campesinas, articulación con políticas públicas, y continuidad en los procesos de formación. • Amenazas: Persistencia del latifundismo, expansión de monocultivos, falta de apoyo institucional, y contextos territoriales adversos para la organización social.

Lugares de ejecución del proyecto (Ciudad/Municipio, Departamento)

N° GRUPO	MUNICIPIO	DEPARATMENTO
1	Rio Frio	Valle del Cauca
2	Dagua	Valle del Cauca
3	Darién	Valle del Cauca
4	Dovio	Valle del Cauca
5	Palmira	Valle del Cauca

6	Yotoco	Valle del Cauca

Descripción de la experiencia en el caso de incluir el modelo de aprendizaje formación Campamento.

De acuerdo con la propuesta aprobada, las acciones de formación ejecutadas bajo el modelo de aprendizaje tipo Campamento, fueron tres:

- ✓ AF1: Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del acuerdo de paz de la habana.
- ✓ AF2: Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y el Valle del Cauca.
- ✓ AF3: Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el Valle del Cauca.

Durante dos días, los campesinos se reunieron en un campamento de formación para compartir experiencias, conocimientos y habilidades. A través de talleres prácticos, dinámicas y debates, los participantes explorarán temas importantes para su desarrollo y el de sus comunidades. Estos espacios toman relevancia porque son fundamentales para el fortalecimiento campesino, ya que permiten:
- Fortalecer las habilidades de liderazgo y organización comunitaria.
- Intercambiar conocimientos y experiencias entre los campesinos, fomentando la solidaridad y la cooperación.
- Desarrollar habilidades y capacidades para liderar y gestionar sus comunidades de manera efectiva.
- Reflexionar y debatir sobre temas de importancia para el desarrollo rural sostenible, como la seguridad alimentaria, la organización comunitaria, la gestión de recursos naturales y la protección del territorio y el medio ambiente.

Análisis de resultados de aprendizaje proyectados vs. Alcanzados

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA **C**on respecto al impacto que tuvo la ejecución del proyecto de formación en los trabajadores beneficiarios
La ejecución del proyecto de formación tuvo un impacto sobresaliente en los beneficiarios, ya que se superó la meta prevista en un 5% (603 vs 575).
El impacto organizacional del proyecto se refiere al efecto que tuvo en la estructura y funcionamiento de la federación. En este sentido, el proyecto logró alcanzar un porcentaje del 78% de organizaciones que forman parte de la federación.
El impacto es alto porque el conocimiento especializado impartido en el proyecto permitió que cada uno de los beneficiarios pueda impactar positivamente en sus organizaciones y territorios.

El impacto en el área de conocimiento se centró en habilidades transversales, donde se logró la meta y se superó según las encuestas de los beneficiarios. Esto sugiere que el proyecto tiene un impacto duradero en la capacidad de los beneficiarios para aplicar sus habilidades y conocimientos en su trabajo, en sus organizaciones y en la federación.

Resultados y análisis de indicadores de impacto

#	INDICADOR	ASPECTO A MEDIR	FÓRMULA INDICADOR		INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES SEGÚN PROYECTO APROBADO			
					VARIABLES CUANTITATIVAS		META (%) Situación esperada	Metodología de recolección y verificación de la información requerida para validar los indicadores de impacto
1	Número total de campesinas y campesinos beneficiados.	Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto	Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto / Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones	x 100	603 / 1700	x 100	**35%**	Trabajo directo con los beneficiarios, la encuesta a los beneficiarios y la evaluación a los beneficiarios
2	Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar	Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o	Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto / Número total de Organizaciones afiliadas al conviniente	x 100	32 / 41	x 100	**78%**	Trabajo directo con los beneficiarios, la encuesta a los beneficiarios y la evaluación a los beneficiarios

		participación en el programa.						
3	Incremento de la formación	Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación	Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada / Número total de campesinos que conforman la asociación u organización	x 100	603 / 1700	x 100	**35%**	Trabajo directo con los beneficiarios, la encuesta a los beneficiarios y la evaluación a los beneficiarios
4	Indicador incremento de gestión	Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.	Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento: • Técnico / Número de beneficiarios totales del Proyecto	x 100	0 / 575	x 100	**0%**	Trabajo directo con los beneficiarios, la encuesta a los beneficiarios y la evaluación a los beneficiarios
5	Indicador incremento de gestión	Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir	Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento: • Administrativ	x 100	0	x 100	**0%**	Trabajo directo con los beneficiarios, la encuesta a los beneficiarios y la evaluación a los beneficiarios

		apoyo o formación.	Número de beneficiarios totales del Proyecto		575			
6	Indicador incremento de gestión	Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.	Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento: • Financiera / Número de beneficiarios totales del Proyecto	x 100	0 / 575	x 100	**0%**	Trabajo directo con los beneficiarios, la encuesta a los beneficiarios y la evaluación a los beneficiarios
7	Indicador incremento de gestión	Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.	Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento: • TICS / Número de beneficiarios totales del Proyecto	x 100	0 / 575	x 100	**0%**	Trabajo directo con los beneficiarios, la encuesta a los beneficiarios y la evaluación a los beneficiarios
8	Indicador incremento de gestión	Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y	Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes	x 100	0	x 100	**0%**	Trabajo directo con los beneficiarios, la encuesta a los beneficiarios y la evaluación a los

		cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.	áreas de conocimiento: • Desarrollo tecnológico Número de beneficiarios totales del Proyecto		 575			beneficiarios
9	Indicador incremento de gestión	Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.	Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento: • Habilidades transversales Número de beneficiarios totales del Proyecto	x 100	603 575	x 100	**105%**	Trabajo directo con los beneficiarios, la encuesta a los beneficiarios y la evaluación a los beneficiarios

INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES SEGÚN MODIFICACIONES APROBADAS POR INTERVENTORÍA					
Fecha aprobación modificación por interventoría:			**30**	**6**	**2025**
			Día	**Mes**	**Año**
VARIABLES CUANTITATIVAS			**META (%) Situación esperada**		
	603 1700	x 100	**35%**		
	32 41	x 100	**78%**		
	603 1700	x 100	**35%**		
	0	x 100	**0%**		

AVANCE DATOS AL FINALIZAR EJECUCIÓN					
Fecha diligenciamiento:			**30**	**6**	**2025**
			Día	**Mes**	**Año**
VARIABLES CUANTITATIVAS			**META (%) Avance al finalizar la ejecución**		
	603 1700	x 100	**35%**		
	32 41	x 100	**78%**		
	603 1700	x 100	**35%**		
	0	x 100	**0%**		

	575		
	0 / 575	x 100	**0%**
	0 / 575	x 100	**0%**
	0 / 575	x 100	**0%**
	0 / 575	x 100	**0%**
	603 / 575	x 100	**105%**

	575		
	0 / 575	x 100	**0%**
	0 / 575	x 100	**0%**
	0 / 575	x 100	**0%**
	0 / 575	x 100	**0%**
	603 / 575	x 100	**105%**

INFORME INDICADORES INCREMENTOS DEL CONOCIMIENTO

ACCIÓN DE FORMACIÓN #1: Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del Acuerdo de Paz de la Habana"
Duración: 80 horas
Número de participantes: 129 campesinos de diversas organizaciones representativas de la federación campesina Baluarte Campesino Valle del Cauca, todas trabajan por la construcción de paz, soberanía alimentaria, soberanía territorial y la agricultura como eje transformador.

Metodología empleada

Durante el desarrollo de la acción formativa, se empleó una metodología participativa centrada en el aprendizaje activo, con enfoque territorial y organizativo. El proceso inició con una evaluación diagnóstica verbal grupal, aplicada por el capacitador, que permitió identificar los conocimientos previos de los participantes respecto a la temática de mecanismos de participación ciudadana y normatividad campesina.

A lo largo de la jornada, se utilizaron diversas herramientas didácticas como presentaciones en PowerPoint, cartillas ilustrativas y actividades pedagógicas grupales. Estas últimas fomentaron el diálogo entre pares, la identificación de problemáticas comunes y la construcción colectiva de soluciones en torno al fortalecimiento del campesinado como sujeto de derechos.

La evaluación final se aplicó de manera verbal y grupal el último día de la formación. Esta consistió en tres preguntas orientadas a conocer:

- ✓ Lo que los beneficiarios no sabían antes del taller.

- ✓ Lo aprendido durante la formación.
- ✓ Qué planeaban implementar en sus asociaciones.

Esta evaluación permitió medir de forma cualitativa y cuantitativa el impacto de la jornada formativa en los conocimientos adquiridos.

Resultados cuantitativos

Número de beneficiarios campesinos y campesinas: 130.
Promedio de conocimiento en evaluación diagnóstica: 40%.
Promedio de conocimiento en evaluación final: 88%.
Tasa de incremento de conocimiento: 48%.

Análisis de resultados

La Tasa de Incremento de Conocimiento obtenida (48%) refleja un avance notable en la apropiación conceptual por parte de los beneficiarios sobre los mecanismos de participación ciudadana, la estructura del Estado, y las herramientas jurídicas y sociales para el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos.

Este aumento es resultado de una metodología que privilegió la interacción directa con el contexto territorial y las necesidades organizativas reales de los participantes. La formación permitió que los asistentes reconocieran las posibilidades de incidencia desde sus organizaciones en temas como la conformación de zonas de reserva campesina, la gestión de tierras y el fortalecimiento comunitario.

Recomendaciones

- Dar continuidad a los procesos de formación, con énfasis en acueductos comunitarios, ordenamiento territorial y figuras legales para la protección de territorios campesinos.
- Realizar acompañamiento técnico para avanzar en la conformación de los Comité Municipales de Reforma Agraria y la Zonas de Reserva Campesina del Valle del Cauca.
- Fortalecer la articulación con entidades como la Unidad Solidaria y el Ministerio de Vivienda para impulsar proyectos comunitarios.
- Sistematizar los avances de la organización y sus procesos formativos para nutrir futuras acciones pedagógicas y organizativas.

Conclusión

La acción de formación demostró ser una herramienta eficaz para fortalecer las capacidades organizativas y de participación de las comunidades campesinas del municipio de Río Frío. La mejora en los niveles de conocimiento evidencia el compromiso de los participantes y la

pertinencia temática del contenido impartido. Este proceso se alinea con los objetivos del Acuerdo de Paz, al promover el empoderamiento del campesinado como actor fundamental del desarrollo territorial.

INFORME METODOLÓGICO

ACCIÓN DE FORMACIÓN #2: Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y en el Valle del Cauca.
Duración: 80 horas
Número de beneficiarios: 129 campesinas y campesinos del Valle del Cauca
Promedio de avance de formación:
Primer momento pedagógico: 48%
Segundo momento pedagógico: 76%

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

La acción de formación desarrollada en torno a la Reforma Agraria Integral en Colombia y su implementación en el Valle del Cauca se ejecutó con una metodología participativa, reflexiva y dialógica, que permitió reconocer en el campesinado vallecaucano no solo sujetos de formación, sino actores sociales con experiencia, memoria y agencia política.

Se estructuró en dos momentos pedagógicos:

Primer momento – Aproximación histórica y contextual

En este primer bloque, se desarrollaron contenidos relacionados con la historia de la reforma agraria en Colombia, los contextos de despojo y desplazamiento del campesinado, así como los hitos normativos y sociales que han influido en el presente del campo colombiano.

El enfoque metodológico en esta etapa fue expositivo-dialogado, apoyado en una cartilla pedagógica y el uso de material audiovisual mediante videobeam, permitiendo recuperar las experiencias previas de los participantes y su lectura crítica del territorio. Las actividades incluyeron trabajo con papelógrafos y desarrollo de preguntas orientadoras que facilitaron la reconstrucción colectiva del conocimiento.

Segundo momento – Análisis, propuestas y organización

Esta etapa profundizó en el análisis de la reforma agraria como política actual, las perspectivas de implementación en el Valle del Cauca y las estrategias para la participación campesina.

Se promovieron ejercicios de análisis mediante el trabajo en CIPAS (Círculos de Participación y Aprendizaje), en los cuales los participantes identificaron obstáculos, oportunidades y acciones clave para incidir en la política agraria local.

Esta metodología permitió integrar la experiencia del campesinado en contextos urbanos y rurales, reconociendo también sus emprendimientos y vínculos con la tecnología y la información.

RESULTADOS METODOLÓGICOS

- Se facilitó la apropiación conceptual de la Reforma Agraria desde una perspectiva crítica y propositiva, destacando el papel del campesinado como sujeto de derechos y constructor de paz territorial.
- Los CIPAS resultaron ser una herramienta poderosa para la construcción colectiva de propuestas, el fortalecimiento organizativo y la cohesión de las comunidades participantes.
- Se evidenció un crecimiento significativo en el nivel de apropiación de los contenidos, pasando de un 48% en el primer momento a un 76% en el segundo, según los indicadores pedagógicos levantados.
- El trabajo metodológico permitió no solo la transferencia de información, sino la activación de procesos organizativos orientados a la exigibilidad de derechos, especialmente frente a la implementación de la Reforma Agraria en zonas como la montaña de Dagua.

CONCLUSIONES METODOLÓGICAS

- La metodología implementada se fundamentó en la educación popular y la pedagogía crítica, generando condiciones para que el campesinado no solo comprendiera los contenidos, sino que los contextualizara, los discutiera y los transformara en acciones de organización y exigencia.
- El uso de herramientas didácticas accesibles, el respeto por los saberes previos y el enfoque territorial fueron claves para garantizar la participación activa, el sentido de pertenencia y la apropiación de los contenidos por parte de los beneficiarios.
- La experiencia dejó capacidades instaladas en los participantes, quienes expresaron su intención de replicar los conocimientos adquiridos y de continuar procesos formativos relacionados con territorialidad, acceso a tierras, acueductos comunitarios y organización social.

INFORME METODOLÓGICO

ACCIÓN DE FORMACIÓN #3: Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el Valle del Cauca
Duración: 80 horas
Número de beneficiarios: 134 campesinas y campesinos del Valle del Cauca
Promedio de avance de formación:
Primer momento pedagógico: 49%

Segundo momento pedagógico: 79%

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

La presente acción de formación tuvo como objetivo capacitar a las comunidades campesinas del Valle del Cauca en herramientas teórico-prácticas para fortalecer los procesos organizativos y asociativos. El enfoque metodológico implementado combinó pedagogías populares con estrategias de diálogo de saberes, reconociendo los contextos diversos, las trayectorias de vida y las condiciones de acceso tecnológico y educativo de los participantes.

La estructura de la formación se organizó en dos momentos pedagógicos:

Primer momento – Fundamentos organizativos y asociativos

Se abordaron los conceptos clave sobre procesos asociativos, formas organizativas formales y no formales, y el marco jurídico que regula las organizaciones campesinas.

La metodología utilizada fue expositiva-participativa, apoyada en una cartilla didáctica especialmente diseñada para esta acción de formación, con un lenguaje accesible y visual. Se emplearon recursos como papelógrafos, trabajo en grupo y socialización de experiencias locales que permitieron anclar los contenidos teóricos a las realidades concretas del campesinado.

Este momento fue clave para identificar las brechas de conocimiento existentes en torno al manejo de figuras organizativas y su funcionalidad, así como para abrir espacios de reflexión sobre las formas de asociarse desde la autonomía y la defensa territorial.

Segundo momento – Fortalecimiento práctico y herramientas de gestión

En esta segunda fase, se hizo énfasis en herramientas prácticas de gestión organizativa, administración básica y formulación de propuestas colectivas para acceder a programas y proyectos institucionales.

Se desarrollaron actividades por medio del uso de videobeam y ejercicios de planeación organizativa que buscaron dotar a los participantes de habilidades para la consolidación de procesos estables y sostenibles.

Asimismo, se promovieron espacios de interlocución y confianza con instituciones públicas, en los que los participantes discutieron rutas para fortalecer la gobernanza y proyectar nuevas iniciativas organizativas.

RESULTADOS METODOLÓGICOS

- Se logró una comprensión progresiva de los contenidos abordados, con un crecimiento del 49% al 79% en los niveles de apropiación entre el primer y segundo momento, según los indicadores pedagógicos.
- Se facilitó el reconocimiento y valorización de las formas organizativas ya existentes, así como el interés en reorganizar o crear nuevas figuras asociativas con base en los aprendizajes adquiridos.
-
-
-
- Las actividades prácticas permitieron que campesinos y campesinas identificaran elementos clave de gestión organizativa, incluso en contextos con baja conectividad y limitaciones educativas.
- Se evidenció una alta participación e interés por continuar procesos de formación complementarios, especialmente en temas de gobernanza, formulación de proyectos y fortalecimiento organizativo.

CONCLUSIONES METODOLÓGICAS

- La estrategia metodológica adoptada permitió superar barreras asociadas a la conectividad, el acceso a la información y los niveles de escolaridad, mediante un enfoque pedagógico centrado en las capacidades, experiencias y necesidades del campesinado.
- El diálogo de saberes fue un eje transversal que fortaleció el tejido social, la construcción colectiva de conocimiento y la confianza entre comunidades e instituciones.
- Los resultados obtenidos evidencian que, pese a las dificultades en infraestructura y acceso a tecnologías, el campesinado está dispuesto a organizarse, participar activamente en la gobernanza rural y construir propuestas territoriales desde la base.

INFORME ANALISIS DE ENCUESTAS

En cumplimiento de los lineamientos del SENA, se realizó la aplicación de la encuesta de satisfacción a los beneficiarios del proyecto en las diferentes Acciones de Formación (AF). El presente informe detalla los resultados obtenidos, realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de cada acción de formación y presenta recomendaciones para optimizar el proceso en el futuro.

Objetivo de la encuesta: Medir el nivel de satisfacción de la poblaciónón beneficiaria de las Acciones de Formación desarrolladas en el marco del proyecto, como parte de los mecanismos de evaluaciónón de calidad exigidos por el SENA.

Meta establecida: El SENA exige que el porcentaje mínimo de aplicaciónón de la encuesta de satisfacción sea del 10 por ciento de la población beneficiaria en cada acción de formación.

Resultado Global del Proyecto (Sin incluir transferencia)

INDICADOR	VALOR
NÚMERO DE BENEFICIARIOS TOTALES DEL PROYECTO (SIN INCLUIR TRANSFERENCIA)	575
NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE CONTESTARON LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	121
CUMPLIMIENTO GLOBAL	21.04

Acción de Formación #1					
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5
NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIA	24	26	27	25	27
NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE CONTESTARON LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	3	4	9	8	4
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	12,50%	15,38%	33,33%	32,00%	14,81%
	El conviniente debe aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA a mínimo el 10% de la población beneficiaria				

Análisis cuantitativo:
Total, beneficiarios: 129
Total, encuestas respondidas: 28
Cumplimiento promedio: 21.60
Variación entre grupos: 12.5 a 33.33

Análisis cualitativo:
El desempeño fue positivo en general, con todos los grupos superando la meta del 10 por ciento. Destacan Grupo 3 y Grupo 4 con más del 30 por ciento, reflejando buena gestión local. Sin embargo, hay disparidad importante entre grupos que requiere homogenizar estrategias de motivación y logística.

Acción de formación #2					
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5
NÚMERO DE BENEFICIARIOS	26	25	26	24	26

DE TRANSFERENCIA					
NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE CONTESTARON LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	3	3	8	8	6
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	**11,54%**	**12,00%**	**30,77%**	**33,33%**	**23,08%**
	El conviniente debe aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA a mínimo el 10% de la población beneficiaria				

Análisis cuantitativo:
Total, beneficiarios: 127
Total, encuestas: 28
Cumplimiento promedio: 22.54
Variación: 12 a 33.33

Análisis cualitativo:
Cumplimiento logrado en todos los grupos, pero dispar. Grupos 1 y 2 apenas sobre el mínimo, mientras que 3 y 4 triplican la meta. Urge compartir las prácticas exitosas para reducir la brecha entre grupos.

Acción de formación 3					
	Grupo 1	**Grupo 2**	**Grupo 3**	**Grupo 4**	**Grupo 5**
NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIA	28	25	26	27	28
NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE CONTESTARON LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	6	8	9	9	10
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	**21,43%**	**32,00%**	**34,62%**	**33,33%**	**35,71%**

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	El conviniente debe aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA a mínimo el 10% de la población beneficiaria

Análisis cuantitativo:
Total, beneficiarios: 134
Total, encuestas: 42
Cumplimiento promedio: 31.42
Variación más baja: 21 a 35

Análisis cualitativo: Excelente desempeño global. Todos los grupos superan con amplitud el 10 por ciento. Destaca la homogeneidad de los resultados y el alto nivel de cobertura. Este modelo debe documentarse como referencia de buenas prácticas.

Grupo #1 Acción de formación 4	
NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIA	109
NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE CONTESTARON LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	11
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	**10,09%**
	El conviniente debe aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA a mínimo el 10% de la población beneficiaria

Análisis cuantitativo: Cumplimiento levemente por encima del mínimo.


Análisis cualitativo: Resultado similar al de AF4, evidenciando patrón consistente de apenas cumplir. Requiere diseñoo de estrategias específicas para eventos masivos.

Grupo#1 - Acción de formación 5	
NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIA	104

NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE CONTESTARON LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	12
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	**11,54%**
	El conviniente debe aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA a mínimo el 10% de la población beneficiaria

Análisis cuantitativo: Meta apenas alcanzada.

Análisis cualitativo: Si bien se cumplió la exigencia mínima, el margen es muy estrecho. Por




tratarse de conferencia masiva, se requiere fortalecer mecanismos de captación para evitar el riesgo de incumplimiento en escenarios futuros.

Análisis cuantitativo: El cumplimiento global supera el doble de la meta mínima del 10 por ciento.

Análisis cualitativo:

- ✓ Refleja capacidad operativa adecuada para recolectar datos.
- ✓ Confirma consistencia con los promedios de AF1 y AF2 (alrededor de 21 a 22).
- ✓ Es un resultado positivo para la gestión del proyecto.



Conclusiones Generales: Todas las acciones cumplieron con el mínimo del 10 por ciento.
El resultado global (21.04) muestra éxito operativo y compromiso institucional.
Variabilidad importante entre acciones y grupos sugiere necesidad de ajustes diferenciados.

Número de modificaciones solicitadas y aprobadas

N°	Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha
1	Cambio de ciudad o municipio de ejecución	CM_051224_22	Viable	72024316199	5/12/2024
2	Cronograma	CM_040425_153	Viable	72025140377	4/04/2025
3	Cronograma	CM_100525_195	Viable	72025181380	10/05/2025
4	Traslado de presupuesto	CM_130525_201	Viable	72025184112	13/05/2025

5	Cronograma	CM_060625_ 229	Viable	72025218425	06/06/2025

Evidencias del uso de la imagen corporativa

A continuación, se describe el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA para su uso en las piezas gráficas de la FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA – BALUARTE VALLE, desarrolladas en el marco del convenio, radicado por la Interventoría de la Universidad de Antioquia.

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN DEL SENA	RADICADO DE INTERVENTORÍA
AF 1	Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del acuerdo de paz de la habana.	15 de noviembre de 2024	18 de noviembre de 2024	CIN_151124_130 CIN_151124_134 CIN_151124_136 CIN_151124_137
AF2	Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y el valle del cauca.	20 de noviembre de 2024	27 de noviembre	CIN_271124_807 CIN_271124_842 CIN_271124_844
AF 3	Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el valle del cauca	09 de diciembre de 2024	12 de diciembre de 2024	CIN_091224_24 CIN_091224_31

AF 4	Cambio climático, extinción de las especies y la supervivencia de la especie humana.	19 de diciembre de 2024	14 de enero de 2025	CIN_191224_1460
AF 5	El Conflicto por la tierra en Colombia y Reforma Agraria para crear la paz.	19 de diciembre de 2024	14 de enero de 2025	CIN_191224_1460

Reporte del desarrollo de la transferencia de conocimiento y tecnología



Gmail — Mayerlin Arevalo <mayearevalo80@gmail.com>

Ingreso plataforma al Taller - Influencia de la agroecología en la formación integral de la persona - FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA

Angie Fernanda Sanchez Caycedo <afsanchezc@sena.edu.co> mar, 17 de jun., 9:27 p.m.
Para: Mayerlin Arevalo <mayearevalo80@gmail.com>

Cordial saludo,

El Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina y FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA a través de la Transferencia de Conocimiento y Tecnología, tienen el gusto de invitarlo(s) a participar en la formación:

Tipo de evento Taller: **"Influencia de la agroecología en la formación integral de la persona"**

Fecha: 18, 19 y 20 de junio de 2025
Horario: 8:00am - 11:00am
Modalidad: Sincrónica
Plataforma: TEAMS
Enlace de ingreso al Taller https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE1NjQ2NWItMDkxMi00MjgyLWI4ZGQtNjY5ZGIxZTUxYmIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbc2c381-2f2e-4d93-91d1-506c9316ace7%22%2c%22Oid%22%3a%220e50f2d5-3b4c-4a78-8bf6-65e5c82fe12b%22%7d

¡Asiste y asegura tu certificado!

La Transferencia de Conocimiento y Tecnología permite extender la invitación a funcionarios, contratistas, instructores, aprendices, egresados, beneficiarios del Fondo Emprender y personal registrado en la Agencia Pública de Empleo del SENA, entre otros.





La Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina FEEC- Servicio Nacional Aprendizaje SENA

CERTIFICA QUE:

La **FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA,** identificada con NIT 901780476-6 cumplió en su totalidad técnica con la obligación de Transferencia de Conocimiento y Tecnología, de acuerdo con la propuesta aprobada, las necesidades de la Entidad y lo pactado en el convenio de Asociación No. **CO1.PCCNTR. 6916065** de 2024, suscrito en el marco de la convocatoria DSNFT - 0001 – FEEC - 2024 del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina:

Transferencia de Conocimiento y Tecnología	Proyecto	Ejecutado	% de ejecución
Número de beneficiarios Transferencia de Conocimiento y Tecnología	17	38	223,5%


Los eventos de formación ejecutados fueron los siguientes:


NOMBRE DEL EVENTO	TIPO DE EVENTO
Influencia de la agroecología en la formación integral de la persona	Taller

Se da constancia en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2025.

LADY BEATRIZ QUEVEDO CANTOR
Coordinadora Del Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad







EJECUCIÓN FINANCIERA

Recursos de cofinanciación presupuestados vs ejecutados.

INFORMACION POR RUBRO		APORTES SENA		
RUBROS	**SUB RUBRO**	**RECURSOS DE CONFINANCIACIÓN PRESUPUESTADO**	**RECURSOS EJECUTADOS**	**% DE EJECUCION (EJECUTADO/ APROBADO)**
R1.	1.4	$ 5.946.630,00	$ 5.946.630,00	100,00%
R1.	2.1.2	$ 10.433.320,00	$ 10.433.320,00	100,00%
R1.	2.1.3	$ 38.058.840,00	$ 38.058.840,00	100,00%
R1.	2.1.4	$ 30.033.280,00	$ 30.033.280,00	100,00%
R1.2.3 - R1.2.3.1		$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00	100,00%
R2.	1	$ 56.382.800,00	$ 56.382.800,00	100,00%
R4.		$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	100,00%

R5.	1.2.1.1	$ 13.471.500,00	$ 13.471.498,00	100,00%
R5.	1.2.1.2	$ 829.800,00	$ 829.800,00	100,00%
R5.	1.3	$ 8.823.904,00	$ 8.823.904,00	100,00%
R5.	2.1	$ 9.266.700,00	$ 9.266.700,00	100,00%
R5.	2.2	$ 1.580.675,00	$ 1.580.665,00	100,00%
R5.	2.3	$ 49.440,00	$ 49.440,00	100,00%
R5.	2.4	$ 500.700,00	$ 500.700,00	100,00%
R7.		$ 55.898.999,00	$ 55.899.011,00	100,00%
R8.	1	$ 1.614.999,00	$ 1.614.999,00	100,00%
R10.		$ 1.164.450,00	$ 1.164.450,00	100,00%
R11.	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	100,00%
R11.	4	$ 51.365.625,00	$ 51.365.625,00	100,00%
R12.		$ 3.322.206,00	$ 3.322.206,00	100,00%
TOTAL		**$ 305.943.868,00**	**$ 305.943.868,00**	**100,00%**

Recursos de contrapartida en especie presupuestados vs ejecutados.

INFORMACION POR RUBRO		**CONTRAPARTIDA ESPECIE**		
RUBROS	**SUB RUBRO**	**CONTRAPARTIDA EN ESPECIE PRESUPUESTADA**	**CONTRAPARTIDA EN ESPECIE EJECUTADA**	**% DE EJECUCIÓN (EJECUTADO/APROBADO)**
R6.	1.1	$ 30.187.920,00	$ 30.187.920,00	100,00%
R6.	1.2	$ 796.352,00	$ 796.352,00	100,00%
R6.	3	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	100,00%
R7.		$ 9.498,00	$ 9.498,00	100,00%
TOTAL		**$ 33.993.770,00**	**$ 33.993.770,00**	**100,00%**

Resumen de la ejecución financiera que incluya presupuesto aprobado vs. presupuesto ejecutado.

INFORMACION POR RUBRO		APORTES SENA			CONTRAPARTIDA ESPECIE			TOTAL, EJECUCION ($)
RUBROS	SUBRUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	TOTAL, EJECUCIÓN ($)	% DE EJECUCION (EJECUTADO/APROBADO)	PRESUPUESTO APROBADO	TOTAL EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN (EJECUTADO/APROBADO)	TOTAL, EJECUCION ($)
R1.	1.4	$ 5.946.630,00	$ 5.946.630,00	100 %				$ 5.946.630,00
R1.	2.1.2	$ 10.433.320,00	$ 10.433.320,00	100 %				$ 10.433.320,00
R1.	2.1.3	38.058.840,00	$ 38.058.840,00	100 %				$ 38.058.840,00
R1.	2.1.4	$ 30.033.280,00	$ 30.033.280,00	100 %				$ 30.033.280,00
R1.2.3 - R1.2.3.1		$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00	100 %				$9.000.000,00
R2.	1	$ 56.382.800,00	$ 56.382.800,00	100 %				$ 56.382.800,00
R4.		$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	100 %	$ -			$ 4.200.000,00
R5.	1.2.1.1	$ 13.471.500,00	$ 13.471.498,00	100 %				$ 13.471.498,00
R5.	1.2.1.2	$ 829.800,00	$ 829.800,00	100 %	$ -			$ 829.800,00


R5.	1.3	$ 8.823.904,00	$ 8.823.904,00	100 %				$ 8.823.904,00
R5.	2.1	$ 9.266.700,00	$ 9.266.700,00	100 %	$ -			$ 9.266.700,00
R5.	2.2	$ 1.580.675,00	$ 1.580.665,00	100 %				$ 1.580.665,00
R5.	2.3	$ 49.440,00	$ 49.440,00	100 %	$ -			$ 49.440,00
R5.	2.4	$ 500.700,00	$ 500.700,00	100 %	$ -			$ 500.700,00
R6.	1.1			100 %	$ 30.187.920,00	$ 30.187.920,00	100 %	$ 30.187.920,00
R6.	1.2			100 %	$ 796.352,00	$ 796.352,00	100 %	$ 796.352,00
R6.	3			100 %	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	100 %	$ 3.000.000,00
R7.		$ 55.898.999,00	$ 55.899.011,00	100 %	$ 9.498,00	$ 9.498,00	100 %	$ 55.908.509,00
R8.	1	$ 1.614.999,00	$ 1.614.999,00	100 %	$ -			$ 1.614.999,00
R10.		$ 1.164.450,00	$ 1.164.450,00	100 %	$ -			$ 1.164.450,00
R11.	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	100 %	$ -			$ 4.000.000,00
R11.	4	$ 51.365.625,00	$ 51.365.625,00	100 %	$ -			$ 51.365.625,00
R12.		$ 3.322.206,00	$ 3.322.206,00	100 %	$ -			$ 3.322.206,00
TOTAL		**$ 305.943.868,00**	**$ 305.943.868,00**	**100 %**	**$ 33.993.770,00**	**$ 33.993.770,00**	**100%**	**$ 339.937.638,00**

Relación de modificaciones presupuestales

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha	Respuesta SENA	Concepto	Rubro inicial Transferencia de C/cimiento	Rubro Final Transferencia de Conocimiento
Traslado de recursos	CM_130525_201	Viable	01-9-2025-053944	13 de mayo del 2025	13 de junio del 2025	Traslado de rubro de póliza a Transferencia de C/cimiento	$2.795.424	$3.322.206

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Ultimo Extracto bancario



confiar coop

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

DATOS CLIENTE

Fecha Inicial:	04/01/2025
Fecha Final:	06/30/2025
Número de Identificación:	901780476
Nombre:	FEDERACION BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA
Cuenta:	690023908
Nombre Producto:	CONFIDIARIO

DETALLE EXTRACTO CUENTA


FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
04/03/2025	Ret.Transferencia Internet	809788	Agencia Cali	$0.00	$184.00	$0.20
06/27/2025	Ret.Fuente Liq.de Intereses de Ahorros.		Agencia Direccion	$0.00	$312.00	($311.80)
06/27/2025	Credito ACH	6937401	Agencia Cali	$107,080,353.80	$0.00	$107,080,042.00
06/27/2025	Credito ACH	6937402	Agencia Cali	$107,080,353.80	$0.00	$214,160,395.80
06/28/2025	Ret.Fuente Liq.de Intereses de Ahorros.		Agencia Direccion	$0.00	$312.00	$214,160,083.80
06/29/2025	Ret.Fuente Liq.de Intereses de Ahorros.		Agencia Direccion	$0.00	$312.00	$214,159,771.80
06/30/2025	Ret.Fuente Liq.de Intereses de Ahorros.		Agencia Direccion	$0.00	$312.00	$214,159,459.80
06/30/2025	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	55214	Agencia Cali	$17,820.00	$0.00	$214,177,279.80

TOTALES

Total Consignación	$214,160,707.60	Total Retiros	$184.00
Total Intereses	$17,820.00	Retención Fuente	$1,248.00
Saldo Canje	$0.00	Saldo Disponible	$214,177,279.80
Fecha Generación	07/04/2025 11:50:32	Saldo Total	$214,177,279.80

Este documento contiene información confidencial

Entidad Financiera Cooperativa - Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia - Inscrita FOGACOOP Página 1 de 1



Nota: Se adjunta extracto bancario con fecha del 4 de julio de 2025, que refleja un saldo de **$60.185.676,80.** Es importante tener en cuenta que aún hay pagos pendientes que se realizarán en el transcurso del día, ya que estamos a la espera de la entrega de los soportes de pago de seguridad social por parte de los capacitadores.

Rendimientos financieros generados y reintegro de los mismos

Rendimientos Financieros **Rendimientos Financieros**

Abril del 2024



COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	130131461	1432470738	24/04/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901780476**

Descripción del Pago: **Rendimientos Convenios**

Dirección IP: **190.1.229.117**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera Total Pagado **$ 4,735.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Rendimientos Convenios	1	$ 4,735.00	COP$ 4,735.00

ecollect



NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	130131461	1432470738	24/04/2025

Número de Identificación 901780476	**Primer Nombre ó Razón Social** FEDERACION BALUARTE CAMPESINO VALLE
Primer Apellido (si es Persona natural)	**Tipo de documento** 01
Dígito de Verificación (Si es persona 6	**Naturaleza Juridica** 01
Departamento VALLE DEL CAUCA	**Ciudad Capital** CALI (VALLE DEL CAUCA)
Dirección de Domicilio CR 42 45 89	**Ciudad de Domicilio** CALI
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,317 2257434
Correo electrónico federbaluartevalledelcauca@gmail.com	**Código SIIF** 3-1-01-2-05-1-02-01
Número de Convenio CO1.PCCNTR.6916065	**Año Del Convenio** 2024
Periodo de Rendimientos 01	**Regional** Valle del Cauca
Regional Centros SIIF 36-02-00-076-000000	**Valor del Pago** 4735.00
Valor Total 4735.00	

Junio del 2025



COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	134749057	1597886603	02/07/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901780476**


Descripción del Pago: **Rendimientos Convenios**

Dirección IP: **190.99.188.227**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera Total Pagado **$ 17,820.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Rendimientos Convenios	1	$ 17,820.00	COP$ 17,820.00

ecollect



NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	134749057	1597886603	02/07/2025

Número de Identificación 901780476	**Primer Nombre ó Razón Social** FEDERACION BALUARTE CAMPESINO VALLE
Primer Apellido (si es Persona natural)	**Tipo de documento** 01
Dígito de Verificación (Si es persona 6	**Naturaleza Juridica** 01
Departamento VALLE DEL CAUCA	**Ciudad Capital** CALI (VALLE DEL CAUCA)
Dirección de Domicilio CR 42 45 89	**Ciudad de Domicilio** CALI
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,317 2257434
Correo electrónico federbaluartevalledelcauca@gmail.com	**Código SIIF** 3-1-01-2-05-1-02-01
Número de Convenio CO1.PCCNTR.6916065	**Año Del Convenio** 2024
Periodo de Rendimientos 02	**Regional** Valle del Cauca
Regional Centros SIIF 36-02-00-076-000000	**Valor del Pago** 17820.00
Valor Total 17820.00	

Desembolsos realizados por el SENA (monto y fecha)

Desembolsos realizados por el SENA		
N° DESEMBOLSO	**FECHA**	**MONTO**
1	28 de febrero 2025	$45. 891.580
2 y 3	27 de junio 2025	$214. 164.000
4		

Ultimo certificado de seguridad social parafiscales e impuestos derivados del proyecto durante el plazo de ejecución.



CampeSENA ¡Una Esperanza Debida!

FEEC PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA ECONOMÍA CAMPESINA

SENA

ANEXO No. 20–CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Señores
SERVICIO NACIONAL DEAPRENDIZAJE–SENA
Ciudad

Respetados señores,

La suscrita **LUZ ADRIANA VALENCIA CASTAÑO** identificado como aparece al pie de mi firma obrando en calidad de contadora publica, y **MAYERLIN ARÉVALO OSORIO,** identificada como aparece al pie de mi firma obrando en calidad de representante legal del proponente **FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA** con NIT: **901780476-6,** manifestamos y certificamos que la entidad sin ánimo de lucro:

No se encuentra obligada a efectuar pagos al sistema de Seguridad Social Integral, por no tener vinculado laboralmente a personal, conforme lo señala artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, se firma en Cali, a los veintisiete **(27)** días del mes de junio de 2025.

Firma Luz Adriana Valencia
Nombre : **LUZ ADRIANA VALENCIA**
Cargo :**Contadora Publica**
C.C.No. :**29.362.708 de Cali (Valle)**
T.P. : **146822-T**
Razón Social :**FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA**
NIT :**901.780.476 – 6**

Firma
Nombre : **MAYERLIN ARÉVALO OSORIO**
Cargo : **Representante legal**
C.C.No. :**29.182.139 de Cali (Valle)**
Razón Social :**FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA**
NIT :**901.780.476 – 6**

Dirección General/DSNFT
Calle57No.8-69,Bogotá D.C.-PBX576015461500
@SENAComunica
www.sena.edu.co

Scanned with CamScanner

Certificación del centro de costos exclusivo para el proyecto.

Cali, Valle 27 de junio de 2025

CERTIFICADO CENTRO DE COSTOS PROYECTO FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA ECONOMÍA CAMPESINA – FEEC

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CO1.PCCNTR.6916065

Se certifica que el día 01 de abril de 2025, la **FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA** con **NIT 901780476-6,** ha creado el centro de costos PROYECTO SENA 2024-2025 para el proyecto FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA ECONOMÍA CAMPESINA – FEEC CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CO1.PCCNTR.6916065 con el fin de identificar todos los movimientos relacionados a la ejecución del proyecto.

FIRMA: Luz Adriana Valencia
Nombre: Luz Adriana Valencia
C.C. No. 29.362.708 de Cali (Valle)
Contadora
TP:146822-T

FIRMA:
Nombre: Mayerlin Arévalo Osorio
C.C. No. 29.182.139 de Cali (Valle)
Representante legal

Scanned with CamScanner

Forma como se realizó la divulgación

Antes de la firma del convenio, la junta directiva de la Federación se reunió para definir la mejor estrategia de divulgación. Se acordó utilizar una combinación de métodos para garantizar la participación activa de los líderes y lideresas en los territorios. La estrategia consistió en:

- **Reuniones presenciales:** Se realizaron reuniones con líderes y lideresas en los territorios para que ellos, a su vez, invitaran a sus asociados mediante el método de voz a voz y/o llamadas.
- **Telemercadeo**: utilizando la base de datos de asociados.
- **Uso de canales de comunicación:** Se utilizaron todos los canales de comunicación disponibles, incluyendo:
- **Redes sociales:** Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp

Enlaces a redes sociales:

Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZShKNMt66/

Instagram: https://www.instagram.com/reel/DKIGfGLvycw/?igsh=bjlwaWlyeHBkcHpx


Facebook: ttps://www.facebook.com/share/v/15BTJCoY4Z/?mibextid=wwXIfr

Elementos clave de la estrategia:

1. Motivación territorial: Se destacó la importancia de la participación como mecanismo para capacitar y visibilizar la capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, fortaleciendo el sentido de pertenencia en los derechos sociales, territoriales y culturales del campesino en el Valle del Cauca.

2. Articulación constante: Se mantuvo una comunicación activa entre los líderes y lideresas, la representante legal y directora del proyecto para monitorear la efectividad de la estrategia y ajustar las acciones según las necesidades.





Evidencia entrega material de formación a los beneficiarios y al SENA

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	FECHA ASISTENCIA	RADICADO ENTREGA A LA INTERVENTORÍA
AF01	Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del acuerdo de paz de la habana	1	30/11/2024	CIN_260525_4067
		2	2/12/2024	CIN_260525_4067
		3	11/04/2025	CIN_260525_4067
		4	13/04/2025	CIN_260525_4067
		5	23/03/2025	CIN_260525_4067
AF02	Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y el valle del cauca.	1	16/03/2025	CIN_260525_4067
		2	18/03/2025	CIN_260525_4067
		3	25/04/2025	CIN_260525_4067
		4	27/04/2025	CIN_260525_4067
		5	6/04/2025	CIN_260525_4067
AF03	Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el valle del cauca	1	30/03/2025	CIN_260525_4067
		2	30/03/2025	CIN_260525_4067
		3	16/05/2025	CIN_260525_4067
		4	18/05/2025	CIN_260525_4067
		5	11/05/2025	CIN_260525_4067
AF04	Cambio climático, extinción de las especies y la supervivencia de la especie humana.	1	01/07/2025	CIN_010725_402
AF05	El Conflicto por la tierra en Colombia y Reforma Agraria para crear la paz.	1	27/07/2025	CIN_260525_4487

Evidencia de la aprobación de piezas gráficas por parte del SENA

N° ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN DEL SENA	RADICADO DE INTERVENTORÍA
AF 1	Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del acuerdo de paz de la habana.	15 de noviembre de 2024	18 de noviembre de 2024	CIN_151124_130 CIN_151124_134 CIN_151124_136 CIN_151124_137
AF2	Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y el valle del cauca.	20 de noviembre de 2024	27 de noviembre de 2024	CIN_271124_807 CIN_271124_842 CIN_271124_844
AF 3	Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el valle del cauca	09 de diciembre de 2024	12 de diciembre de 2024	CIN_091224_24 CIN_091224_31
AF 4	Cambio climático, extinción de las especies y la supervivencia de la especie humana.	19 de diciembre de 2024	14 de enero de 2025	CIN_191224_1460
AF 5	El Conflicto por la tierra en Colombia y Reforma Agraria para crear la paz.	19 de diciembre de 2024	14 de enero de 2025	CIN_191224_1460

Registro fotográfico Acciones de las Acciones Formación

Link fotos:

https://drive.google.com/drive/folders/1chqavLmLJc4vKBWOo8fIn9aQkcyT1okn?usp=sharing

