GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	No.1	**PARCIAL**	☒	**FINAL**	☐

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☒	NÚMERO:		4600016527	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		13/10/2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				08/11/2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTEMENTO DE ANTIOQUIA					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP				CON-15365 SECOP II	
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE		SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	
		C.C. / NIT		**891.101.100-5**	
VALOR [$]:		INICIAL		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (**$257.054.643,00**), IVA DEL 19% FM 1.97	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			1	$ 278.256.919,00	108,2%
			2	$59.975.091	21,5%
		VALOR TOTAL		QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS (**$595.295.653**), IVA DEL 19% FM 1.97	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO		INICIAL		DOS (02) MESES Y VEINTI DOS (22) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción de acta de inicio, sin superar el 25 de diciembre de 2023	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				08/11/2023	25/12/2023
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			01	36 días	30/01/2024
			02	2 meses	30/03/2024
			03	2 meses	17/08/2024
			04	Veintidós (22) días	08/09/2024

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	01	13/02/2024	01/04/2024
	02	05/04/2024	06/05/2024
	03	31/08/2024	16/09/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		23/09/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	NUMERO:		4500061405
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		02/10/2023
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	VANESSA BETANCURT MARTINEZ
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	61-44-101051578
	No. DE ANEXO	11
	FECHA EXPEDICIÓN:	16/08/2024
	ASEGURADORA:	*SEGUROS DEL ESTADO S.A.*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	61-40-101018765
	No. DE ANEXO	10
	FECHA EXPEDICIÓN:	16/08/2024
	ASEGURADORA:	*SEGUROS DEL ESTADO S.A.*

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	04	04	2025
Calidad del servicio	20	01	2029
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	05	10	2027
Responsabilidad civil extracontractual	05	10	2024

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del Contrato No. 4600016527 de 2023 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la interventoría de acuerdo a sus obligaciones contractuales como son el Seguimiento y control al contrato de obra No.4600016558 de 2024, MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

- Que de acuerdo a acta de recibo parcial de obra de fecha 23 de septiembre del 2024, se define como fecha de recibo final el día 08 de octubre del 2024.

- Que las actividades objeto del contrato 4600016558 de 2024 se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación del Representante Legal o Revisor Fiscal cuando aplique, el Contratista, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

- Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que no se puede generar el acta de recibo final de la interventoría hasta tanto no se reciba al 100% los requerimientos realizados al contratista que tiene fecha límite el 08 de octubre de 2024.

  - Construcción de 183 mts de cunetas en concreto de 3000 psi, ancho de 1,0 m, espesor de 0,10 mts, se debe hacer reparaciones solicitadas
  - Demarcación vial, se debe corregir pintura desde el K13+027 al K13+707

- Que, de acuerdo al cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminado contractualmente el Contrato No. 4600016558 de 2023 el 23/09/2024. Dando claridad que se define como fecha de recibo final el día 08 de octubre del 2024. Para lo cual se hará visita para verificación de los pendientes.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

- El contratista SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA realiza entrega de los servicios de interventoría externa al contrato de obra 4600016558 de 2023, al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FISICA - ORGANISMO quien recibe el objeto del contrato de interventoría No. 4600016527 de 2023, correspondientes a seguimiento y control a las obras del contrato de obra No.4600016558 de 2023:

  - Realizar la actualización por parte del contratista, de las garantías que amparan el contrato, una vez se suscriba el acta de recibo final

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor y/o interventor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato/convenio principal

- Realizar visita para verificación de requerimientos y recibo final el 08 de octubre de 2024.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

ING. VANESSA BETANCURT MARTINEZ
SUPERVISORA SIF
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

JAVIER BARRERO MOSSOS
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA