GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	No.2	**PARCIAL**	☐	**FINAL**	☒

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☒	NÚMERO:		4600016527 DE 2023	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		13/10/2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				08/11/2023	
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CAMPO ALEGRE (RUTA 25 – CAUCASIA) – COLORADO – NECHÍ, EN LA SUBREGIÓN BAJO CAUCA DEL DEPARTEMENTO DE ANTIOQUIA					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP				CON-15365 SECOP II	
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE		SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA	
		C.C. / NIT		**891.101.100-5**	
VALOR [$]:		INICIAL		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (**$257.054.643,00**), IVA DEL 19% FM 1.97	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			1	$ 278.256.919,00	108,2%
			2	$59.975.091	21,5%
		VALOR TOTAL		QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS (**$595.295.653**), IVA DEL 19% FM 1.97	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO		INICIAL		DOS (02) MESES Y VEINTI DOS (22) DIAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción de acta de inicio, sin superar el 25 de diciembre de 2023	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				08/11/2023	25/12/2023
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			01	36 días	30/01/2024
			02	2 meses	30/03/2024
			03	2 meses	17/08/2024
			04	Veintidós (22) días	08/09/2024

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
	01	13/02/2024	01/04/2024
	02	05/04/2024	06/05/2024
	03	31/08/2024	16/09/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		23/09/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	NUMERO:	4500061405	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	02/10/2023	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	VANESSA BETANCURT MARTINEZ
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	61-44-101051578
	No. DE ANEXO	11
	FECHA EXPEDICIÓN:	16/08/2024
	ASEGURADORA:	*SEGUROS DEL ESTADO S.A.*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	61-40-101018765
	No. DE ANEXO	10
	FECHA EXPEDICIÓN:	16/08/2024
	ASEGURADORA:	*SEGUROS DEL ESTADO S.A.*

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento	04	04	2025
Calidad del servicio	20	01	2029
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	05	10	2027
Responsabilidad civil extracontractual	05	10	2024

CONSIDERANDO:

- Que, de acuerdo al cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminado el Contrato No. 4600016527 de 2023 el 23 de septiembre de 2024.

- Que el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

- Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

- Dar por terminado el contrato de interventoría No. 4600016527 de 2023, y en consecuencia proceder con la liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

- Realizar la actualización por parte del contratista, de las garantías que amparan el contrato, una vez se suscriba el acta de recibo final

- El Supervisor del contrato 4600016527 de 2023 remitirá copia de la presente acta de terminación al garante con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoria.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

ING. VANESSA BETANCURT MARTINEZ
SUPERVISORA SIF
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

JAVIER BARRERO MOSSOS
SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA