. ANEXO 2
ESTUDIOS PREVIOS
ANALISIS DEL RIESGO

Objeto	**COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL ROGELIO SALAZAR DE LA PAVA DE ANSERMANUEVO, VALLE DEL CAUCA**
Modalidad de contratación:	MINIMA CUANTIA

De conformidad con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, en su Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación -versión M-ICR-01-, se presenta el resultado del análisis de riesgo en el proceso de contratación, de acuerdo a los siguientes criterios:

Como establece el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, *uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública es el manejo del riesgo del Proceso de Contratación. En consecuencia, la administración o el manejo del riesgo debe cubrir desde la planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien; y no solamente la tipificación, estimación y asignación del riesgo que pueda alterar el equilibrio económico del contrato*.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: La estimación del riesgo es la cuantificación o tasación, en términos monetarios o porcentuales, del daño o posible afectación del equilibrio económico o la ecuación financiera que se genere con la materialización del riesgo. La calificación del riesgo resulta de cruzar la probabilidad y el impacto de cada una de las áreas de riesgo, frente a cada situación estudiada.

IMPACTO		
La consecuencia de que se materialice un riesgo esta expresada en el porcentaje (%) del presupuesto que podría verse afectada.		
CALIFICACION	RANGO	
	>=	<
Insignificante	0%	2%
Menor	2%	5%
Grave	5%	21%
Muy Grave	21%	41%
Crítico	41%	51%
Catastrófico	51%	100%

PROBABILIDAD		
Es la frecuencia en la cual puede ocurrir la materialización del Riesgo.		
CALIFICACION	RANGO	
	>=	<
Muy Remoto	1/10000	1/1000
Remoto	1/1000	1/10
Ocasional	1/10	1/3
Probable	1/3	1/2
Muy Probable	1/2	4/5
Hecho Cierto	4/5	1

A continuación, se presenta el resultado del análisis en la matriz:

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.

El MUNICIPIO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación del desarrollo del objeto del contrato que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación así:

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS		
MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO		
PROBABILIDAD		CUANTIFICACION DEL RIESGO
ALTISIMA	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.	100%
ALTA	Probablemente que ocurra en la mayoría de las circunstancias	75%
MEDIA	Es posible que ocurra algunas veces	50%
BAJA	Podría ocurrir Algunas veces	25%
MUY BAJA	Su ocurrencia es demasiado eventual	0.1%

#	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÒN TOTAL	PRIORIDAD	¿A quién se le asigna?		Tratamiento/Controles a ser Implementados	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fechas estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÒN	
														Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo ?
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento en la ejecución del contrato	Se afecta la gestión institucional de la entidad y se generan sobrecostos, retrasos, procesos legales	1	5	6	Riesgo Alto	Contratista		Establecer en la invitación, los criterios técnicos del bien, servicio u obra requeridos, y los criterios de capacidad jurídica, técnica y financiera de los posibles oferentes	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Secretaría de Gobierno - Área de Contratación	Firma de Acta de Inicio	A la terminación del contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y el Área de contratación	Ocasional
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad del bien, obra o servicio	Afecta la gestión institucional. Genera sobrecostos. Incumplimiento del contrato.	1	3	4	Riesgo Bajo	Contratista		Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la entidad	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Firma de Acta de Inicio	A la terminación del contrato	Especificaciones técnicas de los bienes, obras o servicios	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fallas en la ejecución del contrato que afectan a terceros	Se afecta la gestión institucional de la entidad y se generan procesos legales para indemnizar	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista		Verificar el cumplimiento de las exigencias en materia de cubrimiento del riesgo	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Firma de Acta de Inicio	A la terminación del contrato	Revisión del contrato y sus soportes	Ocasional

Octubre 3 de 2025: hace parte integral de los estudios previos.

VERSION ORIGINAL FIRMADO
MARIA CAMILA MORENO GARCIA
Secretaria de Salud y Desarrollo Social

Elaboro: MARIA CAMILA MORENO GARCIA- secretaria De Salud y Desarrollo Social

Revisó: Asesori@s Estatales S.A.S.
Vásquez Sánchez Consultoría y Asesorías S.A.S