ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FECO-4	30/04/2025 1:27 AM *(UTC -5 horas)*	2/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	15.261.852,94 COP	18.161.605 COP	18.161.605 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FECO-5	5/05/2025 5:50 PM *(UTC -5 horas)*	5/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	15.261.852,94 COP	18.161.605 COP	18.161.605 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	358.111.386,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	36.323.210,00 COP	10,14%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
	36.323.210,00 COP	10,14%	-

Valor pagado:			
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	321.788.176,00 COP	89,86%	-
Valor pendiente de entrega:	358.111.386,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de Inicio corservicol.pdf	Acta de Inicio corservicol.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ASIGNACION APOYO 701-2024 (1) (1) (1).pdf	ASIGNACION APOYO 701-2024 (1) (1) (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PSMFormato_CRP5000792338.pdf	PSMFormato_CRP5000792338.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo