POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD	No	CD8-20250024
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		PRESUPUESTAL 1	Fecha	24/01/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:				PRESUPUESTAL 2	Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL	No	RP8-20250026
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		1	Fecha	28/01/2025

RESUMEN PRESENTE ACTA		RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 124.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %		Vr. Inicial	$ 5.000.000				5.000.000	
Imprevistos 3%		Adicion	0				-	
Utilidad 8 %		vr. Total	$ 5.000.000				5.000.000	
TOTAL AIU 33,5 %		vr. Anticipo					-	
Iva sobre la Utilidad %		Acta No. 1		$ 706.000		$ 706.000,0	4.294.000	86%
Incremento por Distancia 15 %		Acta No. 2		$ 1.271.000		$ 1.271.000	3.023.000	60%
		Acta No. 3		$ 759.000		$ 759.000	2.264.000	45%
		Acta No. 4		$ 838.000		$ 838.000	1.426.000	29%
		Acta No. 5		$ 366.000		$ 366.000	1.060.000	21%
		Acta No. 6		$ 256.000		$ 256.000	804.000	16%
		Acta No. 7		$ 124.000		$ 124.000	680.000	14%
		Acta No. 8						
		Acta No. 9						
		Acta No. 10						
		Acta No. 11						
Subtotal Costos Indirectos		VR. TOTAL		4.320.000		4.320.000		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 124.000	Saldo		680.000		680.000		
		Sumas igual		5.000.000		5.000.000		

A Facturar son:	CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE	$ 124.000

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el mes de SEPTIEMBRE de 2025, por parte del contratista, relativo al Contrato de Suministro 100-10-10.6-2-2025, en la cual se establece cual es la obligación de la contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista JUAN FELIPE CABALLERO RESTREPO, ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó el pago de salud, pension y riesgos. Por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los dos (02) días del mes de OCTUBRE de 2025, por quienes en ello intervienen:

JUAN RICARDO CEBALLOS LOPEZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

EMTULUA EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

Fecha Actual:	2/10/2025	Acta No.	7
Nombre del CONTRATISTA:	JUAN FELIPE CABALLERO RESTREPO	Cédula o NIT:	1.116.235.975
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	JUAN RICARDO CEBALLOS LOPEZ	Cédula o NIT:	1.116.235.329
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.6-2-2025
	Consultoría		Prestación Servicio		Convenio Interadmin.		Otro:	SUMINISTRO
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER, REPUESTOS E INSTALACIONES EN LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P							

Fecha de suscripción	28/01/2025 día - mes - año	Fecha de Inicio	29/01/2025 día - mes - año	Fecha Terminación	19/12/2025 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	5.000.000	Adición Contrato:		Valor Final Contr.:	5.000.000
Plazo Inicial:	29/01/2025	Plazo Final:		Vr.Final Ejecución:	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	SE EVIDENCIA QUE EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DE RENDICIÓN, REALIZÓ RECARGA DE TONER KYOCERA M2040DN/L (ÁREA TÉCNICA) Y RECARGA DE TONER HP 78A (OFICINA JURÍDICA)
3	SE EVIDENCIA QUE DURANTE EL PERIODO DE RENDICIÓN EL CONTRATISTA REALIZÓ ENTREGA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE: IMPRESORAS KYOCERA M2040DN/L (ÁREA TÉCNICA) E IMPRESORA HP M1536 (OFICINA JURÍDICA)
4	SE EVIDENCIA QUE DURANTE EL PERÍODO DE RENDICIÓN EL CONTRATISTA , REALIZÓ SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE:TONER KYOCERA M2040DN/L (ÁREA TÉCNICA) Y RECARGA DE TONER HP 78A (OFICINA JURÍDICA)