ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN CONTRATO

CONTRATO No.: **SA-SI-03-2024**

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Proceso de Selección de Menor Cuantía Subasta inversa

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura la Adquisición, Transporte, Montaje e Instalación de Mobiliario para las sedes del Distrito Judicial de Pereira-Risaralda.

LOCALIZACIÓN	: Distrito Judicial de Pereira
VALOR INICIAL	:$ 524.570.231
ADICION:	:$ 262.210.431
VALOR TOTAL	:$ 786.780.662
PLAZO INICIAL	: 15 DIAS
ADICIÓN EN PLAZO	: 40
PLAZO TOTAL	: 55 días
FECHA DE INICIACIÓN	: 19 de Diciembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.	: N/A
FECHA DE REINICIACIÓN No.	: N/A
FECHA TERMINACIÓN FINAL	: 11/02/2025
CONTRATISTA	: AMOBLAR EMPRESARIAL S.A.S
SUPERVISOR INTERNO	: Martha Liliana Henao Toro

En Pereira a los treinta (30) días del mes de abril de 2025, entre William Fernando Acosta Echeverry contratista, Martha Liliana Henao Toro en calidad de SUPERVISORA, y el Doctor Lucas Ignacio Arbeláez Cifuentes como Director Seccional de Administración Judicial de Pereira, se acuerda liquidar el contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos:

VALOR E IMPUTACION PRESUPUESTAL

El contrato SASI-03-2024 se suscribió por la suma de $ 524.570.231 y se financio con recursos del presupuesto nacional, correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 según certificados de disponibilidad presupuestal Nos 8324,22924,24524,10124,27424,29324 con cargo a las unidades ejecutoras 02, 08 y 09 Consejo Superior de la Judicatura seccional Pereira, tribunales y juzgados y Comisión de Disciplina Judicial seccional Pereira, rubro A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES.

1. Las partes contratantes declaramos dar por terminado el contrato SA SI-03-2024 y por lo tanto cesan las obligaciones reciprocas pactadas a partir de la fecha.

2. Las partes manifiestan que, a la fecha se encuentran a paz y salvo por concepto de las obligaciones contraídas en el contrato SA SI-03-2024 de 2024

1. ASPECTOS TÉCNICOS

a) Áreas entregadas: N/A
b) Cantidades de Obra Ejecutadas: N/A
c) Estudios y Planos record entregados: N.A.
d) Manuales de operación y mantenimiento y garantías equipos: N.A.
e) Licencias: N.A.

2. ASPECTOS FINANCIEROS

a) Relación de actas de corte presentadas: N/A
b) Relación rendimiento Financieros: N.A.
c) Balance del Contrato

SALDO INICIAL	$ 524.570.231
ADICION	$262.210.431
VALOR TOTAL	$786.780.662

Pagos del contrato

No. Orden de Pago	No. Factura	Fecha de Pago	Valor Neto	Valor Neto
37883725/37911025/38188125	A 1595	19/02/2025	$ 323.178.748	$ 323.178.748
116966325/151163925/11 6973325/116958125	A 1626	20/03/2025 24/04/2025	$ 463.601.914	$ 463.601.914
TOTAL, EJECUCIÓN				$ 786.780.662
SALDO A LIBERAR				$0

3. ASPECTOS LEGALES

a) Garantías:


COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

CMZ-100010784

AMPAROS		VIGENCIA	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	52.457.023.10	17/12/2024	30/04/2025
Prestaciones sociales	104.914.046.20	17/12/2024	31/12/2024
Calidad del Servicio	52.457.023.10	17/12/2024	17/12/2024
Calidad y Correcto Funcionamiento	52.457.023.10	17/12/2024	17/12/2024

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16097961	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	393.391.131,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	9/02/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada
CO1.WRT.15929782	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	262.285.115,50 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/12/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada
CO1.WRT.15882637	Seriedad de la oferta	-	69.038,00 COP	-	2/04/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencido



seguros mundial — MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo
SOAT | Cumplimiento | Judiciales | Arrendamiento | Otros Ramos
Certificado No. 528022402
El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.
No soy un robot — reCAPTCHA Privacidad - Condiciones
Consultar | Regresar
Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	nJQQxhoAMmGPQXX5uide5w==		
Número de póliza	100010784	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	17/12/2024
Inicio de vigencia Global	17/12/2024	Fin de vigencia Global	09/02/2028
Tomador	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS		
Asegurado	NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	Valor asegurado	262.285.115,50
		Movimiento	EXPEDICION
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. SA-SI-03-2024 , CUYO OBJETO ES: ADQUISICION, TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS SEDES DEL DISTRITO JUDICIAL DE PERIERA- RISARALDA		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 17/12/2024	24:00 Horas del 30/04/2025	$ 52.457.023,10	$ 34.665,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 17/12/2024	24:00 Horas del 31/12/2027	$ 104.914.046,20	$ 573.779,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 17/12/2024	24:00 Horas del 30/04/2025	$ 52.457.023,10	$ 34.665,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas del 17/12/2024	24:00 Horas del 31/12/2025	$ 52.457.023,10	$ 98.044,00

b) Certificado de Paz Y Salvo: N.A.

c) Multas y sanciones: N.A.

Con la firma de esta acta, las partes de declaran a paz y salvo.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron.

WILLIAM FERNANDO ACOSTA ECHEVERRY.
AMOBLAR EMPRESARIAL S.A.S
Contratista

MARTHA LILIANA HENAO TORO
Supervisora Interna

LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES
Director Seccional de Administración Judicial
Pereira-Risaralda.

VoBo. ALEJANDRA GIRALDO OSORIO
Asistencia Lega DESAJ Pereira

Documento no controlado