MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN Nº2 UH-60** **"SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ"**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01** **FECHA DEL INFORME LAPSO (02 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2025** FECHA DEL INFORME: **02 DE OCTUBRE DE 2025**
CONTRATO Y/O ACUERDO No.**149-CENACAVIACIÓN-2025**	FECHA FIRMA CONTRATO: **22 DE AGOSTO DE 2025**

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH60/S70I DE LA AVIACIÒN DEL EJÉRCITO NACIONAL"

1.2 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	**N/A**	**N/A**

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTES PRINCIPALES PAQUETE "A" REPARACION Y/O EXCHANGE

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	T/R PITCH CHANGE SHAFT	3	COP 64.800.000,00	COP 194.400.000,00
VALOR TOTAL PAQUETE "A"				COP 194.400.000,00

LOTES PRINCIPALES PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
42	WIRING HARNESS,(GREEN)	15	COP 20.000.000,00	COP 300.000.000,00
VALOR TOTAL PAQUETE "B"				COP 300.000.000,00

LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
51	ICE RATE INDICATOR (70550-01124-106)	2	COP 111.970.000,00	COP 223.940.000,00
52	CAUTION ADVISORY PANEL	3	COP 87.800.000,00	COP 263.400.000,00
63	ALTIMETER PRESSURE	1	COP 19.000.000,00	COP 19.000.000,00
VALOR TOTAL OPCIONALES PAQUETE "B"				COP 506.340.000,00

VALOR TOTAL	**COP 1.000.740.000,00**

1.4 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

- **N/A**

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: MIL MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($1.000.740.000,00) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	1.000.740.000	----------	1.000.740.000
ADICIÓN Y/O REDUCCION No X			
VALOR TOTAL	1.000.740.000	----------	1.000.740.000

3.1. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	1.000.740.000,00						1.000.740.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		1.000.740.000,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		**1.000.740.000,00**						**1.000.740.000,00**

3.2. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007	7.501.891.545,00	26725	04-04-2025	104925	22-08-2025	194.400.000,00
A-02-02-01-004-009	8.010.108.455,00	26725	04-04-2025	104925	22-08-2025	806.340.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**1.000.740.00,00**

4. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL **MATERIAL** RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **24 de Noviembre del año 2025.**

4.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	194.400.000,00			194.400.000,00
TOTAL RUBRO CRP			194.400.000,00			194.400.000,00

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	806.340.000,00			806.340.000,00
TOTAL RUBRO CRP			806.340.000,00			806.340.000,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		
SEGUNDA ENTREGA		
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		COP 0,00
PENDIENTE POR RECIBIR		COP 1.000.740.00,00
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		COP 0,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		COP 0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		COP 1.000.740.00,00
VALOR ADICION		COP 0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		COP 1.000.740.00,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 980 47 994000031078**
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de expedición: 01-09-2025
Numero certificado de aprobación: 211

Fecha de aprobación: 02-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21/08/2025	24/05/2026	COP$ 300.222.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES.	21/08/2025	24/11/2028	COP$ 50.037.000
CALIDAD DEL SERVICIO	24/11/2025	24/05/2026	COP$ 400.296.000
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	24/11/2025	24/05/2026	COP$ 400.296.000

Garantía única de responsabilidad civil extracontractual **No 980 74 994000011911**
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de expedición: 22-08-2025
Numero certificado de aprobación: 211
Fecha de aprobación: 02-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	22/08/2025	24/11/2025	COP$ 284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	22/08/2025	24/11/2025	COP$ 284.700.000
RCE PATRONAL	22/08/2025	24/11/2025	COP$ 284.700.000
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	22/08/2025	24/11/2025	COP$ 284.700.000

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El 12 de Septiembre se realiza la preinspección de los componentes para iniciar tramites de exportación.
- El 19 de Septiembre mediante oficio No. 2025675029099013 se solicita la exportación de los componentes que integran el presente contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
COP 1.000.740.00,00	0.00	0.00

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- El plazo de ejecución del contrato está hasta el 24 de Noviembre de 2025.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Por novedad en clausula sexta del contrato, se tramita modificatorio ante la CENACAVI de acuerdo a radicado No. 2025675030706123 del 01 de octubre de 2025.

9. ANEXOS AL INFORME

- Oficio No. 2025675029099013 solicitud de exportación de los componentes.



TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo: Oficial de Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 149-CENACAVIACIÓN-2025
Celular: 3212581202

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025675029099013**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJEC-17.2

Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2025

Señora Brigadier General
MARTHA ROCIO DAVID BASTIAS
Comandante Comando de Adquisiciones del Ejército
Carrera 46 No. 20C-79 Antigua Casa Logística
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Autorización de exportación material aeronáutico
Ref. Contrato 149-CENACAVIACION-2025

Respetuosamente, me permito solicitar a la señora Brigadier General, Comandante del Comando de Adquisiciones, su valiosa intervención y apoyo para que se autorice la emisión del concepto de autorización de exportación por parte de la Dirección de Comercio Exterior – DICEX, con el fin de dar cumplimiento al contrato vigente No. 149-CENACAVIACIÓN-2025, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH-60/S-70I DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL".

El mencionado contrato fue adjudicado con la empresa GECI ESPAÑOLA Sucursal en Colombia, representada legalmente por la sra. Claudia María Oliveros Zapata, con el propósito de llevar a cabo el mantenimiento de determinados componentes aeronáuticos, los cuales se detallan a continuación.

IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES

ITEM	ELEMENTO	PARTE NUMERO	SERIAL N°	NO. DE IMPORTACION
1	T/R PITCH CHANGE SHAFT	70400-06100-042	B233-00617	032017000002258-6
2	T/R PITCH CHANGE SHAFT	70400-06100-042	B233-06317	032017000002258-6
3	T/R PITCH CHANGE SHAFT	70400-06100-042	D233-01350	032017000002258-6

Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025675029099013**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2-EJEC-17.2

Es de resaltar que el contrato en mención se encuentra pactado en moneda corriente (pesos colombianos). De igual forma, el concepto solicitado resulta indispensable para que el contratista pueda adelantar los trámites administrativos de exportación e importación de los componentes aeronáuticos, en cumplimiento de las disposiciones exigidas por las autoridades competentes en materia de ITAR.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a cualquier requerimiento adicional que se considere pertinente.

Respetuosamente,

Teniente Coronel. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor Contrato 149-CENACAVIACION-2025

Anexo: Contrato No. 149-CENACAVIAICON-2025

Elaboró: SV. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60

Reviso: CT. Jaime Murcia
Oficial Planeación UH-60

BAMAV2