**ACTA DE REINICIO No 01**
**CONTRATO DE SUMINSITRO No. AMG-MC-043-2025**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA** | 06 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSION 01** | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 26 DE AGOSTO DE 2025 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 26 DE AGOSTO DE 2025 |
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE GARAGOA**<br>NIT. 800025608-8<br>**JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA**<br>Representante Legal |
| **CONTRATISTA** | **HUGO ALFONSO MARTINEZ HERNANDEZ**<br>C.C. 7.333.025 de Garagoa |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y DEMÁS ACCESORIOS ELÉCTRICOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($24.209.700,00) |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN** | Treinta (30) días |

En la oficina de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron el **ING. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR,** Secretario de Infraestructura actuando en calidad de supervisor del contrato y **HUGO ALFONSO MARTINEZ HERNANDEZ**, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE REINICIO No. 1** al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-043-2025**, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Que, mediante acta del 15 de septiembre de 2025 fue suspendido el contrato de suministro AMG-MC-043-2025, por los motivos allí expuestos.

2. Que el día 06 de octubre de 2025, el contratista informa que los motivos que dieron causa a la suspensión del mismo, ya fueron superados.

En consecuencia, las partes,

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Reiniciar la ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-043-2025**, a partir del 06 de octubre de 2025, teniendo en cuenta la solicitud realizada por la firma contratista.

**SEGUNDO:** El contratista deberá actualizar la vigencia de las garantías constituidas una vez se superen las condiciones que generaron dicha suspensión.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta de reinicio, por los que en ella intervinieron.

**Ing. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR**
Secretario de Infraestructura
Supervisor

**HUGO ALFONSO MARTINEZ HERNANDEZ**
Contratista


**La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la Plataforma de consultas Ma-PaQuality. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Garagoa**