MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN Nº2** **UH-60 ˝SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ˝**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. (01)** **FECHA DEL INFORME LAPSO** **(02 SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2025)**
	FECHA DEL INFORME: **02 DE OCTUBRE DEL 2025**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. **151-CENACAVIACIÓN-2025**	FECHA FIRMA CONTRATO: **22 DE AGOSTO DE 2025**

1.1 OBJETO DEL CONTRATO:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH60/S70I DE LA AVIACIÒN DEL EJÉRCITO NACIONAL"

1.2 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	**N/A**	**N/A**

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

LOTES PRINCIPALES PAQUETE B ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	CANTIDAD	CONDICIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	SEAL	AS3209-012	10	NEW	$ 3.750,00	$ 37.500,00
10	WASHER FLAT	AN960-516L	1	NEW	$ 2.950,00	$ 2.950,00
12	WASHER,FLAT	AN960PD416L	1	NEW	$ 3.750,00	$ 3.750,00
13	WASHER, FLAT	AN960C416	1	NEW	$3.250,00	$ 3.250,00
14	WASHER,FLAT	AN960C10L	1	NEW	$ 3.200,00	$ 3.200,00
15	PIN-RIVET	100-048-5-3	10	NEW	$ 9.500,00	$ 95.000,00
17	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	MS16997-18	3	NEW	$ 9.800,00	$ 29.400,00
21	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	MS16998-45	2	NEW	$ 7.200,00	$ 14.400,00
25	BOLT,MACHINE	AN4-37A	4	NEW	$ 10.000,00	$ 40.000,00
26	BOLT SHEAR	NAS6205P15DH	10	NEW	$ 27.500,00	$ 275.000,00
27	PACKING	M83248/1-141	8	NEW	$ 15.500,00	$ 124.000,00
28	BOLT MACHINE	MS9724-07	10	NEW	$ 49.500,00	$ 495.000,00
29	NUT	MS21045-6	1	NEW	$ 8.900,00	$ 8.900,00
34	CYLINDER ASSY,DAMPE	70106-08001-042	1	NEW	$ 81.500.000,00	$ 81.500.000,00
46	O-RING	9169M40P110	10	NEW	$ 75.500,00	$ 755.000,00
56	ACTUATOR,TRIM TAB,L (Completo)	70410-02760-047	1	OVERHAUL	$ 319.500.000,00	$ 319.500.000,00
71	MASTER WARNING PANEL	70550-01108-107	1	SERVICIABLE	$ 24.500.000,00	$ 24.500.000,00
SUBTOTAL LOTES PRINCIPALES PAQUETE B						**$ 427.387.350,00**

LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE "B" ADQUISICION DE REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	PARTE NUMERO	CANTIDAD	CONDICIÓN	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA
12	BOLT	AN8-13A	5	NEW	$ 35.500,00	$ 177.500,00
17	SCREW,ASSEMBLED WASHER	NAS8403U8	50	NEW	$ 5.200,00	$ 260.000,00
18	PIN RIVET,THREADED	HL20PB-6-3	50	NEW	$ 14.500,00	$ 725.000,00
20	BOLT SHEAR	NAS6205P15DH	9	NEW	$ 27.500,00	$ 247.500,00
21	PACKING	M83248/1-141	6	NEW	$ 15.500,00	$ 93.000,00
22	BOLT MACHINE	MS9724-07	40	NEW	$ 49.500,00	$ 1.980.000,00
SUBTOTAL LOTES OPCIONALES PAQUETE B						**$ 3.483.000,00**
TOTAL						**$ 430.870.350,00**

1.4 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

N/A

2 VALOR DEL CONTRATO:

El valor del presente contrato es hasta por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($430.870.350,00) incluidos todos los impuestos de ley, para la vigencia 2025.

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	**430.870.350,00**	N/A	**430.870.350,00**
ADICIÓN Y/O REDUCCION No X	**N/A**	**N/A**	**N/A**
VALOR TOTAL	**430.870.350,00**	**N/A**	**430.870.350,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	$ 430.870.350,00						$ 430.870.350,00
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 430.870.350,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		$ 430.870.350,00						$ 430.870.350,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-004-009	2025	26725	04-04-2025	105225	22-08-2025	$ 430.870.350,00
VALOR TOTAL EN PESOS						$ 430.870.350,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL **MATERIAL** RECIBIDO A LA FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	$ 430.870.350,00			$ 430.870.350,00
TOTAL RUBRO CRP			$ 430.870.350,00			$ 430.870.350,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA		
SEGUNDA ENTREGA		
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$0,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$ 430.870.350,00**
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		**$0,00**
REDUCCION VIGENCIA XXXX		**$0,00**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 430.870.350,00**
VALOR ADICION		**$0,00**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		**$ 430.870.350,00**

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No. 11-44-101263197**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**
Fecha de expedición: 27-08-2025
Numero certificado de aprobación: 213
Fecha de aprobación: 01-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22-08-2025	24-09-2026	$ 129.261.105,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24-03-2026	24-09-2026	$172.348.140,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

El lunes 22 de septiembre del año en curso se solicitó al contratista el cronograma de entregas, mediante comunicación enviada por correo electrónico a **info@aerotecnica.com.co**, de conformidad con las comunicaciones oficiales previstas en el contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 430.870.350,00	0.00%	0.00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA


El lunes 22 de septiembre del año en curso se solicitó al contratista el cronograma de entregas, mediante comunicación enviada por correo electrónico a **info@aerotecnica.com.co**, de conformidad con las comunicaciones oficiales previstas en el contrato

9. REGISTRO FOTOGRAFICO:

10. ANEXOS AL INFORME:

- Correo electrónico solicitud de cronograma
- Respuesta Contratista Cronograma de entregas 01-10-2025 ART-153-25

TC. FABIÁN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Cargo Oficial Planeación BRIAV32
Supervisor Contrato No. 151-CENACAVIACIÓN-2025
Celular:321-2581202


Cliq
Correo
Correo | Buscar (/)
Correo nuevo
SECUENCIAS
Inicio
Todos no leídos
Crear un grupo
CARPETAS
Bandeja de entrada
Borradores
Plantillas
Pospuesto
Enviado
Correo electrónico no... 6
Papelera
Bandeja de salida
Newsletter
Notification
ETIQUETAS
VISTAS
Sin leer
Todos los correos
Calendario
Tareas pendientes
Notas
Contactos
Marcadores
Recursos
Enviado
Mover a
Etiquetar como
Hoy
"sales"<sales@ulscorp.net>
Re: OF - 16-2025 - Ofrecimiento EX-... 2:25 P. M.
Ayer
<operbog4@leadershipfreight.com>
Re: RE: RE: Solicitud 0212022-1165 ... MAR. SEPT. 23 ...
Los últimos 7 días
"Info"<Info@starlogistics.com.co>,"vent...
cronograma de entregas correspondi... LUN. SEPT. 22 ...
"Info Aerotecnica"<info@aerotecnica.c...
cronograma de entregas correspondi... LUN. SEPT. 22 ...
"ULS ULS"<sales@ulscorp.net>,"aleon"...
recabo cronograma de entregas corre... LUN. SEPT. 22 ...
"Uriel Fernando Abaunza Sanchez"<U...
Re: SOLICITUD DE DECLARACIONE... LUN. SEPT. 22 ...
"Uriel Fernando Abaunza Sanchez"<U...
Re: RV: CIAC - SOLICITUD DE EXPE... LUN. SEPT. 22 ...
<operbog4@leadershipfreight.com>
Re: RE: Solicitud 0212022-1165 Visit... VIE. SEPT. 19 5:...
Recordatorio
Agregar tarea
Enlace permanente
cronograma de entregas correspondiente contrato 151-CENACAVIACION-2025
Me
LUN. SEPT. 22 1:28 P. M.
Info Aerotecnica
Estimados Señores AEROTECNICA
Cordial saludo.
En mi calidad como supervisor y con el fin de continuar con el adecuado seguimiento y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato 151-CENACAVIACION-2025, agradezco muy amablemente remitir de manera clara y precisa el cronograma de entregas correspondientes, en concordancia con las especificaciones técnicas pactadas.
Este documento es fundamental para garantizar la correcta planificación de las actividades y asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos.
Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a la recepción del cronograma a la mayor brevedad posible.
para cualquier inquietud o información adicional que requiera, no dude en contactarnos.
Atentamente,
@mencione a un usuario o grupo para compartir este correo electrónico
Nuevo
Chats no leídos
Canales
Contactos
#EM-BRIAV32

Bogotá, D.C. 01 de octubre del 2025
ART-153-25

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN.
ATTN: TC. FABIAN CORREDOR MEDINA
Supervisor

Referencia: CRONOGRAMA DE ENTREGA CONTRATO 151-CENACAVIACIÓN-2025, Cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O EXCHANGE, ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA FLOTA UH60/S70I DE LA AVIACIÒN DEL EJÉRCITO NACIONAL".

Cordial saludo,

Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre el programa de entrega de los elementos correspondientes al contrato. A continuación, se detalla la programación para cada uno de los lotes que forman parte del contrato:

LOTE	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	ALTERNO	QTY	CONDICION / SERVICIO	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA
LOTE PRINCIPAL PAQUETE B						
8	SEAL	AS3209-012	N/A	10	NE	20 DE OCTUBRE
10	WASHER FLAT	AN960-516L	NAS1149F0532P	1	NE	20 DE OCTUBRE
12	WASHER,FLAT	AN960PD416L	N/A	1	NE	20 DE OCTUBRE
13	WASHER, FLAT	AN960C416	N/A	1	NE	20 DE OCTUBRE
14	WASHER,FLAT	AN960C10L	N/A	1	NE	20 DE OCTUBRE
15	PIN-RIVET	100-048-5-3	HL20PB5-3 HL20PB-5-3	10	NE	20 DE OCTUBRE
17	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	MS16997-18	N/A	3	NE	20 DE OCTUBRE
21	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	MS16998-45	NAS1351-4-16P 74671-5	2	NE	20 DE OCTUBRE
25	BOLT,MACHINE	AN4-37A	N/A	4	NE	20 DE OCTUBRE
26	BOLT SHEAR	NAS6205P15DH	N/A	10	NE	20 DE OCTUBRE
27	PACKING	M83248/1-141	N/A	8	NE	20 DE OCTUBRE
28	BOLT MACHINE	MS9724-07	N/A	10	NE	20 DE OCTUBRE
29	NUT	MS21045-6	N/A	1	NE	20 DE OCTUBRE
34	CYLINDER ASSY,DAMPE	70106-08001-042	N/A	1	NE	TERCERA SEMANA DE NOVIEMBRE
46	O-RING	9169M40P110	PMA 9169M40P110ACD	10	NE	PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE
56	ACTUATOR,TRIM TAB,L (Completo)	70410-02760-047	N/A	1	NE	PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE

71	MASTER WARNING PANEL	70550-01108-107	N/A	1	NE	20 DE OCTUBRE

LOTES OPCIONALES ADJUDICADOS PAQUETE "B"

ITEM	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	ALTERNO	QTY	CONDICION / SERVICIO	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA
82	BOLT	AN8-13A	N/A	5	NE	20 DE OCTUBRE
85	SCREW,ASSEMBLED WASHER	NAS8403U8	N/A	50	NE	PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE
86	PIN RIVET,THREADED	HL20PB-6-3	N/A	50	NE	20 DE OCTUBRE
87	BOLT SHEAR	NAS6205P15DH	N/A	9	NE	20 DE OCTUBRE
88	PACKING	M83248/1-141	N/A	6	NE	20 DE OCTUBRE
89	BOLT MACHINE	MS9724-07	N/A	40	NE	20 DE OCTUBRE

El presente cronograma detalla las actividades y fechas de cumplimiento, de acuerdo con lo estipulado en nuestro contrato.

Cualquier modificación será comunicado oportunamente a la entidad.

Cordialmente,



Natalia Restrepo García
C.C 1.001.205.233
Representante Legal
AEROTECNICA SAS