JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. NÚMERO MC – 0022025CAU
NUMERO	19004172025
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, INSUMOS Y/O ELEMENTOS DE FERRETERÍA, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE SER NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ICBF REGIONAL CAUCA" - ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CAUCA
CONTRATISTA	GRISMAB COLOMBIA SAS
SUPERVISOR	MANUEL JESÚS BARRAGAN DORADO
VALOR INICIAL	$ 130.000.000 CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS Mcte
PLAZO INICIAL	Desde el 03/04/2025 hasta el 30/11/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	04/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2025 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
CDP	49825
RP	144125
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIONES	$ 10.349.568
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	$ 140.349.568
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A

PÚBLICA

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	ADICIÓN
VALOR ADICIONAR	$ 54.000.000
CDP	CDP: 49825 de 02/05/2025 Rubro - C-4699-1500-3-53105B-4699014-02
FORMA DE PAGO	N/A
REDUCCIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	MODIFICAR VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato y/o aceptación de oferta será por la suma de ciento noventa y cuatro millones trescientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y ocho PESOS M/CTE. ($194.349.568), incluido IVA, así como todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato y demás impuestos de ley.
OTRA MODIFICACIÓN	ADICIÓN

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON
En el marco del contrato No 19004172025, se viene realizando las adecuaciones en los centros zonales y en la sede principal de la regional cauca del ICBF y se viene ejecutando a cabalidad todas las actividades que se vienen programando con el equipo de toderos y con el ingeniero de apoyo, donde se han evidenciado el deterioro en ciertas áreas que hacen que el suministro de ciertos elementos aumente en su solicitud al proveedor. Debido al incremento en el deterioro de las paredes internas de los centros zonales centro, centro zonal Macizo Colombiano, centro zonal Popayán (Casita Blanca) e indígena, se está llevando a cabo las reparaciones de las fisuras encontradas en cada una de las oficinas de los centros zonales mencionados anteriormente, lo que ha incrementado el suministro de materiales como son el estuco y la pintura. En el centro zonal Popayán en el área de casita Blanca se ha presentado un desprendimiento del cielo raso en superboard el cual requiere de cambio, ya que no se puede reparar. Motivo por lo que se debe realizar cambio de este cielo raso a PVC, lo cual genera un sobrecosto en el presupuesto contemplado para este centro zonal. En la regional Cauca dentro del grupo jurídico, se ha venido presentando desprendimiento del cielo raso el cual esta en lamina de icopor, lo que hace necesario que s realice un cambio en esta estructura para evitar que estas laminas puedan caer a cualquier funcionario que transite en esta zona. Se debe realizar reparación de la cubierta en Eternit ya que se ha evidenciado goteras que han generado que varios equipos de cómputo se hayan averiado. Por este motivo se hace necesario adicionar recursos a este contrato o poder seguir mejorando las condiciones de todas y cada una de las oficinas de los centros zonales y de la Regional Cauca.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (**PREVIO A LA MODIFICACIÓN**)	

Valor del contrato o convenio (Incluidas adiciones)	$ 140.349.568
Valor pagado al contratista	$ 92.218.758
Valor ejecutado, pendiente de pago	
Valor del contrato o convenio, a ceder (si aplica)	
Valor a liberar	$ -
Saldo del contrato a la fecha del otrosí	$ 48.130.810

ANEXOS	MEMORANDO DE SOLICITUD CDP: 49825 de 02/05/2025 Seguridad social del contratista

FIRMA LA SOLICITUD

MANUEL JESUS BARRAGAN DORADO
COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012