Tunja. 08 de octubre de 2020.

SEÑORES
MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS
Ciudad

REFERENCIA: PRORROGA DE ENTREGA DEL PROCESO DE ACEPTACION DE OFERTA No. 064-CENAC CONVENIOS-2020

Cordial saludo.

Por medio de la presente me remito a informar los atenuantes que han incidido en el retraso de la entrega de los elementos contratados en el proceso de contratación anteriormente señalado.

Como es de conocimiento ante la entidad contratante, lo ocurrido en las diferentes unidades al momento de las entregas, ya que se presentaron confusiones al momento de recibir los suministros de agroforestales contratados, ya que el presupuesto asignado de cada unidad es inferior a las necesidades expuestas por cada unidad, por lo que no se llevó a cabo las entregas, adicionalmente ante la situación de emergencia sanitaria presentada por el covid-19, el sistema de entregas y logística de las diferentes empresas de envío se han visto afectadas, situación que repercute en nuestra fecha pactada de entrega estipulada en el presente proceso de contratación.

La situación antes mencionada ha afectado el cumplimiento en la entrega de los elementos, por lo cual solicito prorroga de 15 días para realizar una segunda entrega de los elementos ya contratados y por petición de ustedes adición del presente contrato.

Agradezco su compresión y colaboración, esperando cumplir lo antes posible.

Atentamente.



_____
YEIMY MARCELA TAVERA SILVA
CC. 24.031.770 DE SAN MATEO.
R/L GALILEA SOLUCIONES INMEDIATAS S.A.S
NIT: 900707759-1