# INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0961 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Contratista** | ANGEL MARIO CURCHO BLANCO |
| **Identificación** | 9.659.310 |
| **Fecha de suscripción del Contrato** | 26 DE FEBRERO DE 2025 |
| **Objeto** | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DESARROLLANDO ACCIONES OPERATIVAS Y LOGISTICAS A TRAVES DE ONCE (11) BACHILLERES PARA LA INTERMEDIACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LA AUTORIDAD E IDENTIFICAR EL RIESGO DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. |
| **Plazo de Ejecución** | Seis (6) MESES |
| **Fecha de Iniciación** | 28 DE FEBRERO DE 2025 |
| **Fecha de Finalización** | 27 DE AGOSTO DE 2025 |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Valor total del Contrato** | DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS.M/CTE ($ 12.900.000,00) |
| **Valor ejecutado (a la fecha de este informe)** | DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS.M/CTE ($ 12.900.000,00) |
| **Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar** | CERO |
| **Porcentaje de Ejecución** | 100% |
| **Porcentaje por Ejecutar** | 0 % |
| **Estado de la Garantía** | No aplica |
| **Matriz de Riesgos del Contrato** | Sin afectación. |

## 3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

### 3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, la contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato N° 0961 - 2025, tal y

como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Evidencias o Soportes</th></tr>
<tr><td>1.Realizar acciones operativas y logísticas requeridas para la socialización y ejecución de los encuentros comunitarios, salidas conjuntas con organismos de la fuerza pública y demás mesas de seguridad en el marco del fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Yopal. Producto: Mínimo (06) convocatorias para los encuentros comunitarios, salidas conjuntas con organismos de seguridad y fuerza pública programadas por la entidad. Evidencia: Actas, Planillas, formatos (oficios), listas de asistencia, registro fotográfico.</td><td>El contratista cumplió el 100% de la actividad durante el tiempo de ejecución del 28 de febrero al 27 de agosto de 2025, periodo en el cual realizó 33 acciones operativas y logísticas requeridas para la socialización y ejecución de los encuentros comunitarios, salidas conjuntas con organismos de la fuerza pública y demás mesas de seguridad; conforme a lo siguiente:
<table>
<tr><th colspan="5">ACCIONES OPERATIVAS</th></tr>
<tr><th>N° DE INFORME</th><th>PERIODO DE INFORME</th><th>FECHA ACTIVIDAD</th><th>ACTIVIDAD</th><th>LUGAR</th></tr>
<tr><td rowspan="6">1</td><td rowspan="6">28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2025</td><td>05 de marzo de 2025</td><td>Acompañamiento a la Mesa de Trabajo tema de inseguridad lo cual hizo presencia las diferentes Instituciones como: Policía Nacional, INDEV, comerciantes ciudadanos.</td><td>Central de Abastos Comuna VI</td></tr>
<tr><td>08 de marzo de 2025</td><td>Apoyó a recorrido de inspección vigilancia y control - IVC a establecimiento comercial "Bar el Estanco</td><td>Calle 36 # 15 – 45</td></tr>
<tr><td>08 de marzo de 2025</td><td>Apoyó a recorrido de inspección vigilancia y control - IVC a establecimiento comercial alto impacto "Establecimiento Oasis Fresh"</td><td>Calle 36 # 14ª – 50</td></tr>
<tr><td>12 de marzo 2025</td><td>Apoyo en Mesa de Seguridad de la Comuna IV</td><td>Coliseo Cubierto Cancha la Campiña</td></tr>
<tr><td>21 de marzo de 2025</td><td>Realizó acompañamiento al técnico de apoyo Campo Elías Barón de la secretaria de Gobierno Municipal, fortalecimiento frente de seguridad y red participación cívica</td><td>Carrera 6 con calle 40b barrio Maranatha comuna V</td></tr>
<tr><td>26 de marzo 2025</td><td>Apoyó en Mesa de Seguridad</td><td>Coliseo Cubierto Villa Benilda del Municipio</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">28 MARZO 2025 AL 27 DE ABRIL DE 2025</td><td>02 abril del 2025</td><td>Campaña de sensibilización de tenencia responsable de mascotas dándoles a conocer la Ley 1801 de 2016 el Código Nacional de Policía y los Artículos 124 y 126</td><td>Barrio el Triunfo de la comuna II.</td></tr>
<tr><td>04 abril del 2025</td><td>Realizó campaña de prevención Lesiones Personales y Homicidio</td><td>Carrera 18 N0 20 -17 en el Barrio la esperanza comuna IV.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 05 abril del 2025 | Acompañamiento Institucional Manifestación Publica Condecoración "Día Del Autismo | Parque la Herradura |
| | | | día 08 abril del 2025 | Campaña de Socialización Articulo 87 de la ley 1801 de 2016 decreto 088 de 2022 Horarios de funcionamiento de actividades económicas | Casiquiare comuna IV. |
| | | | día 09 abril del 2025 | Atención al Ciudadano | Carrera 28 b # 30 -10 del barrio ciudad Jardín |
| | | | 12 de abril de 2025 | Jornada de embellecimiento | Calle 30 con 7 hasta 3, Barrio paraíso, Comuna IV. |
| | 3 | 28 ABRIL 2025 AL 27 DE MAYO DE 2025 | 28 de abril del 2025 | Acompañamiento atención de Intervención de Lotes y Espacio público | Calle: 26 # 14 – 54 de la comuna IV. |
| | | | día 30 de abril | Campaña de sensibilización de tenencia responsable de mascotas | Barrio la Unidad de la comuna IV |
| | | | 01 de mayo de 2025 | Acompañamiento institucional a los participantes de la manifestación – Movilización Nacional en el día de los trabajadores | Calle 36 con Carrera 19 punto de concentración lugar: Parque Ramón Nonato Pérez. |
| | | | 30 de abril de 2025 | Intervención de Lotes y Espacio público | Carrera No.20 – 87 |
| | | | 07 de mayo de 2025 | Intervención conjunta como parte de las actividades de inspección, vigilancia y control (IVC) | Carrera: 15 No. 21 – 37 Barrio la esperanza. |
| | | | 07 de mayo de 2025 | Intervención conjunta como parte de las actividades de inspección, vigilancia y control (IVC) | Calle 20ª # 14 – 78 comuna IV. |
| | 4 | 28 MAYO 2025 AL 27 DE JUNIO DE 2025 | 30 de mayo de 2025 | Intervención de Lotes y Espacio público | Calle 18 con carrera 8 – 30. |
| | | | 04 de junio de 2025 | Acompañamiento a la visita técnica por parte de INDEV | Carrera 10a # 22 - 71 |
| | | | 05 de junio de 2025 | Acompañamiento a la socialización de la ley 1801 del 2016, código nacional de seguridad | Barrio la Unidad de la comuna IV |
| | | | día 05 de junio de 2025 | Acompañamiento en campaña de prevención y actividad lúdico recreativa | Calle 29 b N0. 12 - 52 Barrio san Jorge comuna VI. |
| | | | día 11 de junio 2025 | Acompañamiento en la socialización de la Ley 1801 de 2016 el Código Nacional de Policía y los Artículo: 87 | Comuna II |
| | | | 11 de junio 2025 | Acompañamiento socialización 1801 de 2016 el Código Nacional de Policía y los Artículo: 87 - Bar Licorera La Real | Carrera 24 con calle 27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 28 JUNIO 2025 AL 27 DE JULIO DE 2025 | 05 de julio 2025 | Apoyo en la jornada Ornato y Embellecimiento | Parque principal Comuna I. |
| | | | 08 de julio 2025 | Apoyo en la Carrera la primera Valida MTB | Parque la Iguana Comuna I. |
| | | | 11 de julio del 2025 | Apoyo actividad en la Socialización la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía artículo 87, 93 | Barrio: Villa Belinda de la comuna II. |
| | | | 24 de julio de 2025 | Intervención conjunta como parte de las actividades de inspección, vigilancia y control (IVC) | Carrera 17 # 35 – 76. |
| | 6 | 28 JULIO 2025 AL 27 DE AGOSTO DE 2025 | 28 de julio del 2025 | Acompañamiento atención de Intervención de Lotes y Espacio público | Carrera: 31 # 16 – 64 |
| | | | 02 de agosto del 2025 | Acompañamiento Jornada de limpieza, prevención y control de uso indebido de predios | Alameda Marta Mojica. |
| | | | 07 de agosto de 2025 | Intervención conjunta como parte de las actividades de inspección, vigilancia y control (IVC) | Calle: 21 # 21 - 03 Comuna III |
| | | | 11 de agosto de 2025 | Atención a requerimiento por acompañamiento por comportamiento contrarios a la ciudadanía | Manzana Z 36 casa 28 Ciudadela la Bendición Comuna Seis. |
| | | | 23 de agosto 2025 | Apoyo en la campaña de sensibilización de tenencia responsable de mascotas dándoles a conocer la Ley 1801 de 2016 el Código Nacional de Policía | Barrio la esperanza de la comuna IV. |
| | Los soportes reposan en Archivo de Gestión secretaria de Gobierno, y en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por la contratista. | | | | |
| 2.Preparar y realizar acciones conjuntas de recuperación a espacio público o lotes privados ordenados por autoridad competente en materia de cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana. Producto: Mínimo seis (06) encuentros comunitarios realizados y jornadas de socialización o actividades de | El contratista cumplió el 100% de la actividad durante el tiempo de ejecución del 28 de febrero al 27 de agosto de 2025, donde se realizó 27 acciones conjuntas de recuperación a espacio público o lotes privados ordenados por autoridad competente en materia de cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana; conforme a lo siguiente: | | | | |

interacción desarrolladas con las comunidades en materia de prevención y mejoramiento de convivencia y seguridad de Yopal. Evidencia: Registro fotográfico, actas y planillas de asistencia externas.

| ACCIONES CONJUNTAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° DE INFORME | PERIODO DE INFORME | FECHA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | LUGAR |
| 1 | 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2025 | día 04 marzo del 2025 | Acompañamiento jornada de sensibilización de tenencia responsable de mascotas dándoles a conocer la Ley 1801 de 2016 el Código Nacional de Policía y los Artículos 124 y 126. | Barrio el Bosque de la Comuna IV. |
| | | 07 de marzo de 2025 | Apoyó actividad de cine al cine al parque. | Calle 29ª con carrera 10 barrio Casiquiare de la Comuna IV. |
| | | 07 de marzo de 2025 | Acompañamiento a requerimiento por exceso de ruido. | Calle 23 # 7- 43 barrio las Palmeras de la comuna IV. |
| | | 07 de marzo de 2025 | Apoyó demolición estructural de en la Comuna IV demolimos un refugio utilizado para venta y consumo de sustancias alucinógenas. | Comuna IV |
| | | 15 de marzo de 2025 | Acciones y articulación en la identificación de puntos críticos en la jornada de ornato y embellecimiento. | Parque La Maranatha en la ubicación: Carrera 6 # 40ª –12 |
| 2 | 28 MARZO 2025 AL 27 DE ABRIL DE 2025 | 02 abril del 2025 | Jornada de ornato y embellecimiento en la Cancha deportiva de arena en el parque la Iguana. | Parque la Iguana. |
| | | 03 de abril del 2025 | Acompañamiento institucional a la actividad lúdico-pedagógica en la cancha cubierta. | Barrio Villa Belinda Comuna II. |
| | | 04 abril del 2025 | Recuperación del lote. | Carrera 15 N0. 26 – 27 Barrio Covisedca de la comuna IV. |
| | | 10 de abril del 2025 | Acompañamiento institucional a la actividad lúdico-pedagógica liderada por IDRY. | Cancha cubierta del barrio El Triunfo. |
| 3 | 28 ABRIL 2025 AL 27 DE | 26 de abril del 2025 | Acompañamiento institucional a la actividad lúdico-pedagógica. | Cancha cubierta del barrio El triunfo comuna II. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MAYO DE 2025 | 13 de mayo 2025 | Acompañamiento de sensibilización de tenencia responsable de mascotas. | Barrio la Camoruco de la comuna II. |
| | | | 14 de mayo 2025 | Apoyó en la campaña de sensibilización de tenencia responsable de mascotas. | Barrio los pinos de la comuna VI. |
| | | | 16 de mayo del 2025 | Jornada de ornato y embellecimiento Punto Crítico sendero ecológico. | Los Guarataros de la comuna VII. |
| | | | 21 de mayo del 2025, | Acompañamiento jornada de campaña de Hábitos de seguridad y Campaña en contra la extorsión. | Comuna IV por el barrio la Esperanza. |
| | | | 27 de mayo del 2025 | Acompañamiento en Salida de verificación y recorrido en el barrio 1mero. | Barrio 1mero comuna VI |
| | 4 | 28 MAYO 2025 AL 27 DE JUNIO DE 2025 | 11 de junio 2025 | Apoyó actividad con el Gaula Militar Socialización la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía artículo 87, 93. | Barrio las América. |
| | | | 12 de junio 2025 | Apoyó campaña de sensibilización de tenencia responsable de mascotas dándoles a conocer la Ley 1801 de 2016. | Barrio la Luz María Jiménez de la comuna VI. |
| | | | 14 de junio 2025 | Apoyó actividad de jornada de ornato y embellecimiento Punto Crítico. | Barrio el Triunfo de la comuna II. |
| | | | 14 de junio 2025 | Apoyó actividad de jornada de ornato y embellecimiento Punto Crítico | Barrio Villa María de la comuna II. |
| | 5 | 28 JUNIO 2025 AL 27 DE JULIO DE 2025 | 02 de julio de 2025 | apoyó en la "RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA RONDA DEL CAÑO USIVAR. | Comuna seis |
| | | | 03 de julio de 2025 | Acompañamiento institucional de continuidad diligencia, recuperación de espacio público Inspección Cuarta de Policía | Calle 50 entre Carrera 1 y 3 Ronda de caño Usibar. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11 de julio del 2025 | apoyó la actividad en la Socialización la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía artículo 87, 93 | barrio: Ciudad Jardín de la comuna II. |
| | | | 24 de junio del 2025 | Actividad Acompañamiento de Seguridad y campaña con el Gaula Ejercito Secuestro y la Extorción, | Calle 30 con 44 vía mate de Pantano |
| | | | 26 de junio del 2025 | Actividad de apoyó a oferta institucional Yopal Saludable en Coliseo Bicentenario | Coliseo Bicentenario |
| | 6 | 28 JULIO 2025 AL 27 DE AGOSTO DE 2025 | 09 de agosto 2025 | jornada de ornato y embellecimiento Punto Crítico | Asentamiento Flor Amarillo de la comuna VI. |
| | | | 09 de agosto 2025 | Apoyó intervención conjunta como parte de las actividades de inspección, vigilancia y control (IVC) | Calle: 30ª # 45 – 32. |
| | | | 14 de agosto 205 | Apoyó en la campaña de sensibilización de tenencia responsable de mascotas dándoles a conocer la Ley 1801 de 2016. | Comuna seis |

Los soportes reposan en Archivo de Gestión secretaria de Gobierno, y en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por la contratista.

3. Ejecutar acciones para el levantamiento de encuestas sobre la percepción de la comunidad en el marco de la implementación de las estrategias realizadas por la entidad en pro del fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Yopal. Producto: mínimo sesenta (60) encuestas realizadas. Evidencia:

La contratista cumplió el 100% de la actividad durante el tiempo de ejecución del 28 de febrero 2025 al 27 de agosto 2025 realizó y ejecutó el levantamiento de (ciento dieciocho) 118 encuestas sobre la percepción de la comunidad en el marco de la implementación de las estrategias realizadas por la entidad en pro del fortalecimiento de la seguridad y convivencia del Municipio de Yopal, en la siguiente manera:

| # INFORME | DIA DE APLICACIÓN DE ENCUESTA | MES | CANTIDAD DE ENCUESTA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,3,5,6,11 | MARZO | 27 |
| 2 | 10,11,12,13,15,16 | ABRIL | 20 |
| 3 | 2,3,6,8,11,15,19,22,25 | MAYO | 31 |
| 4 | 4,6,8,9,10,11,14,15 | JUNIO | 10 |

<table>
<tr>
<td>formatos. planillas, registro fotográfico.</td>
<td>
<table>
<tr><td>5</td><td>4,6,8,9,10,11,14,15,19,20</td><td>JULIO</td><td>20</td></tr>
<tr><td>6</td><td>15,18,22,23,24,25,26,27</td><td>AGOSTO</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL, DE ENCUESTAS</td><td>118</td></tr>
</table>
<br>Los soportes reposan en Archivo de gestión de la secretaria de Gobierno municipal y se adjuntaron en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por la contratista.
</td>
</tr>
<tr>
<td>4.Realizar clasificación y actualización de la información física allegada y elaborada en el marco de las acciones y estrategias realizadas en pro de la ejecución del Proyecto Fortalecimiento y ampliación de los gestores de convivencia como medida para generar confianza, mejorar la intermediación con la comunidad y la autoridad e identificar el riesgo de convivencia en todo el Municipio. Producto: Elaborar y actualizar mensualmente un (1) Inventario Documental del archivo de las acciones ejecutadas en el marco del Fortalecimiento y ampliación de los gestores de convivencia como medida para generar confianza, mejorar la intermediación con la comunidad y la autoridad e identificar el riesgo de convivencia en todo el Municipio Evidencia: Copia del Formato Único de Inventario Documental AP4-F02.</td>
<td>La contratista cumplió el 100% de la actividad durante el tiempo de ejecución del 28 de febrero al 27 de agosto de 2025 conforme a lo siguiente:<br>• Elaboro y actualizo inventario en el Formato Único de Documental AP4 – F02 la información correspondiente a las siguientes series documentales:<br><br>-Campaña Pedagógica o de prevención.<br>-Salidas Conjuntas.<br>-Intervención de Lotes y/o Espacio Público.<br>-Atención Problemática Migratoria.<br>-Acciones de prevención o atención al ciudadano.<br>-Inspección, Vigilancia y Control.<br>-Actividades con habitante de calle.<br>-Mesas de seguridad, encuentros comunitarios.<br>-Salidas de verificación y/o Recorridos.<br>Jornada medico veterinaria.<br>-Caracterización puntos críticos, zonas de miedo, lotes.<br>-Atención asentamientos Humanos.<br>-Actividades de control abigeato.<br>-Actividades entornos escolares y prevención consumo de SPA.<br>-Actividades de control en expendios de carne.<br>-Prevención de violencia intrafamiliar, infantil de género y adulto.<br>-Prevención del feminicidio.<br>-Actividades de promoción y protección Derechos Humanos.<br>-Actividades coordinación de jornadas de al desarrollo JAD.<br><br>Los soportes reposan en Archivo de Gestión secretaria de Gobierno, y en medio magnético CD entregado con cada uno de los informes presentados por la contratista.</td>
</tr>
</table>

2. El contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los

soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

- Planilla No. 4596613059 seguridad social del mes de febrero 2025
- Planilla No. 4600122769 seguridad social del mes de marzo 2025
- Planilla No. 4604140443 seguridad social del mes de abril 2025
- Planilla No. 4608776393 seguridad social del mes de mayo 2025
- Planilla No. 4608779538 seguridad social del mes de junio 2025
- Planilla No. 4611323448 seguridad social del mes de julio 2025
- Planilla No. 4621016195 seguridad social del mes de agosto 2025

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de QUINIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M/CTE ($ 516.000) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| Estampilla producto mayor | [$ 387.000] |
| Estampilla procultura | [$ 129.000] |
| Estampilla prodeporte | [ $ 0,0] |

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

**NOTA:** El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA -SGOB-CD-0074-2025, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

## 4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

## 5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Si el contrato se deriva de un proyecto de inversión, se debe indicar a que meta del plan de desarrollo apuntó la ejecución del contrato y cuál es el resultado.

| PROGRAMA | ACTIVIDAD | META | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA ES DE TODOS | FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS GESTORES DE CONVIVENCIA COMO MEDIDA PARA GENERAR | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (PRODUCTO | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DESARROLLANDO ACCIONES OPERATIVAS Y LOGISTICAS A TRAVES DE ONCE (11) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONFIANZA, MEJORAR LA INTERMEDIACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LA AUTORIDAD E IDENTIFICAR EL RIESGO DE CONVIVENCIA EN TODO EL MUNICIPIO | PRINCIPAL DEL PROYECTO) | BACHILLERES PARA LA INTERMEDIACIÓN CÓN LA COMUNIDAD Y LA AUTORIDAD E IDENTIFICAR EL RIESGO DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL<br><br>1. Mínimo (06) convocatorias para los encuentros comunitarios, salidas conjuntas con organismos de seguridad y fuerza pública programadas por la entidad.<br><br>2. Mínimo seis (06) encuentros comunitarios realizados y jornadas de socialización o actividades de interacción desarrolladas con las comunidades en materia de prevención y mejoramiento de convivencia y seguridad de Yopal.<br><br>3. Mínimo sesenta (60) encuestas realizadas.<br><br>4. Elaborar y actualizar mensualmente un (1) Inventario Documental del archivo de las acciones ejecutadas |

## 6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

| PERIODO DE EVALUACIÓN | | DEL 28 DE FEBRERO DE 2025 AL 27 DE AGOSTO 2025 | |
|---|---|---|---|
| **ASPECTO** | **PUNTAJE** | **CRITERIOS** | **CALIFICACIÓN** |
| **CUMPLIMIENTO Y ENTREGA** | 5,0 | EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio. | 4,0 |
| | 4,0 | BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada. | |
| | 3,5 | REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo. | |
| | 0,0 | NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo. | |
| **CALIDAD Y CUMPLIMIENTO** | 5,0 | EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido. | 4,0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** | 4,0 | BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido. | |
| | 3,5 | REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad. | |
| | 0,0 | NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías. | |
| **GARANTÍAS** | 5,0 | EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta. | N/A |
| | 4,0 | BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado. | |
| | 3,5 | REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado. | |
| | 0,0 | NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas. | |
| **ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS** | 5,0 | EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad. | 4,0 |
| | 4,0 | BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos. | |
| | 3,5 | REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad. | |
| | 0,0 | NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad. | |
| **PRECIO** | 5,0 | EXCELENTE: El precio es competitivo | 5,0 |
| | 0,0 | NO CUMPLE: el precio no es competitivo | |
| **SEGURIDAD SOCIAL** | 5,0 | EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social. | 4,0 |
| | 4,0 | BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social. | |
| | 3,5 | REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas. | |
| | 0,0 | NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social | |
| **CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN** | 5,0 | EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad. | 4,0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4,0 | BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad | |
| | 3,5 | REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad | |
| | 0,0 | NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación | |
| **PROMEDIO** | | | 4.1 |

| Criterios de Calificación Definida | PUNTAJE | RESULTADO |
|---|---|---|
| | 4,5 - 5,0 | Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado. |
| | 3,6 - 4,4 | Bueno - Proveedor y/o contratista confiable. |
| | 3,0-3,5 | Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado |
| | 0,0 - 2,9 | No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido. |

El presente informe se firma en Yopal, a los 08 OCT 2025

Atentamente,

**HARBEY AUGUSTO RAMIREZ AVILA**
**SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL (E)**
**RESOLUCION N0. 445 DEL 01/10/2025**

Reviso: RAFAEL ALEJANDRO DURAN SALCEDO
Profesional Contratado secretaria Gobierno
Contrato No. 0783 de 2025

Reviso: OK 1805/25.
Profesional Contratado Oficina Contratación secretaria de Gobierno