ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Documento del contrato cargado

Plan de Pagos

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor t

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	8.736.000,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	0,00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	8.736.000,00 pesos	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	8.736.000,00 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1849-C1-MARIA MÓNICA SANTAMARIA MUÑOZ.zip	1849-C1-MARIA MÓNICA SANTAMARIA MUÑOZ.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1849-C2-MARIA MÓNICA SANTAMARIA MUÑOZ.zip	1849-C2-MARIA MÓNICA SANTAMARIA MUÑOZ.zip	Comprador	Descargar	Detalle

☐	DESIGNACION DE SUPERVISORA - MARIA MONICA SANTAMARIA MUÑOZ.pdf	DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR - MARIA MONICA SANTAMARIA MUÑOZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUOTA 3-1849-MARIA MONICA SANTAMARIA MUÑOZ-20250831T222216Z-1-001.zip	CUOTA 3-1849-MARIA MONICA SANTAMARIA MUÑOZ-20250831T222216Z-1-001.zip	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Documento del contrato cargado