ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01 / 2025

_X__ CONTRATO DE: / ___ CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1711	AÑO:	2024

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO CIVIL IA.

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	CONSORCIO CIVIL IA		
	NIT O CC:	**901.887.980-8**		
	DIRECCIÒN:	**CR 5 #29-32 OF 136**	**TEL:**	**3187836823**
	CIUDAD:	**Ibagué**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**GEANED ALVAREZ CASTAÑO**		
	CC:	**1.081.407.325**		
OBJETO:	**"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL SECTOR VEREDA PIRAVANTE BAJO - BEJUCAL ALTO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA"**			
VALOR DE CONTRATO:	**$ 245.013.313**			
	Valor en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRECE MIL STRESCIENTOS TRECE PESOS M/cte.			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	**$**		
	Nº2	**$**		
	Nº3	**$**		
VALOR TOTAL	**$ 245.013.313**			
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____(Dias / Meses)		
	Nº2	_____(Dias / Meses)		
	Nº3	_____(Dias / Meses)		
PLAZO TOTAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA			
FECHA DE INICIO:	31 DE ENERO DEL 2025			

FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	**N°1**	**SUSPENSIÓN**	DD__ MM__ AÑO__
		REINICIACIÓN	DD__ MM__ AÑO__
	N°2	**SUSPENSIÓN**	DD__ MM__ AÑO__
		REINICIACIÓN	DD__ MM__ AÑO__
	N°3	**SUSPENSIÓN**	DD__ MM__ AÑO__
		REINICIACIÓN	DD__ MM__ AÑO__
	N°4	**SUSPENSIÓN**	DD__ MM__ AÑO__
		REINICIACIÓN	DD__ MM__ AÑO__
FECHA DE ACTA (SUSPENSIÓN):	29 DE JULIO DE 2025		

PRESENTES HOY:	NOMBRE:	GEANED ALVAREZ CASTAÑO
	EN CALIDAD DE:	R.L CONSORCIO CIVIL IA - INTERVENTOR
	NOMBRE:	ING. ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES
	EN CALIDAD DE:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUPERVISOR
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la secretaria de vías del Departamento del Huila, siendo las 8:30 a.m. de hoy 29 de julio de 2025, se reunieron el ingeniero **ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**, Secretario de Vías e Infraestructura, la ingeniera **ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES** Profesional Universitario SVI Supervisor del contrato de Interventoría y la ingeniera **GEANED ALVAREZ CASTAÑO**, representante legal **CONSORCIO CIVIL IA** en calidad de interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 01, teniendo en cuenta las consideraciones que se exponen a continuación:

1. Teniendo en cuenta que, se superan los motivos que dieron lugar a la suspensión No.1 por motivos de paro arrocero, se procede hacer necesario una prórroga No. 1 a la suspensión No. 1, ya que a la fecha, la entidad contratante se encuentra en proceso de revisión y aprobación del Ajuste Modificatorio No. 1 al presupuesto mediante balance de mayores y menores cantidades, así como la creación de nuevos ítems, el cual contempla los estudios y diseños hidráulicos y estructurales entregados mediante el comunicado CE-THC-038-2025 del 16 de mayo de 2025, y posteriormente subsanados con el oficio CE-THC-059-2025 del 18 de julio del presente año, conforme a las modificaciones definidas en el Comité Técnico del 9 de julio de 2025. Los cuales fueron aprobados y radicados por la interventoría ante la entidad contratante el 25 de julio de 2025 - CIVILIA-114-2025, por lo tanto, se hace necesario la prórroga No. 1 a la suspensión No. 1 del contrato de Interventoría No. 1711 de

2024, por treinta (30) días y/o se superen los motivos previamente expuestos.

Teniendo en cuenta el principio de responsabilidad de que trata el artículo 26 de la ley 80 de 1993, que obliga a los servidores públicos a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato y al encontrar justificado todo lo anteriormente expuesto las partes consideran la procedencia de:

1. Suspender el plazo de ejecución del Contrato de interventoría No. 1711 de 2024, por treinta (30) días y/o se superen los motivos que llevaron a suscribir esta acta de prorroga No. 01 a la suspensión No. 01 del contrato de interventoría.

Por lo anteriormente mencionado, el contratista deberá informar a la compañía aseguradora la Prorroga No. 01 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 1711 de 2024; el Contratista y el Interventor consideran viable la suspensión del contrato a partir del 29 de julio del 2025 por treinta (30) días, dando reinicio a la ejecución del Contrato de obra No. 1525 de 2024 y Contrato de Interventoría No. 1711 de 2024 por treinta (30) días y/o se superen las causas que dieron origen a la presente acta de prorroga No.1 a la suspensión No.1.

Para constancia se firma en Neiva por quien en ella intervinieron, hoy (29) de julio de 2025.

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	29/07/2025

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

GEANED ALVAREZ CASTAÑO
CONSORCIO CIVIL IA
INTERVENTORIA

ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES
Supervisor

Arq. MIGDONIA PATIÑO ARIAS
Directora de Gestión Contractual

Ing. GINA ANDREA QUINTERO GARZON
Directora de Infraestructura

Documento original firmado y controlado por calidad

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			