Bogotá D.C., 16 de marzo de 2025

Doctor
BRAYAN CAMILO VARGAS MARTINEZ
Representante legal
ASOCIACIÓN DE CAMPESINO CAFETERO DE LA SIERRA NEVADA SANTA MARTA
Pueblo bello - Cesar

Asunto: Concepto informe mensual febrero de 2025
Convenio n.º: CO1.PCCNTR.7003655 de 2024
Conviniente: ASOCIACIÓN DE CAMPESINO CAFETERO DE LA SIERRA NEVADA SANTA MARTA - ASOCAMS

Clasificación: Asociaciones campesinas o asociaciones agropecuarias municipales o distritales de primer grado (Ley 2219 de 2022)

Respetado doctor Vargas:

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACIÓN DE CAMPESINO CAFETERO DE LA SIERRA NEVADA SANTA MARTA – ASOCAMS remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto bancario, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos no. IM_140325_269 del 14 de marzo de 2025.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 28 de febrero de 2025, el conviniente reporta evidencia de ejecución de ejecución de recursos así:

1.1 Recursos de cofinanciación:

La ASOCIACIÓN DE CAMPESINO CAFETERO DE LA SIERRA NEVADA SANTA MARTA – ASOCAMCS a la fecha reporta evidencia de ejecución de recursos de cofinanciación así:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R.1.2.1.1	Honorario nacional técnico y/o tecnólogo	$ 12.686.144,00	$ 12.686.144,00	$ 3.171.536,00	$ 9.514.608,00	$ 0,00	$ 12.686.144,00	100,00%
R.1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a hasta 10 años	$ 14.689.728,00	$ 14.689.728,00	$ 3.672.432,00	$ 11.017.296,00	$ 0,00	$ 14.689.728,00	100,00%
R.1.2.1.2	Honorario nacional profesional titulado	$ 2.086.664,00	$ 2.086.664,00	$ -	$ 2.086.664,00	$ 2.086.664,00	$ 0,00	0,00%
R.1.2.1.3	Honorario nacional profesional con título de especialización	$ 2.537.256,00	$ 2.537.256,00	$ -	$ 2.537.256,00	$ 0,00	$ 2.537.256,00	100,00%
R.2.1.	Alojamiento, manutención y transporte local nacional	$ 40.013.600,00	$ 40.013.600,00	$ 2.944.000,00	$ 37.069.600,00	$ 27.544.000,00	$ 12.469.600,00	31,16%
R.4.	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional e internacional.	$ 12.581.401,00	$ 12.581.401,00	$ -	$ 12.581.401,00	$ 4.186.960,00	$ 8.394.441,00	66,72%
R.5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 7.544.040,00	$ 7.544.040,00	$ -	$ 7.544.040,00	$ 0,00	$ 7.544.040,00	100,00%
R.5.1.3.	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 11.786.800,00	$ 11.786.800,00	$ 2.877.360,00	$ 8.909.440,00	$ 0,00	$ 11.786.800,00	100,00%
R.5.2.1.	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura	$ 3.384.360,00	$ 3.384.360,00	$ 1.600.000,00	$ 1.784.360,00	$ 1.611.600,00	$ 1.772.760,00	52,38%
R.5.2.2.	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 577.290,00	$ 577.290,00	$ 250.000,00	$ 327.290,00	$ 274.900,00	$ 302.390,00	52,38%
R.5.2.3.	Papelógrafos por grupo de formación	$ 59.328,00	$ 59.328,00	$ -	$ 59.328,00	$ 0,00	$ 59.328,00	100,00%
R.5.2.4.	Marcadores por grupo de formación	$ 106.816,00	$ 106.816,00	$ -	$ 106.816,00	$ 0,00	$ 106.816,00	100,00%
R.6.1.1.	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad)	$ 9.712.752,00	$ 9.712.752,00	$ -	$ 9.712.752,00	$ 0,00	$ 9.712.752,00	100,00%
R.7	Gastos de operación del proyecto.	$ 32.007.182,00	$ 32.007.182,00	$ 6.000.000,00	$ 26.007.182,00	$ 14.007.182,00	$ 18.000.000,00	56,24%
R.8.1	Elaboración de Video	$ 538.333,00	$ 538.333,00	$ -	$ 538.333,00	$ 0,00	$ 538.333,00	100,00%
R.8.2	Elaboración podcast	$ 2.748.000,00	$ 2.748.000,00	$ 873.412,35	$ 1.874.587,65	$ 0,00	$ 2.748.000,00	100,00%
R.11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 14.248.216,00	$ 14.248.217,00	$ 4.300.000,00	$ 9.948.217,00	$ 6.640.001,00	$ 7.608.216,00	53,40%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R.11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 2.350.000,00	$ 2.350.000,00	$ -	$ 2.350.000,00	$ 2.350.000,00	$ 0,00	0,00%
R.12	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 1.600.359,00	$ -	$ -	$ -	$ 0,00	$ 0,00	
TOTALES		**$171.258.269,00**	**$169.657.911,00**	**$ 25.688.740,35**	**$143.969.170,65**	**$58.701.307,00**	**$110.956.604,00**	**64,79%**

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

La ASOCIACIÓN DE CAMPESINO CAFETERO DE LA SIERRA NEVADA SANTA MARTA presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en dinero de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R4.-	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional e internacional.	$ 8.353.399,00	$ 8.353.399,00	$ 8.353.399,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.353.399,00	100,00%
R5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.600.000,00	100,00%
R.6.1.1.	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad)	$ 8.400.000,00	$ 8.400.000,00	$ 8.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.400.000,00	100,00%
R11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 3.031.783,00	$ 3.031.783,00	$ 3.031.783,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.031.783,00	100,00%
R.10	Garantías - Pólizas	$ 968.217,00	$ 690.369,00	$ 690.369,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 690.369,00	71,30%
TOTALES		**$ 23.353.399,00**	**$23.075.551,00**	**$23.075.551,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 23.075.551,00**	**98,81%**

De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de contrapartida en dinero por valor de **$23.075.551,00**, equivalentes a un **98,81%.**

1.3 Recursos de contrapartida en especie

La ASOCIACIÓN DE CAMPESINO CAFETERO DE LA SIERRA NEVADA SANTA MARTA no tiene contemplado estos recursos en el proyecto.

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 171.258.269,00	$ 169.657.911,00	$ 58.701.307,00	$ 110.956.604,00	64,79%
Contrapartida en dinero	$ 23.353.399,00	$ 23.075.551,00	$ -	$ 23.075.551,00	98,81%
Contrapartida en especie	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Contrapartida total	$ 23.353.399,00	$ 23.075.551,00	$ -	$ 23.075.551,00	98,81%
TOTAL	**$ 194.611.668,00**	**$ 192.733.462,00**	**$ 58.701.307,00**	**$ 134.032.155,00**	**68,87%**

2. Avance Académico

Con la información suministrada por el conviniente, la interventoría evalúa el avance del cronograma total del proyecto de la siguiente manera:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Afectación del cambio climático en el café	32	40	40	32,00	22,22%	100,00%	22,22%
2	Familias cafeteras con equidad de género y empalme generacional	32	40	40	32,00	22,22%	100,00%	22,22%
3	Empalme generacional en la caficultura del municipio de pueblo bello	16	50	50	16,00	11,11%	100,00%	11,11%
4	Finca cafetera como un negocio familiar en el municipio de pueblo bello	32	40	40	32,00	22,22%	100,00%	22,22%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación (2)	% ponderado de cumplimiento (3)
7	La economía solidaria y el fortalecimiento de la economía campesina en el municipio de pueblo bello	32	40	40	32,00	22,22%	100,00%	22,22%
TOTALES		**144**	**210**	**210**	**144**	**100,00%**		**100,00%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El representante legal BRAYAN CAMILO VARGAS MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.063.598.381 y la señora LICETH JOHANA GONZÁLEZ CANTILLO, de tarjeta profesional n. 131002-T como revisor fiscal, manifestaron mediante certificación del 10 de marzo de 2025 que la ASOCIACIÓN DE CAMPESINO CAFETERO DE LA SIERRA NEVADA SANTA MARTA – ASOCAMCS identificada con el NIT: 901098361-3 durante los últimos seis (6) meses, ha cumplido con las obligaciones de pago al Sistema de Seguridad Social Integral: sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

4. Certificado de Impuestos

El representante legal BRAYAN CAMILO VARGAS MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.063.598.381 y la señora LICETH JOHANA GONZÁLEZ CANTILLO, de tarjeta profesional n. 131002-T como revisor fiscal, mediante certificación del 10 de marzo de 2025 certifica que la empresa al 18 de febrero del año 2025 se encuentra en situación de paz y salvo de todos los conceptos vinculados con el convenió CO1.PCCNTR.7003655 suscrito con el SENA.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

ASOCAMCS remite certificado de cuenta de ahorros n. 254700035473, de Davivienda.

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de noviembre y diciembre de 2024, en los cuales se evidenció que el día 30 de diciembre de 2024, el SENA efectuó el primer desembolsó por la suma de $25.688.740,35.

A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $9.838,57, de acuerdo con el movimiento bancario verificado a corte 22 de febrero de 2025.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- De acuerdo con la certificación presentada por representante legal y contador, el conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contrato de aprendizaje.

- De acuerdo a la certificación presentada por representante legal y contador, el conviniente se encuentra a paz y salvo en todo lo relacionado con impuestos generados en la ejecución del Convenio.

- El conviniente a la fecha presentó los formatos de ejecución presupuestal F6.1 y F6.2

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

GALICIA GÓMEZ GOENAGA
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Galicia Gómez Goenaga – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa