CONSORCIO JORES RAMOS
Nit.901837935-2

Orito,30 de abril de 2025 CTO 1922-2025-263

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE PUTUMAYO
Atn. **Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas**
Carrera 7 No. 17B-50. Urbanización Los Ángeles
Mocoa – Putumayo

Referencia: *CONTRATO AMV1 No. 1922 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV1, LOTE 2.*

Asunto: *SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No 1 ACTA DE COSTOS AMV1*

Cordial saludo.

En concordancia con lo establecido en el manual de interventoría respecto al balance de los recursos, el CONSORCIO JORES RAMOS solicita autorización para la redistribución de recursos por las necesidades de ejecución en el año 2025 en cuanto a estudios menores y compra de insumos que permitan atender afectaciones de la vía a cargo para garantizar su funcionalidad y la seguridad vial de los usuarios, teniendo en cuenta que existen recursos que no se utilizaron en el año 2024 se plantea la Modificación de costos con lo cual es posible continuar con las actividades técnicas y administrativas propias de la Administración de Mantenimiento Vial, atención de emergencias y mantenimiento de la Carretera 4501.

Sin otro particular,

Atentamente,

SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
CONSORCIO JORES RAMOS
Ingeniera Residente AMV1
Dirección de correo: Manzana A Lote 14. Barrio Los Álamos, Orito
Correo electrónico: joresramos24@gmail.com
Teléfono: 3226257521

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO JORES RAMOS (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPOAMV 1 LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No. 1643 DE 2024-1644 DE 2024-1645 DE 2024-3800 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTANA-COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TEXALIA-COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNEROS DE SAN MIGUEL-COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VALLE DEL GUAMUEZ

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: VEINTINUEVE (29) MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 3.985.036.419,00 **50% EN SMMLV:** $ 1.399,73
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.985.036.419,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. CTO 1922-2025-263 de fecha 30 de abril de 2025, el CONSORCIO JORES RAMOS solicita lo siguiente:
En concordancia con lo establecido en el Manual de Interventoría, respecto al balance de los recursos, se requiere la redistribución de recursos por las necesidades de ejecución en el año 2025 en cuanto a estudios menores y compra de insumos que permitan atender afectaciones de la vía a cargo para garantizar su funcionalidad y la seguridad vial de los usuarios, teniendo en cuenta que existen recursos que no se utilizaron en el año 2024 se plantea la modificación de costos con lo cual es posible continuar con las actividades técnicas y administrativas propias de la administración de mantenimiento vial, atención de emergencias y mantenimiento de la carretera 4501.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Realizar estudios menores y compra de insumos para continuar la ejecución de las actividades técnicas y administrativas propies de la administración de mantenimiento vial dentro de la vigencia 2025.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
AÑO 2024				
COSTOS DIRECTOS PERSONAL				
INGENIERO RESIDENTE	$ 73.960.000,00	$ -	$ (15.531.600,00)	$ 58.428.400,00
INGENIERO AUXILIAR I	$ 48.520.000,00	$ -	$ (10.189.200,00)	$ 38.330.800,00
INGENIERO AUXILIAR II	$ 34.740.000,00	$ -	$ (7.295.400,00)	$ 27.444.600,00
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	$ 50.000.000,00	$ -	$ (50.000.000,00)	$ -
INSPECTOR SISO	$ 22.790.000,00	$ -	$ (4.785.900,00)	$ 18.004.100,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 15.430.000,00	$ -	$ (3.240.300,00)	$ 12.189.700,00
CONDUCTOR	$ 29.970.000,00	$ -	$ (6.293.700,00)	$ 23.676.300,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 275.410.000,00		$ (97.336.100,00)	$ 178.073.900,00
FACTOR MULTIPLICADOR	$ 2,40		$ 2,40	$ 2,40
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	**$ 660.984.000,00**		**$ (233.606.640,00)**	**$ 427.377.360,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS				
Viáticos Ingeniero Residente	$ 2.568.000,00		$ (2.568.000,000)	$ -
Vehículo tipo campero o camioneta de color gris platino o similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 127.660.000,00	$ -	$ (26.808.600,000)	$ 100.851.400,000
Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 47.700.000,00	$ -	$ -	$ 47.700.000,000
Transportes aéreos y terrestres	$ 5.713.400,00	$ -	$ (5.713.400,000)	$ -
Oficina (Incluye dotación y servicios públicos)	$ 21.200.000,00	$ -	$ (4.452.000,000)	$ 16.748.000,000
Dotacion de Oficina	$ 6.360.000,00	$ -	$ (1.335.600,000)	$ 5.024.400,000
Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografias,etc.	$ 2.300.000,00	$ -	$ (483.000,000)	$ 1.817.000,000
Comunicaciones	$ 4.700.000,00	$ -	$ (987.000,000)	$ 3.713.000,000
Capacitación microempresas	$ 4.600.000,00	$ -	$ (966.000,000)	$ 3.634.000,000
Peajes	$ 4.700.000,00	$ -	$ (4.700.000,000)	$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 227.501.400,00**		**$ (48.013.600,000)**	**$ 179.487.800,000**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 35.000.000	$ -	$ (35.000.000,00)	$ -
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 48.000.000	$ -	$ (48.000.000,00)	$ -
Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencia	$ 12.768.000	$ -	$ (12.768.000,00)	$ -
Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.074.000	$ -		$ 3.074.000,00
Plegables (1000 semestrales)	$ 3.922.000	$ -		$ 3.922.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**$ 102.764.000**		**$ (95.768.000,00)**	**$ 6.996.000,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

AÑO 2025				
OTROS COSTOS DIRECTOS				
Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 50.562.000,00	$ -	$ 303.372.000,00	$ 353.934.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 50.562.000,00**	**$ -**	**$ 303.372.000,00**	**$ 353.934.000,00**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 24.719.200,00	$ -	$ 229.394.176,00	$ 254.113.376,00
Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.260.000,00	$ -	$ 16.267.400,00	$ 19.527.400,00
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	$ 27.979.200,00		**$ 245.661.576,00**	**$ 273.640.776,00**
Ajustes al peso y/o valor remanente			**$ 4.064**	**$ 4.064**
Valor total	**$ 1.565.412.513,00**		**$ -**	**$ 2.218.767.304,60**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) MARZO (mes anterior a la presente solicitud) de 2025 (año) $ 893.193.112,04

Último mes facturado: MARZO DE 2025 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 3.091.843.306,96 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

Desde la orden de inicio del Contrato 1922 de 2024 hasta la fecha, no se han iniciado procesos de multas o sanciones.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

La supervisión del Contrato de Interventoría 1922 de 2024, considera viable la modificación de costos, teniendo en cuenta que se requiere realizar la redistribución de recursos, considerando que no se ejecutaron todos los recursos del 2024 y existe necesidad de ejecución de actividades técnicas y administrativas propias de la Administración de Mantenimiento Vial, atención de emergencias y mantenimiento de carretera 4501.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Comunicado CTO 1922-2025-263 de fecha 30 de abril de 2025

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1
CONSORCIO JORES RAMOS
Matrícula Profesional No. 05202-368715 ANT

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 52202-46096 NRÑ

Vo.Bo.Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Director Territorial Putumayo

Vo.Bo.Firma N.A.
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma N.A.
Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N.A.
Nombre:
Titular Gerencia: N.A.
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 52202-46096 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4
FECHA	30 (Día)	04 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES**

DIRECCION TERRITORIAL : **PUTUMAYO**

ACTA No. : 1

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRORROGA	
POR EFECTOS DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	X

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1922 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2**

CONSULTOR: **CONSORCIO JORES RAMOS**

SUPERVISOR: **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: **1645 DE 2024, 1644 DE 2024, 1643 DE 2024, 3800 de 2024**

CONTRATISTA: **CTA COMUNEROS DE SAN MIGUEL, CTA TEXALIA, CTA SANTA ANA, CTA VALLE DEL GUAMUEZ**

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses segúncontrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **4 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 DE JULIO DE 2026** (Incluido suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION: (indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): **$ 0,00**

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C) : **$ 3.985.036.419,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 1- 2024						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACION					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE COSTOS No. 9 DE FECHA MAR. 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. De fecha			PRESENTES					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre - Mes)	Valor	+ -	Total Dedicación Recurso (Hombre - Mes)	Valor	Total de dedicación del recurso utilizado (Hombre - Mes)	Valor	Total de dedicación del recurso utilizado (Hombre - Mes)	Valor
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	6.996.000,00	400.000,00	10,00	73.960.000,00					-	-2,1000	-15.531.600,00	5,9000	43.636.400,00	7,9000	58.428.400,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.452.000,00	400.000,00	10,00	48.520.000,00					-	-2,1000	-10.189.200,00	5,9000	28.626.800,00	7,9000	38.330.800,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.074.000,00	400.000,00	10,00	34.740.000,00					-	-2,1000	-7.295.400,00	5,9000	20.496.600,00	7,9000	27.444.600,00
4	1	Ingeniero Especialista en estructuras	6.667.400,00		7,50	50.000.000,00					-		-50.000.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	2.279.000,00		10,00	22.790.000,00					-	-2,1000	-4.785.900,00	5,9000	13.446.100,00	7,9000	18.004.100,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.543.000,00		10,00	15.430.000,00					-	-2,1000	-3.240.300,00	5,9000	9.103.700,00	7,9000	12.189.700,00
7	2	Conductor	1.498.500,00		10,00	29.970.000,00					-	-2,1000	-6.293.700,00	5,9000	17.682.300,00	7,9000	23.676.300,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				275.410.000,00					-		-97.336.100,00		132.991.900,00		178.073.900,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40							2,4		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**660.984.000,00**					-		**-233.606.640,00**		**319.180.560,00**		**427.377.360,00**
		CONCEPTO	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total**	**Costo Mensual**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso (Hombre - Mes)**	**Valor**	**+ -**	**Dedicación del recurso**	**Valor**	**Dedicación del recurso**	**Valor**	**Dedicación del recurso**	**Valor**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	256.800,00	dia	10,00	2.568.000,00					-	-10,000	-2.568.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculos mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años	6.383.000,00	mes	10,00	127.660.000,00					-	-2,1000	-26.808.600,00	5,9000	75.319.400,00	7,9000	100.851.400,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	47.700.000,00	Global S/comprobante	1,00	47.700.000,00						0,0000	0,00	1,0000	47.700.000,00	1,0000	47.700.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	5.713.400,00	Global S/comprobante	1,00	5.713.400,00					-	-1,0000	-5.713.400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	21.200.000,00					-	-2,1000	-4.452.000,00	5,9000	12.508.000,00	7,9000	16.748.000,00
13	1	Dotación de Oficina	636.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	6.360.000,00					-	-2,1000	-1.335.600,00	5,9000	3.752.400,00	7,9000	5.024.400,00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	230.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	2.300.000,00					-	-2,1000	-483.000,00	5,9000	1.357.000,00	7,9000	1.817.000,00
15	1	Comunicaciones	470.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	4.700.000,00					-	-2,1000	-987.000,00	5,9000	2.773.000,00	7,9000	3.713.000,00
16	1	Capacitación microempresas	460.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	4.600.000,00					-	-2,1000	-966.000,00	5,9000	2.714.000,00	7,9000	3.634.000,00
17	1	Peajes	470.000,00	mes (S/comprobante)	10,00	4.700.000,00					-	-10,0000	-4.700.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**227.501.400,00**					-		**-48.013.600,00**		**$ 146.123.800,00**		**179.487.800,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provision para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	35.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	35.000.000,00					-	-1,000	-35.000.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
19	1	Provision para levantamieto de informacion por medio de uso de nube de puntos.	750.000,00	km	64,00	48.000.000,00					-	-64,000	-48.000.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
20	1	Provision para levantamieto de informacion por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.192.000,00	km	4,00	12.768.000,00					-	-4,000	-12.768.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	3.074.000,00	global	1,00	3.074.000,00						0,0000	0,00	1,0000	3.074.000,00	1,0000	3.074.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.961,00	unidad	2,00	3.922.000,00						0,0000	0,00	2,0000	3.922.000,00	2,0000	3.922.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**102.764.000,00**					-		**-95.768.000,00**		**6.996.000,00**		**6.996.000,00**
		Ajustes por Acta de Modificación															
		COSTO BASICO (A+B+C = D)				991.249.400,00					-		-377.388.240,00		472.300.360,00		613.861.160,00
		PROVISION (E)				171.649.400,00					-		-171.649.400,00				
		SUBTOTAL (D+E=F)				1.162.898.800,00					-		-549.037.640,00		472.300.360,00		613.861.160,00
		IVA (19% * F= G)				220.950.772,00					-		-104.317.151,60		89.737.068,40		116.633.620,40
		COSTO TOTAL (F+G) (AÑO 1 -2024)				**1.383.849.572,00**					-		**-653.354.791,60**		**562.037.428,40**		**730.494.780,40**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	4
FECHA	30 (Día)	04 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES**

DIRECCION TERRITORIAL : **PUTUMAYO**

ACTA No. : 1

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRORROGA	
POR EFECTOS DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	X

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1922 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2**

CONSULTOR: **CONSORCIO JORES RAMOS**

SUPERVISOR: **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: **1645 DE 2024, 1644 DE 2024, 1643 DE 2024, 3800 de 2024**

CONTRATISTA: **CTA COMUNEROS DE SAN MIGUEL, CTA TEXALIA, CTA SANTA ANA, CTA VALLE DEL GUAMUEZ**

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses segúncontrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **4 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 DE JULIO DE 2026** (Incluido suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION: (indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): **$ 0,00**

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C) : **$ 3.985.036.419,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2- 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACION					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE COSTOS No. 9 DE FECHA MAR. 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. De fecha		PRESENTES						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	+ -	Dedicación del recurso	Valor	Total de dedicación del recurso utilizado (Hombre - Mes)	Valor	Total de dedicación del recurso utilizado (Hombre - Mes)	Valor
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	7.420.000,00	450.000,00	12,00	94.440.000,00					-	0,0000	0,00	3,0000	23.610.000,00	12,0000	94.440.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000,00					-	0,0000	0,00	3,0000	15.510.000,00	12,0000	62.040.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000,00					-	0,0000	0,00	3,0000	11.130.000,00	12,0000	44.520.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en estructuras	7.070.000,00			55.000.000,00											55.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	2.420.000,00		12,00	29.040.000,00					-	0,0000	0,00	3,0000	7.260.000,00	12,0000	29.040.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.635.000,00		12,00	19.620.000,00					-	0,0000	0,00	3,0000	4.905.000,00	12,0000	19.620.000,00
7	2	Conductor	1.590.000,00		12,00	38.160.000,00					-	0,0000	0,00	3,0000	9.540.000,00	12,0000	38.160.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				342.820.000,00					+		0,00		71.955.000,00	0,0000	342.820.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40							2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**822.768.000,00**					+		**0,00**		**172.692.000,00**		**822.768.000,00**
		CONCEPTO	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total**	**Costo Mensual**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor**	**+ -**	**Dedicación del recurso**	**Valor**	**Dedicación del recurso**	**Valor**	**Dedicación del recurso**	**Valor**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	275.000,00	dia	10,00	2.750.000,00					+	0,0000	0,00	**0,0000**	**$ -**	10,0000	2.750.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculos mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años	6.770.000,00	mes	12,00	162.480.000,00					+	0,0000	0,00	3,0000	$ 40.620.000,0	12,0000	162.480.000,00
		OTROS COSTOS															0,00
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	50.562.000,00	Global S/comprobante	1,00	50.562.000,00					+	6,0000	303.372.000,00	0,9700	$ 49.269.087,09	7,0000	353.934.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	6.060.000,00	Global S/comprobante	1,00	6.060.000,00					+	0,0000	0,00	0,0000	$ -	1,0000	6.060.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	27.000.000,00					+	0,0000	0,00	3,0000	$ 6.750.000,00	12,0000	27.000.000,00
13	1	Dotación de Oficina	675.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	8.100.000,00					+	0,0000	0,00	3,0000	$ 2.025.000,00	12,0000	8.100.000,00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	245.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	2.940.000,00					+	0,0000	0,00	3,0000	$ 735.000,00	12,0000	2.940.000,00
15	1	Comunicaciones	497.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	5.964.000,00					+	0,0000	0,00	3,0000	$ 1.491.000,00	12,0000	5.964.000,00
16	1	Capacitación microempresas	480.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	5.760.000,00					+	0,0000	0,00	3,0000	$ 1.440.000,00	12,0000	5.760.000,00
17	1	Peajes	497.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	5.964.000,00					+	0,0000	0,00	0,0000	$ -	12,0000	5.964.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**277.580.000,00**					+		**303.372.000,00**		**102.330.087,09**		**580.952.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provision para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	24.719.200,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	24.719.200,00					+	9,280000000	229.394.176,00	0,0000	$ -	10,2800	254.113.376,00
19	1	Provision para levantamieto de informecion por medio de uso de nube de puntos.	795.000,00	km	63,00	50.085.000,00					+	0,0000	0,00	0,0000	$ -	63,0000	50.085.000,00
20	1	Provision para levantamieto de informecion por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.384.000,00	km	4,00	13.536.000,00					+	0,0000	0,00	0,0000	$ -	4,0000	13.536.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	3.260.000,00	global	1,00	3.260.000,00					+	4,9900	16.267.400,00	1,0000	$ 3.260.000,00	5,9900	19.527.400,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.080,00	unidad	2,00	4.160.000,00					+	0,0000	0,00	0,0000	$ -	2,0000	4.160.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**95.760.200,00**					+		**245.661.576,00**		**3.260.000,00**		**341.421.776,00**
		Ajuste por acta de modificación											4.064,00		$ 4.064,00		4.064,00
		COSTO BASICO (A+B+C = D)				1.196.108.200,00					+		549.037.640,00		278.286.151,09		1.745.145.840,00
		PROVISION (E)				119.364.500,00				**$ -**	+		0,00		0,00		119.364.500,00
		SUBTOTAL (D+E=F)				1.315.472.700,00					**+**		549.037.640,00		278.286.151,09		1.864.510.340,00
		IVA (19% * F= G)				249.939.813,00				$ -	+		104.317.151,60		52.874.368,71		354.256.964,60
		COSTO TOTAL (F+G) (AÑO 2 -2025)				**1.565.412.513,00**					+		**653.354.791,60**		**331.160.519,80**		**2.218.767.304,60**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	4
FECHA	30 (Día)	04 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES**

DIRECCION TERRITORIAL : **PUTUMAYO**

ACTA No. : 1

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRORROGA	
POR EFECTOS DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	X

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1922 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2**

CONSULTOR: **CONSORCIO JORES RAMOS**

SUPERVISOR: **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: **1645 DE 2024, 1644 DE 2024, 1643 DE 2024, 3800 de 2024**

CONTRATISTA: **CTA COMUNEROS DE SAN MIGUEL, CTA TEXALIA, CTA SANTA ANA, CTA VALLE DEL GUAMUEZ**

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses segúncontrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **4 DE JULIO DE 2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 DE JULIO DE 2026** (Incluido suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): **$ 0,00**

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C) : **$ 3.985.036.419,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 3- 2026						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACION					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE COSTOS No. 9 DE FECHA MAR. 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. De fecha		PRESENTES						
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	+ -	Dedicación del recurso	Valor	Total de dedicación del recurso utilizado (Hombre - Mes)	Valor	Total de dedicación del recurso utilizado (Hombre - Mes)	Valor
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	7.862.000,00	500.000,00	7,00	58.534.000,00					+	0,0000	0,00			7,0000	58.534.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	5.000.000,00	500.000,00	7,00	38.500.000,00					+	0,0000	0,00			7,0000	38.500.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.460.000,00	500.000,00	7,00	27.720.000,00					+	0,0000	0,00			7,0000	27.720.000,00
4	1	Ingeniero Especialista en estructuras	7.500.000,00			26.250.000,00					+	0,0000	0,00				26.250.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	2.570.000,00		7,00	17.990.000,00					+	0,0000	0,00			7,0000	17.990.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.740.000,00		7,00	12.180.000,00					+	0,0000	0,00			7,0000	12.180.000,00
7	2	Conductor	1.685.000,00		7,00	23.590.000,00					+	0,0000	0,00			7,0000	23.590.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				204.764.000,00					+		0,00				204.764.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40							2,40				2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**491.433.600,00**	**$ 70.204.800,00**				+		**0,00**				**491.433.600,00**
		CONCEPTO	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor Total**	**Costo Mensual**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**Valor**	**+ -**	**Dedicación del recurso**	**Valor**	**Dedicación del recurso**	**Valor**	**Dedicación del recurso**	**Valor**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	300.000,00	dia	5,00	1.500.000,00					+	0,0000	0,00			5,0000	1.500.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculos mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años	7.175.000,00	mes	7,00	100.450.000,00					+	0,0000	0,00			7,0000	100.450.000,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	53.500.000,00	Global S/comprobante	1,00	53.500.000,00					+	0,0000	0,00			1,0000	53.500.000,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	6.420.000,00	Global S/comprobante	1,00	6.420.000,00					+	0,0000	0,00			1,0000	6.420.000,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.380.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	16.660.000,00					+	0,0000	0,00			7,0000	16.660.000,00
13	1	Dotación de Oficina	720.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	5.040.000,00					+	0,0000	0,00			7,0000	5.040.000,00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	260.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	1.820.000,00					+	0,0000	0,00			7,0000	1.820.000,00
15	1	Comunicaciones	530.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	3.710.000,00					+	0,0000	0,00			7,0000	3.710.000,00
16	1	Capacitación microempresas	515.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	3.605.000,00					+	0,0000	0,00			7,0000	3.605.000,00
17	1	Peajes	530.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	3.710.000,00					+	0,0000	0,00			7,0000	3.710.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**196.415.000,00**					+		**0,00**				**196.415.000,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Provision para estudios menores, topografia y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	26.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	26.000.000,00					+	0,0000	0,00			1,0000	26.000.000,00
19	1	Provision para levantamieto de informecion por medio de uso de nube de puntos.	843.000,00	km	63,00	53.109.000,00					+	0,0000	0,00			63,0000	53.109.000,00
20	1	Provision para levantamieto de informecion por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.587.000,00	km	4,00	14.348.000,00					+	0,0000	0,00			4,0000	14.348.000,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	4.000.000,00	global	1,00	4.000.000,00					+	0,0000	0,00			1,0000	4.000.000,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.250,00	unidad	1,00	2.250.000,00					+	0,0000	0,00			1,0000	2.250.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**99.707.000,00**					+		**0,00**				**99.707.000,00**
		Ajuste por acta de modificación															
		COSTO BASICO (A+B+C = D)				787.555.600,00					+		0,00				787.555.600,00
		PROVISION (E)				82.843.000,00					+		0,00				82.843.000,00
		SUBTOTAL (D+E=F)				870.398.600,00					+		0,00				870.398.600,00
		IVA (19% * F= G)				165.375.734,00					+		0,00				165.375.734,00
		COSTO TOTAL (F+G) (AÑO 3 -2026)				**1.035.774.334,00**					+		**0,00**				**1.035.774.334,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	4
FECHA	30 (Día)	04 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES**

DIRECCION TERRITORIAL : **PUTUMAYO**

ACTA No. : **1**

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRORROGA	
POR EFECTOS DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	X

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **1922 DE 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 1, LOTE 2**

CONSULTOR: **CONSORCIO JORES RAMOS**

SUPERVISOR: **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: **1645 DE 2024, 1644 DE 2024, 1643 DE 2024, 3800 de 2024**

CONTRATISTA: **CTA COMUNEROS DE SAN MIGUEL, CTA TEXALIA, CTA SANTA ANA, CTA VALLE DEL GUAMUEZ**

PLAZO INICIAL: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses segúncontrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **4 DE JULIO DE 2024** (Indique dia/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 DE JULIO DE 2026** (Incluido suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION: (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): **$ 0,00**

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C) : **$ 3.985.036.419,00**

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)		MODIFICACION		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE COSTOS No. 9 DE FECHA MAR. 2025	CONDICIONES ACTUALIZADAS
		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. De fecha	PRESENTES		
VALOR BASICO (*AÑO 1 -2024 + AÑO 2 - 2025 + AÑO 3 -2026*)	3.348.770.100,00	0,00	0,00	750.586.511,09	3.348.770.100,00
IVA TOTAL (*AÑO 1 -2024 + AÑO 2 - 2025 + AÑO 3 -2026*)	636.266.319,00	0,00	0,00	142.611.437,11	636.266.319,00
COSTO TOTAL (*AÑO 1 -2024 + AÑO 2 - 2025 + AÑO 3 -2026*)	**3.985.036.419,00**	**0,00**	0,00	**893.197.948,20**	**3.985.036.419,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONES	3.348.770.100,00	636.266.319,00	3.985.036.419,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	750.586.511,09	142.611.437,11	893.197.948,20
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACION (ADICION)	0,00	0,00	0,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	2.598.183.588,91	493.654.881,89	3.091.838.470,80

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29,00
ADICIONAL	0,00
ACUMULADO	9,00
FALTANTE	20,00

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato, debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de la suscripción)

SE TRASLADAN RECURSOS NO UTILIZADOS DEL AÑO 2024 AL AÑO 2025

NOTA:

1. En Caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Consultor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Consultoría para su trámite, tomando como referencia para los costos de personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Firma

ING. SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
Ingeniero Residente Administración Vial Grupo 1 (Apoderada)
Consultoria: **CONSORCIO JORES RAMOS**
M.P: No. 05202-368715 ANT
CONSULTOR

Firma

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del contrato de Consultoria
M.P: No. 52202-46096 NRÑ
DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO

Firma
Nombre
Titular Gerencia _____
M.P. No.

Firma

ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Jefe unidad ejecutora
M.P: .No. 52202-46096 NRÑ
DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO

Revisión.

Director Territorial — Nombre: **ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS** M.P: .No. 52202-46096 NRÑ — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico del Proyecto — Nombre: _____ M.P: . No. : _____ — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Original: Archivo de Gestión de INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Consultor y Dirección Territorial.