	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27 / 11 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOSCOMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT **DIRECCION TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3201 DEL 2024 **CONSULTOR:** 1570 INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No: N/A **CONTRATISTA:** N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	758224	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	Nación	Contrato principal	$37,646,393.00	$ -
2024	1080724	C-2402-0600-14-51102A-2402041-0210	10	Nación	Adición No. 1	$2,509,759.60	
			TOTAL			$ 40,156,152.60	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 40,156,152.60**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								758224 de 16/8/2024	$ -	$ 37,646,393.00		CONTRATO PRINCIPAL
									$ -	$ 2,509,759.60		ADICION 1
1	DEL 26 DE OCTUBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	$ 31,635,624.00	$ 6,010,769.00	$ 37,646,393.00				758224 de 16/8/2024	$ 40,156,152.50	$ 2,509,759.60		EN TRÁMITE
2 y final	DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	$ 2,109,041.60	$ 400,717.90	$ 2,509,759.50				1080724 de 29/10/2024	$ 2,509,759.50	$ 0.10		PRESENTE ACTA
	TOTALES	$ 33,744,665.60	$ 6,411,486.90	$ 40,156,152.50					$ 40,156,152.50	$ 0.10		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Consultoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL		$ -	$ -
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 33,744,665.60	$ 6,411,486.90	$ 40,156,152.50
*			
VALOR TOTAL	$ 33,744,665.60	$ 6,411,486.90	$ 40,156,152.50

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Consultor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Representante Legal
1570 INGENIERIA SAS
Matrícula No.: 54202-211214 NTS

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Consultoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Consultoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Consultor y Dirección Territorial.